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СНиП 1.04.03-85 Нормы
продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой
продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их
очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов")
производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного
хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-
монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального
строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов
организации строительства (ПОС).

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной
документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует
осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных
(контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими
нормами.

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов,
подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные
испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также
показатели задела в строительстве.

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность
строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их
строительства.

В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой - продолжительность монтажа
оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.

Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы
определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к
сдаче в эксплуатацию.

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели
нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под
чертой - строительно-монтажным работам.

6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты
начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых
установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала
строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на
основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации.
Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами,
составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель)
которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними,
определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений
норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект,
интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта
по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил.1.

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной
максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих
нормах.

8. В случаях планирования начала строительства объектов во II, III и IV кварталах сроки
ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя
из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам
соответственно на один, два, три квартала.

Пример расчета приведен в прил.2.

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно
учитывается время: на строительство в подготовительный период внеплощадочных
зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения
строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по
подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории,
выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление
грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных
вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых
мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных
фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании
территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и
сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность
строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей
продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных
внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из
внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на
строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса
зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей.

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на
создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого
поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных
для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности
строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей
продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не
более 0,3.

Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп.9 и 10
устанавливают в проектах организации строительства.

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных
природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана,
Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ
Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский
автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.;
Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели);
Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края;
Якутская АССР (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и
Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели);

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска;
Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением
Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская
области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали,
за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска;
Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока
и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й
параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре,
Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать



воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию
производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов
в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на
вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность
кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с
высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации
строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных
объектов в обычных условиях более чем на 30%.

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и
полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27°С и количеством
осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7
баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов
жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного
назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения,
транспорта и связи.

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих
коэффициентов, предусмотренных пп.11-14 и общими указаниями к разделам норм, в
расчет приниматься может только один из них.

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических
конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим
нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных
решений.

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным
методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей
продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели
мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом
этого метода строительства.

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение
строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а
остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены
необходимо учитывать коэффициент 0,9 а при работе в три смены - 0,8.

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с
применением коэффициентов) превышает 48 мес, принятое решение по
продолжительности строительства подлежит экспертизе.

21 Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не
приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства
исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой,
приведенной в прил.3, или по объектам-аналогам, построенным с применением
прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР
или за рубежом.

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и
сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими
нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов
определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-
технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и
объектов следует определять по прил.4.

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в
титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил.5.

Приложение 1
РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ
ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных
стальных конструкций мощностью 40 тыс.т конструкций в год.

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции
исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс.т и 60 тыс.т конструкций в год с нормами
продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23-18)/(60-
20)=0,125 мес. Прирост мощности равен 40-20=20 тыс.т.

Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна: мес.

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных
стальных конструкций мощностью 150 тыс.т конструкций в год.

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из
имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс.т конструкций в год с
продолжительностью строительства 30 мес.

Увеличение мощности составит:

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных
стальных конструкций мощностью 15 тыс.т в год.

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из
имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс.т конструкций в год с
продолжительностью строительства 18 мес.

Уменьшение мощности составит:

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

Приложение 2
РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены
показатели:

готовности объекта ;

промежуточного ввода в действие основных фондов ;

задела .

Показатель готовности объекта определяется отношением сметной стоимости
строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена
по объекту от начала строительства до конца -го квартала (месяца), к полной сметной
стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта (или очереди
строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым
пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его
очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам)
определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и
промежуточного ввода в действие основных фондов.

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной



мощностью 1500 тыс.куб.м щебня и 200 тыс.куб.м песка в год строится в средней полосе
европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36
мес, сметная стоимость строительства - 21 млн.руб., в том числе строительно-монтажных
работ - 14 млн.руб.

Показатели задела для завода приведены в табл.1.

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по
годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от
сроков начала строительства приведено в табл.2.                                                                            

Таблица 1

Продолжительность строи-
тельства,  

Начало
строи-
тель-
ства, 

Показатели задела 
в строительстве по кварталам, % сметной
стоимости 

мес квартал 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                                    

36 I 

6
--
5

11
---
10

18
---
19

26
---
28

37
---
40

47
---
50

57
---
61

67
---
72

77
---
83

89
---
92

98
---
86

100
----
100

        

  
II 

  
6
--
5 

11
---
10

18
---
19

26
---
28

37
---
40

47
---
50

57
---
61

67
---
72

77
---
83

89
---
92

98
---
96 

100
----
100

      

  
III 

    
6
---
5 

11
---
10

18
---
19

26
---
28

37
---
40

47
---
50

57
---
61
 

67
---
72

77
---
83

89
---
92 

98
---
96 

100
----
100

    

  
IV 

      
6
---
5 

11
---
10

18
---
19

26
---
28

37
---
40

47
---
50

57
---
61

67
---
72

77
---
83 

89
---
92 

98
---
96 

100
---
100

  

                                                                                   

Таблица 2

Предприятие 

Продолжи-
тельность
строительства, 
мес 

Начало
строительства,
квартал 

Объемы капитальных 
вложений и 
строительно-
монтажных работ, 
млн. руб., по годам 
строительства 

      
1-й
год 

2-й
год 

3-й
год 

4-й
год 

              

Щебеночный завод с
карьером  
для месторождений
карбонатных 
пород мощностью 1500
тыс.куб.м 
щебня и 200 тыс.куб.м
песка в год 

36 I 

5,5
-----
3,9 

8,6
-----
6,2 

6,9
-----
3,9 

-

    
II 

3.8
-----
2.7 

8.2
-----
5.9 

8.6
-----
4.9 

0.4
-----
0.4 

              

    
III 

2,3
-----
1,4 

7,6
-----
5,6 

8,8
-----
5,9 

2,3
-----
1,1 

              

    
IV 

1,3
-----
0,7 

6,5
-----
4,9 

8,4
-----
6,0 

4,8
-----
2,4 

              

Приложение 3
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов основан
на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ .

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде
функций:

                                                

                                                                                                          

где            
объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, 
действующих с 1984 г.;

параметры уравнения, определенные по данным 
статистики (см. таблицу).

2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются.
Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам
производств и группам объектов, приведенных в таблице.

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе “Методических
рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений” (М.:ЦНИИОМТП, 1984).

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей
продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего
приложения.



5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического
оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-
технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной
организацией, генподрядчиком и заказчиком.

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при
сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб.

Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость от может
быть представлена уравнением:



Отрасль, подотрасль, виды 
производств и объектов 

Значения
коэффициентов 

Интервал
объемов 
СМР, 
млн.руб.

  мин. макс.

Зависимость вида   

1. Электроэнергетика:
электроподстанции  

11,6 0,2 0,1 
1,3

  15,3 -1,7 2,2 
12,0

ГРЭС  4,5 0,01 30,0
110,0

2. Нефтедобывающая промышленность (установки
подготовки, газокомпрессорные) 9,2 -0,5 0,1 6,0 

3. Химическая промышленность: производство минеральных
удобрений 9,6 -0,7 2,0 45,0 

4. Тяжелое и транспортное 
машиностроение 7,9 -0,4 5,0 100,0

5. Автомобильная и подшипниковая промышленность
(отдельные цехи, 
корпуса, здания)

11,5 -1,4 1,0 16,0 

6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность
(лесозаготовительные предприятия) 19,5 -1,4 1,0 23,0 

7. Строительство и промышленность строительных
конструкций и деталей 15,1 -2,3 0,1 11,0 

8. Пищевая промышленность
14,8 -1,4 1,0 30,0 

9. Мясная промышленность
14,1 -0,8 1,0 19,0 

10. Молочная промышленность
18,7 -1,7 0,1 4,5 

11. Микробиологическая 
промышленность 7,9 -0,3 2,0 120,0

12. Мукомольно-крупяная, 
комбикормовая промышленность 12,2 0,05 0,2 18,0 

13. Местная промышленность
17,4 -3,8 0,4 3,0 

14. Сельскохозяйственное строительство:
        

     свиноводство
17,7 -2,3 0,1 4,0 

     птицеводческие фермы, птицефабрики
9,8 -0,1 1,0 27,0 

     прочие объекты
22,2 -5,0 0,01 0,10 

     заготовка и переработка 
     сельскохозяйственной продукции 13,4 -1,0 0,5 13,0 

15. Предприятия сельхозтехники:
        

     предприятия материально-
     технического обеспечения 18,0 -1,9 0,1 3,2 

16. Торговля и общественное питание:
        

     розничная торговля, магазины
     непродовольственные 26,4 -7,6 0,20 2,8 

     рынки, общественное питание
29,9 -9,3 0,05 2,4 

     общетоварные склады, предприятия
     холодильной промышленности 20,2 -5,1 0,2 4,0 

17. Лесное хозяйство
37,7 -20,8 0,01 0,30 

18. Морской транспорт
20,6 -7,3 0,2 1,8 

19. Магистральный трубопроводный 
транспорт 9,5 -1,2 1,0 16,0 

20. Материально-техническое снабжение
13,8 -1,4 0,5 9,0 

Зависимость вида   

1. Нефтеперерабатывающая 



промышленность 3,3 8,8 1,0 40,0 

2. Черная металлургия (в целом):
2,0 9,8 2,0 190,0

     горно-обогатительные комбинаты и
     агломерационные фабрики 2,1 9,6 2,0 150,0

     сталеплавильное, ферросплавное,
     огнеупорное производство 2,3 8,8 1,0 90,0 

3. Цветная металлургия
2,8 12,6 2,0 72,0 

4. Химическая промышленность
4,8 10,5 1,0 70,0 

5. Нефтехимическая и шинная промышленность
3,7 17,7 1,0 80,0 

6. Энергетическое машиностроение
4,1 12,2 2,0 40,0 

7. Приборостроение
6,2 10,6 2,0 40,0 

8. Автомобильная и подшипниковая промышленность
1,6 22,1 10,0 240,0

9. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
2,1 17,4 10,0 400,0

10. Машиностроение для животноводства 
и кормопроизводства 2,7 7,5 2,0 104,0

11. Судостроительная промышленность 
и судоремонт 5,7 4,5 0,5 20,0 

12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность
4,6 11,6 1,0 100,0

13. Целлюлозно-бумажная промышленность
2,2 7,4 10,0 500,0

14. Промышленность строительных материалов
6,4 10,4 1,0 30,0 

15. Легкая промышленность
4,9 10,0 1,0 36,0 

16. Строительство предприятий связи
23,8 1,2 0,5 7,0 

17. Сельскохозяйственное строительство:
        

     животноводство
10,6 2,7 0,1 3,4 

     овцеводство
10,5 3,4 0,1 2,4 

     предприятия послеуборочной 
     обработки и хранения зерна 16,2 2,2 0,05 1,20 

     предприятия по хранению и обработке
     картофеля, фруктов и овощей 8,3 5,8 0,5 18,0 

18. Воздушный транспорт
3,0 12,5 1,0 45,0 

Зависимость вида   

1. Электроэнергетика (ТЭЦ)
0,9 9,1 1,0 20,0 

2. Нефтедобывающая промышленность:
        

     базы производственного обслуживания
7,6 7,2 0,1 1,8 

3. Черная металлургия:
        

     прокат готовой продукции
0,1 17,4 10,0 130,0

4. Электротехническая промышленность
0,5 19,6 4,0 50,0 

5. Химическое и нефтяное 
машиностроение 0,4 27,2 4,0 72,0 

6. Станкостроительная и инструмен-
тальная промышленность 0,5 14,6 2,0 36,0 

7. Рыбная промышленность
3,3 12,5 0,1 6,0 

8. Медицинская промышленность
0,7 13,6 2,5 60,0 

9. Полиграфическая промышленность
6,7 7,3 0,2 3,0 

10. Предприятия сельхозтехники:
        

     предприятия по ремонту и
     обслуживанию сельхозтехники 6,8 7,3 0,1 3,0 



11. Речной транспорт
4,0 9,4 0,2 6,2 

Приложение 4

определяется общая продолжительность строительства объекта , мес, если он строится
по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная
документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе
СНиП 1.04.03-85*;

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового
комплекса по стоимости строительно-монтажных работ , %, освоенной на начало года, по
формуле

                                                                                            

где       
 

стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от 
начала строительства объекта, его очереди и пускового 
комплекса;

сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, 
его очереди и пускового комплекса;

определяется порядковый номер квартала по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий
рассчитанной готовности строительства объекта , и методом интерполяции
устанавливается нормативное число месяцев для освоения стоимости выполненных
строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства
переходящего объекта , мес, по формуле

Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны
нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами
организации строительства или проектами производства работ в соответствии с
настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения
переходящей стройки - завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн.руб., стоимость
строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода, - 10,7
млн.руб.

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП
1.04.03-85*, равна 54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий
расчет).

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по
кварталам строительства завода производится по таблице:

           

Поряд-
ковый 
номер 
квартала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1
--
3 

2
--
6 

4
--
10 

9
--
15 

13
---
21 

20
---
26 

26
---
32 

32
---
38 

39
---
45 

49
---
53 

57
---
62 

68
---
69 

73
---
76 

79
---
82 

85
---
88 

91
---
93 

96
---
98 

100
-----
100 

Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ,
освоенной от начала строительства (на начало года), и приходится на седьмой квартал.

Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода
составляет: мес.

Приложение
Расчет продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список
вновь начинаемых строек



1. Название и 
    местонахождение стройки 

Завод объемно-блочного 
домостроения в Мурманской обл.

2. Проектная мощность 
150 тыс.кв.м общей площади в год

3. Сметная стоимость, всего: 17,2 млн.руб. 

   в том числе   

   подъездной железнодорожный путь
4,6 млн.руб. 

4. Срок ввода объекта в действие
III кв. 1993 г. 

5. Начало строительства объекта 
по плану IV кв. 1989 г. 

6. Продолжительность строительства:
  

   а) по нормам (ссылка на пункт норм)
27 мес (разд.14, п.4)

   б) дополнительная (согласно 
   общим положениям к нормам), 
   зависящая от:

  

   местонахождения стройки

   протяженности внешних 
   коммуникаций

Мурманская обл. - 1,4

Подъездной железнодорожный 
путь протяженностью 17 км 
(по норме - 21 мес)

   в) общая расчетная 
продолжительность строительства ( мес 

7. Дополнительные сведения
Не имеются 

8. Распределение капитальных 
вложений и строительно-
монтажных работ

Согласно расчету 

   

Расчет задела

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного
домостроения мощностью 150 тыс.кв.м общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная
продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - мес; продолжительность
строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21
мес, расчетная - мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в
табл.1.

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:

где
             

продолжительность строительства предприятий по норме;

расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным
условиям;

порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.

Задел по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства
определяется по формуле:

где
 

показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным 
работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл.1), 
на конец -го квартала, который определяется порядковым номером квартала,
соответствующего целому числу в коэффициенте ;
                         

коэффициент, равный дробной части коэффициента ;

число месяцев в -м квартале.

Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1),
приведены в табл.2.

           

                                                                                          

Таблица 1

Предприятие 
Показа-
тель 

Нормы задела в
строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                      

Завод объемно-
блочного домостроения мощностью 150 тыс.кв.м
общей площади в год

3
--
-
5 

8
---
13

17
---
24 

32
---
37 

47
---
52 

65
---
69 

86
---
88 

96
---
94 

100
-----
100 

Подъездной 
железнодорожный 
путь протяженностью 
св. 10 до 50 км

9 22 40 57 73 88 100 
    



                                                                                        

Таблица 2

Предприятие 

Коэффи-
циент для 
расчета
показателей
задела 

Кварталы

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                              

Завод объемно-
блочного 
домостроения
мощностью 
150 тыс.кв.м общей
площади в год

0,71

0,71

1,42

0,42 

2,13

0,13

2,84

0,84 

3,55

0,55 

4,26

0,26

4,97

0,97

5,68

0,68

6,39

0,39

7,10

0,10

7,82
        

0,82

8,53

0,53

9,00*

0 

Подъездной
железнодорожный
путь
протяженностью 
17 км  

         
          
          

 
 0,7
   
     0,7

1,4  
     
     
0,4
    
    

 2,1
                    
     
 0,1 

2,8     
     
     0,8
  

3,5 
     
     
0,5
     

4,2 
     
     
0,2
    

4,9
     
     
0,9
     

5,6 
      
     
0,6
    

6,3 
     
     
0,3
    

7,0
     
     
  0 

  

  
_____________
     *9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66-го квартала.
      

Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности
строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2):

           

 

 

   

   

          

Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности
строительства по подъездному железнодорожному пути.

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства,
приведены в табл.3.

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм
коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к
конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке.

Объем капитальных вложений по отдельным объектам , входящим в состав стройки,
рассчитывается по формуле (3):

где  сметная стоимость объекта.

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных
вложений (табл.4).

                

                                                                                 

Таблица 3

Предприятие 
Показа-
тель 

Нормы задела в строительстве по
кварталам, 
% сметной стоимости

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                              

Завод 
объемно-блочного домостроения
мощностью 
150 тыс. кв.м общей площади в год

2 5 9 16 25 36 46 59 73 87 94 99 100 

Подъездной 
железнодорожный 
путь

6 14 24 36 48 61 75 82 92
100

      

Таблица 4



Предприятие 

Сроки
начала
 и
окон-
чания
строи-
тель-
ства, 

Объем капитальных вложений по кварталам, млн.руб.

       мес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                    

Завод 
объемно-блочного
домостроения
мощностью 
150 тыс. кв.м 
общей площади 
в год

10-47       0,25 0,63 1,13 2,02 3,15 4,54 5,80 7,43 9,20 10,96 11,84 12,47 12,6 

Подъездной
железнодорожный
путь
протяженностью 
17 км 

1-30 0,28 0,64 1,10 1,66 2,21 2,81 3,45 3,77 4,23 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

Итого 
по стройке
в целом:

                                  

     нарастающим 
     итогом     

  0,28 0,64 1,10 1,91 2,84 3,94 5,47 6,92 8,77 10,40 12,03 13,8 15,56 16,44 17,07 17,20

     по кварталам   0,28 0,36 0,46 0,81 0,93 1,10 1,53 1,45 1,85 1,63 1,63 1,77 1,76 0,88 0,63 
0,13

     

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве
промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных
электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС),
атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных
котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ),
объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих
электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства
(ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут
устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок,
предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая
продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как
правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и
арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских
генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз
для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных
работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-
бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности
работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий
электропередачи распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые
на всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных
центрифугированных стойках устанавливается по п.13, а на железобетонных
вибрированных стойках - по п.16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы
- мест заболоченности, гористости, залесенности, застройки - устанавливается с
применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

где       коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:



Условия строительства линий
Коэффициенты 

На болотах 

В горной и сильно пересеченной 
местности

 

В лесистой местности, требующей 
расчистки просек

 

В городах и на участках 
промышленной застройки 
(стесненные условия)

 

Вблизи объектов, находящихся
под напряжением

 

     Примечание: б, г, л, с, пн -соответственно длины болотных, горных, 
залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под 
напряжением участков ВЛ, км; ВЛ -общая протяженность 
высоковольтных линий, км 
.

7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м
и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи
и связи и другие препятствия определяется, мес:

         

  на опорах высотой от 50 до 80 м .........................9

     

   "      "       "    81  " 120 м .......................16

     

   "      "       "       св.120 м .......................24

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и
электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме
продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или
подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства
отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства.

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и
последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается
выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство
монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без
прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться
с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом
развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства
последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого
пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами
устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства
электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность
устройства синхронных компенсаторов составляет, мес:

         

  КС-15 000.............................4

     

  КСВ-50 000-11.........................7

     

  КСВ-100 000-11.......................10

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, а также
напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес, трассы
которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается
продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на
продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного
прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением
урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным
представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета
народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в
непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в
других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением
коэффициентов:

  при подземной прокладке в непроходных

  каналах в сухих грунтах и при бесканальной

  прокладке в мокрых грунтах..................................0,95

  при бесканальной прокладке в сухих

  грунтах  ...................................................0,88

  при надземной прокладке на низких и высоких

  опорах  ....................................................0,85

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км
разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают
строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию
транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п.13, разработаны в расчете на надземную
прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется
коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с
разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент
1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к
норме применяется коэффициент , определяемый по формуле



          

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



Объект Характеристика 
Норма продолжительности
строительства, мес 

  
  

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в  том числе 
Пока-
затель 

      
подгото-
вительный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17,18,
19,20
и т.д.
до 33 

                                                                                                    
Тепловые электрические станции (ТЭС)
                      

1. Промышленно-
отопительная 

Паровая котельная закрытого типа:                                           

теплоэлектро-
централь (ТЭЦ)  

Мощность, 
т/ч, пара 

Число и
производительность
котлов (к)

                                       
  
  

  
300  3к·100т/ч 28 5 

9
------
19-27 

2
---
2

8
---
7 

16
---
17 

26
---
29 

45
---
46 

66
---
65 

78
---
76 

90
---
88 

98
---
97 

100
-----
100 

              

            
- - - - - -

73
---
72

73
---
72 

73
---
72 

100
-----
100 

              

            

2
---
2

8
---
7 

16
---
17 

26
---
29 

45
---
46 

66
---
65 

5
---
4 

17
---
16 

25
---
25 

-
              

  
В том числе:
     
1-й пусковой комплекс 

                                          

  
100 1к ·100т/ч 

21
--------
1-21 

5 

3
--------
19-21 

5
---
6 

11
---
-
13

22
---
27 

34
---
41 

59
---
64 

84
---
85 

100
----
100

                    

  
300 2к·150т/ч 

26 5
 

8
--------
18-25

3
---
2 

11
---
12

24
---
25 

38
---
40 

60
---
57 

75
---
74 

87
---
86 

96
---
95 

100
----
100 

                

            
- - - - - -

81
---
79 

81
---
79 

100
----
100

                

            
3
---
2 

11
---
12

24
---
25 

38
---
40 

60
---
57 

75
---
74 

6
---
7 

15
---
16 

-
                

  
1-й пусковой комплекс 
     

                                          

  
150 

 
          1к·150т/ч 

21
----
1-21 5 

4
-----
18-21 

4
---
3 

14
---
15

29
---
32 

47
---
51 

74
---
72 

91
---
90 

100
----
100

                    

  
Водогрейная котельная закрытого
типа:
     

                                          

  
Мощность, МВт/ч 
(Гкал/ч)

Число и
производительность
котлов (к)

                                          

  
348 

 3к·116 МВт/ч
25 5 

9
------
16-24 

5
---
4 

14
---
-
13

26
---
27 

42
---
41 

60
---
58 

77
---
73 

90
---
87 

98
---
98 

100
----
100

                

  (300) (100 Гкал/ч)       
- - - - - -

80
---
81 

80
---
81 

100
----
100

                

            
5
---
4 

14
---
13

26
---
27 

42
---
41 

60
---
58 

77
---
73 

10
---
6 

18
---
17 

-
                

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
232 

(200)

2к·116 МВт/ч 

(100 Гкал/ч)

21
------
1-21 

5 

6
------
16-21 

6
---
5 

18
---
16

32
---
33 

46
---
49 

66
---
67 

85
---
84 

100
-----
100

                    

  
417,6 

(360)

2к·116 МВт/ч 

(100 Гкал/ч)
24 5 

8
------
16-23 

4
---
3 

12
---
13

26
---
28 

44
---
47 

67
---
68 

86
---
84 

94
---
93 

100
----
100

                  

            
- - - - - -

88
---
87 

100
----
100

                  

            
4
---
3 

12
---
13

26
---
28 

44
---
47 

67
---
68 

86
---
84 

6
---
6 

-
                  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
208,8  1к·208,8 МВт/ч 

20
-------

5 

4
------

4
---

14
---

29
---

47
---

71
---

92
---

100
----
100

                    



(180) (180 Гкал/ч)
1-20 

5 
16-19 3 15 32 51 73 91 

100

  
Закрытого типа, паротурбинная 
при оборотном водоснабжении с
градирнями:

                                          

  Мощность,
тыс.кВт 

Число и мощность
турбогенераторов
(тг), число и
производительность
котлов (к)

                                          

  
240 

 3тг·80 тыс.кВт 

3к · 500 т/ч 
39 6 

24
-------
16-39 

2
---
3 

5
--
7 

9
---
13 

19
---
25 

37
---
37 

49
---
50 

59
---
64 

70
---
71 

78
---
78 

85
---
84 

92
---
90

96
----
95 

100
----
100 

        

            
- - - - - - - -

47
---
49 

47
---
49 

72
---
72 

72
---
75 

100
-----
100

        

    
  
  

      

2
---
3

5
---
7 

9
---
13 

19
---
25 

37
---
37 

49
---
50 

59
---
64 

70
---
71 

31
---
29 

38
---
35 

20
---
18 

24
---
23 

-
        

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
80 

1тг·80 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

25
------
1-25 

6 

10
------
16-25 

3
---
4 

6
---
-
9 

11
---
17 

22
---
32 

50
---
49 

67
---
66 

83
---
82 

98
---
97 

100
---
100

                

  
2-й пусковой комплекс 

                                          

  
80 

1тг·80 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

21
---------
12-32 

-

8
-----
25-32 

- - -

9
---
5 

18
---
13 

28
---
24 

38
---
38 

56
---
56 

76
---
76 

94
---
94 

100
-----
100

            

  
330 

3тг·110 тыс.кВт

3к·500 т/ч 
39 6 

24
------
16-39

2
---
3 

5
---
7 

9
---
13 

17
---
25 

37
---
37 

49
---
51 

59
---
60 

69
---
69 

78
---
78 

85
---
84 

92
---
90 

95
---
95 

100
----
100 

        

            
- - - - - -

-
-

48
---
50 

48
---
50 

72
---
73 

72
---
73 

100
-----
100

        

                                                                                                         

2
---
3

5
---
7 

9
---
13 

17
---
25 

37
---
37 

49
---
51 

59
---
60 

69
---
69 

30
---
28 

37
---
34 

20
---
17 

23
---
22 

-
        

  
В том числе:
     
1-й пусковой комплекс 

                                          

  
110 

1тг·110 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

25
------
1-25 

6 

10
------
16-25 

3
---
4 

6
---
-
9 

11
---
17 

21
---
32 

49
---
49 

66
---
66 

83
---
82 

99
---
97 

100
---
100

                

  
2-й пусковой комплекс 

                                          

  
110 

1тг·110 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

21
---------
12-32 

-

8
-----
25-32 

- - -

9
---
5 

18
---
13 

28
---
24 

38
---
38 

56
---
56 

76
---
76 

94
---
94 

100
-----
100

            

  
350 

2тг·175 тыс.кВт

4к·500 т/ч или 
40 6 

23
------
17-40

2
---
3 

6
---
8 

11
---
15 

17
---
23 

28
---
32 

42
---
42 

55
---
52 

65
---
63 

74
---
75 

82
---
81 

89
---
86 

93
---
91 

97
----
96 

100
-----
100

      

    
4к·420 т/ч 

      
- - - - - -

-
-

-

60
---
58 

60
---
58 

60
---
58 

60
-----
58

100
-----
100 

      

            

2
---
3

6
---
8 

11
---
15 

17
---
23 

28
---
32 

42
---
42 

55
---
52 

65
---
63 

74
---
75 

22
---
23 

29
---
28 

33
---
33 

37
---
38 

-
      

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
175 

1тг·175 тыс.кВт

2к·500 т/ч или

2к·420 т/ч 

28
---------
1-28 

6 

11
-----
17-28 

3
---
4 

7
---
10

14
---
19

22
---
29 

37
---
40 

53
---
53 

75
---
67 

86
---
81 

97
---
96 

100
-----
100 

            

  
410 

1тг·80 тыс.кВт

3тг·110 тыс.кВт 
46 6 

31
------
16-46

2
---
3 

4
---
6 

8
---
12 

15
---
21 

31
---
34 

43
---
48 

52
---
60 

60
---
67 

67
---
73 

73
---
77 

79
---
81 

85
---
85 

91
----
89 

95
---
93 

98
---
97 

100
-----
100 

  

    
           
             4к·500 т/ч 

      
- - - - - -

-
-

32
---
33 

32
---
33 

61
---
64 

61
---
64 

80
---
82

80
---
82 

80
---
82 

100
-----
100 

  

            

2
---
3

4
---
6 

8
---
12 

15
---
21 

31
---
34 

43
---
48 

52
---
60 

60
---
67 

35
---
40 

41
---
44 

18
---
17 

24
---
21 

11
---
7 

15
---
11 

18
---
15 

-
  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

25 10 3 6 11 22 51 67 83 98
100



  
80 

1тг·80 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

25
----------
1-25 

6 

10
----------
16-25 

3
---
4 

6
---
9 

11
---
17 

22
---
32 

51
---
49 

67
---
66 

83
---
82 

98
---
97 

-----
100

                

  
2-й пусковой комплекс 

                                          

  
110 

1тг·110 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

21
----------
12-32 

-

8
-----------
25-32 

- - -

7
---
4 

14
---
10 

21
---
19 

29
---
30 

47
---
47 

70
---
68 

91
---
88 

100
----
100 

            

  
430 

1тг·80 тыс.кВт
49 6 

34
---------
16-49 

2
---
3 

4
---
5 

8
---
12 

14
---
20 

27
---
30 

41
---
42 

50
---
52 

59
---
62 

68
---
69 

74
---
75 

80
---
79 

85
---
83 

89
---
87 

93
---
90 

96
---
94 

98
---
97 

100
-----
100

    
2тг·175 тыс.кВт 

      
- - - - - - - -

30
---
33 

30
---
33 

30
---
33 

30
---
33 

69
---
69 

69
---
69 

69
---
69 

69
---
69 

100
-----
100

    
5к·500 т/ч

или 5к·420 т/ч
   

      
2
---
3 

4
---
5 

8
---
12 

14
---
20 

27
---
30 

41
---
42 

50
---
52 

59
---
62 

38
---
36 

44
---
42 

50
---
46 

55
---
50 

20
---
18 

24
---
21 

27
---
25 

29
---
28 

-

Объект Характеристика 
Норма продолжительности
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

      
подгото-
вительный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17

18 19 20 21 22 

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 

        

  
80 

1тг·80 тыс.кВт

1к·500 т/ч 

25
------
1-25 

6 

10
------
16-25 

3
---
4 

6
---
8 

13
---
17 

22
---
30

46
---
43

70
---
62 

86
---
81 

97
---
97

100
-----
100

  

  
 
2-й пусковой комплекс 

        

  
175 

1тг·175 тыс.кВт

2к·500 т/ч 

26
---------
12-37 

-

13
-----
25-37 

- - -

8
---
5 

16
---
12

24
---
21 

33
---
33 

45
---
45

58
---
58

71
---
71 

84
-----
84

96 -
---
96 

100 --
---
100 

  

  
485 

1тг·135 тыс.кВт
52 6 

36
------
17-52

2
---
2 

5
---
6 

9
---
12 

14
---
20

24
---
29

35
---
38 

46
---
47

54
---
56

61
---
64 

67
---
70 

73
---
74 

79
---
78 

84
----
82 

88
---
86 

92 ---
90 

95
---
94 

98
---
97

100
-----
100

  

    
  
2тг·175 тыс.кВт 

      
- - - - - -

-
- -

38
---
38 

38
---
38 

38
---
38 

38
---
38

71
---
71 

71
---
71 

71
---
71 

71
---
71

100
-----
100

  

                                                                                                  
 
6к·420 т/ч 

      

2
---
2

5
---
6 

9
---
12 

14
---
20

24
---
29

35
---
38 

46
---
47 

54
---
56

61
---
64 

29
---
32 

35
---
36 

41
---
40 

46
---
44 

17
---
15 

21
---
19 

24
---
23 

27
---
26

-
  

  
В том числе:
     
1-й пусковой комплекс 

        

135 
1тг·135 тыс.кВт

2к·420 т/ч 

28
------
1-28 

6 

12
------
17-28 

3
---
3 

8
---
10 

14
---
18 

23
---
30

41
---
42

59
---
55 

76
---
70 

88
---
83

97
---
96

100
-----
100

  

  
2-й пусковой комплекс 

        

  
175 

1тг·175 тыс.кВт

2к·420 т/ч 

26
---------
15-40 

-

13
-----
28-40 

- - -
-

7
---
5 

15
---
12 

23
---
22 

31
---
33

43
---
45 

57
---
58 

71
-----
71

84
---
84 

96
---
96 

100
-----
100 

  

  
500 

2тг·250 тыс.кВт

2к·1000 т/ч 
41 6 

21
------
21-41

2
---
3 

4
---
6 

7
---
11 

11
---
17

17
---
24

26
---
32 

37
---
40 

48
---
49

59
---
58 

71
---
68 

83
---
77 

91
---
85 

96
----
92 

100
-----
100

  

           
- - - - - -

-
-

-

62
---
63 

62
---
63 

62
-----
63

100
-----
100 

  

            

2
---
3

4
---
6 

7
---
11 

11
---
17

17
---
24

26
---
32 

37
---
40 

48
---
49

59
---
58 

71
---
68 

21
---
14 

29
---
22 

34
---
29 

-
  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
        

  
250 

1тг·250 тыс.кВт

1к·1000 т/ч 

32
---------
1-32 

6 

12
-----
21-32 

3
---
4 

6
---
9 

10
---
14

15
---
23

20
---
32

37
---
42 

55
---
52 

75
---
63

86
---
75 

95
---
88 

100
-----
100

    

  
540 

3тг·180 тыс.кВт

3к·670 т/ч 
42 6 

24
------
19-42

2
---
2 

5
---
7 

9
---
12 

16
---
21

29
---
30

40
---
39 

50
---
48 

59
---
57

68
---
66 

76
---
73 

84
---
80 

90
---
87 

95
----
94 

100
-----
100 

  

    
           
             

      
- - - - - -

-
-

-
44
---
42 

44
---
42 

73
---
71 

73
---
71

100
-----
100 

  



            

2
---
2

5
---
7 

9
---
12 

16
---
21

29
---
30

40
---
39 

50
---
48

59
---
57

68
---
66 

32
---
31 

40
---
38 

17
---
16

22
---
23 

-   

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
        

  
180 

1тг·180 тыс.кВт

1к·670 т/ч 

28
----------
1-28 

6 

10
----------
19-28 

3
---
3 

7
---
10 

13
---
18 

23
---
30

38
---
42

53
---
55 

77
---
69 

87
---
83

97
---
95

100
-----
100

  

  
2-й пусковой комплекс 

        

  
180 

1тг·180 тыс.кВт

1к·670 т/ч 

21
----------
15-35 

-

8
-----------
28-35 

- - -
-

9
---
5 

18
---
13 

27
---
23 

36
---
35

52
---
51 

72
---
72 

90
---
90 

100
-----
100

  

  
970 

2тг·110 тыс.кВт

3тг·250 тыс.кВт 
64 7 

46
---------
19-64 

2
---
3 

5
---
7 

8
---
12

12
---
17

16
---
22

21
---
27 

26
---
33 

32
---
39

38
---
45 

46
---
51 

52
---
57 

58
---
61 

64
---
65 

69
---
69 

74
---
73 

79
---
77 

84
---
81

88
---
85 

92
---
89 

95
---
93 

98
---
97

100
-----
100
           

           
- - - - - - - - -

17
---
20 

17
---
20 

27
---
30 

27
---
30 

27
---
30 

27
---
30 

56
---
57 

56
---
-
57

56
---
57 

79
---
79 

79
---
79 

79
---
79

100
-----
100
           

    
2к·500 т/ч

3к·1000 т/ч
 

        
2
---
3 

5
---
7 

8
---
12 

12
---
17

16
---
22

21
---
27 

26 -
--
33 

32
---
39

38
---
45 

29
---
31 

35 -
--
37 

31
---
31 

37
--- 35 

42 ---
39 

47
---
43 

23 -
--
20 

28
---
24

32 -
--
28 

13
---
10 

16 ---
14 

19
---
18

 
     - 

  
 В том числе:
     
 1-й пусковой комплекс      

        

  
        
        110
     

1тг·110 тыс.кВт

1к·500 т/ч  

28
--------
1-28 

        
             7  

        10
      --------
      19-28 

5
---
7 

11 ---
16 

18
---
26 

27
---
37

36
---
50

49
---
62 

72 -
--
74 

85
---
86

97
---
98 

100
-----
100

  

  
        
 2-й пусковой комплекс         

      

  
    
        110 

1тг·110 тыс.кВт

1к·500 т/ч
 

      21
   --------
   15-35 
   

 
             -
 

         8
     --------
      28-35 
 

- - - -

10
---
7 

20
---
16 

30
---
29 

41
---
44

57
---
59 

74
---
75 

89
---
89 

100
---
100

  

Объект Характеристика 
Норма продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
 затель
      

               

      
подгото-
вительный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17,18,19,
20 и т.д.
до 33 

2. Расширение ТЭЦ 
Паровая котельная закрытого типа:                                           

  
Мощность,
т/ч

Число и производительность
котлов (к)

                                          

  
150 1 к 150 т/ч 16 2 

4
-------
12-15 

15
---
16 

29
----
33 

51
---
50 

74
---
70 

96
---
95 

100
----
100

                      

  
200 2 к100 т/ч 18 2 

6
-------
12-17 

9
---
9 

20
---
23 

31
---
 35 

56
---
59 

83
----
81 

100
-----
100

                      

  
Водогрейная котельная закрытого типа:

                                          

  
Мощность,
МВт/ч
(Гкал/ч)

Число и производительность
котлов (к)

                                          

  208,8
(180)

1 к 208,8 МВт/ч
(Гкал/ч) 16 2 

4
---------
12-15 

15
---
16 

29
---
33 

51
---
50 

74
---
70 

96
---
95 

100
-----
100

                      

  
Закрытого типа, паротурбинная, 
при оборотном водоснабжении 
с градирнями:

                                          

  
Мощность,
тыс.кВт

Число и мощность
турбогенераторов (тг), число и
производительность котлов (к)

                                          

  
110 

1 тг 110 тыс.кВт

1 к500 т/ч
  

20 4 

9
---------
12-20 

6
----
8 

17
---
20 

30
---
34 

45
---
50 

62
---
70 

84
---
87 

100
-----
100

                    

  
160 1 тг110 тыс.кВт 27 4 

17
--------
11-27 

3
---
3 

8
---
10 

22
---
20 

36
---
30 

50
---
44 

69
---
58 

82
---
73 

92
---
90 

100
-----
100

                

    
1 тг 50 тыс.кВт 

      
- - - - - -

54
---
59 

54
---
59 

100
-----
100

                



59 59 

    
2 к 500 т/ч 

      
3
---
3 

8
---
10 

22
---
20 

36
---
30 

50
---
44 

69
---
58 

28
---
14 

38
---
31 -

                

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
110 

1 тг 110 тыс.кВт

1 к500 т/ч 

20
--------
1-20 

4 

10
--------
11-20 

4
---
5 

11
---
15 

38
---
29 

56
---
44 

74
---
64 

91
---
84 

100
-----
100

                    

  
175 

1 тг 175 тыс.кВт

2 к500 т/ч 
22 4 

13
---------
10-22 

2
---
2 

5
---
5 

16
---
16 

43
---
38 

72
---
57 

85
---
73 

93
---
88 

100
-----
100

                  

  
180 

1 тг180 тыс.кВт

1 к670 т/ч 
22 4 

10
---------
13-22 

1
---
2 

4
----
5 

15
---
17 

35
---
38 

72
---
57 

88
---
75 

95
---
90 

100
-----
100

                  

  
250 

1 тг250 тыс.кВт

1 к1000 т/ч 
27 4 

12
--------
16-27 

3
---
4 

7
---
10 

13
---
18 

23
---
25 

38
---
42 

53
---
54 

77
---
69 

87
---
83 

100
-----
100

                

         



Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая 
в том числе  Пока-

затель 
 

 
                  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж оборудо-
вания 

   
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3.
Государствен-
ная  районная
электростанция
(ГРЭС)       

 
Закрытого типа, паротурбинная
при 
оборотном водоснабжении с 
водохранилищем или градирнями: 

                                                    

  
 
     Мощность,
       тыс.кВт 

 
Число и мощность
турбогенераторов
(тг), число и
производительность
котлов (к)

                                                    

630 
3 тг210 тыс.кВт

3 к 670 т/ч 

42
6 

18
----------
20-37 

3
---
4 

7
---
8 

12
---
15 

18
---
26 

25
---
37 

33
---
47 

47
---
57 

65
---
66 

77
---
74 

85
---
82 

92
---
89 

96
---
96 

98
---
99 

100
-----
100 

- - - - - - - - -

52
---
60 

74
---
78 

74
---
78 

74
---
78 

100
-----
100 

3
---
4

7
---
8 

12
---
15

18
---
26 

25
---
37 

33
---
47 

47
---
57 

65
---
66 

77
---
74 

33
---
22 

18
---
11 

22
---
18 

24
---
21 

-

  
В том числе:
     
1-й пусковой комплекс   

                                                    

210
1 тг210 тыс.кВт

1 к 670 т/ч 

28
-------
1-28

6 

9
---------
20-28

4
---
5 

8
---
10 

16
---
19 

26
---
30 

36
---
47 

46
---
60 

67
---
72 

81
---
83 

91
---
90 

100
-----
100 

  
     1260 

6 тг210 тыс.кВт

6 к 670 т/ч 
56 7 

32
-----------
20-51 

2
---

2 

4
---

5 

6
---

9 

10
---
 15 

14
---
 22 

19
---
 29 

28
---
 36 

39
---
 44 

47
---
 51 

54
---
 
58 

61
---
 65

68
---
 71

75
---
  76 

82
---
 
81 

88
---
 86 

94
---
 91

97
---

95 

99
---

98 

100
-----

100
          

            
- - - - - - - - -

30
---
37 

43
---
48 

43
---
48 

56
---
59 

69
---
70 

69
---
70 

82
---
81 

82
---
81 

82
---
81 

100
-----
100

          

            
2
---
2 

4
---
5 

6
---
9 

10
---
15 

14
---
22 

19
---
29 

38
---
36 

39
---
44 

47
---
51 

24
---
21 

18
---
17 

25
---
23 

19
---
17 

13
---
11 

19
---
16 

12
---
10 

15
---
14 

17
---
17 

-
          

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                                    

  
210 

1 тг210 тыс.кВт

1 к 670 т/ч 

28
---------
1-28 

7 

9
---------
20-28 

4
---
5 

8
---
10 

15
---
18 

24
---
31 

35
----
45 

46
---
59 

64
---
75 

85
---
92 

97
---
98 

100
-----
100

                            

  
1200 

4 тг 300 тыс.кВт

4 к 1000 т/ч 
50 7 

26
-----------
19-44 

1
---
2 

3
---
4 

6
---
8 

10
---
16 

16
---
25 

24
---
34 

36
---
43 

50
---
52 

59
---
60 

66
---
67 

76
---
74 

84
---
81 

89
---
 88 

94
---
94 

97
---
97 

99
---
99 

100
-----
100

              

            
- - - - - - - - -

39
---
44 

39
---
44 

58
---
61 

77
---
78 

77
---
78 

77
---
78 

77
---
78 

100
-----
100

              

            
1
---
2 

3
---
4 

6
---
8 

10
---
16 

16
---
25 

24
---
34 

36
---
43 

50
---
52 

59
---
60 

29
---
23 

37
---
30 

26
---
20 

12
---
10 

17
---
16 

20
---
19 

22
---
21 -

              

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                                    

  
300 

1 тг 300
тыс.кВт

1 к1000 т/ч 

29
---------
1-29 

7 

11
---------
19-29 

3
---
3 

6
---
7 

11
---
13 

20
---
25 

32
---
41 

44
---
54 

64
---
68 

84
---
82 

93
---
92 

100
-----
100

                            

  
2400 

8 тг 300
тыс.кВт

8 к 1000 т/ч 

70 7 

46
----------
19-64 

1
---
2 

3
---
4 

5
---
7 

7
---
10 

11
---
16 

15
---
22 

23
---
28 

31
---
35 

38
---
42 

44
---
48 

50
---
54 

56
---
60 

62
---
 66 

68
---
71 

74
---
76 

80
---
81 

86
---
85 

90
---
88 

93
---
91 

96
---
94 

97
---
97 

98
---
98

99
---
99 

100
-----
100

            
- - - - - - - - -

21
---
26 

21
---
26 

32
---
36 

43
---
 46 

43
---
46 

54
---
56 

54
---
56 

65
---
66 

76
---
76 

76
---
76 

87
---
87 

87
---
87 

87
---
87

87
---
87 

100
-----
100

            

1
---
2

3
---
4 

5
---
7 

7
---
10 

11
---
16 

15
---
22 

23
---
28 

31
---
35 

38
---
42 

23
---
 22 

29
---
28 

24
---
24 

19
---
 20 

25
---
25 

20
---
20 

26
---
25 

21
---
19 

14
---
12 

17
---
15 

9
---
7 

10
---
10 

11
---
11

12
---
12 

-

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс      
                                                    

  
300 

1 тг
300тыс.кВт

1 к 1000 т/ч 

29
---------
1-29 

7 

11
----------
19-29 

3
---
4 

8
---
9 

13
---
16 

19
---
23 

30
---
36 

42
---
49 

61
---
64 

80
---
78 

93
----
92 

100
-----
100

                            



Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства,мес  

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

        общая                  в том числе 
Пока-
затель
 

                                                           

     
подгото-
 вительный
период 

     монтаж
    оборудо-
     вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
4000 

8 тг500 тыс.кВт

8 к 1650 т/ч 
88 12 

57
---------
26-82 

0,5
-----
1 

1
---
2

2
---
3 

4
---
5 

7
---
7 

11
---
11 

15
---
16

19
---
21 

23
---
27 

27
---
33 

31
---
39 

36
---
44

41
---
49 

46
---
54 

51
---
58 

56
---
62 

61
---
66

66
---
70

71
---
74 

75
---
78 

79
---
81 

83
--
84 

87
---
87 

91
---
89 

93
---
91

95
---
93

97
---
95 

98
---
97

99
---
99 

100
-----
100

            
- - - - - - - - - - - - -

20
---
25 

20
---
25 

31
---
35 

31
---
35

42
---
45

42
---
45 

53
---
55 

53
---
55 

64
---
65 

64
---
65 

75
---
75 

75
---
75

86
---
85

86
---
85 

86
---
85

86
---
85
 

100
-----
100

            
0,5
----
1 

1
---
2 

2
---
3 

4
---
5 

7
---
7 

11
---
11 

15
---
16

19
---
21 

23
---
27 

27
---
33 

31
---
39 

36
---
44

41
---
49 

26
---
29 

31
---
33 

25
---
27 

30
---
31

24
---
25

29
---
29 

22
---
23 

26
---
26 

19
---
19 

23
---
22 

16
---
14 

18
---
16

9
---
8 

11
---
10 

12
---
12

13
---
14 

-

  
 В том числе:

1-й пусковой комплекс           
                                                                    

  
500 

1 тг500 тыс.кВт

1 к1650 т/ч

40
--------
1-40 

12 

15
---------
26-40 

1
---
2 

4
---
4 

6
---
7 

8
----
10

14
---
15 

21
---
22 

29
---
32

49
---
43 

59
---
54 

66
---
66 

80
---
78 

91
---
90

99
---
98 

100
-----
100 

                          

Объект Характеристика  
Норма продолжительности
строительства, мес  

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
 Пока-
затель 

                    

      
подгото-
вительный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4. Расширение
ГРЭС 

Закрытого типа, паротурбинная, 
при оборотном водоснабжении с
водохранилищем или градирнями:

                                                    

  
Мощность, 
тыс.кВт

Число и мощность
турбогенераторов (тг),
число и
производитель-
ность котлов (к)

                                                    

  
630 

3 тг210 тыс.кВт

3 к670 т/ч 
36 4 

18
---------
15-32 

4
---
7 

10
---
14 

17
---
22 

25
---
30 

36
---
41 

47
---
52 

58
---
63 

70
---
75 

78
---
82 

86
---
 88 

94
---
94 

100
-----
100 

                    

            
- -

-
- - - -

53
---
60 

53
---
60 

71
---
75 

71
---
75 

100
-----
100

                    

            
4
---
7 

10
---
14 

17
---
22 

25
---
30 

36
---
41 

47
---
52 

58
---
63 

17
---
15 

25
---
22 

15
---
13 

23
---
19 -

                    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                       

  
  

                                        
  
  

  
210 

1 тг210 тыс.кВт

1 к670 т/ч 

23
---------
1-23 

4 

9
--------
15-23 

  9
---  
 9 

10
---
19 

28
---
30 

37
---
41 

52
---
55 

68
---
70 

84
---
85 

100
-----
100 

                            

  
1000 

2 тг 500 тыс.кВт

2 к1650 т/ч 
44 6 

21
---------
20-40 

1
---
2 

2
---
4 

5
---
9 

8
---
 15 

15
---
25 

26
---
35 

38
---
45 

51
---
55 

65
---
65 

75
---
75 

84
---
85 

93
---
92 

97
---
96 

99
---
99 

100
-----
100

              

  
  
     

        
- - - - - - - - - - -

61
---
 61 

61
---
61 

61
---
61 

100
-----
100

              

            
1
---
2 

2
---
4 

5
---
9 

8
---
15 

15
---
25 

26
---
35 

38
---
45 

51
---
55 

65
---
65 

75
---
75 

84
---
85 

32
---
 31 

36
---
35 

38
---
38 

-
              

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                                    

  
500 

1 тг 500 тыс.кВт

1 к 1650 т/ч 

34
---------
1-34 

6 

15
-----------
20-34 

1
---
2 

3
---
5 

7
---
10 

11
---
17 

20
---
29 

38
---
41 

57
---
53 

74
---
64 

82
---
74 

89
----
84 

95
---
93 

100
-----
100

                    

  
2000 

4 тг500 тыс.кВт

4 к1650 т/ч 
58 6 

33
---------
20-52 

2
---
3 

6
---
7 

12
---
11 

18
---
17 

24
---
23 

30
---
29 

36
---
37 

42
---
44 

48
---
51 

55
---
58 

63
---
64 

71
---
70 

79
---
76 

87
---
82 

91
---
87 

94
---
91 

96
---
94 

98
---
97 

99
---
99 

100
-----
100

    

            
- - - - - - - - - - -

37
---
43 

37
---
43 

57
---
60 

57
---
60 

76
---
78 

76
---
78 

76
---
78 

76
---
78 

100
-----
100

    

            
2
---
3 

6
---
7 

12
---
11 

18
---
17 

24
---
23 

30
---
29 

36
---
37 

42
---
44 

48
---
51 

55
---
58 

63
---
64 

34
---
27 

42
---
33 

30
---
22 

34
---
27 

18
---
13 

20
---
16 

22
---
19 

23
---
21 

-
    



  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                                    

  
500 

1 тг500 тыс.кВт

1 к 1650 т/ч 

34
--------
1-34 

6 

15
--------
20-34 

3
---
5 

8
---
11 

14
---
17 

21
---
25 

29
---
35 

49
---
45 

59
---
56 

60
---
67 

73
---
77 

82
---
87 

91
---
94 

100
-----
100 

                    

5.
Газотурбинная
электростанция
(ГТС)

Закрытого типа, при оборотном
водоснабжении 
с водохранилищем 
или градирнями:

                                                    

  
Мощность, 
тыс.кВт

Число и мощность
газотурбинных
установок (гт)

                                                    

  
300 3 гт100-750-2 34 3 

14
----------
17-30 

2
---
4 

5
---
10 

10
---
16 

15
---
22 

26
---
32 

38
---
44 

51
---
57 

64
---
69 

77
---
80 

89
---
90 

99
---
98 

100
-----
100

                    

            
- - - - - - -

52
---
59 

70
---
74 

70
---
74 

70
---
74 

100
-----
100

                    

            
2
---
4 

5
---
10 

10
---
16 

15
---
22 

26
---
32 

38
---
44 

51
---
57 

12
---
10 

7
---
6

19
---
16 

29
---
24 

-
                    

  
В том числе:
     
1-й пусковой комплекс       

                                                    

  100

 
      1гт·100-750-2       
  
  

22
---------
1-22 
  

  
3 

            6
        --------
        17-22 

  

3
---
6
          

8
---
15
           

16
---
23
           

24
---
32
          

42
---
47
           

61
---
64
           

80
---
84
           

100
-----
100
           

                            

6. Парогазовая
установка (ПГУ)

Закрытого типа, при оборотном
водоснабжении с водохранилищем 
или градирнями:

                                                    

  
Мощность, 
тыс.кВт

Число и мощность
турбогенераторов
 (тг) и газовых 
турбин (гт), число
 и производитель-
ность котлов (к)

                                                    

  
500 2тг 210 тыс.кВт 39 4 

18
---------
17-34 

3
---
6 

7
---
12 

14
---
22 

21
---
32 

28
---
42 

41
---
52 

60
---
62 

79
---
71 

86
---
78 

92
---
85 

96
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

                  

    
2гт 35 тыс.кВт 

      
- - - - - - - - -

47
---
54 

47
---
54 

47
---
54 

100
-----
100

                  

    
2 к670 т/ч 

      
3
---
6 

7
---
12 

14
---
22 

21
---
32 

28
---
42 

41
---
52 

60
---
62 

79
---
71 

86
---
78 

45
---
31 

49
---
38 

51
---
44 

-
                  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                                    

  
250 

1 тг 210 тыс.кВт

1 гт35 тыс.кВт  

2 к 670 т/ч

28
-------
1-28 

4 

12
----------
17-28 

4
---
7 

9
---
17 

19
---
27 

29
---
39 

39
---
52 

56
---
64 

82
---
76 

89
---
86 

95
---
94 

100
-----
100

                        

   

          



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, 
мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
 % сметной стоимости 

    общая в том числе 
 Пока-
затель
  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Атомные электростанции

7. Атомная
электростанция
(АЭС) с
реакторами
ВВЭР-1000 

Закрытого типа,
двухконтурная, 
на ядерном топливе, с
компоновкой 
из моноблоков, при
оборотном водоснабжении с
прудом-
охладителем или
градирнями:

                                            

  Мощность,
тыс.кВт 

Число и мощность
турбогенераторов
(тг), реактрорв (р)

                                            

  
        4000 

     4 тг1000
тыс.кВт 

144 24 

87
-------
48-134 

0,4
----
0,4

0,7
----
1 

1,1
----
1,6

1,4
----
2,2

1,8
----
2,9

2,2
---
3,6

2,6
----
4 

3
---
5 

3,7
---
6 

4,5
----
8 

5
---
9 

6
---
-
10

7
---
-
12

9
---
-
14

10
----
17 

12
---
-
19

14
---
--
21

16
---
-
24

         4 р1000
тыс.кВт 

      
- - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-

  
 

      

0,4
----
-
0,4

0,7
---
1 

1,1
----
1,6

1,4
---
2,2

1,8
---
2,9

2,2
---
3,6

2,6
---
4 

3
---
5 

3,7
---
6 

4,5
----
8 

5
---
9 

6
---
10

7
---
12

9
---
14

10
---
17 

12
---
19

14
---
-
21

16
---
24

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс     
                                            

  
        1000 

    1 тг 1000
тыс.кВт
  
    1 р1000 тыс.кВт

84
-------
1-84 

24 

33
--------
48-80 

1
---
  1
 
 

2
----
2 

3
---
4 

4
---
5 

5
---
7 

6
---
9 

7
---
11 

9
---
13

11
---
15 

13
---
19 

15
---
22

17
---
25

21
---
30

24
---
35

28
---
40 

33
---
-
45

38
---
51

43
---
53

  
2-й пусковой комплекс 

                                            

  
        1000 

     1 тг1000
тыс.кВт
     
     1 р1000
тыс.кВт 

60
--------
43-
102 

-

33
-------
66-98 

- - - - - - - - - - - - - -

0,7
----
1 

1
---
2 

2
---
4 

3
---
5

  
3-й пусковой комплекс    

                                            

1000 
1 тг1000 тыс.кВт

1 р1000 тыс.кВт 

60
-------
61-
120 

-

33
--------
84-116 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

Продолжение



Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
48

 
     
      

                                                          

18
---
27

21
---
30

24
---
33 

28
---
37

32
---
41

36
---
45

41
---
49

45
---
53

48
---
57

52
---
60 

56
---
64

60
---
67

63
---
71

67
---
74

70
---
77

73
---
80 

77
---
-
83

80
---
86

83
---
88

86
---
90

89
---
92

91
---
93 

93
---
95

95
---
96

97
---
97

98
---
98

99
---
98,3

99,3
-----
99,0

99,7
-----
99,5

100
-----
100

- - - - - - - - -

35
---
41 

35
---
41

35
---
41

35
---
41

35
---
-
41

35
---
41

57
---
62 

57
---
62

57
---
62

57
---
62

57
---
62

57
---
62

79
---
81 

79
---
81

79
---
81

79
---
81

79
---
81

79
---
81 

99,3
----
99,0

99,7
----
99,5

100
-----
-
100

18
---
27

21
---
30

24
---
33 

28
---
37

32
---
41

36
---
45

41
---
49

45
---
53

48
---
57

17
---
19 

21
---
23

25
---
26

28
---
30

32
---
33

35
---
36

16
---
18 

20
---
-
21

23
---
24

26
---
26

29
---
28

32
---
30

12
---
12 

14
---
14

16
---
15

18
---
16

19
---
17

20
---
17,3

-
    

49
---
62

55
---
67

63
---
73 

70
---
79

78
---
85

85
---
-
90

91
---
94

97
---
98

99
---
99

100
-----
100

                                        

5
---
9 

7
---
12

10
---
16 

12
---
20

18
---
27

24
---
34

32
---
42

40
---
50

51
---
59

61
---
68 

72
---
78

83
---
87

89
---
93

96
---
97

99
---
99

100
-----
100

                            

- -

0,5
----
1 

1
---
2 

2
---
3 

3
---
5 

5
---
9 

8
---
13

10
---
-
18

13
---
23 

20
---
30

26
---
37

34
---
45

43
---
53

52
---
62

62
---
71 

71
---
79

82
---
86

89
---
92

96
---
97

90
---
99

100
-----
100

                

Продолжение



   
     Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, 
мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

                 

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
  1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  4-й пусковой
комплекс 

                                            

  
       1000 

   1 тг
1000
тыс.кВт

66
--------
79-
144 

-

33
--------
102-134 

- - - - - - - - - - - - -
-

- - -
-

    
   1 р
1000
тыс.кВт

                                      

8.
Расширение
АЭС 
с
реакторами 
ВВЭР-1000 

Закрытого типа,
 двухконтурная, 
на       ядерном
       топливе,     с
компоновкой  из
моноблоков при
оборотном
   водоснабжении
    с прудом-
охладителем
             или
градирнями:

                                        

 
        2000 

 
  2 тг
1000
тыс.кВт

84 -

51
-------
24-74 

0,5
----
-
0,8
 

0,9
----
1 

1,4
----
2 

2
---
4 

4
---
7 

5
---
9 

7
---
12

9
---
17

13
---
22

17
---
27

23
---
33

28
---
-
40

34
---
47

41
---
54

49
---
60

56
---
67

63
---
72

70
---
77 

  
    2 р
1000
тыс.кВт
      

      
     

  
    
    

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

        

0,5
----
-
0,8
 

0,9
---
1 

1,4
---
2 

2
---
4 

4
---
7 

5
---
9 

7
---
12

9
---
17

13
---
22

17
---
27

23
---
33

28
---
-
40

34
---
47

41
---
54

49
---
60

56
---
67

63
---
72

70
---
77 

В том числе:

1-й пусковой
комплекс          

                                        

  
     
        1000
    

  
   1 тг
 1000
тыс.кВт

    1 р
1000
тыс.кВт

60
------
1-60 

-

33
-------
24-56 

1
---
1 

2
---
3 

3
---
5 

4
---
8 

6
---
12

9
---
16

12
---
21

16
---
27

21
---
34

28
---
41

36
---
49

45
---
57

54
---
65

64
---
74

73
---
82

82
---
89

89
---
94

96
---
98 

9.
Расширение
АЭС
с
 реакторами
РБМК-1000 

Закрытого типа,
одноконтурная, 
на ядерном
топливе, при
оборотном
водоснабжении с
прудом-
охладителем 
или градирнями: 

                                        

  
  
        2000 

  
   4
тг500
тыс.кВт

78 -

51
--------
19-69 

1
---
2 

2
---
4 

3
---
6 

5
---
8 

7
---
11

10
---
14

13
---
17

16
---
21

20
---
26

24
---
31

28
---
36

32
---
41

37
---
47

42
---
52

47
---
59

52
---
65

58
---
-
70

65
---
75 

  
  

  
  
  

   2
р1000
тыс.кВт

      
- - - - - - - - - - - - - - - - -

56
---
66

  
  

        
1
---
2 

2
---
4 

3
---
6 

5
---
8 

7
---
11

10
---
14

13
---
17

16
---
21

20
---
26

24
---
31

28
---
36

32
---
41

37
---
47

42
---
52

47
---
59

52
---
65

58
---
70

9
---
9

В том числе:
     
1-й пусковой
комплекс    

                                        

  
          1000

  2тг500
тыс.кВт
     
  1 р
1000
тыс.кВт

54
-------
1-54 

-

33
------
19-51 

2
---
3 

3
---
5 

5
---
8 

8
---
11

11
---
-
15

15
---
19

20
---
23

25
---
28

31
---
35

37
---
41

43
---
48

49
---
55

57
---
63

65
---
71

72
---
79

80
---
87

89
---
93

100
-----
100

                                   

Продолжение



Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

19
20 21 22 23 24 25 26 27 

28
   

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48

-
- - - - - - -

0,5
----
1 

1
---
2 

2
---
4 

3
---
6 

5
---
8 

7
---
11

10
---
14

13
---
19

19
---
25

25
---
31

32
---
38

40
---
45

49
---
53

58
---
61

67
---
70

78
---
78

85
---
85

92
---
89

95
---
91

97
---
92

98
---
96

100
-----
100

 

76
---
81

81
---
84 

86
---
88

90
---
91

94
---
93

97
---
95

98
---
96

98,5
---
97 

99
---
99 

100
-----
100

                                        

-

53
---
54 

53
---
54

53
---
54

53
---
54

53
---
54

53
---
54

98,5
-----
97 

99
---
99 

100
-----
100

                                        

76
---
81

28
---
30 

33
---
34

37
---
37

41
---
39

44
---
-
41

45
---
42

- -
-

                                        

99
---
99

100
----
100

                                                        

72
---
80

79
---
85 

86
---
89

91
---
93

95
---
96

97
---
98

99
---
99

100
-----
100

                                            

56
---
66

56
---
66 

56
---
66

56
---
66

56
---
66

94
---
98

99
---
99

100
----
100

                                            

16
---
-
14

23
---
19 

30
---
23

35
---
27

39
---
30

- -
-

                                          

                                                        

     

     



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
    затель

               
  
  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17,18,19,
20 и т.д.
до 33 

10.  Районная 
котельная 

Паровая закрытого типа:                                           

  

Мощность,
т пара в
час 
(т/ч)

Число, тип
производитель-
ность котлов (к)

                                          

  
На газомазутном топливе:

                                          

  
300 

3 к КПГМ-100
21 3 

9
---------
12-20 

4
---
4 

12
---
14 

34
---
34 

62
---
57

86
---
80 

94
---
91 

100
-----
100

                    

            
- - - -

66
---
69 

84
---
85 

100
-----
100

                    

            
4
---
4 

12
---
14 

34
---
34 

62
---
57

20
---
11 

10
---
6 

-
                    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
100 1 к КПГМ-100 

14
---------
1-14 

3 

3
---------
12-14 

5
---
5 

16
---
18 

46
---
42 

74
---
68

100
-----
100

                        

  
300 4 к БКЗ-75 24 3 

12
----------
12-23 

3
---
3 

9
---
10 

23
---
21 

53
---
50

77
---
77 

90
---
88 

95
---
94 

100
-----
100

                  

            
- - - -

63
---
63 

77
---
78 

88
---
89 

100
-----
100

                  

            
3
---
3 

9
---
10 

23
---
21 

53
---
50

14
---
14 

13
---
10 

7
---
5 

-
                  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
75 1 к75 т/ч 

14
---------
1-14 

3 

3
---------
12-14 

4
---
4 

11
---
11 

35
---
26 

70
---
61

100
-----
100

                        

  
600 4 к КПГМ-150 25 3 

12
----------
13-24 

3
---
3 

14
---
17 

38
---
35 

59
---
55

79
---
76 

92
---
88 

96
---
94 

99
---
98 

100
-----
100

                

            
- - - -

63
---
67 

78
---
82 

89
---
90 

94
---
95 

100
-----
100

                

            
3
---
3 

14
---
17 

38
---
35 

59
---
55

16
---
9 

14
---
6 

7
---
14 

5
---
3 

-
                

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
150 1 кКПГМ-150 

15
--------
1-15 

3 

3
----------
13-15 

6
---
5 

20
---
21 

55
---
44 

78
---
69

100
-----
100

                        

  
На твердом топливе:

                                          

  
300 4 кБКЗ-75 24 3 

12
----------
12-23 

3
---
4 

11
---
15 

33
---
35 

61
---
59

80
---
79 

93
---
89 

97
---
95 

100
-----
100

                  

            
- - - -

63
---
68 

77
---
82 

88
---
90 

100
-----
100

                  

            
3
---
4 

11
---
15 

33
---
35 

61
---
59

17
---
11 

16
---
7 

9
---
5 

-
                  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
75 1 кБКЗ-75 

14
---------
1-14 

3 

3
---------
12-14 

5
---
 7 

13
---
18 

41
---
37 

87
---
79

100
-----
100

                        



  
Водогрейная 

                                          

  
Мощность,
МВт/ч
(Гкал/ч)

Число, тип и
производитель-
ность котлов (к)

                                          

  
Закрытого типа на
газомазутном 
топливе:

                                          

  348
(300)

3 к КВГМ-100
или
3 к ПТВМ-100 

21 3 

9
----------
12-20 

3
---
3 

15
---
17 

41
---
39 

66
---
62

87
---
83 

95
---
94 

100
-----
100

                    

            
- - - -

75
---
77 

89
---
88 

100
-----
100

                    

            
3
---
3 

15
---
17 

41
---
39 

66
---
62

12
---
10 

6
---
6 

-
                    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  116
(100)

1 к КВГМ-100
или
1 к ПТВМ-100 

14
---------
1-14 

3 

3
----------
12-14 

5
---
4 

20
---
21 

53
---
47 

78
---
74

100
-----
100

                        

  
Полуоткрытого типа на
газомазутном топливе:

                                          

  417,6
(360)

2 к КВГМ-180
или
2 к ПТВМ-180 

21 3 

10
--------
11-20 

10
---
11 

30
---
27 

54
---
44 

74
---
67

84
---
80 

92
---
90 

100
-----
100

                    

            
- - - -

79
---
73 

79
---
73 

100
-----
100

                    

            
10
---
11 

30
---
27 

54
---
44 

74
---
67

5
---
7 

13
---
17 

-
                    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  
208,8
(180)

1 кКВГМ-180
или
1 к ПТВМ-180 

14
--------
1-14 

3 

4
--------
11-14 

13
---
14 

37
---
34 

66
---
56 

87
---
83

100
-----
100

                        

  
Закрытого типа на
твердом 
топливе:

                                          

  348
(300)

3 к КВТК-100 25 3 

12
---------
13-24 

2
---
3 

10
---
15 

33
---
34 

61
---
63

85
---
79 

92
---
88 

94
---
94 

99
---
99 

100
-----
100

                

            
- - - - -

67
---
71 

73
---
75 

84
---
86 

100
-----
100

                

            
2
---
3 

10
---
15 

33
---
34 

61
---
63

85
---
79 

25
---
17 

23
---
19 

15
---
13 

-
                

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  116
(100)

1 к КВТК-100 

16
---------
1-16 

3 

4
--------
13-16 

3
---
4 

11
---
17 

36
---
39 

66
---
72

92
---
90 

100
-----
100

                      

  580
(500)

5 кКВТК-100 33 3 

20
---------
13-32 

3
---
5 

8
---
12 

25
---
29 

47
---
48

63
---
63 

77
---
76 

86
---
84 

94
---
91 

96
---
94 

98
---
97

100
-----
100

            

            
- - - - -

59
---
62 

70
---
74 

80
---
83 

80
---
83 

91
---
92

100
-----
100

            

            
3
---
5 

8
---
12 

25
---
29 

47
---
48

63
---
63 

18
---
14 

16
---
10 

14
---
8 

16
---
11 

7
---
5 

-
            

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                          

  116
(100)

1 к КВТК-100 

16
--------
1-16 

3 

4
--------
13-16 

5
---
7 

11
---
15 

28
---
39 

57
---
61

84
---
81 

100
-----
100

                      

Электрические подстанции

11.Электричес-

Напряжением 35/0,4 кВ
(комплектная) 
с одним или двумя 0,5 100



кая
подстанция 

трансформаторами
мощностью каждый 1600
кВА включ.
     

1 0,2 
--------
0,6-1 

-----
100

                                

  

Напряжением 35/6-10 кВ
(комплектная)
с одним или двумя
трансформаторами
мощностью каждый 6300
кВА включ.

2 0,5 

1
---
2 

100
----
100

                                

  

Напряжением 35/6-10 кВ
(комплектная)
с одним или двумя
трансформаторами
мощностью 10000 или
16000 кВА включ.
     

2 0,6 

1,5
---------
0,6-2 

100
-----
100

                                

  

Напряжением 35/6-10 кВ с
одним или двумя
трансформаторами
мощностью каждый до
6300 кВ А включ.

3 0,5 

2
---------
2-3 

100
-----
100

                                

  

 Напряжением 35/6-10 кВ с
одним   трансформатором
мощностью 10000  и 16000
кВА включ.
     

4 0,5 

2,5
----------
1,6-4 

47
----
84 

100
-----
100

                              

  

Напряжением 110/10 кВ
(комплектная)  с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый  до
2500 кВ А  включ.
         

2 0,5 

1,5
----------
0,6-2 

100
-----
100

                                

  

Напряжением 110/35/10 кВ
(комплектная) с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый более
2500 
до 25000 кВ А  включ.
     

2 0,5 

1,5
----------
0,6-2 

100
-----
100

                                

  

Напряжением 110/6-10 кВ
с одним или двумя
трансформаторами
мощностью каждый до
2500 кВ А  включ.
     

5 1 

3
---------
3-5 

55
---
69 

100
---
100

                              

  

Напряжением 110/6-10 кВ
с одним или двумя
трансформаторами
мощностью каждый более
10000 
до 16000 кВ А  включ.
     

6 1 

3,5
-----------
2,6-6 

35
----
54 

100
-----
100

                              

  

Напряжением 110-
150/35/6-10 кВ с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый более
2500 до 6300 кВ А включ.
     

7 1,5 

4
---------
4-7 

26
---
45 

88
---
92 

100
-----
100

                            

  

Напряжением 110-
150/35/6-10 кВ с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый более
6300 до 25000 кВ А включ.
     

8 1,5 

4
---------
5-8

18
---
27 

70
---
82 

100
-----
100

                            

  
В том числе пусковой
комплекс 1-го
трансформатора 

7
-------
1-7 

1,5 

3
--------
5-7 

23
---
31 

90
---
95 

100
-----
100

                            

  

Напряжением 110-
150/35/6-10 кВ с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый до
40000 кВ А включ.

9 2 

4
-------
6-9 

17
---
30 

65
---
78 

100
-----
100

                            

       

        



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
  Пока-
затель

             
  
  

подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17,18,19,
20 и т.д.
до 33 

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора 

8
--------
1-8 

2 

3
---------
6-8 

21
---
31 

77
---
83 

100
-----
100

                            

  

Напряжением 220/6-10 кВ или
220/35/6-10 кВ (комплектная) с
одним или двумя
трансформаторами мощностью
каждый до 63000 кВ А включ.

4 0,5 

2
------
3-4 

70
---
77 

100
-----
100

                              

  

Напряжением 220/110/6-10 кВ
(комплектная) с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый до 125000
кВ А включ. 

7 1,5 

4
-------
4-7 

27
---
47 

85
---
92 

100
-----
100

                            

          
-

80
---
87 

100
-----
100

                            

          
27
---
47 

5
---
5 

-
                            

  В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора 

6
-------
1-6 

1,5 

3
-------
4-6 

32
---
52 

100
-----
100

                              

  

Напряжением 220/6-10 кВ или 
220/35/6-10 кВ с одним или
двумя трансформаторами
мощностью каждый до 63000
кВ А включ.

11 2 

5
---------
7-11 

13
---
18 

33
---
54 

80
---
91 

100
-----
100

                          

          
- -

74
---
84 

100
-----
100

                          

          
13
---
18 

33
---
54 

6
---
7 

-
                          

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

9
------
1-9 

2 

3
------
7-9 

16
---
20 

41
---
59 

100
-----
100

                            

  

Напряжением 220/110-150/35/6-
10 кВ 
с одним или двумя
трансформаторами мощностью
каждый до 250000 кВ А включ.

15 2,5 

8
---------
8-15 

8
---
16 

21
---
39 

44
---
68 

82
---
93 

100
-----
100

                        

          
- - -

78
---
85 

100
-----
100

                        

          
8
---
16 

21
---
39 

44
---
68 

4
---
8 

-
                        

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

12
-------
1-12 

2,5 

5
--------
8-12 

10
---
17 

25
---
42 

54
---
73 

100
-----
100

                          

  

Напряжением 330/110-150/35-
6-10 кВ
с двумя трансформаторами
мощностью каждый до 250000
кВ А включ.  
        

18 3,5 

11
-------
8-18 

9
---
16 

18
---
36 

36
---
59 

55
---
77 

83
---
94 

100
-----
100 

                      

          
- - - -

65
---
82 

100
----
100

                      

          
9
---
16 

18
---
36 

36
---
59 

55
---
77 

18
---
12 

-
                      

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

14
--------
1-14 

3,5 

7
--------
8-14 

12
---
18 

24
----
40 

50
---
65 

76
---
85 

100
-----
100

                        

  

Напряжением 500/110 кВ с
двумя трансформаторами
мощностью
каждый до 250000 кВ А включ.
     

18 3,5 

11
--------
8-18 

9
---
12 

20
---
33 

38
---
57 

62
---
79 

81
---
93 

100
-----
100 

                      

          
- - - -

75
---
85 

100
-----
100

                      

          
9
---
12 

20
---
33 

38
---
57 

62
---
79 

6
---
8 

-
                      



  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

15
--------
1-15 

3,5 

8
--------
8-15 

11
---
13 

25
---
34 

47
---
60 

76
---
84 

100
-----
100

                        

  

Напряжением 500/110-220/35-
10 кВ 
с двумя группами
трансформаторов 
мощностью до 3х167000 кВ А
включ.
     

22 3,5 

14
--------
9-22 

6
---
13 

13
---
28 

22
----
44 

38
---
63 

59
---
80 

76
---
91 

94
---
98 

100
-----
100 

                  

          
- - - - -

71
---
84 

71
---
84 

100
-----
100

                  

          
6
---
13 

13
---
28 

22
---
44 

38
---
63 

59
---
80 

5
---
7 

23
---
14 -

                  

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

18
--------
1-18 

3,5 

10
----------
9-18 

9
---
15 

18
---
31 

29
---
49 

51
---
70 

79
---
88 

100
-----
100

                      

  

Напряжением 500/110-220/35-
10 кВ с 
двумя группами
трансформаторов мощностью
до 3х267000 кВ А включ.
     

23 3,5 

15
-------
9-23 

5
---
12 

11
---
26 

19
---
42 

34
---
61 

54
---
78 

73
---
90 

91
---
97 

100
-----
100 

                  

          
- - - - - -

73
---
86 

100
-----
100

                  

          
5
---
12 

11
---
26 

19
---
42 

34
---
61 

54
---
78 

73
---
90 

18
---
11 

-
                  

  В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора 

19
--------
1-19 

4 

11
---------
9-19 

6
---
13 

12
---
27 

21
---
43 

38
---
63 

64
---
82 

91
---
96 

100
-----
100

                    

  

Напряжением 500/220-330/110
кВ с двумя группами
трансформаторов мощностью
до 3х167000 кВА включ.

23 4 

15
---------
9-23 

5
---
11 

10
---
25 

17
---
40 

31
---
58 

50
---
76 

70
---
89 

89
---
96 

100
-----
100 

                  

          
- - - - - -

71
---
81 

100
-----
100

                  

          
5
---
11 

10
---
25 

17
---
40 

31
---
58 

50
---
76 

70
---
89 

18
---
15 

-
                  

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

19
---------
1-19 

4 

11
----------
9-19 

6
---
12 

13
---
27 

22
---
44 

40
---
64 

66
---
83 

93
---
97 

100
-----
100

                    

  

Напряжением 750/500-330/35
кВ с двумя группами
трансформаторов мощностью
до 3х333000 кВ А включ.
     

31 6 

21
----------
11-31 

4
---
7 

9
---
14 

14
---
24 

22
---
38 

35
---
52 

51
---
67 

65
---
81 

79
---
92 

90
---
97 

98
---
99 

100
-----
100

            

          
- - - - - - - -

67
---
84 

67
---
84 

100
-----
100

            

          
4
---
7 

9
---
14 

14
---
24 

22
---
38 

35
---
52 

51
---
67 

65
---
81 

79
---
92 

23
---
13 

32
---
15 

-
            

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

25
--------
1-25 

6 

15
----------
11-25 

5
---
8 

11
---
16 

17
---
26 

27
---
40 

44
---
56 

63
---
71 

80
---
85 

96
---
97 

100
-----
100

                

  

Напряжением 750/500-330/35
кВ с двумя группами
трансформаторов мощностью
до 3х417000 кВ А включ.
     

33 6 

23
---------
11-33 

3
---
5 

6
---
12 

10
---
20 

16
---
31 

27
---
43 

38
---
56 

54
---
73 

69
---
84 

80
---
90 

90
---
96 

100
-----
100

            

          
- - - - - - - -

73
---
79 

73
---
79 

100
----
100

            

          
3
---
5 

6
---
12 

10
---
20 

16
---
31 

27
---
43 

38
---
56 

54
---
73 

69
---
84 

7
---
11 

17
---
17 

-
            

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

27
---------
1-27 

6 

17
-----------
11-27 

4
---
6 

8
---
13 

13
---
23 

21
---
35 

35
---
49 

50
---
64 

70
---
82 

88
---
93 

100
-----
100

                

  

Напряжением 750/500/330 кВ с
двумя группами
трансформаторов
напряжением 750/330 кВ
мощностью по 3х333000 кВ А  и
двумя группами
трансформаторов     750/500кВ
мощностью по 3х417000 кВ А 

36 7 

27
-----------
10-36 

3
---
6 

7
---
12 

11
---
21 

17
---
31 

26
---
43 

38
---
56 

50
---
68 

62
---
97 

72
---
88 

82
---
95 

91
---
98

100
-----
100

          

  
  

      
79
---

79
---

100
-----

          



  
  

      
- - - - - - - - -

---
88 

---
88 

100
          

          

3
---
6

7
---
12 

11
---
21 

17
---
31 

26
---
43 

38
---
56 

50
---
68 

62
---
97 

72
---
88 

3
---
7 

12
---
10 

-
          

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

30
--------
1-30 

7 

21
----------
10-30 

4
---
6 

9
---
13 

14
---
22 

21
---
33 

32
---
45 

47
---
59 

62
---
72 

76
---
84 

89
---
93 

100
-----
100

              

12.
Электро-
 подстанция
глубокого
ввода

Закрытого типа, строящаяся в
городских  условиях:                                           

  

напряжением 110/35/6-10 кВ с
одной или двумя группами
трансформаторов мощностью
до 63000 кВ А каждый
     

15 2,5 

6
--------
10-15 

12
---
10 

25
---
33 

44
---
58 

81
---
91 

100
-----
100

                        

  
В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора

13
--------
1-13 

2,5 

4
--------
10-13 

14
---
11 

29
---
34 

50
---
61 

92
---
96 

100
-----
100

                        

  

Напряжением 220/110/35/6-10
кВ с одной     или   двумя
  группами трансформаторов
мощностью от 63000 до 125000
кВ А  каждый 

24 3,5 

13
--------
12-24 

7
---
9 

15
----
21 

25
----
36 

35
---
52 

48
---
68 

65
---
86 

84
---
95 

100
-----
100 

                  

          
- - - - - -

78
---
86 

100
-----
100

                  

          
7
---
9 

15
---
21 

25
---
36 

35
---
52 

48
---
68 

65
---
86 

6
---
9 

-
                  

  В том числе пусковой комплекс
1-го трансформатора 

21
-------
1-21 

3,5 

10
--------
12-21 

9
---
10 

18
---
22 

29
---
38 

41
---
54 

56
---
71 

77
---
90 

100
-----
100

                    

Воздушные линии электропередачи

13. Воздуш-
ная линия
электро-
передачи 

Напряжением, кВ /число цепей/
протяженность, км:                                           

  35/1-2/10 1,5 0,5 -
100

                                

             20 3 1 -
100

                                

             40 4 1 - 70 
100

                              

             80 7 1 - 35 80 
100

                            

  110-150/1/10 2,5 0,5 -
100

                                

             20 3,5 1 - 35 
100

                              

             50 5 1 - 50 
100

                              

             100 6 1 - 40 
100

                              

             150 8 1 - 25 65 
100

                            

  110-150/2/10 2,5 0,5 -
100

                                

              20 3,5 1 - 35 
100

                              

              50 5 1 - 50 
100

                              

             100 6 1 - 35 80 
100

                            

             150 8 1 -
25

60 100                             

  
   200/1/10
 

2,5 0,5 -
100

                                

  
            20

3,5 1 - 35 100                               

              50 5 1 - 50 
100

                              

             100 6 1 - 40 
100

                              

             150 8 1 - 25 65 
100

                            

             250 11 1 - 15 45 75 
100

                          

  220/2/10 2,5 0,5 - 100                               

100



           20 3,5 1 - 35 
100

                              

           50 5 1 - 50 
100

                              

           100 7 1 - 35 80 
100

                            

           150 9 1 - 25 60 
100

                            

           250 13 1 - 10 30 55 90 
100

                        

  330/1/20 4 1 - 40 
100

                              

           50 4,5 1 - 40 
100

                              

           100 6 1 - 40 
100

                              

           200 9 1 - 25 60 
100

                            

           400 15 2 - 15 35 55 75 
100

                        

  330/2/20 4,5 1 - 40 
100

                              

           50 5 1 - 50 
100

                              

  500/1/20 4,5 1 - 40 
100

                              

           50 5,5 1 - 50 
100

                              

           100 7 1 - 35 50 
100

                            

           200 10 1 - 20 50 85 
100

                          

           400 17 2 - 5 20 40 60 85 
100

                      

           600 24 2 - 5 10 20 30 45 60 80 
100

                  

  500/2/20 6 1 - 40 
100

                              

           50 7 1 - 35 80 
100

                            

  750/1/200 12 1 - 15 40 65 
100

                          

           300 16 2 - 10 25 45 65 90 
100

                      

           500 24 2 - 5 10 20 30 45 60 80 
100

                  

           700 30 2 - 5 15 25 35 45 55 65 75 85 
100

              

Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей

14.
Электро-
станция 
дизельная 

Проектная мощность, кВт, до:                                           

  400 7 1 
3
--------
5-7 

15
---
50 

95
---
85 

100
-----
100

                            

  800 8 1,5 
4
--------
5-8 

15
---
45 

90
---
80 

100
-----
100

                            

  1200 10 2 
5
---------
6-10 

15
---
35 

65
---
70 

95
---
90 

100
-----
100

                          

  2400 12 2 
6
---------
7-12 

15
---
25 

45
---
60 

90
---
80 

100
-----
100

                          

15.
Комплекс
электро-
снабжения 

В составе: воздушные линии 0,4
кВ общей протяженностью до 6
км; трансформаторные
подстанции (комплектные и
мачтовые) напряжением 6-10-
20-35/0,4 кВ мощностью до 630
кВ А - до 3 шт.
     

2 0,5 
1
---
2 

100                                 

  

В составе: воздушные линии 0,4
кВ общей протяженностью до
15 км; трансформаторные
подстанции (комплектные и
мачтовые) напряжением 6-10-
20-35/0,4 кВ мощностью до 630
кВ А - до 7 шт.
     

3 1 
2
-------
2-3 

100                                 

  

В составе: воздушные линии 0,4
кВ общей протяженностью до
30 км; трансформаторные
подстанции (комплектные и
мачтовые) напряжением 6-10-

5 1,5 
3
-------
3-5 

65
---
75 

100
-----
100

                              



20-35/0,4 кВ мощностью до 630
кВ А - до 15 шт.
     

3-5 75 100

  

В составе: воздушные линии 0,4
кВ общей протяженностью до
45 км; трансформаторные
подстанции (комплектные и
мачтовые) напряжением 6-10-
20-35/0,4 кВ мощностью  до 630
кВ А - более 15 шт.
     

7 2 
4
--------
4-7 

25 95 100                             

16.
 Воздушная
линия
электро-
передачи 

Напряжением 6-10-20 кВ, 
протяженностью, км, до:                                           

  5 1 - -
100

                                

  15 2 0,5 -
100

                                

  30 3 0,5 -
100

                                

  60 4 0,5 - 90 
100

                              

  90 5 1 - 75 
100

                              

  

Напряжением 35 кВ, одно- и
двухцепная протяженностью,
км, до:

                                          

  10 2 0,5 -
100

                                

  20 4 1 - 95 
100

                              

  40 6 1,5 - 50 
100

                              

  60 8 2 - 35 70 
100

                            

17.
Электри-
ческий
распреде-
лительный
пункт 

Напряжением 6-10 кВ до 14
комплектных ячеек заводского
изготовления:

                                          

  без трансформатора 2 0,5 
1
---
2 

100

                                

  с трансформатором 3 1 
1
---
3 

100

                                

Магистральные тепловые сети

18. Маги-
стральная
тепловая 
сеть 

Диаметр,
 мм 

Мощность,
МВт/ч
(Гкал/ч)

Протяжен-
ность, 
км 

                                          

  250-350 
До 46

1 4 1 - 92 
100

                              

    
(40)

3 7 1 - 35 80 
100

                            

  400-500 58-116 1 4 1 - 62 
100

                              

    (50-100) 3 7 1 - 35 80 
100

                            

  600-1000 174-638 1 5 1 - 57 
100

                              

    (150-550) 3 8 1 - 25 65 
100

                            

      5 11 1 - 15 45 75 
100

                          

  1200 986 1 6 1 - 62 
100

                              

    (850) 3 10 1 - 20 50 80 
100

                          

      5 14 1 - 10 30 55 80 
100

                        

      10 23 1 - 10 20 35 50 65 80 90 
100

                  

  1400 1392 1 7 1 - 45 98 
100

                            

    (1200) 3 12 1 - 10 40 70 
100

                          

      5 16 1 - 10 30 50 75 95 
100

                      

      10 26 1 - 10 20 30 40 55 70 85 96 
100

                

100



      15 37 1 - 5 10 15 20 30 40 55 65 75 85 95 98 
100

        

      30 42 5 -
10
---
11 

15
---
16 

21
---
22 

26
---
27 

32
---
33 

38
---
39 

46
---
47 

54
---
55 

62
---
64 

70
---
75 

80
---
84 

90
---
92 

97
---
97 

100
-----
100

      

      60 51 5 -
10
---
10 

13
---
14 

16
---
17 

17
---
20 

23
---
24 

27
---
29 

31
---
33 

35
---
37 

40
---
44 

47
---
51 

56
---
61 

66
---
71 

76
---
80 

85
---
88 

92
---
94

99
---
99 

100
-----
100

19.
Насосная 
станция 

Подача, м /ч:
                                            

    500   5 1 
2
---------
3-4 

53
---
72 

100
-----
100

                              

    5000   7 1 
2
--------
5-6 

29
----
46 

94
---
91 

100
-----
100

                            

    15000   9 1 
2
-------
7-8 

28
---
40 

85
---
79 

100
-----
100

                            

     

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве
комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений
обустройства нефтяных месторождений.

2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при
производстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства
месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных
скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в
соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме
(проекте).      

4. Обустройство месторождения включает:

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на
территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных
и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные
трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе
газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным
сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и
газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и
ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на
центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка
предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН),
резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки
нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки
газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы,
факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей
месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности
строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и
транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти,
газа и воды приняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электроснабжения, связи и сигнализации;

трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения,
очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания,
пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания
нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР),
управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта,
автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных,
тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и
капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов
водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов
электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных
площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности
определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к
продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных
объектов в соответствии с п.11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и
Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов
магистрального трубопроводного транспорта.

           



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

 

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель
   

          

подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дожимная
нефтенасосная 

Производительность,
тыс. м /сут:

                            

станция c
предварительным 
сбросом пластовой
воды в блочно-

     5
4 1 

2
---------
2-3 

72
---
92 

100
-----
100

                

комплектном
 исполнении  

     10
5 1 

3
---------
2-4 

81
---
71 

100
-----
100

                

  
     20 7 1 

5
---------
2-6 

39
---
40 

93
---
92 

100
-----
100

              

2. Дожимная
нефтенасосная 

Производительность,
тыс. м /сут:                             

станция без
предварительного
сброса пластовой
воды в блочно-

     5
4 1 

2
--------
2-3 

72
---
92 

100
-----
100

                

комплектном
исполнении 

     10
5 1 

3
--------
2-4 

81
---
71 

100
-----
100

                

       20
7 1 

5
---------
2-6 

39
---
40 

93
---
92 

100
-----
100

              

3*. Нефтепроводы,
газопроводы,

Протяженность, км, до:
                            

водоводы   
     10 2 1 -

100
-----
100

                  

  
     10-20 2 1 -

100
-----
100

                  

       50 5 1 - 45 
100

                

4*. Межпромыс-
ловые 

Протяженность, км, до:
                            

нефтепроводы,
газопроводы, 
водоводы   

     20 3 1 -

100
-----
100

                  

       50 5 1 - 45 
100

                

5. Центральный 
пункт сбора и
подготовки нефти,
газа и воды в
блочно-
комплектном 

Предварительное
обезвоживание 
нефти, очистка
пластовой воды,
обезвоживание нефти,
сепарация 
нефти, компримирование
газа.
Производительность,
млн. т/год:

                            

исполнении   
     1 12 3 

3
--------
8-10 

10
---
15 

51
---
58 

93
---
95 

100
-----
100

            

  
     3 15 3 

6
---------
8-13 

7
---
9 

28
---
30 

59
---
60 

82
---
83 

100
-----
100

          

  
     6 18 4 

7
----------
10-16 

5
---
8 

23
---
34 

58
---
62 

81
---
85 

94
---
95 

100
-----
100

        

  
     9 24 4 

9
---------
14-22 

4
---
7 

13
---
19 

26
---
34 

42
---
52 

65
---
69 

78
---
80 

91
---
90 

100
-----
100

    

6. Установка 
подготовки 
нефти 

Предварительное
обезвоживание 
нефти, сепарация,
обезвоживание 
и обессоливание нефти,
очистка пластовой воды.
Производитель-
ность, млн. т/год:

                            

  
     1 12 3 

3
--------
8-10 

10
---
15 

51
---
58 

93
---
95 

100
-----
100

            

100



  
     3 15 3 

6
---------
8-13 

7
---
9 

28
---
30 

59
---
60 

82
---
83 

100
-----
100

          

  
     6 18 4 

7
---------
10-16 

5
---
8 

23
---
34 

58
---
62 

81
---
85 

94
---
95 

100
-----
100

        

  
     9 24 4 

9
---------
14-22 

4
---
7 

13
---
19 

26
---
34 

42
---
52 

65
---
69 

78
---
80 

91
---
90 

100
-----
100

    

7. Газокомпрес-
cjhная станция 
в блочно-
комплектном 

Предварительная
очистка газа,
компримирование,
очистка, охлаждение
газа.
Производительность,тыс.
м /сут:

                            

исполнении   
     до 300 6 1 

3
---------
3-5 

57
---
63 

100
-----
100

                

  
     св. 300 7 1 

3
---------
4-6 

25
---
31 

83
----
88 

100
-----
100

              

8*. Компрессорная 
станция 
газлифтной 
добычи нефти 

Предварительная
очистка газа,
компримирование,
очистка, 
осушка, охлаждение газа
и конденсата.
Производительность,
тыс. м /сут:

                            

  
     до 300 6 1 

3
---------
3-5 

57
---
63 

100
-----
100

                

  
     2000-5000 20 2 

18
---------
3-20 

1
---
4 

9
---
13 

33
---
33 

61
---
57 

79
---
76 

92
---
92 

100
-----
100

      

  
     5000-10000 28 4 

22
----------
7-28 

2
---
6 

9
---
15 

23
---
28 

37
---
41 

52
---
54 

69
---
68 

86
---
81 

96
---
91 

99
---
98

100
-----
100

9. Установка 
осушки газа в
блочно-
комплектном
исполнении 
     

Производительность 
500 тыс. м/сут 5 1 

3
----------
2-4 

72
---
70 

100
-----
100

                

10. Установка 
очистки газа от
сероводорода 
в блочно-
комплектном
исполнении
     

Производительность 
500 тыс. м /сут 4 1 

2
--------
2-3 

88
---
89 

100
-----
100

                

11. Кустовая 
насосная станция 
в блочно-
комплектном 

Перекачка воды. 
Производительность, 
тыс. м /сут:

                            

исполнении   
     до 4 2 1 

2
------
1-2 

100
-----
100

                  

  
     от 4 до 16 4 1 

2
-------
2-3 

73
---
69 

100
-----
100

                

12. База
производственного
обслуживания
нефтегазодобываю-
щего управления 
(БПО НГДУ)

В составе:
производственного
корпуса с бытовыми
помещениями,
площадками для
оборудования,
вспомогательных
сооружений и
коммуникаций. Мощность,
обслуживание скважин:

                            

  
     200-400 12 3 

3
--------
7-9 

15
---
16 

46
----
48 

73
---
79 

100
-----
100

            

  
     600-800 15 4 

3
--------
9-11 

9
----
11 

38
---
40 

64
---
65 

86
---
87 

100
-----
100

          

  
     1200 18 4 

6
-------
12-17 

6
---
8 

30
----
31 

56
---
58 

77
---
78 

87
---
88 

100
-----
100

        

13. База
производственного
обслуживания
управления буровых
работ и управления
разведочного 
бурения 
(БПО, УБР, УРБ)

В составе:
производственного
корпуса БПО,
производственного
здания УБР,
инструментальной
площадки, площадки для
хранения оборудования с
козловым краном
грузоподъемностью 10 т,
эстакады и очистных
сооружений. Мощность,
обслуживание буровых

                            



станков:

  
     6 9 2 

2
--------
6-7 

21
---
18 

61
---
61 

100
-----
100

              

  
     12 14 3 

3
--------
9-11 

8
---
11 

40
---
42 

77
---
79 

98
---
87 

100
-----
100

          

  
     20 16 4 

3
--------
11-13 

6
---
9 

29
---
31 

67
---
69 

87
---
86 

97
---
97 

100
-----
100

        

14. База
производственного
обслуживания
управления
технологического 
транспорта,
автомобильной,
тракторной и    

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
топливно-заправочного 
пункта, склада ГСМ,
материального склада,
гаража, моечной
эстакады. Мощность,
обслуживание единиц
транспорта:

                            

спецтехники 
(БПО УТТ)      200-400 12 3 

3
--------
8-10 

11
---
13 

46
---
48 

79
---
80 

100
-----
100

            

  
     500 15 3 

3
---------
10-12 

9
---
10 

45
---
47 

73
---
75 

94
---
95 

100
-----
100

          

15. База управления
производственно-
технического
обслуживания и
комплектации 

В составе:
административного
корпуса, гаража,
складов, автовесов.
Мощность, обслуживание
грузооборота, тыс. т/год:

                            

оборудования 
(БПО УПТО и КО)      200-300 12 3 

4
---------
7-10 

18
---
19 

46
---
48 

73
---
79 

100
-----
100

            

  
     400 15 3 

4
-------
9-12 

9
----
12 

40
---
42 

64
---
65 

86
---
87 

100
-----
100

          

  
     500 и более 18 4 

4
-------
11-14 

7
---
9 

36
---
38 

56
---
58 

77
---
78 

87
---
88 

100
-----
100

        

16. Трубная база 
обсадных труб 

В составе:
производственного и
административного
корпусов, открытых
складов с козловыми
кранами,
вспомогательных зданий
и сооружений. Мощность
по ремонту труб,
категория - тыс. шт/год:

                            

  
     I-100-150 12 3 

3
-------
8-10 

11
---
15 

47
---
55 

91
---
92 

100
-----
100

            

  
     II-50-100 10 3 

3
-------
7-9 

10
---
13 

43
---
51 

95
---
96 

100
-----
100

            

  
     III-10-50 8 2 

3
---------
6-8 

16
---
23 

47
---
50 

100
-----
100

              

17. Трубная база 
бурильных труб 

В составе:
производственного и
административного
корпусов, открытых
складов с козловыми
кранами,
вспомогательных зданий
и сооружений. Мощность
по ремонту труб,
категория - тыс. шт/год:

                            

  
     I-60-90 12 3 

3
--------
8-10 

11
---
15 

47
---
55 

91
---
92 

100
-----
100

            

  
     II-30-60 10 3 

3
---------
7-9 

10
---
13 

43
---
51 

95
---
96 

100
-----
100

            

  
     III-10-30 8 2 

3
--------
6-8 

16
---
23 

47
---
50 

100
-----
100

              

18. Трубная база
насосно-
компрессорных 
труб 

В составе:
производственно-
административного
корпуса, открытых
складов с козловыми
кранами,
вспомогательных зданий
и сооружений. Мощность
по ремонту труб,
категория - тыс. шт/год:

                            

3 9 26 55 89
100



  
     I-90-150 14 3 

3
--------
8-10 

9
---
11 

26
---
35 

55
---
63 

89
---
92 

-----
100

          

  
     II-30-90 12 3 

3
-------
7-9 

16
---
19 

48
---
51 

78
---
81 

100
-----
100

            

  
     III-до 30 10 2 

3
--------
6-8 

14
---
19 

38
----
45 

89
---
93 

100
-----
100

            

19. База
производственного
обслуживания
вышкомонтажной
конторы   

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
лесопильного отделения,
площадки для
оборудования,
вспомогательных  зданий
и сооружений. Мощность,
обслуживание буровых
установок:

                            

  
     30 12 3 

4
------
7-10 

18
---
19 

46
---
48 

73
---
79 

100
-----
100

            

  
     50 15 3 

4
-------
8-11 

8
---
9 

38
---
39 

62
---
63 

83
---
84 

100
-----
100

          

20. Промыслово-
геофизическая 
база 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
стоянки для
автомобилей,
вспомогательных
объектов. 
Мощность, обслуживание
партий:

                            

  
     6 9 2 

3
-------
6-8 

25
---
27 

66
---
68 

100
-----
100

              

  
     12 12 3 

4
---------
7-10 

18
---
19 

46
---
48 

73
---
79 

100
-----
100

            

  
     24 15 3 

4
---------
8-11 

8
---
9 

38
---
39 

62
---
63 

83
---
84 

100
-----
100

          

21. База
производственного
обслуживания
тампонажной
конторы 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных зданий 
и сооружений. Мощность,
обслуживание агрегатов:

                            

  
     75 14 3 

4
--------
9-12 

8
---
10 

30
---
33 

67
---
69 

89
---
90 

100
-----
100

          

  
     120 16 3 

4
-------
9-12 

6
---
8 

28
---
29 

62
---
61 

83
---
82 

98
---
97 

100
-----
100

        

  
     200 19 3 

4
-----------
10-13 

4
---
5 

25
---
31 

39
---
48 

60
---
65 

84
---
82 

97
---
96 

100
-----
100

      

22*. База
управления
повышения  

Мощность, число
ремонтов в год:                             

нефтеотдачи и
капитального
ремонта скважин
(УПН и КРС)

     до 200 12 3 

3
----------
10-12 

15
---
16 

46
---
48 

73
---
79 

100
-----
100

            

  
     св. 200 до 500 15 4 

3
-------
13-15 

9
---
11 

38
---
40 

64
---
65 

86
---
87 

100
-----
100

          

  
     “   500  “ 1000 18 4 

6
--------
13-18 

6
---
8 

30
---
31 

56
---
58 

77
---
78 

87
---
88 

100
-----
100

        

  
     “  1000 24 4 

9
---------
16-24 

4
---
7 

13
---
19 

26
---
34 

42
---
52 

65
---
69 

78
---
80 

91
---
90 

100
-----
100

    

23*. База
обеспечения
химпродуктами 

Склад химических
продуктов, площадки
емкостей, эстакады слива
и налива химических
продуктов, насосная.
Мощность,
грузопоступлений, тыс.
т/год, до:

                            

  
     2 6 1 

1
---
6 

42
---
46 

100
-----
100

                

  
11
--------

8
---

24
---

47
---

70
---

93
---

100
-----

        



  
     10 16 2 

--------
6-16 

---
9 

---
26 

---
49 

---
73 

---
94 

100
        

  
     20 18 3 

12
---------
7-18 

6
---
8 

18
---
19 

33
---
36 

70
---
74 

87
---
89 

100
-----
100

        

24*. База 
управления 

Мощность, тыс. условных 
ремонтов  в год:

                            

"Энергонефть"  
     до 6 12 2 

8
--------
5-12 

21
---
18 

61
---
61 

85
---
85 

100
-----
100

            

  
     6-15 15 3 

7
-----------
9-15 

8
---
11 

40
---
42 

77
---
79 

93
---
92 

100
-----
100

          

  
     15-20 17 4 

8
-------
10-17 

6
---
9 

29
---
31 

67
---
63 

87
---
86 

97
---
97 

100
-----
100

        

  
     св. 20 (25) 23 4 

10
--------
14-23 

6
---
9 

29
---
31 

67
---
63 

80
---
84 

85
---
86 

90
---
91 

95
---
96 

100
-----
100

    

25*. Установка
предварительного 

Производительность,
млн. т/год:                             

сброса пластовой 
воды      1 2 1 

-

100
-----
100

                  

  
     3 3 1 

-

100
-----
100

                  

  
     6 4 1 

-
79
---
78 

100
-----
100

                

26*. Резервуарный 
парк 

Вместимость, тыс. м :                             

  
     10 3 -

-

100
----
100

                  

  
     20 10 1 

5
------
6-10 

15
---
20 

45
---
47 

77
---
77 

100
-----
100

            

  
     30 11 2 

5
------
7-11 

18
---
22 

46
---
48 

77
---
77 

100
-----
100

            

  
     40 12 2 

5
--------
8-12 

18
---
22 

45
---
47 

77
---
77 

100
-----
100

            

  
     50 13 2 

5
----------
9-13 

18
---
22 

45
---
47 

77
---
77 

93
---
95 

100
-----
100

          

  
     100 16 3 

9
----------
8-16 

14
---
16 

33
---
35 

60
---
61 

78
---
80 

92
---
92 

100
-----
100

        

27*. Специальная 
тепловая станция,
водогрейная
установка 

Водогрейная установка,
котельная отопительная
с тремя котлами Е-1/9,
ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС
промышленных и
хозяйственных стоков.
 Мощность, т/ч (Гкал/ч):

                            

  
     60 (10) 5 1 

2
------
4-5 

68
---
64 

100
-----
100

                

  
     150 (50) 6 1 

3
----
4-6 

64
---
59 

100
-----
100

                

28*. Компрессор-
ная станция для
закачки воздуха в
пласт для
внутрипластового 
горения 

Установка ОВГ,
отопительная 
котельная с тремя
котлами Е-1/9; ТП-6/0,4
кВ, РП-6 кВ,  КНС
промышленных и
хозяйственных стоков.
Мощность, м /мин:

                            

  
     64 4 1 

2
------
3-4 

85
---
80 

100
----
100

                

  
     220-350 6 1 

3
------
4-6 

65
---
59 

100
-----
100

                

29*. Специальная 
тепловая станция,

Парогенераторная
установка, 
отопительная котельная
с тремя 
котлами  Е-1/9,  П/С 6/0,4



тепловая станция,
парогенераторная
 установка 

котлами  Е-1/9,  П/С 6/0,4
кВ, 
РП-6 кВ, КНС
промышленных и
хозяйственных стоков. 
Мощность, т/ч:  

                            

  
     9 4 

1 
2
-------
3-4 

87
---
84 

100
-----
100

                

  
     50-60 6 1 

3
-------
4-6 

65
---
59 

100
-----
100

                

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие указания

1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены
процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга,
гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив,
алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации,
газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а
также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления
вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные
углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной
кислоты отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов)
включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов
общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного
хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода,
канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных
сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках
или эстакадах.    

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования,
аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между
окончанием монтажа и завершением строительства объекта:

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса
технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-
измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под
нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ,
гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на
прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов
комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного
продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится
при устойчивой положительной температуре наружного воздуха;

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и
наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки,
производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического
процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля,
регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой
оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные
установки;

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на
проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с
настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с
проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции
пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов
диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в
непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по
условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне,
определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме
продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5*. Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом
установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном
исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6*. В нормах учтена:

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая
параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными
организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной
сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую
продолжительность строительства;

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их
монтажными кранами в проектное положение.



Объект Характеристика

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель
   

      

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Производства топливного и масляного профиля
(комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)

1. Комплекс установки
первичной
атмосферной
переработки нефти 
с обессоливанием 
сырья (ЭЛОУ-АТ-6)

Мощность по
переработке
сырья 6000 тыс.
т/год 

24 4 

10
---------
12-21 

7
---
8 

15
---
16 

34
---
30 

48
---
49

66
---
69 

89
---
88 

98
---
98 

100
-----
100

        

2. Комплекс установки
первичной 
атмосферно-
вакуумной
переработки нефти 
с обессоливанием
сырья (ЭЛОУ-АВТ-6)

Мощность по
переработке
сырья 6000 тыс.
т/год 

27 4 

12
---------
12-23 

3
---
3 

16
---
19 

36
---
38 

51
---
51 

64
---
64 

74
---
74 

85
---
85 

99
---
98 

100
-----
100

      

3. Комплекс
комбинированной
установки 
переработки нефти 
(ЛК-6У)

Мощность по
переработке
сырья 6000 тыс.
т/год 

35 4 

18
----------
14-31 

4
---
5 

8
---
12 

12
----
20 

20
---
31 

36
---
44 

51
---
57 

65
---
69 

77
---
80 

88
---
89 

93
---
93 

99
---
98

100
-----
100

4*. Комплекс установки

Мощность по
переработке
сырья, тыс.
т/год:

                                

вакуумной 
перегонки мазута (68-
2к)  

     1300 13 2 

8
---------
4-11 

10
---
12

46
---
41 

74
---
71 

98
---
96 

100
-----
100

              

  
     3000 21 2 

10
---------
9-18 

6
---
5 

14
---
16 

38
---
33 

66
---
61 

85
---
87 

99
----
99 

100
-----
100

          

5*. Комплекс установки

Мощность по
переработке
сырья, тыс.
т/год:

                                

гидрокрекинга 
(68-2к)       1000 27 3 

18
------
8-25 

3
---
4 

6
---
12 

16
---
22 

26
---
34 

42
---
48 

60
---
65 

80
---
78 

99
---
98 

100
-----
100

      

  
     1500 30 3 

21
-------
9-29 

3
---
4 

7
---
10 

16
---
22 

26
---
36 

42
---
50 

60
---
63 

80
---
77 

93
---
87 

98
---
97 

100
-----
100

    

6*. Комплекс установки
каталитического 
крекинга 
     

Мощность по
переработке
сырья 2000 тыс.
т/год 

30 3 

17
--------
10-26 

4
---
4 

9
---
11 

15
---
20 

28
---
34 

44
---
52 

64
---
70 

82
---
87 

97
---
96 

99
----
99 

100
-----
100

    

7. Комплекс
установки
каталитического
риформинга с
предварительной
гидроочисткой сырья
(Л-35-11·1000)

Мощность по
переработке
сырья 1000 тыс.
т/год 

24 2 

14
-------
8-21 

4
---
4 

10
---
10 

16
---
21 

36
---
41 

62
---
65 

82
---
85 

99
---
99 

100
-----
100

        

8. Комплекс 
установки
гидроочистки
дизельных топлив

Мощность по
переработке
сырья 2000 тыс.
т/год 

23 2 

13
--------
8-20 

3
---
-
3 

10
---
12 

28
---
30 

50
---
53 

70
---
73 

92
---
91 

99
---
99 

100
-----
100

        

9. Комплекс установки
гидроочистки керосина
(Л-24-9хРТ)

Мощность по
переработке
сырья 1000 тыс.
т/год 

17 2 

8
------
7-14 

8
---
10

20
---
23 

33
---
36 

66
---
69 

99
---
98 

100
-----
100

            

10. Комплекс
установки
гидроочистки 
керосина 
(Л-24-9х2РТ)

Мощность по
переработке
сырья 2000
тыс.т/год 

20 2 

13
-------
6-18 

4
---
6 

14
---
16 

34
---
36 

59
---
66 

78
---
85 

96
---
98 

100
-----
100

          

11. Комплекс
производства битума с
вакуумной перегонкой
мазута

Мощность по
переработке, 
тыс. т/год:
мазута - 1300, 
битума - 500

21 2 

10
-------
9-18 

4
---
5 

15
---
16 

34
---
33 

63
---
55 

87
---
83 

99
---
99 

100
-----
100

          

12. Комплекс
производства 

Мощность по
переработке
битума, тыс.
т/год:

                                

битума   
     250 14 2 

4
---------
8-11 

6
---
7 

36
---
33 

77
---
72 

99
---
99 

100
-----
100

              

  
     750 21 2 

11
----------
8-18 

4
---
5 

14
---
19 

30
---
36 

59
---
59 

86
---
87 

99
---
99 

100
-----
100

          



13. Комплекс
установки
непрерывного
коксования в
необогреваемых
камерах (21-10/6)

Мощность по
переработке
сырья 600 тыс.
т/год 

19 2 

10
---------
7-16 

4
---
5 

14
---
16 

36
---
37 

64
---
63 

89
---
91 

99
---
99 

100
-----
100

          

14*. Комплекс
установки
непрерывного
коксования в
необогреваемых
камерах (21-10/5)

Мощность по
переработке
сырья 1500 тыс.
т/год 

22 2 

13
---------
8-20 

4
---
-
5 

11
---
14 

29
---
34 

52
---
54 

70
---
74 

90
---
91 

99
---
99 

100
-----
100

        

15. Комплекс
установки прокалки
кокса 

Мощность по
переработке
сырья 140 тыс.
т/год 

24 3 

9
-----------
14-22

4
---
5 

8
---
12 

13
---
21 

20
---
36 

41
---
56 

68
---
76 

93
---
94 

100
-----
100

        

16. Комплекс 
газофракционирующей

Мощность по
переработке
сырья, тыс.
т/год:

                                

установки (ГФУ) 
     450 17 2 

8
----------
7-14 

3
---
4 

17
---
27 

53
---
58 

85
---
84 

99
---
99 

100
-----
100

            

  
     550 20 2 

10
---------
8-17 

3
---
3 

11
---
14 

31
---
39 

63
---
65 

86
---
85 

99
----
99 

100
-----
100

          

  
     750 25 3 

17
--------
8-24 

6
---
8 

13
---
18 

23
---
27 

39
---
41 

59
---
54 

75
---
67 

88
---
82 

98
---
97 

100
-----
100

      

17*. Комплекс 
установки
сернокислотного
алкилирования бутан-
бутиленовой и пропан-
пропиленовой
фракции (25-8)

Мощность по
переработке
сырья 180 тыс.
т/год 

19 2 

11
--------
7-17 

4
---
5 

10
---
13 

36
---
32 

61
---
56 

77
---
80 

98
---
97 

100
-----
100

          

18. Комплекс
установки
изомеризации 
фракций НК-62 ° (ЛИ-
300В)

Мощность по
переработке
сырья 300 тыс.
т/год 

17 2 

8
------
7-14 

4
---
3 

17
---
27 

53
---
58

85
---
84 

99
---
99 

100
-----
100

            

19. Комплекс
производства серы 

Мощность по
переработке
сырья, тыс.
т/год:

                                

из сероводорода  
     20 6 1 

2
----
4-5 

46
---
46

100
-----
100

                    

  
     40 7 1 

3
--------
4-6 

24
---
22

99
---
99 

100
-----
100

                  

20. Комплекс 
установки экстракции
ароматических
углеводородов (Л-35-
10/700)

Мощность по
переработке
сырья 700 тыс.
т/год 

21 2 

10
--------
10-19 

5
---
4 

10
---
15 

25
---
33 

58
---
58 

85
---
79 

96
---
97 

100
-----
100

          

21. Комплекс
производства жидких
парафинов (Парекс)

Мощность по
переработке
сырья 600 тыс.
т/год 

24 2 

14
--------
8-21 

4
---
3 

9
---
11 

24
---
25 

44
---
43 

66
---
63 

86
---
81 

98
---
97

100
-----
100

        

22*. Комплекс
подготовки сырья для
установки (Парекс)

Мощность по
переработке
сырья 1000 тыс.
т/год 

18 2 

9
-------
9-17 

9
---
10

24
---
32 

54
---
66 

85
---
86 

98
---
97 

100
-----
100

            

23. Комплекс цеха
(производства)
алюмокобальт-
молибденовых
катализаторов 
(Г-43-7)

Мощность по
переработке
сырья 0,9 тыс.
т/год 

16 2 

8
--------
7-14 

6
---
7 

25
----
33 

56
---
61 

86
---
87 

99
---
99 

100
-----
100

            

24. Комплекс цеха
(производства)
алюмоплатиновых
катализаторов 
(Г-43-10)

Мощность по
переработке
сырья 1 тыс.
т/год 

16 2 

8
-------
7-14 

8
---
11

25
---
32 

58
---
63 

86
---
87 

99
---
98 

100
-----
100

            

25. Комплекс цеха
(производства)
микросферических
алюмосиликатных
катализаторов 
(Г-43-6)

Мощность по
переработке
сырья 9 тыс.
т/год 

18 3 

9
--------
7-15 

8
---
10

26
---
30 

63
---
63 

91
---
90 

99
---
98 

100
-----
100

            

26. Комплекс
производства
сульфонатных 
присадок

Мощность по
производству
продукта 30
тыс. т/год 

19 2 

10
--------
8-17 

6
---
9 

15
---
23 

34
---
49 

69
---
75 

92
---
94 

99
----
99 

100
-----
100

          

27. Комплекс
производства
сукцинимидных
присадок 

Мощность по
производству
продукта 10-12
тыс. т/год 

19 2 

6
---------
12-17 

5
---
9 

13
---
23 

34
----
49 

69
----
75 

92
---
94 

99
---
99 

100
-----
100

          



28. Комплекс 
установки 
карбамидной
депарафинизации
дизельных топлив

Мощность по
производству
продукта 500
тыс. т/год 

21 3 

12
---------
7-18 

5
---
6 

15
---
15 

30
---
36 

52
---
56 

74
---
78 

94
---
96 

100
-----
100

          

29. Комплекс 
установки 
производства 
водорода

Мощность по
водороду 
20 тыс. т/год 

18 2 

9
----------
8-16 

7
---
10

21
---
23 

50
---
53 

80
---
86 

99
---
99 

100
-----
100

            

30*. Установка
производства 
водорода в
комплектно-блочном
исполнении

Мощность по
производству
продукта 20
тыс. т/год 

16 2 

7
---------
8-14 

3
---
6 

12
---
18 

40
----
46 

87
---
86 

99
----
98 

100
-----
100

            

31. Комплекс
комбинированной
установки 
глубокой переработки 
мазута (КТ-1)

Мощность по
переработке
сырья 4000 тыс.
т/год 

34 4 

19
-------
13-31 

4
---
5 

9
---
11 

14
---
21 

30
---
32 

44
---
45 

57
---
58 

69
---
70 

79
---
81 

89
---
90 

95
---
95 

99
---
99

100
-----
100

32. Комплекс
установки 
висбрекинга гудрона

Мощность по
переработке
сырья 2000 тыс.
т/год 

13 2 

6
-------
6-11 

6
---
7 

15
---
20 

52
---
62 

98
---
98 

100
-----
100

              

33. Комплекс
производства
метилтретично-
бутилового эфира 
(МТБЭ)

Мощность по
производству
продукта 50
тыс. т/год 

14 2 

6
---------
7-12 

6
---
7 

15
---
23 

64
---
71 

98
---
98 

100
----
100

              

34*. Блок производства
МТБЭ в комплектно-
блочном исполнении

Мощность по
производству
продукта 40
тыс. т/год 

10
2 

4
-------
5-8 

9
---
21

63
---
64 

97
---
96 

100
-----
100

                

35. Комплекс блока
сооружений 

Мощность, тыс.
м /ч:                                 

оборотного
водоснабжения        10 14 2 

4
--------
9-12 

10
---
12

40
---
42 

70
---
72 

98
---
98 

100
-----
100

              

  
     50 20 2 

8
-------
11-18 

15
---
16

35
---
37 

55
---
56 

78
---
78 

88
----
88 

98
---
98 

100
-----
100

          

  
     100 24 2 

12
-------
11-22 

15
---
16

30
---
32 

45
---
48 

60
---
64 

77
---
80 

87
---
91 

97
----
98 

100
-----
100

        

36. Комплекс блока
внутризаводских 

Мощность, тыс.
м /сут:                                 

сооружений очистки 
сточных вод         10 12 2 

2
---------
10-11 

30
---
31

60
----
62 

98
---
98 

100
-----
100

                

  
     50 18 2 

3
--------
15-17 

20
---
-
20

40
---
40 

60
---
60 

80
---
80 

98
---
98 

100
-----
100

            

  
     100 24 2 

5
----------
18-22 

15
---
15

30
----
30 

45
---
45 

60
---
60 

75
---
75 

89
---
89 

98
---
98 

100
-----
100

        

37*. Установка синтеза
газа в комплектно-
блочном исполнении

Мощность по
производству
продукта 15
тыс. м /ч 

16 2 

7
---------
8-14 

4
---
-
8 

14
---
21 

45
---
49 

91
---
93 

99
---
98 

100
-----
100

            

38*. Комплекс
комбинированной 

Мощность по
производству
продукции, тыс.
т/год:

                                

установки по
производству 
масел КМ-2  

     100 25 3 

16
----------
8-23 

3
---
3 

7
---
9 

16
---
20 

36
---
43 

60
---
65 

81
---
84 

94
---
91 

99
---
99 

100
-----
100

      

  
     200 28 3 

19
--------
8-26 

3
---
4 

7
---
9 

13
---
15 

27
---
29 

44
---
45 

60
---
62 

76
---
77 

90
---
90 

99
----
99 

100
-----
100

    

39*. Комплекс 
установки 
регенерации
отработанных 
масел 
      

Мощность по
переработке
сырья 50 тыс.
т/год

14 2 

8
---------
5-12 

13
---
15

41
---
44 

74
---
73 

98
---
96 

100
-----
100

              

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие указания

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам
продолжительности строительства и задела в строительстве объектов
нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

           



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 

Нормы задела в
строительстве по 
кварталам, % сметной
стоимости 

  
  
  

общая в том числе 
Пока-
   затель

        

     
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

                            

1*. Установка
комплексной
подготовки
газа 

На чисто газовых
месторождениях. 
Мощность, млрд. м /год:

                        

  
     2,5 8 1 

7
------
2-8 

31
---
34

74
---
77 

100
----
100

          

  
     3,5 9 1 

6
------
3-8 

28
---
30

66
---
68 

100
-----
100

          

  
     5,0 10 2 

6
-----
5-10 

25
---
25

60
---
60 

90
---
90 

100
-----
100

        

  
     10,0 15 4 

9
-------
7-15 

15
---
18

40
---
46 

65
---
69 

85
---
85 

100
-----
100

      

  
На газоконденсатных
месторождениях. 
Мощность, млрд. м /год:

                        

  
     2,5 10 2 

6
------
5-10 

21
---
24

52
---
53 

90
---
90 

100
-----
100

        

  
     3,5 12 2 

7
--------
6-12 

19
---
21

44
---
45 

76
---
76 

100
-----
100

        

  
     5,0 16 4 

9
---------
7-15 

13
---
14

34
---
35 

61
---
61 

84
---
84 

96
---
96 

100
-----
100

    

  
     10,0 20 6 

10
---------
10-19 

10
---
11

24
---
25 

41
---
41 

60
---
60 

74
---
74 

88
---
88 

100
-----
100

  

2*. Головные 
сооружения
по 
подготовке
газа 

На чисто газовых
месторождениях. 
Мощность, млрд. м /год:

                        

  
     10 16 4 

9
--------
7-15 

15
---
-
17

39
---
40 

59
---
62 

79
---
79 

96
---
96 

100
-----
100

    

  
     15 18 5 

9
-------
9-17 

13
---
15

35
---
46 

53
---
60 

70
---
70 

85
---
85 

100
-----
100

    

  
На газоконденсатных
месторождениях. 
Мощность, млрд. м/год:

                        

  
     10 18 5 

9
---------
9-17 

9
---
11

23
---
24 

39
---
39 

56
---
56 

73
---
73 

100
----
100

    

  
     15 20 6 

10
--------
10-19 

8
---
10

21
---
22 

35
---
35 

50
---
50 

65
---
65 

85
---
85 

100
-----
100

  

3.
Холодильная 
станция 

Производительность, 
млрд.м газа (млн. т
конденсата) в год:

                        

  
     10 (0,5) 18 4 

10
--------
7-16 

7
---
7 

27
---
25 

57
---
50 

75
---
74 

90
---
90 

100
-----
100

    

  
     15 (4,5) 24 6 

12
------
11-22 

3
---
4 

11
---
12 

20
---
20 

40
---
40 

54
---
54 

75
---
76 

94
---
94 

100
-----
100

4.
Газораспреде-
лительная 

Часовая пропускная
способность, тыс. м .

                        

станция  
     150 4 1 

3
------
1-3 

73
---
75

100
-----
100

            

  
     300 5 1 

4
-----
1-4 

62
---
63

100
-----
100

            

  
4
------

45
---

100
-----

            



  
     500 6 1 

------
2-5 

---
45

100
            

5. Подземные
 хранилища
газа 

В составе:
прискважинных
сооружений с
обвязочными
газопроводами,
ингибитопроводами,
компрессорной станции,
газораспределительного
пункта и прочих
объектов подземного
хранилища газа. Объем
активного газа, млрд. м :

                        

  
     0,5 12 2 

7
-----
5-11 

18
---
22

45
---
47 

77
---
77 

100
-----
100

        

  
     1 14 3 

8
-------
6-13 

17
---
21

39
---
43 

69
---
68 

91
---
90 

100
-----
100

      

  
     2 16 3 

9
---------
7-15 

14
---
16

33
---
35 

55
---
56 

78
---
80 

92
---
92 

100
-----
100

    

  
     3 18 4 

10
--------
7-16 

9
---
10

20
---
19 

40
---
38 

70
----
70 

80
---
90 

100
-----
100

    

  
     5 20 5 

10
---------
9-18 

7
---
7 

22
---
22 

38
---
38 

56
---
56 

75
---
75 

93
---
93 

100
-----
100

  

6.
Газоперераба-
тыввающий
завод 

Мощность по
переработке нефтяного
газа 1 млрд. м/год с
применением
технологической линии с
отбензиниванием по
схеме
низкотемпературной
конденсации или
низкотемпературной
абсорбции с
турбодетандером

24 5 

12
--------
11-22 

8
---
9 

17
---
19 

27
---
29 

40
---
40 

60
---
61 

79
---
80 

92
---
92 

100
-----
100

5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)
Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для
обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми
комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса)
определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной
фабрики равной мощности.

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных
обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей),
уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
  
  

общая
в том числе

      
подготови-
тельный 
период 

монтаж 
обору-
дования

1. Центральная
обогатительная
фабрика для
коксующихся 
углей 

В составе: главного корпуса, сушильного
отделения, 
котельной, приемных и погрузочных
бункеров, породо-
подготовительного отделения, комплекса
привозных углей, хвостохранилища,
административного и бытового комбината,
объектов энергетического и транспортного
хозяйства и коммуникаций. 
Мощность, тыс. т/год:

      

  
     до 3000 30 5 

23
-------
7-29

  
     3001-4500 34 5 

27
------
7-33

  
     4501-6000 38 6 

30
------
8-37

  
     6001-9000 42 6 

34
------
8-41

2. Центральная
обогатительная
фабрика для
энергетических 
углей 

В составе: главного корпуса, сушильного
отделения, 
котельной, приемных и погрузочных
бункеров, породо-
подготовительного отделения, комплекса
привозных углей, хвостохранилища,
административного и бытового комбината,
объектов энергетического и транспортного
хозяйства и коммуникаций. 
Мощность, тыс.т/год:

      

  
     до 1500 22 4 

17
------
5-21

  
  
     1501-3000
     

25 4 

20
------
5-24

  
     3001-4500 30 5 

24
------
6-29

  
     4501-6000 34 5 

28
-------
6-33

  
     6001-9000 38 6 

31
------
7-37

  
     9001-12000 45 6 

38
-------
7-44



Продолжи-
тельность
строитель-
ства, мес 

Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) обогатительных
фабрик 
по кварталам, % сметной стоимости

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                  

22 

6
---
7 

14
---
16 

27
---
31 

45
---
50 

64
---
67 

84
---
86 

98
---
98 

100
-----
100

                

23 

5
---
6 

11
---
13 

24
---
27 

41
---
45 

60
---
62 

81
---
82 

95
---
95 

100
-----
100

                

24 

4
---
5 

8
---
11 

20
---
22 

37
---
39 

56
---
57 

78
---
79 

92
---
92 

100
-----
100

                

25 

3
---
4 

6
---
8 

17
---
18 

32
---
33 

52
---
53 

75
---
74 

90
---
89 

98
---
98 

100
-----
100

              

26 

3
---
4 

6
---
8 

17
---
18 

30
---
32 

49
---
50 

70
---
70 

86
---
86 

95
---
95 

100
-----
100

              

27 

3
---
4 

6
---
8 

16
---
17 

28
---
30 

46
---
47 

65
---
65 

82
---
82 

92
---
92 

100
-----
100

              

28 

3
---
4 

6
---
8 

16
---
17 

26
---
28 

43
---
44 

61
---
61 

78
---
78 

90
---
90 

98
---
98 

100
-----
100

            

29 

3
---
4 

6
---
8 

15
---
16 

25
---
27 

41
---
42 

57
---
58 

74
---
75 

88
---
88 

96
---
96 

100
------
100

            

30 

3
---
4 

6
---
8 

14
---
16 

24
---
26 

39
---
40 

53
---
54 

71
---
72 

86
---
87 

94
---
95 

100
-----
100

            

31 

3
---
4 

6
---
8 

14
---
16 

24
---
26 

39
---
40 

51
---
52 

67
---
68 

81
---
82 

91
---
92 

98
---
98 

100
------
100

          

32 

3
---
4

6
---
8 

14
---
16 

24
---
26 

38
---
39 

49
---
50 

63
---
63 

77
---
78 

88
---
88 

96
---
96 

100
------
100 

          

33 

3
---
4 

6
---
8 

14
---
16 

24
---
26 

37
---
38 

47
---
48 

60
---
60 

73
---
73 

85
---
85 

94
---
94 

100
-----
100

          

34 

2
---
3 

6
---
8 

14
---
16 

24
---
26 

36
---
37 

46
---
47 

57
---
57 

69
---
69 

82
---
82 

93
---
93 

99
----
99 

100
-----
100

        

35 

2
---
3

6
---
8 

13
---
15 

22
---
24 

34
---
34 

43
---
44 

54
---
54 

66
---
66 

79
---
79 

90
---
90 

97
---
97 

100
-----
100 

        

36 

2
---
3 

6
---
8 

13
---
15 

20
---
22 

30
---
31 

40
---
41 

51
---
51 

62
---
62 

76
---
76 

87
---
87 

94
---
94 

100
------
100

        

37 

2
---
3 

6
---
7 

12
---
14 

19
---
21 

28
---
29 

37
---
39 

48
---
48 

59
---
60 

73
---
73 

85
---
85 

93
---
93 

96
---
96

100
------
100 

      

38 

2
---
3 

6
---
7 

11
---
13 

18
---
20 

26
---
28 

35
---
37 

45
---
46 

56
---
58 

70
---
71 

83
---
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

      

39 

2
---
2 

5
---
7 

10
---
12 

16
---
18 

24
---
26 

32
---
34 

42
---
43 

52
---
54 

65
---
66 

79
---
79 

90
---
90 

94
---
94 

100
------
100

      

40 

2
---
2

4
---
6 

9
---
11 

14
---
16 

23
---
25 

29
---
31 

39
---
40 

48
---
50 

60
---
62 

75
---
75 

87
---
87 

94
---
94 

99
---
99 

100
-----
100 

    

41 

2
---
2 

4
---
6 

8
---
10 

13
---
15 

21
---
23 

28
---
30 

36
---
38 

45
---
47 

56
---
58 

71
---
71 

84
---
84 

93
---
93 

98
---
98

100
-----
100 

    

42 

2
---
2 

3
---
5 

7
---
9 

12
---
14 

20
---
21 

26
---
28 

34
---
37 

42
---
44 

52
---
54 

68
---
69 

82
---
82 

93
---
93 

97
---
97

100
-----
100 

    

43 

2
---
2 

3
---
5 

6
---
8 

12
---
14 

20
---
21 

26
---
28 

34
---
37 

41
---
43 

52
---
54 

66
----
69 

79
---
79 

90
---
90 

96
---
95 

99
----
99

100
-----
100 

  

44 

2
---
2 

3
---
5 

6
---
8 

12
---
14 

20
---
21 

25
---
27 

33
---
36 

41
---
43 

51
---
53 

64
---
66 

76
---
77 

87
---
87 

93
---
93 

98
---
98

100
-----
100 

  



2 5 8 14 21 27 36 43 53 66 77 87 93 100 

45 

2
---
2 

3
---
5 

6
---
8 

12
---
14 

20
---
21 

25
---
27 

33
---
36 

40
----
42 

51
---
53 

63
---
65 

73
---
74 

83
---
83 

91
---
91 

97
---
97

100
-----
100 

  

46 

2
---
2 

3
----
5 

5
---
7 

12
---
14 

19
---
20 

24
---
26 

31
---
34 

38
----
40 

49
---
51 

61
---
63 

70
---
71 

80
---
80 

88
---
88 

96
---
96 

99
----
99

100
-----
100 

47 

2
---
2 

3
---
4 

5
---
7 

12
---
14 

18
---
19 

23
---
24 

30
---
32 

37
---
39 

46
---
48 

59
---
61 

67
---
67 

74
---
74 

81
---
81 

88
---
88 

96
---
96

100
-----
100 

48 

2
---
2 

3
---
4 

5
---
6 

12
---
14

18
---
18 

22
---
22 

28
---
28 

34
---
35 

42
---
43 

56
---
58 

65
---
66 

73
---
73 

80
---
80 

86
---
86 

94
---
94 

100
-----
100 

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие указания

1*. Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных
месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не
учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в
соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче
торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства.

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления
торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий
соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования.

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени
разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности
строительства предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо определяется по
формуле

где         
эксплуатационная площадь под добычу торфа малой степени разложения, га;

сезонный сбор торфа на топливо при степени разложения залежи 25%, т/га.

4*. Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа
различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и
т.д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам
продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего
назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени
разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п.3.

5*. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью,
превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом
строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п.21
Общих положений.

           



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока- 
затель

 
  
  

             

подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                            

1. Предприятие 
по добыче 
торфа с
преимущественной
разработкой 
низинной залежи 

Добыча торфа
влажностью 
55% для
компостирования с
естественной его
сушкой на
торфяных полях и
вывозкой готового
торфа
автотранспортом.
Мощность, тыс. т
торфа в год, до:

                                        

  
     50 24 6 

3
---------
22-24 

12
---
12

26
---
33

45
---
55

61
---
75

71
---
83 

81
---
91 

90
---
98 

100
----
100

                

  
     90 24 6 

3
--------
22-24 

17
---
17

31
---
35

44
---
55

61
---
75

71
---
83 

81
---
91 

90
---
98 

100
----
100

                

  
     150 36 6 

6
--------
22-24 

7
---
5 

10
---
10

14
---
15

19
---
22

31
---
37 

44
---
53 

57
---
69 

72
---
83 

79
---
87

84
---
94

95
---
99

100
----
100

        

        34-36 
- - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
----
100

        

          
7
---
5 

10
---
10

14
---
15

19
---
22

31
---
37 

44
---
53 

57
---
69 

42
---
53 

49
---
57

54
---
64

65
---
69

-
        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 50
тыс. т 
торфа в год 

24
------
1-24 

6 

3
--------
22-24 

15
---
17

29
---
35

43
---
55

60
---
75

70
---
83 

80
---
91 

90
---
98 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью до 100
тыс. т 
торфа в год 

24
-------
13-36 

-

3
-------
34-36 

- - - -

15
---
17 

29
---
35 

43
---
55 

60
---
75 

70
---
83

80
---
91

90
---
98

100
----
100

        

  
     300 36 6 

6
--------
34-36 

7
---
5 

11
---
11

15
---
17

20
---
23

28
---
32 

38
---
42 

48
---
52 

58
---
62 

69
---
72

79
---
82

90
---
92

100
----
100

        

          
- - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
----
100

        

          
7
---
5 

11
---
11

15
---
17

20
---
23

28
---
32 

38
---
42 

48
---
52 

28
---
32 

39
---
42

49
---
52

60
---
62

-
        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 90
тыс. т 
торфа в год 

24
-------
1-24 

6 

3
------
22-24 

15
---
17

29
---
35

43
---
55

60
---
75

70
---
83 

80
---
91 

90
---
98 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью до 210
тыс. т 
торфа в год 

24
-------
13-36 

-

3
---------
34-36 

- - - -

10
----
12 

20
---
22 

30
---
32 

40
---
45 

55
---
-
57

70
---
72

85
---
87

100
----
100

        

  

Добыча торфа
влажностью 
40% на топливо с
естественной его
сушкой на
торфяных полях 
и вывозкой
готового торфа
железнодорожным
транспортом.
Мощность 
тыс. т торфа в год,
до:

                                        

  
     300 36 6 

6
------
22-24 

7
---
5 

11
---
11

15
---
17

20
---
23

28
---
32 

38
---
42 

48
---
52 

58
---
62 

69
---
72

79
---
82

90
---
92

100
----
100

        

          
- - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
----
100

        

          
7
---
5 

11
---
11

15
---
17

20
---
23

28
---
32 

38
---
42 

48
---
52 

28
---
32 

39
---
42

49
---
52

60
---
62 -

        



  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 90
тыс. т 
торфа в год 

24
-------
1-24 

6 

3
-------
22-24 

15
---
-
17

29
---
35

43
---
55

60
---
75

70
---
83 

80
---
91 

90
---
98 

100
----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью до 210
тыс. т 
торфа в год 

24
---------
-
13-36 

-

3
--------
34-36 

- - - -

10
---
12 

20
---
22 

30
---
32 

40
---
45 

55
---
57

70
---
72

85
---
87

100
----
100

        

  
     600 48 8 

12
-----------
21-24 

5
---
4 

8
---
8 

12
---
12

16
---
16

20
---
21 

25
---
27 

31
---
34 

39
---
39 

49
---
50

60
---
61

71
---
71

82
---
82 

87
---
87

91
---
92

95
---
97

100
----
100

        33-36 
- - - - - - -

25
---
25 

25
---
25

25
---
25

25
---
25

55
---
55 

55
---
55

55
---
55

55
---
55

100
----
100

        45-48 
5
---
4 

8
---
8 

12
---
12

16
---
16

20
---
21 

25
---
27 

31
---
34 

14
---
14 

24
---
25

35
---
36

46
---
46

27
---
27 

32
---
32

36
---
37

40
---
42

-

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью до 150
тыс. т 
торфа в год 

24
---------
1-24 

8 

4
---------
21-24 

14
---
-
15

27
---
30

41
---
45

55
---
60

66
---
70 

77
---
80 

88
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью до 180
тыс. т 
торфа в год 

24
---------
13-36 

-

4
-------
33-36 

- - - -

10
---
12 

20
---
22 

30
---
32 

43
---
45 

56
---
57

70
---
72

85
---
87

100
----
100

        

  

3-й пусковой
комплекс 
мощностью до 270
тыс. т 
торфа в год 

24
---------
25-48 

-

4
--------
45-48 

- - - - - - - -

15
---
17

30
---
32

45
---
47

60
---
62 

70
---
72

80
---
82

90
---
94

100
----
100

2. Предприятие 
по добыче 
торфа с
преимущественной
разработкой 
верховой залежи 

Добыча торфа
влажностью 
55% для
компостирования с
естественной его
сушкой на
торфяных полях и
вывозкой готового
торфа 
автомобильным и
железнодорожным
транспортом.
Мощность,
тыс. т торфа в год,
до:

                                        

  
     50 36 6 

3
---------
34-36 

10
---
-
13

22
---
28

37
---
44

51
---
60

57
---
66 

63
---
72 

68
---
78 

75
---
85 

81
---
89

87
---
93

93
---
97

100
----
100

        

  
     90 36 6 

3
---------
34-36 

12
---
15

25
---
29

37
---
-
43

52
---
-
60

57
----
66 

63
----
72 

68
----
78 

75
----
85 

81
---
89

87
---
93

93
---
97

100
----
100

        

  
     150 48 6 

6
-----------
34-36 

5
---
5 

9
---
9 

13
---
13

16
---
18

25
---
30 

36
---
42 

45
---
53 

58
----
68 

63
---
-
73

69
---
78

76
---
83

82
---
88 

87
---
92

91
---
95

95
---
98

100
----
100

        46-48 
- - - - - - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
----
100

          
5
---
5 

9
---
9 

13
---
13

16
---
18

25
---
30 

36
---
42 

45
---
53 

58
---
68 

63
---
73

69
---
78

76
---
83

52
---
58 

57
---
62

61
---
65

65
---
68

-

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 50
тыс. т 
торфа в год 

36
-----
1-36 

6 

3
------
34-36 

10
---
15

23
--
29

35
---
43

50
---
59

56
---
66 

62
---
72 

68
---
78 

75
---
84 

81
---
89

87
---
-
93

93
---
97

100
-----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью до 100
тыс. т 
торфа в год 

36
-------
13-48 

-

3
------
46-48 

- - - -

10
----
15 

23
----
29 

35
---
43 

50
----
59 

56
---
66

62
---
72

68
---
78

75
---
84 

81
---
89

87
---
93

93
---
97

100
-----
100

  
     300 48 6 

6
---------
34-36 

6
---
5 

9
---
9 

13
---
13

17
---
18

22
---
25 

28
---
32 

34
---
39 

43
---
47 

52
---
-
55

60
---
65

71
---
75

82
---
85 

87
---
89

91
---
93

95
---
97

100
-----
100

        46-48 
- - - - - - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
-----
100

          
6
---
5 

9
---
9 

13
---
13

17
---
18

22
---
25 

28
---
32 

34
---
39 

43
---
47 

52
---
55

60
---
65

71
---
75

52
---
55 

57
---
59

61
---
63

65
---
-
67

-

  
В том числе:

                                        



                                          

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 90
тыс. т 
торфа в год 

36
--------
1-36 

6 

3
--------
34-36 

10
---
15

23
---
29

35
---
43

50
---
60

56
---
66 

62
---
72 

68
---
78 

75
---
85 

81
---
89

87
---
93

93
---
97

100
-----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью до 210
тыс. т 
торфа в год 

36
---------
-
13-48 

-

3
-------
46-48 

- - - -

6
----
7 

12
---
14 

20
---
22 

30
---
32 

40
---
42

49
---
54

61
---
66

75
---
80 

81
---
85

87
---
90

93
---
96

100
-----
100

  

Добыча торфа
влажностью 
40% на топливо с
естественной его
сушкой на
торфяных полях 
и вывозка готового
торфа
железнодорожным
транспортом.
Мощность, 
тыс. т в год, до:

                                        

  
     300 48 6 

6
-------
34-36 

  
6
---
5 

9
---
9 

13
---
13

17
---
18

22
---
25 

28
---
32 

34
---
39 

43
---
47 

52
---
55

60
---
65

71
---
75

82
---
85 

87
---
89

91
---
93

95
---
97

100
-----
100

        46-48   
- - - - - - - - - - -

30
---
30 

30
---
30

30
---
30

30
---
30

100
-----
100

            
6
---
5 

9
---
9 

13
---
13

17
---
18

22
---
25 

28
---
32 

34
---
39 

43
---
47 

52
---
55

60
---
65

71
---
75

52
---
55 

57
---
59

61
---
63

65
---
67

-

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью до 90
тыс. т
торфа в год 

36
---------
1-36 

6 

3
---------
34-36 

  
10
---
15

23
---
29

35
---
43

50
---
60

56
---
66 

62
---
72 

68
---
78 

75
---
85 

81
---
89

87
---
93

93
---
97

100
-----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью до 210
тыс. т 
торфа в год 

36
--------
13-48 

-

3
-------
46-48 

  
- - - -

6
---
7 

12
---
14 

20
---
22 

30
---
32 

40
---
42

49
---
54

61
---
66

75
---
80 

81
---
85

87
---
90

93
---
95

100
-----
100

3. Завод
торфяных 
брикетов 

В составе:
главного корпуса, 
бункеров сырья,
склада готовой
продукции,
объектов
подсобного
производственного
назначения.
Мощность, тыс. т
брикетов в год:

                                        

  
     30 18 4 

12
-------
7-18 

  
14
---
17

36
---
33

53
---
49

70
---
65

86
---
82 

100
-----
100

                    

  
     60 24 5 

15
-------
10-24 

  
11
---
14

22
---
28

33
---
42

45
---
55

59
---
66 

73
---
77 

86
---
88 

100
-----
100

                

4*. Производство
прессованной 
(формованной) 
продукции из
торфа 
малой степени 
разложения 

В составе:
главного корпуса, 
бункеров сырья,
склада 
готовой продукции,
объектов
вспомогательного
назначения. Цехи
по производству
полых 
торфяных
горшочков 
мощностью до
50млн. шт/год
     

14 1 

9
---------
6-14 

  
10
---
16

31
---
35

58
---
64

87
---
89

100
-----
100

                      

  

Цехи по
производству плит
сухого
прессования 
мощностью до 30 
тыс. м /год 
     

15 2 

10
----------
4-15 

  

11
---
-
13

32
---
36

64
---
68

85
---
89

100
-----
100

                      

5*. Производство 
кипованной 
(фасованной) 
продукции из 
торфа 

В составе:
приемного
отделения,
отделения
подготовки торфа,
склада готовой
продукции,
объектов
вспомогательного
назначения

                                        

  

Цехи по
производству
кипованного
торфа 
мощностью до 30
тыс. т/год 

15 2 

10
-------
5-14 

  
10
---
12

30
---
31

62
---
65

88
---
-
90

100
-----
100

                      

  

Цехи про
производству
ТМАУ-4К, 6К
мощностью 

13 1 

8
-------
6-13 

  
13
---
14

36
---
37

70
---
73

95
---
95

100
-----
100

                      



до 5 тыс. т/год 

6*. Склад топлива 

Мощность 10-50
тыс. т 
условного топлива
в год 

20 2 

9
-------
10-18 

  
9
---
8 

21
---
21

41
---
38

59
---
-
56

75
---
73 

90
---
90 

100
-----
100

                  

7*. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ



Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

  общая в том числе 
Пока-
затель    

подготови-
тельный
период 

монтаж 
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                      

1. Обогатитель-
ная фабрика 
марганцевых руд 

В составе: корпусов приема 
и дробления, обогащения,
складов концентратов,
объектов энергетического,
транспортного и
вспомогательного назначения.
Мощность, млн. т сырой руды 
в год:

                                  

  
    2     

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью1 млн. т/год 

16 2 

4
--------
11-14 

16
---
18 

32
---
33 

48
---
50 

76
---
77 

97
---
96 

100
----
100

              

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 1 млн. т/год 

11 1 

3
--------
7-9 

13
---
19 

36
---
43 

92
---
86 

100
----
100

                  

  
     4 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

20 3 

5
-------
14-18 

8
---
9 

28
---
31 

48
---
56 

64
---
72 

80
---
88 

96
---
97 

100
----
100

            

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

13 2 

3
-------
9-11 

12
---
16 

40
---
42 

70
---
68 

97
---
98 

100
----
100

                

  
     8 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

22 3 

6
--------
15-20 

11
---
12 

22
---
24 

34
---
38 

50
---
56 

70
---
74 

86
---
83 

98
---
97 

100
----
100

          

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью по 
2 млн. т/год
     

16 2 

4
----------
11-14 

12
---
15 

24
---
30 

48
---
52 

77
---
75 

97
---
98 

100
----
100

              

2. Обогатительная
фабрика 
железных руд 

В составе: корпусов
дробления, обогащения,
сгущения, фильтрации,
сепарации, складов
концентратов, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного назначения.
Мощность, млн. т руды в год:

                                  

  
     4 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

20 3 

4
--------
16-19 

8
---
9 

28
---
31 

48
---
56 

64
---
72 

80
---
88 

96
---
97 

100
----
100

            

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

13 2 

4
--------
9-12 

12
---
16 

40
---
42 

70
---
68 

97
---
96 

100
---
100

                

  
     8 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 4 млн. т/год 

23 3 

5
--------
18-22 

8
---
9 

17
---
19 

30
---
35 

47
---
54 

67
---
74 

84
---
88 

96
---
95 

100
----
100

          

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 4 млн. т/год 

19 2 

5
---------
14-18 

9
---
10 

27
---
28 

45
---
46 

63
---
64 

81
---
82 

98
---
97 

100
----
100

            

  
     12 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 3 млн. т/год 

29 4 

9
---------
19-27 

7
---
8 

13
---
15 

25
---
26 

41
---
42 

57
---
58 

67
---
68 

77
---
80 

89
---
91 

97
---
98 

100
----
100

      

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью 
по 3 млн. т/год 

23 3 

9
-----------
13-21 

8
---
9 

17
---
20 

31
---
38 

46
---
56 

71
---
75 

85
---
86 

96
---
95 

100
----
100

          

  
     16 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 3,2 млн. т/год 

28 4 

9
-------
19-27 

6
---
7 

13
---
15 

24
---
27 

36
---
40 

48
---
44 

61
---
59 

76
---
73 

88
---
85 

97
---
95 

100
----
100

      

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью по 3,2
млн. т/год 

23 3 

9
--------
14-22 

8
---
9 

17
---
20 

31
---
38 

46
---
56 

71
---
75 

85
---
86 

96
---
95 

100
----
100

          



  
     20 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 4 млн. т/год 

30 4 

9
-------
21-29 

6
---
7 

13
---
15 

19
---
23 

29
---
35 

40
---
48 

57
---
60 

70
---
72 

84
---
85 

95
---
94 

100
----
100

      

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью по 4 
млн. т/год 

24 3 

9
---------
15-23 

7
---
8 

14
---
18 

25
---
30 

40
---
46 

60
---
64 

81
---
78 

95
---
93 

100
----
100

          

  
     25 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью  5 млн. т/год 

32 4 

12
------
20-31 

4
---
5 

10
---
12 

18
---
22 

27
---
33 

36
---
45 

47
---
57 

63
---
68 

78
---
79 

88
---
87 

96
---
94 

100
----
100

    

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью по 5 
млн. т/год
     

27 2 

10
--------
17-26 

7
---
8 

12
---
15 

23
---
28 

34
---
42 

51
---
57 

70
---
71 

84
---
82 

94
---
92 

100
----
100

        

3. Фабрика
окомкования
концентрата 
горнообогатитель-
ных комбинатов

На две обжиговые машины 
полезной площадью по 
520

м ,
мощностью 7 млн. т.

В составе: корпуса
вагоноопрокидывания, склада 
сырых материалов, корпусов
дробления известняка, 
приготовления шихты, 
окомкования, обжига,
грохочения, склада
известняка и окатышей,
погрузочного бункера
окатышей, конвейерных
галерей, 
объектов энергетического,
транспортного и
вспомогательного назначения 

                                  

  
1-й пусковой комплекс 
на 1 машину мощностью 3,5
млн. т окатышей в год 

27 4 

15
---------
12-26 

7
---
8 

12
---
15 

23
---
28 

34
---
42 

51
---
57 

70
---
71 

84
---
82 

94
---
92 

100
----
100

        

  
2-й пусковой комплекс 
на 1 машину мощностью 3,5
млн. т окатышей в год
     

23 3 

15
--------
8-22 

8
---
9 

17
---
20 

31
---
38 

46
---
56 

71
---
75 

85
---
86 

96
---
95 

100
----
100

          

4. Дробильно-
сортировочная 
фабрика 

В составе: корпусов
дробления, сортировки,
складов, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного назначения.
Мощность по сырой руде, млн.
т/год:

                                  

  
     4 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

18 3 

5
-------
13-17 

9
---
11 

21
---
26 

40
---
48 

66
---
72 

91
---
89 

100
----
100

              

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 2 млн. т/год 

16
3 

5
-----------
11-15 

9
---
11 

20
---
25 

40
---
48 

68
---
72 

98
---
97 

100
----
100

              

  
     12 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 3 млн. т/год 

22 3 

9
------
12-20 

8
---
9 

17
---
20 

31
---
38 

46
---
56 

71
---
75 

85
---
86 

98
---
97 

100
----
100

          

  
2-й и последующие пусковые
комплексы мощностью по 3 
млн. т/год
     

19 3 

9
---------
10-18 

9
---
10 

27
---
28 

45
---
46 

63
---
64 

81
---
82 

98
---
97 

100
----
100

            

5. Агломерацион-
ная фабрика 

Агломерационная фабрика на
две агломашины, площадь
спекания агломашин 312

м .
Мощность 6 млн.т агломерата
в год. В составе:
вагоноопрокидывателя,
приемных бункеров, складов,
корпусов дробления и
сортировки известняка,
измельчения топлива,
шихтовых бункеров, корпусов
первичного смешивания,
отделения агломерации,
охлаждения и сортировки
агломерата, корпусов
эксгаустеров, транспортных
галерей с перегрузочными
узлами, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного назначения 

                                  

  
1-й пусковой комплекс 
на 1 агломашину мощностью 
3 млн. т агломерата в год 

19 3 

9
-------
10-18 

8
---
10 

17
---
23 

31
---
42 

58
---
60 

79
---
79 

97
---
96 

100
----
100

            

2-й пусковой комплекс 6 13 44 86
100
----



  на 1 агломашину мощностью 
3 млн. т агломерата в год
     

11 
1 ----------

5-10 
---
18 

---
46 

---
85 

----
100

                  

Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты

6. Коксохимичес-
кий цех 

Коксохимический цех в
составе 
двух коксовых батарей по
65 печей вместимостью
камеры 41,6

м .
Мощность 2,2 млн. т кокса
(6%-ной влажности) в 
год. В составе:
вагоноопрокидывателя,
гаража для
размораживания угля,
дробильных отделений,
закрытого склада угля;
смесительного
отделения, тракта подачи
угля, угольной башни,
установки сухого тушения
кокса, коксосортировки,
бункеров (склада кокса),
отделения конденсации
газа, машинонасосного
отделения, аммиачно-
сульфатного и
бензольного отделений,
сероочистки и
биологической очистки
сточных вод, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения.

                                  

  
Пусковой комплекс 1-й
батареи мощностью 1,1
млн. т/год 

23 4 

14
--------
9-22 

6
---
7 

13
---
17 

23
---
30 

41
---
47 

59
---
64 

79
---
79 

94
---
93 

100
----
100

          

  
Пусковой комплекс 2-й
батареи мощностью 1,1
млн. т/год 

15 2 

10
-------
5-14 

8
---
10 

24
---
31 

52
---
57 

88
---
84 

100
----
100

                

7. Кислородно-
конвертерный цех 
с установкой
непрерывной 
разливки (УНРС)  

Три конвертера
вместимостью 300-350 т.
Мощностью 10 
млн. т стали в год. В
составе двух пусковых
комплексов:

                                  

или с машиной
непрерывного 
литья заготовок 
(МНЛЗ)

1-й пусковой комплекс
(конвертеры №1 и 2 с
УНРС) мощностью 5 млн.т
стали в год. В составе:
конвертерного
отделения, миксерного
отделения переливания
чугуна, отделения
шихтовых магнитных
материалов, отделения
непрерывной разливки
стали с транспортно-
отделочной линией и
складом слябов или
заготовки, отделения
первичной переработки
шлаков, отделения
сыпучих материалов,
дымососного отделения,
установки внепечной
обработки, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

32 4 

15
-------
16-30 

2
---
3 

5
---
8 

11
---
18 

18
---
28 

33
---
41 

50
---
55 

67
---
70 

80
---
82 

88
---
90 

97
---
96 

100
----
100

    

  

2-й пусковой комплекс 
(конвертер №3 с УНРС) 
мощностью 5 млн. т стали
в 
год в том же составе, что
и 
по конвертерам №1 и 2

16 2 

10
--------
5-14 

8
---
10 

26
---
29 

49
---
52 

76
---
77 

98
---
97 

100
----
100

              

  

Три конвертера
вместимостью 200-250 т с
УНРС (МНЛЗ) мощностью
7,4 млн. т стали в 
год в том же составе, что
по конвертерам
вместимостью 300-350 т 

                                  

  

1-й пусковой комплекс 
мощностью 3,7 млн. т
стали в 
год в составе двух 
конвертеров с УНРС
(МНЛЗ)

30 4 

15
---------
15-29 

3
---
6 

8
---
14 

16
---
25 

33
---
37 

48
---
50 

63
---
64 

76
---
76 

87
---
88 

97
---
95 

100
----
100

      

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 3,7 млн.т в год
в 
составе одного
конвертера с УНРС
(МНЛЗ)
     

15 2 

9
-------
5-13 

9
---
12 

32
---
37 

60
---
62 

85
---
84 

100
----
100

                

8. Электростале-
плавильный цех 
с УНРС 

Цех с тремя дуговыми
печами вместимостью по
100 т с 
УНРС. Мощность 1,5 млн.

                                  



т стали в год 

  

1-й пусковой комплекс
(одна дуговая печь с
УНРС) мощностью 0,5
млн. т стали 
в год. В составе:
электросталеплавильного
отделения, отделения
шихтовых материалов,
отделения сыпучих
материалов, отделения
ферросплавов,
отделения непрерывной
разливки стали с
транспортно-отделочной
линией и складом,
отделения внепечной
обработки стали,
отделения ремонта
сталеразливочных
ковшей, дымососные
отделения с
газоочистками,
отделения первичной
переработки шлака,
ремонтных мастерских,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

23 4 

11
--------
11-21 

7
---
8 

14
---
18 

22
---
30 

36
---
44 

55
---
60 

74
---
76 

94
---
92 

100
----
100 

          

  

2-й пусковой комплекс 
(одна дуговая печь с
УНРС) мощностью 0,5
млн. т в том 
же составе, что и 
1-й пусковой комплекс

19 2 

7
-------
11-17 

6
---
10 

14
---
23 

32
---
40 

57
---
60 

82
---
78 

98
---
96 

100
----
100

            

  

3-й пусковой комплекс 
(одна дуговая печь с
УНРС) мощностью 0,5
млн. т в том 
же составе, что и 
1-й пусковой комплекс

19 2 

7
------
11-17 

5
---
10 

13
---
23 

30
---
40 

55
----
58 

80
---
77 

97
---
96 

100
----
100

            

9. Цех горячей 
прокатки с
листовым
непрерывным 
станом 
1700-2000 мм 

Мощность 5-8 млн. т
проката в год. Цех с
широкополосным станом.
В составе: здания цеха,
склада слябов,
нагревательных печей,
собственного стана,
отделения отделки,
вальцешлифовальной
мастерской, объектов
энергетического,
транспортного,
вспомогательного
назначения 

                                  

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 3-4 млн. т
проката 
в год 

38 5 

16
---------
21-36 

2
---
3 

4
---
7 

8
---
13 

13
---
21 

20
----
31 

29
---
41 

40
---
51 

51
---
62 

63
---
72 

78
---
82 

92
---
90 

98
---
97 

100
----
100

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 2-4 млн. т
проката 
в год 
     

24 3 

11
--------
13-23 

4
---
7 

8
---
18 

15
---
31 

32
---
45 

54
---
61 

76
---
77 

97
---
93 

100
----
100

          

10. Цех холодной 
прокатки
полосовой 
стали со станом 
1700-2500 мм 

Мощность 2,5 млн. т
проката 
в год. В составе: здания
цеха, отделений
прокатки, травления,
отжига, дрессировки,
горячего цинкования,
алюминирования, резки и
упаковки, мастерских,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

                                  

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 1,5 млн. т
проката 
в год 

32 4 

16
-------
15-30 

2
---
4 

5
---
11 

10
---
19 

15
---
28 

24
---
39 

39
---
52 

56
---
66 

73
---
80 

92
---
92 

99
---
98 

100
----
100

    

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 1 млн. т
проката 
в год 
     

22 2 

9
-------
12-20 

4
---
6 

9
---
14 

20
---
26 

40
---
44 

65
---
64 

90
---
82 

98
---
97 

100
----
100

          

11. Цех холодной 
прокатки жести и 
полосовой стали 
со станом 
1200-1400 мм 

Мощность до 1000 тыс.
т/год. 
В составе: здания цеха,
отделений травления,
прокатки, очистки,
отжига, дрессировки,
лужения, хромирования,
резки, сортировки  и
упаковки, мастерских,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

                                  

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью до 500 тыс.
т/год 

32 4 

15
-------
16-30 

2
---
3 

6
---
9 

12
---
17 

19
---
27 

32
---
38 

52
---
53 

72
---
67 

87
---
81 

95
---
91 

98
---
97 

100
----
100

    



т/год 

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью до 500 тыс.
т/год 

22 2 

9
-------
12-20 

4
---
6 

9
---
15 

17
---
26 

39
---
45 

63
---
65 

90
---
85 

98
---
97 

100
----
100

          

12. Цех гнутых 
профилей 

Мощность 400-700 тыс.
т/год. 
В составе: здания цеха,
основных
производственных
агрегатов продольной
резки заготовок,
профилегибочных и
упаковки готовой
продукции, объектов
энергетического,
транспортного 
и вспомогательного
назначения 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 250-400 т/год 

16 2 

5
-------
11-15 

8
---
10 

24
---
32 

48
---
54 

82
---
76 

98
---
97 

100
----
100

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 150-300 тыс.
т/год 

14 1 

5
--------
9-13 

10
---
15 

35
---
35 

67
---
60 

95
---
92 

100
----
100

                

13. Сортопрокат-
ный цех 

Мощность 500-1000
тыс.т/год. 
С мелко-, средне- или
крупносортным станом
для производства
качественного
легированного прокаката.
В составе: склада
заготовки,
нагревательных печей,
рабочих клетей, ножниц,
холодильников и
уборочных устройств,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения

25 3 

11
---------
13-23 

5
---
6 

10
---
15 

20
---
24 

35
---
38 

57
---
53 

77
---
68 

89
---
86 

99
---
98 

100
----
100

        

14. Отделение 
отделки сорто-
прокатного цеха 

Производительность 500-
1000 тыс.т/год.
Отделение отделки
сортового проката из
легированных сталей. В
составе: термических
печей, агрегатов
контроля и зачистки,
инструментальных
мастерских,  склада
готовой продукции,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения

14 2 

5
-------
9-13 

10
---
15 

30
---
35 

63
---
62 

93
---
90 

100
----
100

                

15. Сортопрокат-
ный цех с
отделением 
отделки 

Мощность 500-1000
тыс.т/год. 
Цех с мелко-, средне- или
крупносортным станом
для производства
качественного
легированного проката. В
составе: склада
заготовки,
нагревательных печей, 
рабочих клетей, ножниц, 
холодильников,
уборочных 
устройств и отделения
отделки.
В составе: термических
печей, агрегатов
контроля и зачистки, 
склада готовой
продукции, объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения

32 4 

16
-------
15-30 

4
---
5 

8
---
12 

13
---
22 

23
---
34 

36
---
46 

54
---
58 

71
---
70 

84
---
82 

96
---
92 

99
---
97 

100
----
100

    

16. Цех покрытия 

Покрытие листа или
жести.
Мощность, тыс.т/год:
горячего цинкования -
320, электролитического
лужения - 200-250,
полимерных 
покрытий - до 200. 
В составе: отделения
горячего цинкования-
алюминирования или
отделения
электролитического
лужения-хромирования,
или нанесения
полимерных покрытий. В
составе: здания
агрегатов покрытия и
отделений резки,
упаковки готовой
продукции и др.,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения

22 3 

9
--------
12-20 

3
---
6 

9
---
16 

16
---
28 

36
---
48 

65
---
68 

90
---
86 

98
---
97 

100
----
100

          

Мощность до 1000
тыс.т/год.
Трубопрокатный цех с



17.
Трубопрокатный
цех 

установкой
трубопрокатного
агрегата с непрерывным
станом для производства
труб нефтяного
сортамента диаметром до
170, 250 или 350 мм. В
составе: кольцевой 
печи для нагрева
заготовки, прошивного и
непрерывного станов,
индукционной
подогревательной 
печи, калибровочного и
редукционно-растяжного
станов с отделением
отделки труб в составе:
печей для закалки и
отжига труб, отделки
труб, проверки замков к
бурильным трубам и
высотного
механизированного
склада, обслуживаемого
штабелерами 

                                  

  

1-й пусковой комплекс 
с установкой стана и
отделения отделки,
мощностью по стану 
до 1000 тыс.т и
отделения отделки до
450 тыс.т в год 

38 6 

13
---------
24-36 

2
---
3 

4
---
7 

10
---
14 

17
---
22 

25
---
32 

34
---
42 

42
---
54 

52
---
64 

67
---
74 

84
---
83 

92
---
90 

98
---
97 

100
----
100

  

2-й пусковой комплекс 
отделения отделки
мощностью 
до 450 тыс.т/год

27 3 

9
--------
18-26 

4
---
5 

10
---
15 

16
---
25 

23
---
37 

37
---
50 

59
---
65 

79
---
82 

97
---
95 

100
----
100

        

18. Блок
сталепроволочного
производства 

Мощность, тыс.т/год:
стальной проволоки - 120,
стальных канатов - 50,
проволочных изделий -
25. В составе:
сталепроволочного и
канатного цехов,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

                                  

  

1-й пусковой комплекс
мощностью: стальной
проволоки - 80 тыс.т,
стальных канатов - 30
тыс.т 

23 4 

11
----------
12-22 

4
---
6 

11
---
16 

18
---
26 

33
----
42 

54
----
57 

75
---
74 

96
---
92 

100
----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью: стальной
проволоки - 40 тыс.т,
стальных канатов - 20
тыс.т, проволочных
изделий - 25 тыс.т

16 1 

5
-------
11-15 

4
---
6 

13
---
22 

29
---
43 

80
---
76 

97
---
95 

100
----
100

              

19. Цех
металлокорда 

Мощность 15 тыс.т/год.
Цех металлокорда в
составе: здания цеха,
объектов
энергетического,
транспортного и
вспомогательного
назначения 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 5 тыс.т/год 

23 3 

3
--------
20-22 

5
---
8 

9
---
17 

16
---
31 

24
---
47 

42
---
65 

76
---
85 

96
---
93 

100
----
100

          

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 10 тыс.т/год 

16 2 

4
--------
12-15 

4
---
9 

7
---
27 

12
---
48 

60
---
74 

97
---
96 

100
----
100

              

20. Крепежный цех

Мощность 109 тыс.т/год.
Крепежный цех в составе:
отдельно стоящих
зданий, объектов
энергетического
назначения 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 40 тыс.т/год 

16 2 

6
--------
10-15 

8
---
9 

21
---
28 

42
---
48 

68
---
69 

96
---
94 

100
----
100

              

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 69 тыс.т/год 

11 1 

4
---------
8-11 

16
---
17 

45
----
47 

87
---
82 

100
----
100

                  

21. Цех товаров
народного
потребления 

В составе: здания цеха и 
инженерных
коммуникаций. Мощность,
млн.руб/год:

                                  

  
     3-4 16 2 

6
-------
10-15 

3
---
6 

9
---
15 

34
---
38 

63
---
67 

94
---
94 

100
----
100

              

  
     6-7 19 3 

14
--------
5-18 

4
---
7 

16
---
21 

35
---
40 

64
---
68 

85
---
86 

95
---
95 

100
----
100

            

          
- - - -

63
---
62 

63
---
62 

100
----
100

            



          
4
---
7 

16
---
21 

35
---
40 

64
---
68 

22
---
24 

32
---
33 

-
            

  В том числе:                                   

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 3-4
млн.руб/год

13 3 

8
-------
5-12 

7
---
11 

26
---
33 

52
---
59 

85
---
89 

100
----
100

                

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 2-3
млн.руб/год

11 -

7
-------
12-18 

- - -

20
---
22 

60
---
62 

90
---
92 

100
----
100

            

  
     8-10 21 3 

13
----------
8-20 

3
---
5 

9
---
12 

21
---
25 

44
---
47 

73
---
76 

93
---
92 

100
----
100

            

          
- - - - -

51
---
53 

100
----
100

            

          
3
---
5 

9
---
12 

21
---
25

44
---
47 

73
---
76 

42
---
39 

-
            

  В том числе:                                   

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 3-4
млн.руб/год 

16
-------
1-16 

3 

8
-------
8-15 

6
---
9 

18
---
23 

38
---
43 

69
---
71 

97
---
97 

100
----
100

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 5-6
млн.руб/год 

13
--------
9-21 

-

7
--------
14-20 

- -

3
---
5 

17
---
21 

48
---
52 

85
---
84 

100
----
100

            

22. Завод (цех) по
переработке лома 

В составе: цеха
комплексной переработки
лома, копрового
отделения и других
объектов, необходимых
для эксплуатации.
Мощность, тыс.т/год:

     400 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 100 тыс.т/год 

21 3 

6
-------
14-19 

9
---
13 

24
---
31 

40
---
47 

56
---
64 

75
---
81 

95
----
97 

100
----
100

            

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 300 тыс.т/год 

24 3 

6
--------
17-22 

6
---
8 

14
---
18 

26
---
32 

38
---
47 

64
---
65 

80
----
79 

94
---
92 

100
----
100

          

  
     200 

                                  

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 100 тыс.т/год 

19 3 

6
--------
12-17 

8
---
10 

18
---
24 

39
---
45 

68
---
67 

88
----
84 

98
---
96 

100
----
100

            

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 100 тыс.т/год 

16 2 

6
-------
9-14 

14
---
17 

32
---
36 

60
---
64 

87
---
83 

98
---
96 

100
----
100

              

  
     100 16 3 

6
--------
10-15 

16
---
21 

37
---
42 

59
---
65 

87
---
83 

98
---
96 

100
----
100

              

  
     50 13 2 

5
---------
8-12 

  
15
---
18 

30
---
41 

74
---
74 

96
---
95 

100
----
100

                

  

Мощность по заготовке
лома - 
20 тыс.т/год и
переработке лома - 
5 тыс.т/год 

11 2 

3
--------
8-10 

  
20
---
26 

44
----
54 

84
---
78 

100
---
100

                  

  

Мощность по заготовке
лома - 
10 тыс.т/год и
переработке лома - 
3 тыс.т/год
     

9 1 

3
------
6-8 

  
26
---
33 

54
---
68 

100
---
100

                    

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

         



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе Пока-

затель       

подготови-
тельный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

       
Горнорудная промышленность 
     

1. Фабрика 
по
обогащению
руд цветных
металлов 

В составе: корпусов
дробления и обогащения,
складов концентратов,
очистных сооружений и
других вспомогательных и
обслуживающих зданий,
сооружений и
коммуникаций,
необходимых для пуска
фабрики (пускового
комплекса). Мощность,
млн.т/год сырой руды:

                                        

  
     0,3 18 

4
4
----------
14-17 

2
---
3 

9
---
12

36
---
40

65
---
70 

82
---
86

100
----
100

                    

          
- - - -

60
---
-
62

100
---
100

                    

          
2
---
3 

9
---
12

36
---
40

65
---
70 

22
---
24

-
                    

  
     0,6 20 4 

4
----------
16-19 

3
---
4 

11
---
14

35
---
35

60
---
65 

76
---
81

92
----
96 

100
-----
100

                  

          
- - - - -

65
---
66 

100
----
100

                  

          
3
---
4 

11
---
14

35
---
35

60
---
65 

76
---
81

27
---
30 

-
                  

  
     1,0 24 5 

8
-------
15-22 

4
---
5 

13
---
16

28
---
34

45
---
55 

64
---
66

75
---
75 

88
---
88 

100
----
100

                

          
- - - - - -

68
---
70 

100
----
100

                

          
4
---
5 

13
---
16

28
---
34

45
---
55 

64
---
66

75
---
75 

20
---
18 

-
                

  
В том числе: пусковой
комплекс мощностью 0,5
млн.т/год 

20
---------
1-20 

5 

5
---------
15-19 

5
---
6 

22
---
-
24

38
---
43

50
---
60 

70
---
-
68

85
---
82 

100
----
100

                  

  
     3,0 30 5 

9
--------
20-28 

4
---
5 

14
---
16

23
---
26

33
----
36 

43
---
45

56
---
57 

70
---
71 

85
---
85 

97
---
97 

100
----
100

            

          
- - - - - - -

70
---
71 

70
---
71 

100
----
100

            

          
4
---
5 

14
---
16

23
---
-
26

33
---
36 

43
---
45

56
---
57 

70
---
71 

15
---
14 

27
---
26 

-
            

  
В том числе: пусковой
комплекс мощностью 1,2
млн.т/год 

24
---------
--
1-24 

5 
6
-------
18-23 

6
---
-
7 

19
---
22

31
---
35

43
---
46 

54
---
53

70
---
67 

88
----
83 

100
----
100

                

  
     5,0 32 6 

10
---------
20-29 

5
---
6 

12
---
14

21
---
22

31
---
32 

42
---
42

53
---
54 

64
---
64 

74
---
74 

83
---
85 

92
---
93 

100
----
100

          

          
- - - - - - - -

54
---
56 

74
---
74 

100
----
100

          

          
5
---
6 

12
---
14

21
---
22

31
---
32 

42
---
42

53
---
54 

64
---
64 

74
---
74 

29
---
29 

18
---
19 

-
          

  
В том числе: пусковой
комплекс мощностью 1,5
млн.т/год 

26
-----
1-26 

6 

6
-------
20-25 

6
---
-
9 

15
---
20

26
---
-
31

40
----
45 

55
---
--
52

69
---
66 

82
---
78 

95
----
90 

100
----
100

              

  
     10 40 6 

15
------
24-38 

6
---
7 

13
---
-
14

17
---
19

20
---
25 

36
---
-
37

43
----
45 

50
----
53 

55
----
60 

67
---
70 

76
---
78 

85
---
86 

90
---
95 

95
---
98 

100
----
100

    

100



          
- - - - - - - - - -

29
----
41 

58
----
60 

77
----
78 

100
----
100

    

          
6
---
7 

13
---
14

17
---
19

20
---
25 

36
---
37

43
---
45 

50
----
53 

55
---
60 

67
---
70 

76
---
78 

56
---
45 

32
---
35 

18
---
20 

-
    

  
В том числе: пусковой
комплекс мощностью 3
млн.т/год 

32
-------
1-32 

6 

8
--------
24-31 

7
---
10

13
---
22

22
---
--
29

30
----
40 

42
---
-
51

55
----
62 

68
----
73 

80
----
85 

85
----
90 

92
----
95 

100
----
100

          

Алюминиевая промышленность
                                                           

2.
Алюминиевый
завод 

Двухкорпусная серия
электролиза при поточном
строительстве по одному
корпусу.     

                                        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс в
составе: одного корпуса
электролиза с
преобразовательной
подстанцией, бункерами
глинозема, газоочистными
сооружениями,
электролитейной со
складом готовой
продукции, приемным
складом глинозема, с его
внешним транспортом,
 блоком вспомогательных
отделений, с цехом по
производству подовой
массы, с цехом
капитального ремонта
электролизеров и блоков
ремонтных цехов, со
складом оборудования и
другими объектами
общезаводского
хозяйства, в объеме,
необходимом для
задействования первого
корпуса электролиза. 
Сметная стоимость
строительно-монтажных
работ 100-140 млн.руб.

38 6 

12
-------
24-35 

2
---
3 

4
---
7 

9
---
14

14
---
22 

22
---
-
30

31
---
39 

41
---
48 

51
----
57 

65
---
69 

79
---
81 

92
----
92 

99
----
99 

100
----
100

      

  

Последующие пусковые
комплексы с одним
корпусом электролиза,
газоочисткой, приемным
складом глинозема, его
внешним транспортом,
ремонтно-строительным
цехом, электролитейной и
другим межкорпусным и
общезаводским
хозяйством, необходимым
для пуска комплекса.
Сметная стоимость
строительно-монтажных
работ 
55-100 млн.руб.

33 2 

18
----
14-31 

2
---
3 

4
---
6 

7
---
11

11
----
17 

18
---
-
26

27
---
37 

42
----
54 

61
----
72 

80
----
87 

93
----
96 

100
---
100

          

  

Последующие пусковые
комплексы с одним
корпусом электролиза,
газоочисткой, с
межкорпусным и
общезаводским
хозяйством, необходимым
для пуска каждого
комплекса, но без
электролитейной.
Сметная стоимость
строительно-
монтажных работ до 55
млн.руб.

22 1 

10
-------
11-20 

5
---
-
7 

14
---
20

24
---
34

41
---
51 

63
---
-
70

83
----
87 

98
----
99 

100
----
100

                

  Цех обожженных анодов, 
мощность 280 тыс.т/год 

45 6 

30
-------
14-43 

1
---
2 

2
---
3 

3
---
5 

5
---
9 

9
---
16

17
----
25 

26
----
35 

38
----
48 

50
----
60 

61
----
69 

71
----
78 

81
----
87 

88
----
97 

95
----
98 

100
----
100

  

      
  
     

  
  - - - - - - - -

42
----
48 

42
----
48 

42
---
48 

72
----
75 

72
----
75 

72
----
75 

100
----
100

  

          
1
---
2 

2
---
-
3 

3
---
-
5 

5
----
9 

9
---
16

17
----
25 

26
----
35 

38
----
48 

8
----
12 

19
----
21 

29
----
30 

9
----
12 

16
----
22 

23
----
23 

-
  

  В том числе:                                         

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 87 тыс.т/год 

27
-------
1-27 

6 

12
-------
14-25 

1
---
1 

2
---
-
4 

6
---
10

12
----
18 

22
---
-
32

40
----
50 

58
----
68 

81
----
88 

100
----
100

              

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 86,5 тыс.т/год 

21
--------
-
16-36

-

12
--------
23-34 

- - - - -

2
----
3 

6
---
9 

14
----
24 

27
----
43 

58
----
70 

84
----
91 

100
----
100

        

  3-й пусковой комплекс 
мощностью 86,5 тыс.т/год 

21
--------
25-45

-

12
---------
32-43 

- - - - - - - -

2
----
3 

7
---
12 

17
----
25 

34
----
46 

59
----
68 

84
----
88 

100
-----
100   

3.
Глиноземный
завод на 

Мощность 1100 тыс.т 
глинозема в год

                                        



завод на 
бокситовом 
сырье 

В том числе:

                                        

  1-я очередь мощностью 
250 тыс.т/год 

48 9 

25
------
22-46 

1
---
1 

2
---
2 

3
---
4 

5
---
6 

9
---
-
11

15
----
18 

21
----
25 

28
----
33 

36
----
41 

45
----
50 

54
----
59 

64
----
68 

74
----
77 

84
----
85 

93
----
93 

100
----
100

  2-я очередь мощностью 
250 тыс.т/год 

21 2 

12
--------
8-19 

5
---
-
7 

13
---
17

22
---
-
28

35
----
43 

59
---
-
65

82
----
84 

100
----
100

                  

  3-я очередь мощностью 
250 тыс.т/год 

21 2 

12
--------
8-19 

5
---
8 

11
---
-
17

21
---
-
29

44
----
51 

67
---
-
72

88
----
90 

100
----
100

                  

  4-я очередь мощностью 
350 тыс.т/год 

24 2 

12
--------
11-22 

4
---
6 

9
---
-
13

18
---
-
24

34
----
41 

53
---
-
60

74
----
77 

90
---
90 

100
----
100

                

Объекты  Вторцветмета 
                      

4. База (цех) 
Вторцветмета

По переработке лома и
отходов цветных металлов
в составе:
производственного цеха,
энергетического,
складского и
транспортного хозяйства,
инженерных
коммуникаций. 
Мощность, тыс.т/год:

                                        

  
     3 10 2 

2
--------
8-9 

18
---
-
24

50
---
66

98
---
-
98

100
----
100

                        

  
     10 12 2 

2
----------
9-10 

20
---
-
21

58
---
-
54

84
---
-
82

100
----
100

                        

5. Завод
Вторцветмета

Мощность 30 тыс.т/год. 
В составе: объектов
основного и
вспомогательного
назначения,
энергетического,
транспортного и
складского хозяйства,
инженерныхкоммуникаций

24 4 

8
----------
16-23 

4
---
-
5 

17
---
21

36
---
-
43

57
----
65 

76
---
-
88

89
---
94 

96
---
98 

100
----
100

                

  

Мощность 60 тыс.т/год. 
В составе: главного
производственного блока,
мастерских,
энергетического,
транспортного,
складского хозяйства,
инженерных
коммуникаций 

33 4 

21
------
11-31 

4
---
6 

8
---
11

13
---
18

21
---
25 

28
---
33

39
---
45 

52
---
57 

66
---
70 

81
---
83 

92
---
93 

100
----
100

          

          
- - - - - - - -

56
---
62 

56
---
62 

100
----
100

          

          
4
---
6 

8
---
11

13
---
18

21
---
25 

28
---
33

39
---
45 

52
---
57 

66
---
70 

25
---
21 

36
---
31 

-
          

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс в
составе: блока
производственных и
вспомогательных цехов,
энергетического,
транспортного,
складского хозяйства,
инженерных
коммуникаций,
межкорпусного хозяйства,
необходимого для пуска
комплекса 

26
------
1-26 

4 

11
------
11-21 

7
---
9 

15
---
18

24
---
29

37
---
41 

50
---
54

64
---
67 

76
---
80 

89
---
91 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс в
составе: дооборудования
плавильного цеха, цеха
флюсов и шлаков, 
межкорпусного хозяйства,
необходимого для пуска
комплекса

18
-------
16-33

1 

9
--------
23-31 

- - - - -

7
---
8 

20
---
19 

37
---
36 

56
---
54 

82
---
81 

100
----
100

          

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 



Объект Характеристика 
Норма продолжительности
 строительства, мес  

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая 
в том числе Пока- 

затель     
               

подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Азотная промышленность 
      

1*. Производство
 аммиака 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  
     200-220 27 4 

13
---------
13-25 

5
---
-
6 

11
---
15

18
---
25

32
---
35 

48
---
49

65
---
64 

82
---
78 

94
---
93 

100
----
100

              

  
     450-475 30 4 

20
-----------
9-28 

3
---
7 

7
---
14

15
---
22

27
---
33 

42
---
46

60
---
60 

77
---
72 

91
---
84 

97
---
94 

100
----
100

            

2.Производство
слабой азотной
кислоты 

Мощность 120 тыс.т/год
(один агрегат) 12 2 

6
-------
6-11 

12
---
14

36
---
41

80
---
78

100
----
100

                        

  Мощность 240 тыс.т/год (два
агрегата по 120 тыс.т/год)

18 2 

9
---------
8-16 

7
---
7 

21
---
25

44
---
46

72
---
64 

90
---
83

100
----
100

                    

  Мощность 360 тыс.т/год (три
агрегата по 120 тыс.т/год)

24 3 

15
-------
8-22 

7
---
8 

13
---
16

29
---
28

45
---
40 

61
---
55

77
---
69 

90
---
86 

100
----
100

                

  Мощность 380 тыс.т/год
(один агрегат)

24 3 

14
--------
10-23 

6
---
6 

10
---
15

23
---
28

45
---
45 

64
---
61

85
---
78 

90
---
93 

100
----
100

                

3*. Производство
адипиновой
кислоты 

Мощность 50 тыс.т/год 
39 3 

24
--------
13-36 

2
---
2 

5
---
5 

9
---
11

14
---
19 

21
---
28

32
---
39 

44
---
51 

59
---
64 

74
---
78 

87
---
90 

95
---
95 

98
---
97 

100
----
100

      

          
- - - - - - - - - -

77
----
82 

77
---
72 

100
----
100

      

          
2
---
2 

5
---
5 

9
---
11

14
---
19 

21
---
28

32
---
39 

44
----
51 

59
---
64 

74
---
78 

87
---
90 

18
---
13 

21
----
15 

-
      

  В том числе:                                         

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 25 тыс.т/год 

33
---------
1-33 

3 

18
-----
13-30 

3
---
2 

7
---
6 

12
---
13

18
---
22 

28
---
33

40
---
45 

54
---
58 

70
---
71 

85
---
85 

96
---
96 

100
----
100

          

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 25 тыс.т/год 

24
---------
16-39 

1
---
16 

15
---------
22-36 

- - - - -

5
---
8 

12
---
16 

23
---
27 

38
---
41 

59
---
59 

80
---
76 

95
---
91 

100
----
100

      

4. Производство
аммиачной 
селитры 

Мощность 450 тыс.т/год 
(156,8 тыс.т/год на 100%
азота)

20 3 

9
-------
10-18 

3
---
3 

10
---
15

25
---
31

51
---
53 

78
---
74

94
---
92 

100
----
100

                  

5*. Производство
слабой азотной
кислоты и
аммиачной 
селитры  
      

Мощность 360-380 тыс.т/год
слабой азотной кислоты и
450 тыс.т/год аммиачной
селитры (156,8 тыс.т/год на
100% азота)

28 5 

15
------
12-26 

3
---
3 

7
---
10

15
---
20

28
---
34 

46
---
-
51

64
---
67 

81
---
82 

94
---
92 

99
---
99 

100
----
100

            

6*. Производство
карбамида 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  
330 (148,8 на 100% азота) 28 4 

16
---------
10-25 

3
---
3 

7
---
10

11
---
-
18

28
---
33 

48
---
49

67
---
65 

85
---
79 

96
---
92 

99
----
99 

100
----
100

            

  
400 (184,0 на 100% азота) 30 4 

16
-----
12-27 

3
---
3 

7
---
10

11
---
-
18

28
---
33 

48
---
-
49

67
---
65 

85
---
79 

90
---
88 

95
---
93 

100
----
100

            

7. Производство
капролактама 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  
     50 34 3 

20
---------
13-32 

2
---
--
1 

4
---
5 

11
---
-
13

26
---
28 

45
---
46

63
---
64 

76
---
77 

85
---
84 

89
---
89 

93
---
92 

98
---
97 

100
----
100

        

  
     80 45 5 

28
-------
16-43 

2
---
4 

4
---
9 

6
---
14

9
---
19 

13
---
25

22
----
33 

32
---
42 

43
---
52 

54
----
62 

65
---
72 

75
---
80 

85
----
87 

93
---
93 

99
---
99 

100
----
100

  

8*. Производство 
соли АГ 

Мощность 20 тыс.т/год 
39 5 

17
---------
20-36 

3
---
2 

6
---
4 

10
---
9 

15
---
16 

21
---
25

27
----
34 

35
---
44 

45
----
54 

58
---
65 

72
---
77 

87
---
88 

97
---
97 

100
-----
100

      

9*. Производство
метанола М-400 

Мощность 400 тыс.т/год 
30 3 

13
--------
16-28 

2
---
3 

6
---
9 

10
---
17

14
---
25 

20
---
37

37
---
51 

54
---
66 

79
---
82 

95
---
95 

100
----
100

            



Основная химия

10*. Производство
жидких
комплексных
удобрений 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  660 (97,2 на 100%

)
16 2 

8
-------
7-14 

13
---
8 

28
---
21

56
---
50

83
---
81 

98
---
98

100
-----
100

                    

  
130 на 100%

18 3 

9
---------
8-16 

12
---
-
7 

25
---
-
18

47
---
40

71
---
67 

90
---
89

100
-----
100

                    

11. Завод
сложных
удобрений
(нитроаммофоска)

Мощность, тыс.т/год: серной
кислоты - 360;
нитроаммофоски - 130 в
пересчете на 100%

42 5 

27
--------
14-40 

2
---
3 

5
---
6 

8
---
10

11
----
14 

19
---
20

27
---
28 

35
---
36 

44
----
45 

53
---
54 

65
---
63 

77
----
74 

87
---
84 

95
---
93 

100
----
100

    

          
- - - - - - - - - - -

50
---
48 

50
---
48 

100
----
100

    

          
2
---
3 

5
---
6 

8
---
10

11
---
14 

19
---
20

27
---
28 

35
---
36 

44
---
45 

53
---
54 

65
---
63 

77
----
74 

37
---
36 

45
---
45 

-
    

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой комплекс. 
Производство серной
кислоты мощностью 360
тыс.т/год 

34
-------
1-34 

5 

18
---------
14-31 

4
---
6 

9
---
12

16
---
-
20

23
---
28 

37
---
42

49
----
51 

60
---
60 

71
---
69 

82
---
78 

90
---
87 

97
---
96 

100
-----
100

        

  

2-й пусковой комплекс. 
Производство
нитроаммофоски мощностью
130 тыс.т/год с 
производством
экстракционной фосфорной
кислоты мощностью 
110 тыс.т/год

26
-------
17-42 

-

12
-------
29-40 

- - - - -

5
---
6 

11
---
13 

19
---
21 

30
---
32 

45
---
45 

62
---
60 

79
---
75 

93
---
91 

100
----
100

    

12. Производство
аммофоса с
производством
экстракционной
фосфорной
кислоты из
фосфоритов
Каратау на базе
неупаренной
фосфорной 
кислоты

Мощность 700 тыс.т/год
(100-130 тыс.т/год на 100%

)

35 5 

14
--------
20-33 

3
---
3 

6
---
8 

10
---
15

18
---
26 

27
---
-
37

37
---
49 

51
---
61 

66
---
71 

78
---
80 

90
----
88 

96
---
94 

100
-----
100

        

13*. Производство
серной кислоты из
серы 

Мощность, тыс.т/год:
                                        

       500 
     

  
   25 
  

3 

14
--------
10-23 

3
---
2 

6
---
11

10
---
-
19

30
---
33 

52
---
49

76
---
68 

95
---
86 

99
---
97 

100
-----
100

              

  
     700 29 4 

17
-------
11-27 

2
---
3 

6
---
7 

10
---
12

16
---
20 

30
---
32

47
---
47 

63
---
62 

76
---
75 

92
---
91 

100
-----
100

            

14*. Производство
серной кислоты из
колчедана 

Мощность, тыс.т/год:
                                        

  
  300-360 34 5 

16
--------
17-32 

4
---
4 

8
---
10

12
---
18

19
----
28 

27
---
40

38
---
53 

52
---
65 

66
---
77 

82
---
87 

92
---
94 

98
---
98 

100
-----
100

  
  
     

    

  
     600 40 6 

20
-------
19-38 

3
---
3 

7
---
8 

10
---
14

15
---
22 

21
---
31

28
---
41 

37
---
52 

49
---
63 

61
---
73 

74
---
82 

86
---
89 

93
---
95 

98
---
98 

100
----
100

    

15. Производство
фосфорных солей

Мощность 120 тыс.т/год без
производства фосфора и
фосфорной кислоты 

24 3 

7
--------
14-20 

7
---
10

14
---
21

21
---
32

29
---
44 

57
---
60

85
---
77 

94
---
91 

100
----
100

                

16*. Производство
высокопрочного
гипсового 
вяжущего 
     

Мощность 400 тыс.т/год 
24 3 

11
--------
13-23 

4
---
5 

10
---
11

18
---
19

33
----
30 

54
---
53

72
---
73 

90
---
91 

100
----
100

                

17*. Производство
удобрения
фосфорно-
кальциевого 

Мощность 160 тыс.т/год 
42  6 

24
-------
14-37 

2
---
1 

5
---
2 

9
---
9 

12
---
16 

22
---
-
26

31
---
33 

41
---
42 

51
---
51 

60
---
60 

68
---
69 

77
----
79 

87
---
89 

95
---
97 

100
----
100

    

Фосфорная промышленность

18. Производство
триполифосфата 
натрия и
термической
фосфорной
кислоты 

Мощность 120 тыс.т/год 
25 2 

12
------
13-24 

4
---
4 

7
---
8 

10
---
13

20
---
20 

42
---
37

65
---
57 

86
---
81 

98
---
98 

100
-----
100

              

59
100



          
- - - - - - -

59
---
59 

100
-----
100

              

          
4
---
4 

7
---
8 

10
---
13

20
---
20 

42
---
37

65
---
57 

86
---
81 

39
---
39 

-
              

  В том числе:                                         

  1-й пусковой комплекс 
мощностью 60 тыс.т/год 

23
-------
1-23 

2 

10
-------
13-22 

6
---
6 

11
---
13

17
---
22

34
---
33 

61
---
53

79
---
71 

93
---
90 

100
-----
100

                

  2-й пусковой комплекс 
мощностью 60 тыс.т/год 

13
-------
13-25 

-

7
--------
18-24 

- - - -

14
---
14

47
---
37 

75
---
68 

98
---
95 

100
-----
100

              

Горнохимическая промышленность

19*.
Обогатительная
фабрика
фосфоритной
руды 

В составе: корпусов приема
руды, рудомойки,
обогащения (флотации),
сушки, размола и
складирования. Мощность,
млн.т/год, сырой руды:

                                        

  
     3 30 5 

9
---------
20-28 

4
---
5 

14
---
16

23
---
26

33
----
36 

43
---
45

56
---
57 

70
---
71 

85
---
85 

97
---
97 

100
-----
100

            

     5,9 42 
6

15
--------
24-38

6
---
7 

13
---
14

17
---
19

20
---
25 

36
---
37

43
---
45 

50
---
53 

55
---
60 

67
---
70 

76
---
78 

85
---
86 

90
---
95 

95
---
98 

100
----
100

  
Предприятия по производству соды

20. Производство 
белой сажи      

Мощность 20 тыс.т/год  
29 3 

145
----------
15-28 

4
---
6 

9
---
13

16
---
23

24
---
35 

32
---
48

49
---
61 

81
---
75 

92
----
89 

98
---
97 

100
----
100  

    

Предприятия по производству химических волокон

21. Производство
полиэфирного 
волокна 

Мощность 50 тыс.т/год 
39 3 

14
-------
22-35 

2
---
3 

3
--
5 

4
--
7 

6
---
11 

8
---
15

12
---
22 

18
---
28 

35
---
40 

62
---
58 

87
----
73 

93
---
87 

98
---
98 

100
----
100

      

22. Производство 
капроновой 
технической нити 

Мощность 50 тыс.т/год 
48 6 

28
-------
19-46 

2
---
3 

4
---
6 

6
---
10

9
---
14 

14
---
22

21
----
30 

32
----
38 

43
---
47 

52
----
56 

61
----
65 

69
----
74 

78
----
82 

85
----
87 

91
----
92 

97
----
96 

100
----
100

          
- - - - - - - - - - -

56
----
55 

56
---
55 

56
---
55 

56
---
55 

100
----
100

          
2
---
3 

4
---
6 

6
---
-
10

9
----
14 

14
---
-
22

21
---
30 

32
----
38 

43
----
47 

52
---
56 

61
---
65 

69
---
74 

22
----
27 

29
---
32 

35
---
37 

41
---
41 

-

  
1-я очередь
Мощность 25 тыс.т/год 

36
----------
1-36 

6 

15
-------
19-33 

3
---
6 

7
---
12

12
---
19

17
----
26 

26
---
39

38
----
52 

54
---
64 

70
----
75 

80
----
82 

90
---
89 

98
----
94 

100
-----
-
100

        

  
2-я очередь
Мощность 25 тыс.т/год 

29
-------
20-48 

2
------
20-21 

13
--------
34-46 

- - - - - -

4
---
5 

9
---
13 

17
---
24 

25
----
35 

36
----
47 

51
----
60 

66
----
71 

81
---
82 

93
---
93 

100
-----
100

23. Производство
сероуглерода из 
метана и серы 

Мощность 60 тыс.т/год 
24 3 

13
------
9-21 

8
---
11

14
---
22

28
---
34

46
---
47 

65
---
63

84
---
78 

95
---
92 

100
-----
100

                

Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, 
стеклопластиков и изделий из них

24. Завод по
производству труб
и деталей
трубопроводов из
поливинилхлорида

Мощность 25 тыс.т/год.
Производственный корпус
площадью 7870

м ,
объемом 67425 м

, оснащенный
грузовыми лифтами

20 2 

9
------
9-17 

2
---
6 

5
---
13

15
---
28

59
---
59 

95
---
85

98
---
97 

100
----
100

                  

25. Завод по
производству
изделий 
из
пенополиуретана
и
пенополистирола

Мощность 10 тыс.т/год. Главный 
корпус площадью 39964 м

,
объемом  380703 м

, оснащенный
подвесными кранами
грузоподъемностью 2 и 1,2 т и
мостовым краном 5 т
     

39 6 

11
-------
28-38 

2
---
2 

3
---
4 

5
---
7 

7
---
10 

10
---
17

16
---
27 

22
----
40 

28
---
55 

33
---
66 

52
---
77 

70
---
87 

89
---
95 

100
----
100

      

26. Завод по
производству 
пленки из 
полиэтилена

Мощность 20 тыс.т пленки в год.
Главный производственный
корпус площадью 18206 м

, 
48 4 

34
------

2
---

5
---

7
---

10
---

14
--

19
---

24
---

31
---

38
---

45
---

54
---

66
---

81
---

93
---

98
---

100
----
100



полиэтилена

     

объемом 130530

м      
  

48 4 
14-47 2 5 9 14 20 27 35 43 52 60 69 78 86 94 98 

100

27. Производство
полимерных
пленок из
полиолефинов 

Мощность 20 тыс.т/год 
17 3 

5
------
12-16 

4
---
8 

11
---
24

39
---
43

79
---
66 

96
---
90

100
----
100

                    

28. Производство 
листов из
полистирола 
и полиэтилена 
     

Мощность 10 тыс.т/год 
12 1 

3
---------
9-11 

9
---
21

76
---
-
46

88
---
-
72

100
-----
100

                        

29. Производство 
труб из
полиэтилена 

Мощность 25 тыс.т/год 
20 3 

4
--------
17-20 

1
---
5 

7
---
19

13
---
33

19
---
49 

86
---
64

99
----
94 

100
-----
100

                  

             

 



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе Пока-

затель       
                

подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Специализированные предприятия по производству синтетических смол
и пластических масс

30*. Производство
карбамидных смол 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  
     60 18 2 

6
-----
11-16 

9
---
14

17
---
29

29
---
46 

59
---
68

94
---
91 

100
----
100

                    

       80 
     

  
    19 
  

2 

7
----
12-18 

8
---
12

15
---
26

24
---
40 

48
---
52

90
---
83 

99
---
98 

100
-----
100

                  

31*. Производство
пластификаторов 

Мощность, тыс.т/год:                                         

  
     30 20 2 

6
-------
13-18 

6
---
10

12
---
22

19
---
34 

36
---
46

86
---
74 

98
---
96 

100
-----
100

                  

  
     45 22 3 

6
--------
14-19 

4
---
5 

10
---
16

18
---
29 

30
---
44

61
---
67 

85
---
87 

98
---
96 

100
-----
100

                

  
     60 23 3 

6
--------
15-20 

4
---
5 

10
---
16

18
---
29 

28
---
44

51
---
64 

79
---
83 

96
---
95 

100
----
100

                

32. Производство
ионообменных смол 

Мощность 15 тыс.т/год 
33 5 

16
-------
15-30 

5
---
6 

11
---
13

17
---
21 

25
---
30

36
---
41 

50
---
54 

65
---
68 

81
---
81 

90
---
90 

98
---
97 

100
-----
100

          

          
- - - - - - - - -

70
---
71 

100
-----
100

          

          

5
---
6

11
---
13

17
---
21 

25
---
30

36
---
41 

50
---
54 

65
---
68 

81
---
81 

90
---
90 

28
---
26 

-
          

  

1-й пусковой комплекс. 
Производство катионов
мощностью 10 тыс.т/год 
       

29
--------
1-29 

5 

12
----------
15-26 

7
---
-
9 

16
---
18

22
---
27 

29
---
36

41
---
46 

57
---
59 

72
---
72 

87
---
90 

94
---
94 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой комплекс. 
Производство анионов 
мощностью 
5 тыс.т/год
     

26
-------
8-33 

2 

10
-------
21-30 

- -

6
---
8 

16
---
20

25
---
32 

34
---
44 

49
---
57 

66
---
70 

81
---
80 

92
---
91 

100
----
100

          

33. Производство
ацетилцеллюлозы

Мощность 15 тыс.т/год 
29 3 

13
-------
13-25 

5
---
7 

10
---
15

15
---
23 

24
---
32

44
---
47 

61
---
61 

84
---
76 

94
---
88 

97
---
94 

100
-----
100

            

34. Производство
фенолформаль-
дегидных смол и
пресспорошка

Мощность, тыс.т/год: смол - 20,
пресспорошка - 40 22 2 

10
-----
8-17 

7
---
8 

15
---
17

30
---
26 

55
---
-
46

77
----
69 

89
---
84 

95
---
94 

100
-----
100

                

35. Производство
полипропилена Мощность 100 тыс.т/год 

45 6 

28
-------
15-42 

2
---
3 

4
---
8 

7
---
11 

10
---
16

16
---
22 

25
---
32 

34
---
40 

45
---
50 

54
---
59 

63
---
67 

72
---
75 

80
---
83 

89
---
90 

96
---
97 

100
-----
100

  

36. Производство
ударопрочного 
полистирола

Мощность 110 тыс.т/год 
28 3 

12
--------
15-26 

2
---
4 

4
---
10

8
---
19 

13
---
30

27
---
43 

49
---
60 

72
---
75 

93
---
89 

99
----
99 

100
-----
100

            

37. Производство
фенолформаль -
дегидных смол

Мощность 100 тыс.т/год 
24 4 

8
-------
15-22 

3
---
4 

9
---
13

16
---
23 

28
---
33

48
---
46 

74
---
66 

92
---
88 

100
-----
100

                

38. Производство
карбамидных смол Мощность 200 тыс.т/год 

19 2 

7
--------
12-18 

5
---
9 

11
---
19

17
---
29 

57
---
45

83
---
72 

98
---
97 

100
-----
100

                  

39. Производство
полиформаль-
дегида

Мощность 20 тыс.т/год 
21 4 

7
------
14-20 

2
---
3 

7
---
10

16
---
23 

35
---
38

64
---
60 

91
---
96 

100
-----
100

                  

40. Производство 
формалина Мощность 120 тыс.т/год 

15 2 

6
---------
7-12 

7
---
12

30
---
31

70
---
66 

94
---
89

100
-----
100

                      

41. Производство
полиэтилена
низкого давления 

Мощность 200 тыс.т/год 
27 4 

11
---------
15-25 

1
---
3 

4
---
10

8
---
20 

12
---
-
31

25
----
41 

58
---
60 

90
---
76 

96
---
90 

100
-----
100

              

Предприятия по производству лаков и красок  



42. Завод лаков и 
красок 

Мощность, тыс.т/год: лаков - 40;
эмалей на конденсационных 
смолах - 30 

24 4 

10
------
12-21 

8
---
9 

16
---
-
20

25
---
32 

40
---
44

58
---
58 

76
---
74 

94
---
90 

100
-----
100

                

43. Производство 
эмалей на
конденсационных 
смолах 
     

Мощность 50 тыс.т/год 
18 3 

7
--------
11-17 

3
---
7 

10
---
20

21
---
42 

76
---
67

95
---
91 

100
-----
100

                    

44. Производство 
лаков и эмалей 

Мощность 50 тыс.т/год, лаков и 
эмалей на полимеризационных 
смолах 

36 6 

24
--------
12-35 

2
---
3 

5
---
8 

8
---
12 

16
---
17

28
---
31 

42
---
46 

58
---
62 

74
---
74 

85
---
86 

93
---
93 

98
---
97 

100
-----
100

        

45. Производство
водоэмульсионных 
красок 

Мощность 50 тыс.т/год 
14 2 

5
-------
8-12 

2
---
7 

7
---
24

71
----
59 

98
---
-
93

100
-----
100

                      

Предприятия по производству синтетических красителей

46. Производство
малеинового
ангидрида

Мощность 40 тыс.т/год 
22 3 

12
---------
9-20 

3
---
9 

8
---
20

27
---
35 

49
---
49

82
---
76 

95
---
94 

99
----
99 

100
-----
100

                

47. Производство
анилина Мощность 50 тыс.т/год 

30 3 

18
---------
11-28 

3
---
4 

6
---
9 

10
---
15 

21
---
26

37
---
43 

56
----
60 

73
---
75 

87
----
87 

96
---
96 

100
-----
100

            

48. Производство
фталевого
ангидрида 

Мощность, тыс.т/год:
                                        

  
     24 24 3 

9
-------
12-20 

6
---
12

12
---
25

19
---
38 

44
---
-
52

70
---
60 

90
---
79 

95
---
90 

100
-----
100

                

  
     60 30 4 

18
--------
11-28 

1
---
5 

4
---
14

8
---
20 

22
---
--
31

37
---
44 

54
---
58 

71
---
71 

88
---
84 

98
---
94 

100
-----
100

            

Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза

49*. Производство 
жидкого хлора Мощность 100 тыс.т/год 

19 2 

6
--------
12-17 

11
---
15

25
---
31

39
---
48 

60
---
65

84
---
82 

97
---
96 

100
-----
100

                  

50. Производство 
окиси этилена Мощность 200 тыс.т/год 

33 3 

21
------
11-31 

3
---
8 

6
---
13

10
---
18 

20
---
27

33
---
37 

47
---
49 

62
---
61 

76
---
73 

90
---
84 

96
---
95 

100
----
100

          

51. Производство
нитрилакриловой 
кислоты 

Мощность 150 тыс.т/год 
36 3 

20
-------
15-34 

2
---
4

5
---
9 

9
---
14 

13
---
21

22
---
29 

34
---
39 

48
---
52 

52
---
66 

77
----
80 

88
----
89 

97
---
97 

100
-----
100

        

Предприятия бытовой химии

52. Завод 
бытовой химии 

Мощность, млн.руб. товаров
бытовой химии в год:                                         

  
     13 20 2 

4
----------
13-16 

9
---
12

19
---
25

30
---
39 

45
---
55

78
---
74 

94
---
90 

100
-----
100

                  

  
     24 20 2 

5
---------
12-16 

7
---
12

14
---
-
25

24
---
39 

58
---
56

90
---
76 

94
---
90 

100
-----
100

                  

  
     33 24 3 

6
-------
15-20 

6
---
10

14
---
22

23
---
34 

34
---
47

58
---
62 

82
---
76 

93
---
90 

100
-----
100

                

Предприятия по производству продуктов разделения воздуха

53. Производство
продуктов 
разделения воздуха 

Мощность (по азотному
режиму):                                         

  

кислород - 13,5 млн.м

/год
жидкий азот - 14,5 тыс.т
аргон - 0,44 млн.м

/год 

18 2 

5
------
13-17 

6
---
10

14
---
21

26
---
38 

56
---
63

89
---
87 

100
-----
100

                    

  

кислород - 27 млн.м

/год
жидкий азот - 29 тыс.т
аргон - 0,88 млн.м

/год

20 2 

6
-------
13-18 

5
---
9 

14
---
21

24
----
36 

49
---
-
54

83
----
75 

95
----
94 

100
-----
100

                  

  

кислород - 36 млн.м

/год
жидкий азот - 56 тыс.т
аргон - 1,25 млн.м

/год 

22 3 

8
-------
13-20 

8
---
5 

10
---
15

19
---
27 

41
---
45

70
---
66 

91
---
86 

99
----
98 

100
-----
100

                



Предприятия по производству химических реактивов

54. Производство
малотоннажных
органических
реактивов 
и препаратов 

Мощность, т/год:
                                        

  
     до 500 20 2 

5
------
10-14 

11
---
13

22
---
26

36
---
39 

58
---
53

76
---
71 

90
---
88 

100
-----
100

                  

  
     Св. 500 24 3 

6
--------
12-17 

9
---
12

19
---
25

29
----
39 

49
---
-
52

74
----
65 

84
----
78 

92
----
89 

100
-----
100

                

55. Производство
крупнотоннажных
органических 
химических
реактивов 
и препаратов 

Мощность 500 т/год крупно-
тоннажных органических 
реактивов и препаратов до 
5 наименований 

17 2 

5
-------
9-13 

10
---
-
13

25
---
-
33

54
----
55 

81
---
75

93
---
90 

100
-----
100

                    

56. Магазин
химических
реактивов со
складской
площадкой

Мощность 300 т
единовременного хранения 9 1 

1
---
8 

22
---
-
27

62
---
71

100
-----
100

                          

Нефтехимические производства оргсинтеза

57. Комплекс
производства
этилена и
пропилена
пиролизом бензина
(ЭП-300)

Мощность 300 тыс.т/год по
этилену (продукт)

36
4 

22
-------
9-30 

1
---
2 

3
---
6 

10
---
14 

25
---
26

36
---
35 

46
---
45 

58
---
57 

70
---
69 

86
---
84 

98
---
97 

99
---
99 

100
-----
100

        

58. Комплекс
производства
фенола и ацетона 

Мощность 120 тыс.т/год по
фенолу (продукт) 38 4 

9
-------
24-32 

1
---
1 

2
---
5 

7
---
11 

15
---
18

25
---
30 

37
---
42 

51
---
56 

68
---
68 

82
---
80 

87
---
88 

93
---
96 

99
---
99 

100
-----
100

      

59. Комплекс
производства
масляных
альдегидов,
бутиловых спиртов
 и дваэтилгексанола

Мощность по пропилену
(сырье), тыс.т/год:                                         

  
     60 33 5 

17
-------
12-28 

2
---
4 

5
---
12

21
---
25 

39
---
-
39

55
----
58 

69
---
69 

76
---
76 

83
---
89 

95
---
96 

99
---
98 

100
-----
100

          

  
     120 36 6 

20
-----
11-30 

1
---
1 

2
---
4 

8
---
11 

25
---
25

48
---
45 

64
---
61 

78
---
75 

85
---
84 

92
---
92 

95
---
95 

99
----
99

100
-----
-
100

        

60*. Комплекс
производства
ацетальдегида
прямым окислением
этилена 

Мощность по этилену
(продукт), тыс.т/год:

                                        

  
     90 24 3 

19
-------
8-22 

8
---
9 

16
---
21

32
---
33 

52
---
51

77
----
66 

87
---
80 

93
---
93 

100
-----
100

                

Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей

61*. Комплекс 
производства 
первичных жирных 
спиртов (ПЖС)
методом
гидрирования
метиловых эфиров
синтетических
жирных кислот
(СЖК)    
     

Мощность 24 тыс.т/год сырья 
37 2 

25
-------
11-35 

2
---
5 

5
---
10

9
---
18 

17
---
29

29
---
41 

40
---
55 

48
---
61 

58
---
66 

68
---
76 

78
---
81 

89
---
90 

97
---
96 

100
----
100

      

62*. Комплекс 
производства 
очищенных СЖК
     

Мощность 16,5 тыс.т/год сырья 31 2 
17
-------
13-29 

4
---
5 

9
---
12

16
---
21 

26
---
34

43
---
49 

59
---
64 

70
---
74 

80
---
82 

90
---
90 

98
---
97 

100
-----
100

          

63. Комплекс 
извлечения 
сульфата натрия 
из сточных вод СЖК

Мощность 70 тыс.т/год сырья 
14 1 

5
-------
7-11 

10
---
13

21
---
28

57
---
62 

98
---
97

100
----
100

                    
  

64. Комплекс 
установки 70%-ного 
концентрата
низкомолекулярных 
кислот (КНМК)

Мощность 12,5 тыс.т/год сырья 
13 1 

6
-------
5-10 

7
---
17

55
---
-
54

78
---
77 

98
---
97

100
-----
100

                      

Предприятия по производству синтетического каучука,
продуктов органического синтеза

65. Производство
бутадиенового 

30 1 3 6 9 13 18 24 31 39 49 63 77 88 96 99
100
-----



бутадиенового 
каучука СКД

Мощность 120 тыс.т/год 
46 6 

-------
15-44 

---
1 

---
4 

---
9 

---
14

---
19 

---
24

---
32 

---
39 

---
47 

---
56 

---
67 

----
78 

----
88 

---
95 

----
99 

-----
100

66*. Производство
изопренового 
каучука СКИ

Мощность 120 тыс.т/год 
42 3 

27
------
13-39 

4
---
6 

9
---
13

15
---
20 

22
----
29

31
---
39 

40
---
49

50
---
57 

60
----
65 

69
---
72 

77
---
78 

84
---
84 

90
---
90 

95
---
96 

100
-----
100

    

67. Производство
бутилкаучука Мощность 60 тыс.т/год 

40 6 

29
-----
10-38 

2
--
3 

5
---
7 

8
---
12 

13
---
18

19
---
26 

27
---
34

40
---
44 

55
----
56 

70
---
88 

83
---
79 

90
---
87 

96
---
94 

99
----
99 

100
-----
100

    

68. Производство
этилен-пропилено-
вого каучука СКЭПТ

Мощность 60 тыс.т/год 
36 4 

27
------
8-34 

4
---
5 

8
---
10

14
---
17 

20
---
25

31
---
35 

45
---
47

62
---
61 

75
---
73 

87
---
83 

92
---
90 

97
---
97 

100
-----
100

      
  

69. Производство 
статических
каучуков

Мощность 60 тыс.т/год 
     

  
     33 
  

4 

24
----
8-31 

4
---
5 

8
---
12

14
---
19 

21
---
29

34
---
40 

52
---
54

72
---
68 

87
---
82 

93
---
90 

98
---
97 

100
-----
100

          

70. Производство
полиизобутилена 
методом низко-
температурной
полимеризации 
изобутилена 

Мощность 15 тыс.т/год 
32 4 

23
-------
8-30 

4
---
5 

8
---
12

16
---
20 

27
---
29

40
---
40 

56
---
54

72
---
67 

84
---
78 

91
---
88 

97
---
96 

100
-----
100

          

Латексы

71. Производство
бутадиенстироль-
ного латекса 

Мощность, тыс.т/год:                                         

       16
24 4 

13
------
10-22 

2
---
3 

7
---
10

19
---
13 

43
---
44

70
---
61 

87
---
79 

98
---
96 

100
-----
100

                

       40
30 4 

14
------
15-28 

2
---
4 

5
---
7 

6
---
10 

10
---
15

41
----
53 

63
---
67 

79
---
80 

92
----
90 

97
---
97 

100
----
100

            

Мономеры

72. Производство
стирола с окисью
пропилена

Мощность 140 тыс.т/год 
34 6 

20
-------
13-32 

2
---
3 

4
---
7 

12
---
17 

21
---
28

34
---
40 

50
---
54

68
---
68 

84
---
80 

91
---
88 

96
---
95 

99
---
99 

100
-----
100

        

73. Производство
бутадиена
одностадийным
дегидрированием
нормального бутана
под вакуумом 

Мощность, тыс.т/год:
                                        

  
     90 39 6 

28
-------
10-37 

2
---
3 

5
---
7 

8
---
12 

13
---
18

19
---
24 

31
---
34

45
---
44 

62
---
57 

76
---
70 

87
---
82 

93
---
91 

97
---
96 

100
----
100

      

  
     180 44 6 

33
--------
10-42 

2
---
3 

4
---
7 

7
---
11 

11
---
-
16

16
---
23 

25
----
31

35
---
40 

47
---
51 

61
---
63 

77
----
75 

87
---
85 

93
---
90 

96
---
95 

98
---
98 

100
-----
100

  

74. Производство
бутадиена из пиро-
лизной фракции 

Мощность 120 тыс.т/год 
28 3 

20
------
7-26 

5
---
8 

13
---
19

24
---
32 

40
---
45

60
---
61 

79
---
75

90
---
87 

96
----
95 

99
----
99 

100
-----
100

            

75*. Производство
изопрена из
изобутилена и
формальдегида

Мощность 120 тыс.т/год 48 
6 

36
-------
10-45 

2
---
3 

4
---
6 

7
---
10 

10
---
15

17
---
22 

25
---
30

34
----
38 

44
----
47 

54
---
56 

64
---
64 

72
---
71 

80
---
77 

86
---
83 

92
---
89 

97
---
95 

100
-----
100

76. Производство
формалина
каталитическим
окислением 
метанола

Мощность 120 тыс.т/год 
23 3 

15
------
 7-21 

5
---
-
7 

12
---
16

26
---
29 

56
---
47

76
---
65 

87
---
82

96
---
94 

100
-----
100

                

77. Производство
этилбензола Мощность 160 тыс.т/год 

23 3 

15
-------
7-21 

4
---
7 

9
---
14

25
---
26 

64
---
43

78
---
64 

90
---
83

98
---
97 

100
-----
100

                

78. Производство
стирола Мощность 120 тыс.т/год 

22 3 

14
-----
7-20 

4
---
7 

9
---
17

29
---
30 

62
---
46

80
----
65 

89
---
81

97
---
94 

100
-----
100

                

79. Производство
изобутилен-
изобутановой 
фракции из 
изобутана

Мощность 80 тыс.т/год 
29 4 

20
--------
8-27 

4
---
5 

10
---
13

16
---
23 

32
---
34

53
---
49 

75
---
67

89
---
84 

96
---
95 

99
---
99 

100
-----
100

            

80. Производство
изобутилена из
пиролизной 
фракции 

Мощность 80 тыс.т/год 
28 3 

20
-----
7-26 

6
---
7 

13
---
18

22
----
30 

38
---
44

61
---
60 

80
---
74

90
---
87 

96
----
95 

99
---
99 

100
-----
100

            

81. Центральная
газофракционирую-
щая установка (без
установки по осушке
и сероочистке сырья
и товарной
фракции) ЦГФУ

Мощность 3000 тыс.т/год 
41 4 

32
------
8-39 

2
---
3 

6
---
8 

10
---
14 

16
---
22

24
---
31 

48
---
41

53
---
51 

65
---
61 

76
---
71 

85
---
79 

91
---
87 

96
---
94 

99
----
99 

100
-----
100

    



82. Цех
изомеризации
нормального
пентана

Мощность 300 тыс.т/год 
21 2 

14
-----
7-20 

3
---
10

13
---
-
25

35
----
40 

71
---
61

 93
---
79 

98
---
93

100
-----
100
 

                

83. Цех получения
концентрированного
изобутилена на
ионообменном
катализаторе

Мощность 80 тыс.т/год 
21 1 

12
-----
8-19 

6
---
-
11

15
---
29

55
-----
47 

82
---
68

93
---
87 

98
---
96

100
-----
100

                  

Катализаторы

84. Цех получения 
катализаторов
двухстадийного
дегидрирования
парафиновых 
углеводородов 
в олефиновые 
углеводороды

Мощность 10 тыс.т/год 
20 1 

10
---------
9-18 

8
---
13

18
---
32

43
----
52 

86
---
72

95
---
90 

99
----
99

100
-----
100

                  

Шинная промышленность

85. Шино-
ремонтный завод 

Мощность 120 тыс. ремонтов в
год 24 3 

15
-------
9-23 

7
---
10

18
---
26

33
----
42 

48
---
58

64
---
68 

79
---
80

94
---
92 

100
-----
100

                

  

Мощность 175 тыс. ремонтов 
в год. Главный
производственный корпус из
сборных 
железобетонных конструкций 
     

27 3 

17
-------
9-25 

6
---
9 

16
---
23

30
---
38 

43
---
52

57
----
61 

71
---
72

84
---
83 

92
----
92 

100
-----
100

              

Мощность 175 тыс. ремонтов 
в год. Главный
производственный корпус из
легких металлических
конструкций комплектной
поставки 
     

24 3 

15
-------
9-22 

4
---
6 

13
---
-
17

26
---
32 

44
----
51

63
---
70 

80
---
86

97
---
97 

100
----
100

                

Производство технического углерода

86. Завод по
производству
технического
углерода 

Мощность производства
технического углерода,
тыс.т/год: 
ПМ-70 - 40, ПМ-50 - 48

21 3 

10
-------
10-19 

2
---
4 

8
---
16

28
---
33 

51
---
45

76
---
70 

94
---
90

100
-----
100

                  

  
В том числе:
     

                                        

  

1-й пусковой комплекс.
Производство технического
углерода, тыс.т/год: ПМ-70 - 20,
ПМ-50 - 24
       

20
--------
1-20 

3 

8
----------
10-17 

2
---
5 

10
---
-
19

34
----
38 

72
----
62

81
-----
75

90
----
88

100
-----
100 

                  

  

2-й пусковой комплекс. 
Дооборудование цехов на
полную проектную мощность

8
--------
14-21 

-

5
--------
15-19 

- - - - 33 66 100 
                  

Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ)

87. Цех по
производству
резиновых смесей 

Мощность 100 т/сут. Общая
площадь 13

тыс.м ,
объем 125

тыс.м
     

24 3 

7
-----------
15-21 

5
---
8 

11
---
18

19
---
30 

30
---
45

53
---
60 

80
---
75 

94
---
90 

100
-----
100

                

88. Цех по
производству
конвейерных лент 

Мощность 1 млн.м

ленты
в год. 
Общая площадь 18 тыс.м

, 
объем 200 тыс.м

24 3 

7
-------
15-21 

4
---
9 

8
---
19

14
---
32 

20
---
47

49
---
62 

74
---
77 

96
---
90 

100
-----
100

                

89. Цех по
производству
формовых изделий 

Мощность 3 тыс. т/год. Здание
одноэтажное. Общая площадь 
12 тыс.м

,
объем 150 тыс.м

21 2 

7
--------
13-19 

4
---
10

9
---
22

15
---
37 

21
---
53

52
---
70 

88
----
88 

100
-----
100

                  

  

Здание многоэтажное. Общая 
площадь 15 тыс.м

,
объем 

100 тыс.м 

24 3 

7
-------
15-21 

4
---
9 

9
---
19

14
---
32 

21
---
47

56
---
62 

85
---
77 

96
---
90 

100
-----
100

                

90. Цех по
производству
неформовых
изделий 

Мощность 100 тыс. т/год.
Здание одноэтажное. Общая
площадь 
12 тыс.м

,
объем 150 тыс.м

21 2 

7
-------
13-19 

6
---
10

13
---
22

21
---
37 

31
---
-
53

57
---
70 

86
---
80 

100
-----
100

                  

Здание многоэтажное. Общая 



  

 площадь 15 тыс.м

,
объем 

100 тыс.м 

24 3 

7
---------
15-21 

6
---
9 

12
---
19

20
---
32 

29
---
-
47

56
----
62 

75
----
77 

92
---
90 

100
-----
100

                

91. Цех по
производству
клиновых ремней 

Мощность 100 млн.усл.ед/год. 
Общая площадь 15 тыс.м

, 
объем 200

тыс.м

24 3 

7
-------
15-21 

4
---
9 

8
---
19

14
----
32 

20
---
-
47

49
---
62 

71
---
77 

96
---
90 

100
-----
100

                

92. Цех по
производству
рукавов 

Мощность 10 млн. т/год. Здание
одноэтажное. Общая площадь 
13 тыс.м

,
объем 150

тыс.м

21 2 

7
--------
13-19 

4
---
10

11
---
22

19
---
37 

27
---
53

57
---
70 

88
----
88 

100
-----
100

                  

  

Здание многоэтажное. Общая 
площадь 17

тыс.м ,
объем 

100 тыс.м 

24 3 

7
--------
15-21 

5
---
9 

11
---
19

18
---
32 

26
---
-
47

47
----
62 

71
---
77 

95
----
90 

100
----
100

                

93. Цех по
производству
инженерного
имущества и
несерийных РТИ

Мощность заданная. 
Здание одноэтажное. 
Общая площадь 13 тыс.м

, 
объем 150 тыс.м

     

21 2 

7
--------
13-19 

4
---
10

9
---
-
22

15
---
37 

21
---
-
53

52
---
70 

88
----
88 

100
-----
100

                  

  

Здание многоэтажное. 
Общая площадь 15 тыс.м

, 
объем 100 тыс.м

     

24 3 

7
--------
15-21 

4
---
9 

9
---
19

14
---
32 

21
---
47

56
---
62 

85
---
77 

97
---
90 

100
-----
100

                

94. Главный
производственный 
корпус завода РТИ 

В составе производств: 
клиновых ремней - мощность 
5 млн.усл.ед/год, рукавов -
мощность 10 млн.м/год,

36 3 

14
----------
15-21 

2
---
6 

5
---
13

7
---
21 

10
---
29

26
---
42 

44
---
55 

63
---
67 

67
---
79 

77
----
85 

89
----
91 

99
---
96 

100
-----
100

        

  

формовых РТИ - мощность 
6 тыс.т/год, неформовых РТИ -
 мощность 10 тыс.т/год. 
Здание одноэтажное. Общая  

    
  
     27-33 - - - - - - -

60
---
60 

60
---
60 

60
---
60 

60
---
60 

100
-----
100

        

  

площадь 50,5

тыс.м ,
объем 485 тыс.м

 

      
2
---
6 

5
---
13

7
---
21 

10
---
29

26
---
42 

44
----
55 

63
---
67 

7
---
19 

17
---
25 

29
---
31 

39
---
36 -

        

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс 
в составе производств: 
клиновых ремней -
мощность 5 млн.усл.ед/год,
формовых РТИ - мощность 
3 тыс.т/год, неформовых РТИ -
мощность 5 тыс.м

/год, 
объем 150 тыс.м

24
------
1-24 

3 

7
------
15-21 

4
---
10

8
---
21

12
---
35 

17
---
48

40
---
63 

68
---
78 

97
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
в составе производств: 
формовых РТИ - мощность 
3 тыс.т/год, неформовых РТИ -
мощность 5 тыс.т/год,  рукавов -
мощность 10 млн.т/год. Общая
площадь 35 тыс.м

, 
объем 335 тыс.м

24
------
13-36 

2 

7
-------
27-33 

- - - -

4
---
10 

7
---
20 

12
---
33 

17
---
48 

42
---
63 

72
---
78 

97
---
90 

100
-----
100

        

  

В составе производств: 
формовых РТИ - мощность 
3 тыс.т/год, неформовых РТИ -
мощность 6 тыс.т/год, рукавов -
мощность 6 млн.м/год, 
несерийных РТИ - мощность
заданная. Здание
многоэтажное, площадь 39,5
тыс.м

, 
объем 234 тыс.м

36 3 

10
------
13-17 

4
---
8 

8
---
17

13
---
27 

17
---
37

39
---
47 

52
---
56 

56
---
63 

59
---
71 

63
---
79 

74
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

        

        
30-34 - - - - - -

53
---
57 

53
---
57 

53
---
57 

53
---
57 

53
---
57 

100
-----
100

        

          
4
---
8 

8
---
17

13
---
27 

17
---
37

39
---
47 

52
---
56 

3
---
6 

6
---
14 

10
---
22 

21
---
31 

44
---
38 

-
        

  В том числе:                                         

1-й пусковой комплекс 



  

в составе производств: 
формовых РТИ - мощность 3
тыс.т/год, несерийных РТИ -
мощность заданная, 
площадь 26 тыс.м

, 
объем 153 тыс.м

          

19
------
1-19 

2 

5
---------
13-17 

8
---
-
15

15
---
30

24
---
47 

33
---
65

73
---
82 

99
---
98 

100
-----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс 
в составе производств:
неформовых 
РТИ - мощность 6 тыс.т/год,
рукавов - мощность 6
млн.усл.м/год, 
площадь 13,5 тыс.м

, 
объем 81 тыс.м

18
-------
19-36 

1 

5
------
30-34 

- - - - - -

7
---
15 

14
---
32 

22
---
52 

45
---
72 

94
---
88 

100
-----
100

        

     

10. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Общие указания*

1. Нормами учтено строительство собственных подвалов двойного назначения,
собственных очистных сооружений, литейных, штамповочных, прессовых или других
заготовительных производств.

2. Для отраслей приборостроения, средств автоматизации и систем управления нормы
продолжительности строительства предусматривают в составе завода сдвоенные (одно-
или многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продолжительность строительства завода
сокращается на 20%.

3. В целях ритмичного ввода в действие пусковых комплексов, очередей и отдельных
зданий и сооружений завода, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, в
нормах предусмотрен промежуточный ввод в действие основных фондов, состав которых
в каждом конкретном случае должны определять заказчик и подрядчик при согласовании
внутрипостроечного титульного списка и плана по товарной строительной продукции.

4. При отсутствии норм конкретных объектов в подотрасли могут быть использованы
нормы аналогичных объектов других подотраслей машиностроения.     

Энергетическое машиностроение*



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости

    общая
в том числе 

 Пока-
затель
     

            

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                    

1. Корпус
газовых
турбин

Мощность 800 тыс. кВт турбин
в год общей массой 4320 т.
Корпус в составе: отделений
сборки и механообработки,
подпольного хозяйства,
транспортных коммуникаций.
Общая площадь корпуса 53
тыс.м

,
высота до низа ферм 18 и 29,1
м. Грузоподъемность мостовых
кранов 250/32 т

18 2 

8
-------
10-17 

  
8
---
12

15
---
19

28
---
31

50
---
56 

73
---
85

100
-----
100

            

2. Корпус турбин
для атомных
электростанций

Мощность турбин 6000 тыс. кВт
в год. Общая площадь корпуса
75 тыс.м

,
высота до низа ферм 21,6 и
29,1 м. Грузоподъемность
мостовых кранов 200/32 т

22 3 

9
------
12-20 

 
 

4
---
9 

9
---
25

19
---
49

26
---
64 

38
---
78

72
---
91 

99
---
-
99

100
-----
100

        

3. Обрубной
корпус
чугунолитейного
цеха

Общая площадь корпуса 12100

м ,
высота до низа ферм 11,6 м.
Грузо-
подъемность мостовых кранов
30 т
     

10 1 

3
-------
7-9 

  
5
---
6 

30
---
50

90
---
94

100
----
100

                

4.
Чугунолитейный
цех

Мощность 9900 т чугунного
литья в год. Полезная площадь
цеха 10 тыс.м

,
высота до низа ферм 18 и 22 м.
Грузо-
подъемность мостовых кранов
30/5 т
     

12 2 

4
----------
7-10 

  
8
---
15

31
---
66

75
---
90

100
----
100

                

5. Кузнечно-
прессовый цех

Мощность 80 тыс.т поковок в
год. 
Общая площадь цеха 
100

тыс.м ,
высота до низа 
ферм 16 и 32 м. 
Грузоподъемность мостовых 
кранов 700 т

36 6 

20
-------
15-34 

  
3
---
4 

7
---
9 

11
---
14

18
---
19 

25
---
27

35
---
37 

45
---
47

55
----
59 

69
---
71

82
---
83

93
---
94

100
-----
100

6. Обдирочно-
термический
корпус 

Общая площадь корпуса 100
тыс.м

,
высота до низа ферм 24 и 18 м.
Грузоподъемность мостовых
кранов 500/50 т

34 5 

14
-------
19-32 

  
2
---
3 

4
---
7 

9
---
16

17
---
28 

26
---
43

35
---
59 

44
---
-
71

59
---
81 

76
---
89

89
---
95

96
---
98

100
-----
100

Электротехническая промышленность*



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе  Пока-

затель      
               

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тяжелое электромашиностроение

1. Завод турбогидро-
генераторов и
крупных
электрических
машин 

Главный корпус высотой до 
40 м, оснащенный мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 500 т. Мощность, млн.руб/год;

33 6 

16
-------
16-31 

3
---
5 

6
---
12

9
---
19

12
---
28

19
---
38 

34
---
53 

48
---
63 

74
---
76 

87
---
90 

95
---
95 

100
-----
100

        

  

общая площадь корпусов
производственного назначения, 

тыс м ;
площадь главного  

      
- - - - - - -

52
---
53 

52
---
53 

52
---
53 

100
-----
100

        

  
 корпуса,

тыс.м   
      

3
---
5 

6
---
12

9
---
19

12
---
-
28

19
---
38 

34
---
53 

48
---
63 

22
----
23

35
---
37 

43
---
42 

-
        

  
60; 100; 60

В том числе:
                                      

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 21 млн. руб/год; 
общая площадь 35 тыс.м

22
---------
-
1-22 

6 

6
---------
16-21 

6
---
10 

11
---
23

17
---
36

23
---
52

37
----
71 

62
----
88 

82
----
95 

100
-----
100 

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 39 млн. руб/год; 
общая площадь 65 тыс.м

17
---------
-
17-33 

-

10
--------
22-31 

- - - - -

4
---
15 

12
---
28 

45
---
49 

73
----
70 

96
---
90 

100
-----
100

        

  
 162; 270; 150 45 7 

24
---------
19-42 

1
---
2 

3
---
4 

5
---
8 

8
---
14

13
---
23 

18
-----
32 

29
---
45 

41
----
56 

52
----
65 

63
----
73 

77
---
81 

86
---
88 

93
---
93 

98
---
97 

100
---
100

          
- - - - - - - - - - -

66
----
68 

66
---
68 

66
---
68 

100
---
100

          
1
---
2 

3
---
4 

5
---
8 

8
---
14

13
---
23 

18
---
32 

29
---
45 

41
---
56 

52
---
65 

63
---
73 

77
----
81 

20
---
20 

27
---
25 

32
---
29 

-

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 60 млн. руб/год; 
общая площадь 100

тыс.м

36
-----
1-36 

7
17
----------
19-35 

2
---
2 

4
---
6 

7
---
10

11
---
19

18
---
30 

25
----
43 

41
---
58 

56
---
71 

69
----
80 

81
---
88 

94
---
95 

100
-----
100

      

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 102 млн. руб/год; 
общая площадь 170 тыс.м

33
--------
13-45 

-

13
--------
30-42 

- - - -

2
---
4 

4
---
8 

7
---
14 

13
---
22 

19
---
30 

27
---
39 

44
----
51 

60
----
62 

78
---
77 

93
----
92 

100
---
100

Транспортное электромашиностроение

2. Завод тягового и 
кранового электро-
ооборудования 

Главный корпус одноэтажный 
высотой до 10 м, оснащенный 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т. Мощность, млн.руб/год; 
общая площадь корпусов
производственного назначения, 

тыс.м  ;
площадь главного 
корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     26; - ; 30 15 3 

6
--------
8-13 

9
---
10 

24
---
25

52
---
57

86
----
89 

100
----
100

                    

  
     60; 70; 50 20 4 

9
-------
11-19 

6
---
7 

14
---
15

26
---
35

48
---
53 

76
---
79 

94
---
96 

100
----
100

                

  
     102; 120; 80 24 5 

10
---------
13-22 

5
---
7 

12
---
18

23
---
32

41
---
48 

61
---
66 

78
---
80 

93
---
95 

100
----
100

              

          
- - - - - -

68
----
70 

100
----
100

              

          
5
---
7 

12
---
18

23
---
32

41
---
48 

61
---
66 

78
---
80 

25
---
25 

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 57 млн.руб/год; общая
площадь 80 тыс.м

19
--------
1-19 

5 

6
--------
13-18 

8
---
10 

18
---
25

34
---
45

57
---
66 

79
---
85 

95
---
97 

100
----
100

                



  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 45 млн.руб/год; общая
площадь 40

тыс.м

14
---------
11-24 

-

5
---------
18-22 

- - -

6
---
8 

22
----
23 

41
---
43 

79
---
82 

100
----
100

              

  
     163; 190; 125
     
       

30 6 

16
---------
13-28 

  
4
---
5 

10
---
14

20
---
25

35
---
38 

54
---
56 

67
---
70 

78
---
83 

89
---
93 

98
---
99 

100
----
100

          

          
- - - - - - - -

68
----
70 

100
----
100

          

          
4
---
5 

10
---
14

20
---
25

35
---
38 

54
---
56 

67
---
70 

78
---
83 

89
---
93 

30
---
29 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 92 млн.руб/год; общая
площадь 125 тыс.м

25
---------
1-25 

6 

11
-------
13-23 

6
---
7 

15
---
20

30
---
-
35

48
---
50 

70
---
71 

83
---
85 

91
---
93 

97
---
98 

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 71 млн.руб/год; общая
площадь 165 тыс.м

     

19
-------
12-30 

-

9
-------
20-28 

- - -

7
---
11 

20
---
20 

32
---
35 

51
---
60 

71
---
80 

96
---
97 

100
----
100

          

3. Завод напольного
транспорта 
(грузоподъемностью
до 5 т)

Корпуса одноэтажные высотой 
до 10,8 м, оснащенные кранами
грузоподъемностью до 20 т. 
Мощность 58 млн.руб/год. 
Общая площадь 
производственных корпусов 

60 тыс.м ;
площадь главного 
корпуса 20 тыс.м

:

24 4 

12
-------
11-22 

6
---
6 

13
---
16

30
---
31

47
---
48 

63
---
64 

79
---
80 

96
---
97 

100
----
100

              

          
- - - - - -

69
---
70 

100
----
100

              

          
6
---
6 

13
---
16

30
---
31

47
---
48 

63
---
64 

79
---
80 

27
---
27 

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 34 млн.руб/год; общая
площадь 40 тыс.м

19
---------
-
1-19 

4 

7
----------
11-17 

8
---
8 

19
---
23

39
---
40

58
---
58 

75
---
75 

90
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 24 млн.руб/год; общая
площадь 20 тыс.м

     

16
---------
9-24 

-

6
--------
17-22 

- -

11
---
11

23
---
25 

38
---
38 

55
---
56 

89
---
91 

100
----
100

              

4. Завод 
электровозо-
строения 

Корпуса одноэтажные высотой до 18 м,
оснащенные кранами
грузоподъемностью до 50 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     100; 165; 30 34 6 

20
----------
13-32 

4
---
6 

8
---
11

14
---
17

23
----
26 

32
----
35 

44
----
46 

56
----
59 

69
----
72 

81
----
83 

93
----
94 

97
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - - - -

60
----
62 

60
---
62 

100
----
100

      

          
4
---
6 

8
---
11

14
---
17

23
---
26 

32
---
35 

43
----
46 

56
----
59 

69
----
72 

81
----
83 

33
---
32 

37
---
36 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс 
мощностью 50 млн.руб/год; общая
площадь 90 тыс.м

29
-------
1-29 

6 

15
-------
13-27 

7
---
9 

14
---
17

23
---
-
27

33
---
36 

43
----
46 

55
----
57 

67
----
69 

78
---
81 

89
---
92 

100
----
100

          

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 50 млн.руб/год; общая
площадь 75 тыс.м

27
--------
8-34 

-

13
--------
20-32 

- -

4
---
4 

8
---
9 

16
---
18 

25
---
28 

39
---
42 

55
----
58 

70
----
71 

83
---
85 

92
----
95 

100
----
100

      

  
     150; 250; 50 36 7 

23
----------
12-34 

1
---
2 

3
---
5 

7
---
15

13
----
25 

21
----
37 

29
----
49 

43
----
60 

59
----
71 

76
----
84 

90
----
92 

98
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - - - - -

64
----
60 

100
----
100

      

          
1
---

3
---

7
---

13
---

21
---

29
---

43
---

59
----

76
----

90
---

34
----

-
      



2 5 15 25 37 49 60 71 84 92 38 

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 85 млн.руб/год; общая
площадь 150 тыс.м

33
---------
1-33 

7 

20
-------
12-31 

2
---
3 

5
---
9 

9
---
21

15
----
34 

24
----
48 

33
----
60 

48
----
71 

64
----
81 

79
----
89 

95
---
95 

100
----
100

        

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 65 млн.руб/год; общая
площадь 100 тыс.м

29
---------
8-36 

-

14
--------
21-34 

- -

5
---
6 

10
---
12 

16
---
21 

23
----
32 

35
---
43 

51
----
57 

70
----
76 

82
----
87 

94
----
96 

100
----
100

      

Трансформаторостроение

5. Завод силовых
трансформаторов 

Главный корпус одноэтажный высотой
до 28,8 м, оснащенный кранами
грузоподъемностью до 500 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     38; 50; - 24 4 

12
-----------
11-22 

5
---
7 

9
---
18

16
---
-
32

36
----
48 

58
---
66 

77
----
80 

96
---
92 

100
-----
100

              

  
     78; 100; 70 30 5 

14
----------
15-28 

4
---
6 

7
---
14

11
---
23

24
---
33 

39
---
46 

54
---
59 

69
---
73 

82
---
89 

94
---
95 

100
-----
100

          

          
- - - - - - -

67
---
71 

67
---
71 

100
-----
100

          

          
4
---
6 

7
---
14

11
---
23

24
----
33 

39
----
46 

54
---
59 

69
----
73 

15
---
18 

27
----
24 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 39 млн.руб/год; общая
площадь 65 тыс.м

       

24
-------
1-24 

4 

8
--------
15-22 

7
---
9 

11
--
20

18
---
32

36
---
46 

55
----
61 

73
---
75 

90
----
88 

100
-----
100 

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 39 млн.руб/год; общая
площадь 35 тыс.м

18
---------
13-30 

-

7
----------
22-28 

- - - -

7
----
11 

16
---
21 

28
---
35 

46
---
63 

83
---
84 

100
-----
100

          

  
     176; 220; 140 42 5 

26
---------
15-40 

1
---
3 

3
---
6 

6
---
10

13
---
17 

20
---
24 

30
---
34 

40
---
44 

51
---
54 

60
---
63 

70
---
72 

79
----
82 

86
---
88 

94
---
94 

100
----
100

  

          
- - - - - - - - - -

66
---
68 

66
---
68 

66
---
68 

100
----
100

  

          
1
---
3 

3
---
6 

6
---
10

13
---
17 

20
---
24 

30
---
34 

40
---
44 

51
---
54 

60
---
63 

70
---
72 

13
---
14 

20
---
20 

28
---
26 

-
  

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 66 млн.руб/год; общая
площадь 140

тыс.м

33
---------
-
1-33 

5 

17
-------
15-31 

2
---
4 

5
---
9 

10
---
15

20
----
25 

31
---
35 

43
----
47 

57
---
60 

70
---
73 

81
----
84 

91
----
93 

100
----
100

        

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 110 млн.руб/год; общая
площадь 80 тыс.м

27
-------
16-42 

-

16
---------
25-40 

- -
-

- -

4
---
6 

7
---
9 

13
---
14 

20
---
20 

28
---
28 

40
---
44 

58
---
63 

83
---
82 

100
-----
100

  

Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры

6. Завод по 
производству
высоковольтной
аппаратуры 

Главный корпус одноэтажный высотой
до 28,8 м, оснащенный мостовыми
кранами грузоподъемностью до 50 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     26; 40; 20 18 3 

8
-----------
9-16 

7
---
8 

18
---
23

45
---
49

73
---
74 

93
---
91 

100
----
100

                  

  
     52; 80; 60 24 5 

12
-----
11-22 

5
---
6 

10
---
17

22
---
31

41
---
47 

61
---
63 

83
----
81 

96
---
93 

100
----
100

              

  
     76; 120; 80 27 5 

12
----------
14-25 

4
---
6 

9
---
17

17
---
-
28

30
---
40 

50
----
56 

67
---
71 

83
---
83 

95
---
93 

100
----
100

            

Главный корпус одноэтажный высотой



7. Завод
комплектных
трансформаторных
подстанций (КТП)
мощностью до 
1600 кВ А 

9,6 м, оснащенный мостовыми кранами
грузоподъемностью 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     61; 35; 15 21 3 

10
--------
10-19 

5
---
8 

13
---
17

26
---
31

50
---
50 

84
---
79 

94
---
93 

100
----
100

                

       105; 60; 40 
     

  
     24 
  

3 

11
---------
12-22 

6
---
8 

12
---
17

20
---
28

31
---
41 

52
----
56 

76
----
73 

93
---
91 

100
----
100

              

8. Завод
комплектных
распределительных
устройств до 10 кВ 

Главный корпус одноэтажный высотой
до 9,6 м, оснащенный мостовыми
кранами грузоподъемностью 10 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     22; 35; 15 21 3 

9
-------
10-18 

6
---
8 

8
---
17

32
---
31

59
---
50 

80
----
79 

96
---
93 

100
----
100

                

  
     40; 65; 30 24 3 

13
--------
10-22 

5
---
7 

9
---
19

19
---
-
32

39
---
49 

59
---
65 

77
----
80 

95
----
98 

100
----
100

              

  
     60; 100; 60 27 4 

14
----------
12-25 

5
---
6 

11
---
15

19
---
27

30
---
40 

43
---
52 

56
---
65 

75
---
80 

94
----
95 

100
----
100

            

          
- - - - - - -

76
----
88 

100
----
100

            

          
5
---
6 

11
---
15

19
---
27

30
---
40 

43
---
52 

56
---
65 

75
---
80 

18
---
7 

-
            

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 40 млн.руб/год; 
общая площадь 75 тыс.м

24
--------
1-24 

4 

12
---------,
12-23 

6
---
7 

15
---
18

25
---
33

39
---
48 

56
---
63 

78
---
77 

92
---
91 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 20 млн.руб/год; 
общая площадь 25 тыс.м

     

12
--------
16-27 

-

6
---------
20-25 

- - - - -

4
---
8 

22
---
28 

75
---
72 

100
----
100

            

9. Завод силовых
конденсаторов 

Корпуса одноэтажные высотой 
до 7,2 м, оснащенные кранами
грузоподъемностью до 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     29; 40; 20 21 4 

9
--------
11-19 

4
---
5 

8
---
11

21
---
31

58
---
51 

84
---
71 

94
---
89 

100
----
100

                

  
     46; 65; 30 24 4 

14
--------
9-22 

2
---
3 

6
---
12

17
---
27

38
----
46 

61
---
69 

81
---
87 

96
---
96 

100
----
100

              

Аккумуляторная промышленность

10. Завод свинцовых
аккумуляторов 

Корпуса одноэтажные высотой 
до 10 м и многоэтажные. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     38; 35; - 24 4 

9
--------
14-22 

5
---
7 

11
---
17

19
---
28

26
---
40 

49
---
56 

75
---
76 

95
---
93 

100
---
100

              

  
     70; 65; - 30 6 

15
-------
14-28 

4
---
5 

8
---
13

15
---
-
23

25
---
35 

40
---
48 

57
----
63 

72
----
75 

86
----
85 

96
---
94 

100
----
100

          

  
     91; 85; 50 33 6 

18
-------
15-32 

2
---
2 

9
---
9 

18
---
19

30
---
33 

47
---
50 

65
----
68 

80
---
83 

92
----
93 

96
---
97 

99
----
99 

100
----
100

        

          
- - - - - - -

78
---
79 

78
---
79 

78
---
79 

100
----
100

        

          
2
---
2 

9
---
9 

18
--
19

30
---
33 

47
---
50 

65
---
68 

80
---
83 

14
---
14 

18
---
18 

21
---
20 

-
        



  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 37 млн.руб/год; 
общая площадь 35 тыс.м

24
-------
1-24 

6 

10
-------
15-24 

3
---
2 

11
---
11

22
---
24

38
---
41 

59
---
61 

81
---
82 

94
---
95 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 54 млн.руб/год; 
общая площадь 50

тыс.м

24
---------
10-33 

-

11
--------
22-32 

- - -

1
---
2 

5
---
7 

13
---
17 

31
---
36 

63
---
67 

81
---
84 

95
---
97 

100
----
100

        

11. Завод щелочных
аккумуляторов 

Корпуса одноэтажные и двухэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

:

                                      

  
     21; 35 21 4 

10
--------
10-19 

6
---
8 

11
---
17

29
---
33

52
---
53 

78
---
77 

97
---
95 

100
----
100

                

  
     40; 65 24 5 

12
---------
11-22 

5
---
7 

11
---
17

19
---
28

26
----
-
40 

49
----
56 

75
---
76 

95
----
93 

100
----
100

              

12. Завод гальвани-
ческих элементов 

Корпуса одно- и двухэтажные. 
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м :

                                      

  
     28; 30 18 3 

8
-------
9-16 

5
---
8 

10
---
-
19

30
---
34

62
---
62 

90
---
89 

100
-----
100

                  

  
     58; 65 24 4 

10
--------
10-19 

5
---
7 

10
---
17

24
---
28

44
---
40 

67
---
56 

87
---
76 

96
---
93 

100
----
100

              

Светотехническая промышленность

13. Завод электро-
ламп накаливания 
(ЛОН, миниатюрных,
автомобильных, 
кино- и др.)

Корпуса одно- и многоэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     21; 40; 20 20 4 

10
-------
10-19 

5
---
9 

15
---
21 

26
---
35

48
---
53 

79
---
81 

96
----
94 

100
-----
100

                

  
     51; 100; 60 24 4 

13
-------
11-23 

2
---
2 

9
---
11 

21
---
26

39
---
44 

61
---
63 

78
---
79 

91
---
91 

100
----
100

              

  
     70; 140; 80 30 5 

17
---------
12-28 

4
---
5 

10
---
12 

18
---
21

28
---
32 

40
---
45 

53
---
56 

70
----
72 

86
----
86 

95
---
96 

100
----
100

          

          
- - - - - - -

61
---
61 

81
---
84 

100
----
100

          

          
4
---
5 

10
---
12 

18
---
21

28
---
32 

40
---
45 

53
---
56 

70
---
72 

25
----
25 

14
---
12 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 9 млн.руб/год; 
общая площадь 58,8 тыс.м

24
-------
1-24 

5 

11
--------
12-22 

7
---
8 

17
---
20 

30
---
34

44
---
50 

60
---
67 

76
---
80 

92
---
92 

100
----
100

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 52 млн.руб/год; 

общая площадь 41,2 тыс.м 

18
-------
10-27 

-

8
----------
19-26 

- - -

7
---
9 

16
---
18 

31
---
31 

61
---
59 

88
---
81 

100
----
100

            

  

3-й пусковой комплекс 
мощностью 9 млн.руб/год;
общая площадь 40 тыс.м

12
---------
19-30 

-

3
------
26-28 

- - - - - -

10
---
14 

39
---
43 

75
---
75 

100
----
100

          

14. Завод люминес-
центных ламп 

Корпуса одно- и многоэтажные с
вакуумной гигиеной. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     23; 40; 20 20 3 

9
--------
10-18 

4
---
7 

12
---
22 

22
---
37

40
---
55 

62
---
76 

85
----
92 

100
----
100

                

  
     34; 60; 35 24 5 

13
--------
10-22 

8
---
4 

9
---
15 

16
---
24

29
---
39 

49
---
59 

72
---
79 

96
---
98 

100
----
100

              

          
- - - - - -

76
---
71 

100
----
100

              



71 

          
8
---
4 

9
---
15 

16
---
24

29
---
39 

49
---
59 

72
---
79 

20
--
27

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 17 млн.руб/год; 
общая площадь 40

тыс.м

21
-------
1-21 

5 

10
-------
10-19 

4
---
6 

11
---
21 

20
---
34

36
---
51 

57
---
72 

78
---
88 

100
----
100 

                

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 17 млн.руб/год; 
общая площадь 20

тыс.м

14
------
11-24 

-

5
------
18-22 

- - -

8
---
11 

26
---
29 

52
---
56 

84
---
84 

100
----
100

              

  
     45,5; 80; 55 27 5 

17
----------
10-26 

1
---
2 

8
---
10 

18
---
22

36
---
41 

56
----
61 

74
---
77 

89
---
90 

98
---
98 

100
----
100

            

          
- - - - - -

55
---
60 

55
---
60 

100
----
100

            

          
1
---
2 

8
---
10 

18
---
22

36
---
41 

56
---
61 

74
---
77 

34
---
30 

43
---
38 

-
            

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 15,5 млн.руб/год; 
общая площадь 40 тыс.м

21
------
1-21 

5 

10
-------
10-19 

3
---
3 

14
---
17 

33
---
37

55
---
60 

76
---
79 

92
---
92 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 30 млн.руб/год; 
общая площадь 40

тыс.м

16
-------
12-27 

-

6
--------
21-26 

- - -

12
---
13 

31
---
34 

53
---
54 

76
---
74 

97
---
96 

100
----
100

            

15. Завод ламп
газоразрядных 
высокого давления 

Корпуса одно- и многоэтажные с
ртутными залами и корпусом 
кварцевого стекла. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     29; 40; 20 20 3 

10
--------
10-19 

4
---
8 

12
---
22 

22
---
37

40
---
55 

62
---
76 

85
---
92 

100
----
100

                

  
     43; 60; 30 24 5 

13
--------
10-22 

3
---
4 

9
---
15 

16
---
24

29
---
39 

49
---
59 

72
---
79 

96
---
98 

100
----
100

              

          
- - - - - -

76
----
71 

100
----
100

              

          
3
---
4 

9
---
15 

16
---
24

29
---
39 

49
---
59 

72
---
79 

20
---
27 

-
              

В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 10 млн.руб/год; 
общая площадь 23 тыс.м

21
-------
1-21 

5 

10
-------
10-19 

4
---
6 

11
---
21 

20
---
-
34

36
---
51 

57
---
72 

78
---
88 

100
----
100

                

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 33 млн.руб/год; 
общая площадь 37

тыс.м

14
--------
11-24 

-

5
-------
18-22 -

- -

8
---
11 

26
---
29 

52
---
56 

84
---
84 

100
----
100

              

  
     88; 100; 55 27 5 

14
--------
12-25 

1
---
2 

7
---
10 

18
---
21

30
---
35 

47
---
52 

66
---
69 

81
---
82 

92
---
92 

100
----
100

          
     
     
       

          
- - - - - -

54
---
58 

54
---
58 

100
----
100

            

          
1
---
2 

7
---
10 

18
---
21

30
---
35 

47
---
52 

66
---
69 

27
---
24 

38
---
34 

-
            

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 43 млн.руб/год; 
общая площадь 50 тыс.м

21
-------
1-21 

5 

8
--------
12-19 

3
---
3 

14
---
17 

33
---
37

55
----
60 

76
---
79 

92
---
92 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 45 млн.руб/год; 
общая площадь 50 тыс.м

     

15
---------
-
13-37 

-

7
---------
19-25 

- - - -

13
----
14 

35
---
36 

58
---
58 

82
---
80 

100
----
100

            



16. Завод
светотехнической
арматуры 
(светильников)

Корпуса одноэтажные бескрановые.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

                                      

  
     41; 35 16 3 

6
---------
9-14 

9
---
11

25
---
30 

53
---
54

83
---
79 

98
---
98 

100
-----
100

                  

  
     59; 50 18 3 

7
---------
10-16 

7
---
9 

18
---
23 

38
---
43

66
---
64 

89
---
85 

100
-----
100

                  

  
     70; 60 20 3 

7
--------
12-18 

6
---
9 

13
---
20 

25
---
37

51
---
56 

79
---
76 

96
---
94 

100
-----
100

                

Предприятия по производству электродвигателей

17. Завод электро-
двигателей синхрон-
ных мощностью 
до 100 кВт 

Главный корпус одноэтажный,
оснащенный кранами
грузоподъемностью до 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     40; 50; - 21 3 

13
----------
8-20 

4
---
5 

10
---
17

20
---
34

39
---
58 

62
---
76 

83
---
91 

100
----
100

                

  
     94; 70; 45 24 4 

14
---------
9-22 

3
---
4 

7
---
14

13
---
25

31
---
47 

51
---
67 

72
---
82 

87
---
94 

100
----
100

              

          
- - - - -

45
---
56 

45
---
56 

100
----
100

              

          
3
---
4 

7
---
14

13
---
25

31
---
47 

51
---
67 

27
---
26 

42
---
38 

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 59 млн.руб/год; 
общая площадь 56 тыс.м

18
-------
1-18 

4 

8
------
9-16 

6
---
7 

15
---
25

28
---
41

62
---
71 

90
---
94 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 35 млн.руб/год; 
общая площадь 14 тыс.м

18
--------
7-24 

-

8
-------
15-22 

- -

1
---
3 

6
---
15 

18
---
31 

49
---
58 

77
---
87 

100
----
100

              

  
     200; 150; 100 36 7 

20
--------
15-34 

2
---
2 

3
---
5 

6
---
9 

12
---
18 

18
---
31 

29
---
48 

43
---
66 

59
---
77 

69
---
85 

81
---
91 

94
---
96 

100
----
100

      

          
- - - - - - - -

53
---
64 

53
---
64 

72
---
90 

100
----
100

      

          
2
---
2 

3
---
5 

6
---
9 

12
---
18 

18
---
31 

29
---
48 

43
---
66 

59
---
77 

16
---
21 

28
---
27 

22
---
6 

-
      

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 55 млн.руб/год;
общая площадь 50 тыс.м

27
------
1-27 

7 

11
-------
15-25 

4
---
4 

7
---
7 

10
---
12

16
---
20 

26
----
35 

44
----
55 

64
---
78 

89
---
94 

100
----
100

            

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 53 млн.руб/год;
общая площадь 44 тыс.м

24
--------
10-33 

-

12
--------
20-31 

- - -

8
---
10 

16
---
22 

31
---
37 

46
---
53 

61
---
67 

75
---
80 

88
----
92 

100
----
100

        

  

3-й пусковой комплекс 
мощностью 92 млн.руб/год; 
общая площадь 56

тыс.м
     

12
---------
25-36 

-

7
---------
28-34 

- - - - - - - -

7
---
19 

36
---
59 

79
---
87 

100
----
100

      

18. Завод
электродвигателей
мощностью свыше
100 кВт 

Главный корпус высотой до 10,8 м,
оснащенный кранами
грузоподъемностью до 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     35; 70; 40 24 4 

14
-------
9-22 

3
---
4 

7
---
14

13
---
25

31
---
47 

51
----
67 

72
---
82 

87
---
94 

100
----
100

              

19. Завод
электродвигателей
взрывозащищенных 

Корпуса одноэтажные высотой  до 8,4
м, оснащенные кранами
грузоподъемностью до 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м                                       



взрывозащищенных 
; площадь

главного корпуса,

тыс.м : 

  
     29; 30; 15 15 3 

5
--------
10-14 

6
---
9 

13
---
25

34
---
-
56

74
---
85 

100
----
100

                    

  
     39; 40; 20 18 3 

8
-------
9-16 

5
---
7 

13
---
20

23
---
44

55
----
75 

89
---
92 

100
----
100

  
     

  
  
     

          
       

  
     47; 50; 25 20 3 

10
---------
9-18 

5
---
7 

12
---
20

27
---
44

55
---
67 

81
---
87 

97
---
98 

100
----
100

                

  
     67; 70; 40 23 4 

12
-------
9-20 

5
---
6 

11
---
16

24
---
32

45
----
62 

76
---
80 

92
---
94 

99
---
86 

100
----
100

  
     

          
       

20. Завод электро-
буров и погружных
электродвигателей

Корпуса одноэтажные высотой  до 10,8
м, оснащенные кранами
грузоподъемностью до 10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     9; 20; 20 14 2 

7
-------
7-13 

7
---
10 

17
---
34

49
---
70

90
---
98 

100
----
100

                    

  
     15; 30; 20 15 3 

8
-------
7-14 

7
---
10 

14
---
27

37
---
60

75
---
91 

100
----
100

                    

  
     28; 50; 25 18 3 

9
------
9-17 

7
---
9 

13
---
20

20
---
32

46
---
52 

75
---
78 

100
----
100

                  

  
     39; 70; 50 21 3 

10
-------
10-19 

4
---
7 

8
---
14

15
---
23

30
---
39 

58
---
68 

83
---
86 

100
----
100

                

  
     54; 90; 50 24 4 

14
------
10-23 

4
---
5 

8
---
12

16
---
22

31
---
36 

51
---
57 

69
---
74 

88
----
88 

100
----
100

  
     

          
       

          
- - - - -

52
---
57 

52
---
57 

100
----
100

              

          
4
---
5 

8
---
12

16
---
22

31
---
36 

51
----
57 

17
---
17 

36
---
31 

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 22 млн.руб/год; 
общая площадь 40 тыс.м

18
-------
1-18 

4 

8
-------
10-17 

7
---
10 

15
---
21

30
---
38

60
---
64 

87
---
86 

100
-----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 32 млн.руб/год; 
общая площадь 50 тыс.м

12
-----
13-24 

-

6
------
18-23 

- - - -

12
---
18 

35
---
39 

78
---
72 

100
-----
100

              

Предприятия по производству электроагрегатов

21. Завод электро-
двигателей малой 
мощности 

Корпуса одноэтажные бескрановые.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов, тыс.м

:

                                      

  
     8; 11 15 2 

5
--------
9-13 

7
---
8 

21
---
32

51
---
56

82
---
80 

100
----
100

                    

  
     22; 30 21 3 

10
-------
10-19 

5
---
10 

12
---
20

25
---
36

40
----
55 

77
---
76 

96
---
95 

100
----
100

                

Предприятия по производству специального технологического оборудования

22. Завод нестан-
дартизированного
специального обо- 
рудования, техноло-
гической оснастки и
инструмента 

Главный корпус одноэтажный, высотой
до 10,8 м, оснащенный кранами
грузоподъемностью до 20 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производстенных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного

корпуса,тыс.м :

                                      

  
     17; 35; - 30 5 

19
--------
10-28 

4
---
8 

11
---
19

20
---
31

33
----
43 

44
-----
53 

57
---
66 

71
---
78 

78
---
84 

90
---
92 

100
----
100

          

          
- - - - - -

62
---
68 

62
---
68 

62
---
68 

100
----
100

          



          
4
---
8 

11
---
19

20
---
31

33
----
43 

44
---
53 

57
---
66 

9
---
10 

16
---
16 

28
---
24 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 7 млн.руб/год; 
общая площадь 14 тыс.м

21
-------
1-21 

5 

10
-------
10-19 

7
---
12 

18
---
28

33
---
-
45

53
---
63 

71
---
78 

87
---
90 

100
----
100

                

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 10 млн.руб/год; 
общая площадь 21 тыс.м

15
------
16-30 

-

9
-------
20-28 

- - - - -

9
---
15 

23
---
32 

41
---
50 

74
---
76 

100
----
100

          

  
     24; 50; 30 32 5 

18
---------
13-30 

4
---
6 

8
---
15

16
---
25

25
---
36 

35
---
47 

48
---
58 

61
---
70 

74
---
81 

82
---
86 

91
---
93 

100
----
100

        

          
- - - - - - -

58
---
67 

58
---
67 

58
---
67 

100
----
100

        

          
4
---
6 

8
---
15

16
---
25

25
---
36 

35
---
47 

48
---
58 

61
---
70 

16
---
14 

24
---
19 

33
---
26 

-
        

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 7 млн.руб/год; 
общая площадь 20 тыс.м

24
----
1-24 

5 

11
------
13-23 

7
---
10 

14
---
23

27
---
38

45
---
54 

61
---
70 

76
---
81 

89
---
92 

100
----
100

              

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 17 млн.руб/год; 
общая площадь 30 тыс.м

18
---------
15-32 

-

8
---------
23-30 

- - - - -

9
---
10 

23
---
26 

37
---
42 

56
---
59 

79
---
80 

100
----
100

        

  
     51; 110; 70 38 6 

24
-------
13-36 

3
---
3 

4
---
4 

5
---
10

6
---
17 

21
---
32 

31
---
41 

41
---
51 

51
---
60 

62
---
70 

82
---
86 

96
---
96 

99
---
99 

100
----
100

  
       

          
- - - - - - - -

42
---
53 

42
---
53 

81
---
85 

81
---
85 

100
----
100

    

          
3
--
3 

4
---
4 

5
---
10

6
---
17 

21
---
32 

31
---
41 

41
---
51 

51
---
60 

21
----
17 

40
---
33 

15
---
11 

18
---
14 

-
    

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 9 млн.руб/год; 
общая площадь 40 тыс.м

27
--------
1-27 

6 

14
-------
13-26 

4
---
5 

7
---
8 

11
---
19

15
---
32 

50
---
61 

72
---
78 

90
---
92 

98
---
98 

100
----
100

            

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 26 млн.руб/год; 
общая площадь 50 тыс.м

16
------
17-32 

-

8
---------
24-31 

- - - - -

2
---
3 

9
---
7 

25
---
25 

53
---
54 

84
---
88 

100
----
100

        

  
3-й пусковой комплекс 
мощностью 16 млн.руб/год; 
общая площадь 20 тыс.м

10
--------
29-38 

-

6
--------
31-36 

- - - - - - - - -

37
---
34 

79
---
74 

97
---
95 

100
----
100

    

  
     65; 140; 90 41 7 

26
----------
14-39 

3
---
3 

4
---
5 

5
---
9 

8
---
14 

17
---
26 

23
---
33 

32
---
48 

42
--
51 

57
---
62 

68
---
73 

78
---
84 

87
---
91 

96
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

32
---
43 

32
---
43 

32
---
43 

76
---
80 

76
---
80 

100
----
100

  

          
3
---
3 

4
---
5 

5
---
9 

8
---
14 

17
---
26 

23
---
33 

32
---
48 

42
---
51 

25
---
19 

36
---
30 

46
---
41 

11
---
11 

20
---
17 

-
  

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 11 млн.руб/год; 
общая площадь 50 тыс.м

27
-------
1-27 

7 

12
-----
14-25 

6
---
5 

11
---
12

16
---
20

24
---
32 

53
---
61 

72
---
77 

89
---
91 

97
---
98 

100
----
100

            

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 26 млн.руб/год; 
общая площадь 55

тыс.м

16
--------
20-35 

-

10
------
25-34 

- - - - - -

9
---
8 

25
---
24 

56
----
50 

77
---
80 

97
---
98 

100
----
100

      

  
3-й пусковой комплекс 
мощностью 28 млн.руб/год;
общая площадь 35 тыс.м

11
--------
31-41 

-

6
---------
34-39 

- - - - - - - - - -

14
---
23 

47
---
56 

83
---
83 

100
----
100

  

Предприятия по производству электротермического оборудования



23. Завод электро-
термического 
оборудования 

Корпуса одноэтажные высотой  до 15 м,
оснащенные мостовыми кранами
грузоподъемностью до 100 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     16; 16; - 18 3 

9
-----------
9-17 

6
---
11 

18
---
28

39
---
47

66
---
70 

88
---
89 

100
----
100

                  

  
     75; 75; 40 21 3 

11
--------
10-20 

6
---
7 

22
---
23

39
---
40

62
---
60 

79
---
78 

90
---
89 

100
----
100

  
  
     

            

Предприятия по производству электросварочного оборудования

24. Завод электро-
сварочного 
оборудования 

Главный корпус одноэтажный, высотой
до 15 м, оснащенный мостовыми
кранами до 50 т. Мощность, млн.руб/год;
общая площадь производственных
корпусов, тыс.м

; площадь
главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     37; 20; - 16 3 

7
--------
9-15 

9
---
11

24
---
30 

47
---
55

75
---
79 

95
---
94 

100
----
100

                  

  
     46; 55; - 17 3 

8
----------
9-16 

7
---
8 

17
---
26 

48
---
54

77
---
79 

96
---
94 

100
-----
100

                  

  
     55; 65; - 19 4 

10
--------
9-18 

7
---
10

13
---
23 

27
---
37

51
---
57 

79
---
83 

98
---
97 

100
-----
100

                

  
     72; 85; 50 28 6 

12
---------
16-27 

4
--
5 

10
---
11 

18
---
19

29
---
29 

40
---
39 

53
---
52 

67
---
66 

78
---
77 

89
---
88 

100
-----
100

          

          
- - - - - -

57
---
57 

57
---
57 

57
--
57 

100
-----
100

          

          
4
---
5 

10
---
11 

18
---
19

29
---
29 

40
---
39 

53
---
52 

10
--
9 

21
---
20 

32
---
31 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 34 млн.руб/год; 
общая площадь 40 тыс.м

19
------
1-19 

6 

3
--------
16-18 

7
---
8 

18
---
19 

32
---
33

51
---
51 

71
---
69 

93
---
92 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 38 млн.руб/год; 
общая площадь 45 тыс.м

     

12
---------
-
17-28 

-

3
--------
25-27 

- - - - -

2
---
3 

23
---
21 

49
---
47 

75
---
73 

100
----
100

          

25. Завод лазерного
оборудования 

Корпуса одноэтажные, оснащенные
кранами грузоподъемностью до 5 т.
Мощность 10 млн.руб/год; общая
площадь всех корпусов 

11 тыс.м 

21 4 

7
---------
14-20 

6
---
7 

11
---
21 

20
---
-
38

45
---
60 

70
---
80 

91
---
93 

100
-----
100

                

Предприятия по производству преобразовательной техники

26. Завод по произ-
водству силовых
полупроводниковых
преобразователей
мощностью 5 кВт и 
выше 

Корпуса одно- и многоэтажные
бескрановые. Мощность, млн.руб/год;
общая площадь производственных
корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     41; 35; - 27 4 

11
--------
15-25 

4
---
6 

7
---
14

14
---
27

21
---
40 

31
----
55 

50
---
68 

72
---
81 

94
---
93 

100
----
100

            

  
     64; 55; 20 30 5 

12
---------
18-29 

3
---
5 

6
---
11

12
---
21

18
---
36 

25
---
50 

40
---
62 

58
---
71 

75
---
81 

90
---
91 

100
----
100

        
       

          
- - - - - - -

70
---
75 

70
---
75 

100
----
100

          

          
3
---
5 

6
---
11

12
---
21

18
---
36 

25
---
50 

40
---
62 

58
---
71 

5
---
6 

20
---
16 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 40 млн.руб/год; 
общая площадь 37 тыс.м

24
---------
1-24 

5 

5
---------
18-22 

4
---
6 

9
---
15

17
---
-
28

26
---
48 

35
---
66 

57
---
83 

83
---
94 

100
----
100

              



  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 24 млн.руб/год; 
общая площадь 17 тыс.м

     

9
-------
22-30 

-

5
-------
25-29 

- - - - - - -

16
---
23 

66
---
63 

100
----
100

          

27. Завод силовых
полупроводниковых
приборов 

Корпуса одно- и многоэтажные с
вакуумной гигиеной. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     50; 35; - 21 3 

10
---------
10-19 

5
---
7 

10
---
20

21
---
36

36
---
55 

56
---
75 

84
---
93 

100
----
100                 

  
     80; 55; 20 24 4 

11
---------
12-22 

4
---
5 

8
---
16

15
---
29

28
---
45 

42
---
63 

62
---
80 

88
---
95 

100
----
100

              

Предприятия по производству низковольтной аппаратуры

28. Завод
низковольтной
аппаратуры
(комплектные
устройства)

Главный корпус одноэтажный, высотой
до 10 м, оснащенный мостовыми
кранами грузоподъемностью до 10 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса, тыс.м

:

                                      

  
     30; 30; 20 18 3 

8
--------
10-17 

7
---
9 

15
---
25

29
---
44

57
---
67 

86
---
87 

100
----
100

                  

  
     40; 40; 30 21 3 

9
---------
10-18 

6
---
8 

14
---
22

24
---
-
40

49
---
60 

75
---
83 

95
---
94 

100
----
100

                

  
     60; 60; 35 27 4 

15
--------
11-25

4
---
7 

10
---
18

20
---
30

32
---
43 

45
----
56 

58
---
66 

74
---
78 

90
---
91 

100
----
100

            

          
- - - - -

43
---
55 

43
---
55 

43
---
55 

100
----
100

            

          
4
---
7 

10
---
18

20
---
30

32
---
43 

45
---
56 

15
---
11 

31
---
23 

47
---
36 

-
            

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 20 млн.руб/год; 
общая площадь 20 тыс.м

17
-------
1-17 

4 

6
-------
11-16 

10
---
13 

24
---
33

46
---
54

70
---
75 

92
---
94 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 40 млн.руб/год; 
общая площадь 40

тыс.м

17
----------
11-27 

-
8
----------
18-25 

- - -

4
---
4 

10
---
10 

26
---
24 

55
---
52 

82
---
80 

100
----
100

            

  
     70; 70; 40 30 5 

16
-----------
13-28 

4
---
5 

7
---
14

11
---
25

22
---
36 

33
---
48 

47
---
61 

61
---
72 

76
---
83 

95
---
96 

100
----
100

          

          
- - - - -

36
---
48 

36
---
48 

71
---
75 

71
---
75 

100
----
100

          

          
4
---
5 

7
---
14

11
---
25

22
---
36 

33
---
48 

11
---
13 

25
---
24 

5
---
8 

24
---
21 

-
          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс 
мощностью 17 млн.руб/год; 
общая площадь 20

тыс.м

18
--------
1-18 

5 

5
---------
13-17 

8
---
11 

19
---
30

38
---
50

63
---
70 

86
---
89 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс 
мощностью 30 млн.руб/год;
общая площадь 30

тыс.м

12
---------
13-24 

-

7
---------
17-23 

- - - -

12
---
14 

37
---
38 

82
---
83 

100
----
100

              

  
3-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб/год; 
общая площадь 20

тыс.м

8
------
23-30 

-

4
----------
25-28 

- - - - - - -

19
---
22 

51
---
59 

100
----
100

          

  
     80; 80; 50 32 5 

17
----------
14-30 

2
---
3 

4
---
8 

7
---
14

13
---
20 

23
---
29 

34
---
41 

50
---
53 

64
---
64 

81
---
76 

88
---
83 

100
----
100

        

          
- - - - - -

31
---
40 

31
---
40 

62
---
65 

62
---
65 

100
----
100

        



          
2
---
3 

4
---
8 

7
---
14

13
---
20 

23
---
29 

34
---
41 

19
---
13 

33
---
24 

19
---
11 

26
---
18 

-
        

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 17
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

21
---------
1-21 

5 

6
----------
14-19 

7
---
8 

14
---
20

24
---
34

43
---
50 

66
---
68 

86
---
88 

100
----
100

                

  
2-й пусковой комплекс мощностью 30
млн.руб/год; общая площадь 30

тыс.м

15
-----------
13-27 

-

7
----------
20-26 

- - - -

8
---
8 

25
---
23 

62
---
51 

83
---
78 

100
----
100

            

  

3-й пусковой комплекс 
мощностью 33 млн.руб/год; общая
площадь 30

тыс.м

10
---------
23-32 

-

4
--------
27-30 

- - - - - - -

18
---
12 

40
---
27 

68
---
51 

100
----
100

        

29. Завод
низковольтной
аппаратуры
(аппаратура
россыпью)

Главный корпус одноэтажный, высотой
до 7,2 м, оснащенные кранами
грузоподъемностью   10 т. Мощность,
млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     19; 20; 10 16 2 

7
---------
9-15 

6
---
11 

18
---
30

39
---
52

70
---
77 

97
---
98 

100
----
100

                  

  
     29; 30; 25 18 3 

8
-----------
10-17 

6
---
10 

15
---
27

29
---
44

57
---
57 

86
---
88 

100
----
100

                  

  
     48; 50; 30 22 4 

11
---------
11-21 

5
---
8 

12
---
21

24
---
35

41
---
51 

59
---
67 

77
---
82 

94
---
96 

100
----
100

              

          
- - - - -

57
---
66 

57
--
66 

100
----
100

              

          
5
---
8 

12
---
21

24
---
35

41
---
51 

59
---
67 

20
---
16 

37
---
30 -

              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 16
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

17
-------
1-17 

4 

6
---------
11-16 

9
---
12 

22
---
32

43
---
53

66
---
74 

90
---
92 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс мощностью 32
млн.руб/год; общая площадь 30

тыс.м

16
---------
7-22 

-

7
--------
15-21 

- -

2
---
3 

8
---
8 

18
---
19 

47
---
47 

85
---
87 

100
----
100

              

  
     67; 70; 45 30 5 

17
-----------
12-28 

3
---
5 

11
---
14

22
---
36

34
---
48 

47
---
61 

61
---
72 

76
---
83 

89
---
91 

97
---
98 

100
----
100

          

          
- - - - -

36
---
48 

36
---
48 

36
---
48 

71
---
75 

100
----
100

          

          
3
---
5 

11
---
14

22
---
36

34
---
48 

47
---
61 

25
---
24 

40
---
35 

53
---
43 

26
---
23

  
   -

          

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 16
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

18
-------
1-18 

5 

6
---------
12-17 

8
---
11 

19
---
30

38
---
50

63
---
70 

86
---
89 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой комплекс мощностью 24
млн.руб/год; общая площадь 30

тыс.м

15
--------
13-27 

-

7
--------
19-25 

- - - -

8
---
9 

26
---
27 

57
---
58 

89
---
90 

100
----
100

            

  
3-й пусковой комплекс мощностью 27
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

10
---------
21-30 

-

6
----------
23-28 

- - - - - -

16
---
16 

55
---
55 

91
---
92 

100
----
100

          

  
     77; 80; 50 32 5 

17
--------
14-30 

3
---
3 

8
---
9 

13
---
15

22
---
30 

33
---
40 

46
---
54 

59
---
65 

73
---
74 

85
---
84 

98
---
99 

100
----
100

        

          
- - - - - -

31
---
40 

31
---
40 

62
---
65 

62
---
65 

100
----
100

        

          
3
---
3 

8
---
9 

13
---
15

22
---
30 

33
---
40 

46
---
54 

28
---
25 

42
---
34 

23
---
19 

36
---
34 

-
        

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 19
млн.руб/год; общая площадь 20

21
--------
1-21 

5 

7
--------
14-20 

7
---
7 

14
---
20

24
---
34

43
---
50 

66
---
67 

86
---
88 

100
----
100 

                



тыс.м
1-21 

5 
14-20 7 20 34 50 67 88 100 

  
2-й пусковой комплекс мощностью 26
млн.руб/год; общая площадь 35

тыс.м

17
--------
11-27 

-

8
---------
19-26 

- - -

6
---
8 

20
---
20 

43
---
40 

88
---
82 

92
---
91 

100
----
100

            

  
3-й пусковой комплекс мощностью 32
млн.руб/год; общая площадь 25

тыс.м

11
--------
22-32 

-

6
---------
25-30 

- - - - - - -

15
---
10 

37
---
25 

77
---
58 

100
----
100

        

Кабельная промышленность

30. Завод по 
производству 
проводов и кабелей:
неизолированных,
установочных,
осветительных,
автопроводов,
слаботочных шнуров,
судовых, шланговых,
управления
радиочастотных,
городской, дальней
связи,
эмалированных,
авиационных,
монтажных, в том
числе с
радиационной
модифицированной
изоляцией,
бронекабелей 

Корпуса одно- и многоэтажные с
техническим подвалом, оснащенные
кранами грузоподъемностью до 30 т.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     32; 30; 25 17 3 

10
--------
6-15 

2
---
4 

21
---
23

42
---
44

67
---
71 

89
---
92 

100
----
100

                  

  
     36; 55; 45 19 4 

10
---------
7-16 

2
---
3 

15
---
17

37
---
40

60
---
63 

82
---
84 

96
---
97 

100
----
100

                

  
     64; 90; 80 24 5 

13
-------
10-22 

3
---
3 

8
---
8 

18
---
18

34
---
36 

53
---
53 

70
---
70 

87
---
87 

100
----
100

              

  
     108; 160; 140 32 6 

22
----------
10-31 

1
---
2 

2
---
4 

11
---
15

22
---
27 

37
---
42 

54
---
59 

71
---
76 

87
---
91 

93
---
95 

97
---
98 

100
----
100

        

          
- - - - - - -

68
---
75 

68
---
75 

68
---
75 

100
----
100

        

          
1
---
2 

2
---
4 

11
---
15

22
---
27 

37
---
42 

54
---
59 

71
---
76 

19
---
16 

25
---
20 

29
---
23 

-
        

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 80
млн.руб/год;
общая площадь 115

тыс.м

24
-------
1-24 

6 

13
------
10-22 

2
---
3 

4
---
6 

16
---
20

32
---
36 

49
---
52 

67
---
69 

84
---
85 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс мощностью 28
млн.руб/год; 
общая площадь 45

тыс.м
     

20
--------
13-32 

-

8
---------
24-31 

- - - -

12
---
13 

27
---
28 

43
---
47 

61
---
66 

77
---
81 

91
---
94 

100
----
100

        

31.Завод по 
производству
световых
(волоконно-
оптических кабелей)

Корпуса одно- и многоэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     50; 20; 10 16 3 

9
----------
6-14 

7
---
8 

21
---
26

45
---
50

73
---
78 

94
---
99 

100
----
100

                  

  
     110; 45; 30 19 4 

10
---------
8-17 

2
---
2 

15
---
16

36
---
40

56
---
65 

80
---
89 

96
---
99 

100
----
100

                

Прочие подотрасли и направления

32. Завод электро-
изоляционных 
материалов 

Корпуса одно- и многоэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     85; 65; 50 24 5 

13
---------
10-22 

8
---
11 

17
---
25

27
---
36

43
---
54 

67
---
75 

88
---
90 

97
---
97 

100
----
100

              

33.Завод электро-
изоляционных 
трубок 

Корпуса одно- и многоэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      



  
     20; 20; - 23 4 

10
----------
12-21 

3
---
4 

9
---
11

20
---
23

34
---
39 

56
---
60 

75
---
79 

91
---
93 

100
----
100

              

34. Завод фарфоро-
вых изоляторов 

Корпуса одно- и многоэтажные.
Мощность, млн.руб/год; общая площадь
производственных корпусов,

тыс.м ;
площадь главного корпуса,

тыс.м :

                                      

  
     11,5; 50; - 21 4 

12
-------
9-20 

8
---
14 

24
---
30

43
---
49

63
---
69 

84
---
87 

94
---
95 

100
----
100

                

          
- - - -

68
---
71 

68
---
71 

100
----
100

                

          
8
---
14 

24
---
30

43
---
49

63
---
69 

16
---
16 

26
---
24 

-
                

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 3,5
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

15
---------
1-15 

4 

6
--------
9-14 

12
---
20 

36
---
42

59
---
65

82
---
85 

100
----
100

                    

  
2-й пусковой комплекс мощностью 8,0
млн.руб/год; общая площадь 30

тыс.м

15
-------
7-21 

-

7
-------
14-20 

- -

7
---
10

24
---
30 

50
---
56 

81
---
84 

100
----
100

                

  
     18,5; 80; 65 24 4 

14
--------
9-22 

5
---
11 

16
---
24

27
---
38

40
---
54 

55
---
70 

72
---
82 

87
---
94 

100
----
100

              

          
- - -

-
45
---
56 

45
---
56 

45
---
56 

100
----
100

              

          
5
---
11 

16
---
24

27
---
38

40
---
54 

10
---
14 

27
---
26 

42
---
38 

-
              

  В том числе:                                       

  
1-й пусковой комплекс мощностью 3,5
млн.руб/год; общая площадь 20

тыс.м

15
--------
1-15 

4 

6
-------
9-14 

12
---
20 

36
---
42

59
---
65

82
---
85 

100
----
100

                    

  

2-й пусковой комплекс мощностью 15
млн.руб/год; 
общая площадь 60

тыс.м

18
---------
7-24 

-

8
---------
15-22 

- -

1
---
3 

6
---
15 

18
---
31 

49
---
60 

77
---
87 

100
----
100

              

      

Химическое и нефтяное машиностроение*



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе  Пока-

затель 
               

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

    1 
 2
 

 3
 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

                                          

1. Завод по 
производству
крупногабаритной 
и толстостенной
химической 

Мощность 50 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
150

тыс.м .
Главный корпус 

36 7 

22
--------
13-34 

2
---
3 

9
---
10

16
---
-
20

24
---
30

35
---
41

46
---
51 

57
---
62 

72
----
76 

85
---
83 

91
---
89 

96
---
95 

100
----
100

      

аппаратуры 

площадью 45

тыс.м ,
высотой 
30 м, оснащенный мостовыми 
кранами грузоподъемностью
320 т 

      
- - - - - - -

62
----
65 

62
----
65 

62
----
65 

62
----
65 

100
-----
-
100

      

          
2
---
3 

9
---
10

16
---
20

24
---
-
30

35
---
41

46
----
51 

57
----
62 

10
---
11 

23
---
18 

29
---
24 

34
---
30 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 30

тыс.м

23
-------
1-23 

7 

10
---------
13-22 

4
---
4 

14
---
16

26
---
-
31

39
---
-
47

56
---
-
63

74
----
79 

89
----
90 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 15 тыс.м

17
---------
--
20-36 

-

13
--------
22-34 

- - - - - -

4
---
10 

26
---
32 

60
----
52 

77
----
70 

89
---
86 

100
-----
100

      

2. Завод по 
производству
химической 
аппаратуры 

Мощность завода 60 млн.руб. 
продукции в год. Общая 
площадь производственных 
корпусов 80 тыс.м

. 

34 5 

22
---------
11-32 

1
---
2 

4
---
7 

8
---
13

20
---
29

33
---
-
45

47
----
60 

58
----
74 

68
---
79 

78
----
84 

88
----
90 

96
----
96 

100
-----
-
100

      

  

Главный корпус площадью
40 тыс.м

,
высотой 20 м, 
оснащенный мостовыми
кранами 
грузоподъемностью до 50 т  

      
- - - - - -

50
----
57 

50
----
57 

50
---
57 

50
----
57 

50
----
57 

100
-----
-
100

      

          
1
---
2 

4
---
7 

8
---
13

20
---
-
29

33
---
-
45

47
---
60 

8
---
17 

18
---
22 

28
----
27 

38
----
33 

46
---
39 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 20 тыс.м

21
---------
1-21 

5 

9
-------
11-19 

2
---
3 

7
---
13

15
---
22

38
---
49

62
---
-
68

83
----
86 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 35 
млн.руб. продукции в год;
площадь
главного корпуса 20 тыс.м

                

25
-------
10-34 

-

15
------
18-32 

- - -

2
---
3 

4
---
15

9
---
27 

16
---
40 

36
---
52 

56
---
64 

76
---
76 

92
----
90.

100
-----
100

      

3. Завод по 
производству
оборудования для
переработки
полимерных
материалов 

Мощность 30 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 70

тыс.м .
Главный корпус площадью 50
тыс.м

,
высотой 20 м, оснащенный
мостовыми кранами
грузоподъемностью до 100 т
     

31 5 

18
--------
12-29 

4
---
5 

10
---
13

16
---
-
21

24
---
29

33
---
-
39

42
---
50 

56
----
61 

71
---
72 

84
---
83 

95
---
94 

100
-----
100

        

4. Завод по 
производству 
нефтегазо-
добывающего 
оборудования 

Мощность 70 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
70 тыс.м

.
Главный корпус 

36 5 

22
---------
13-34 

4
---
6 

8
---
11

12
---
18

18
---
25

25
---
32

33
----
39 

44
----
46 

56
---
56 

69
----
67 

88
----
83 

98
---
98 

100
-----
100

      

  

площадью 45 тыс.м

,      
высотой 20 м, оснащенный 
кранами грузоподъемностью
50 т   

      
- - - - - - - - -

54
---
51 

54
---
51 

100
-----
100

      

          
4
---
6 

8
---
-
11

12
---
18

18
---
25

25
---
32

33
----
39 

44
---
46 

56
---
56 

69
----
67 

34
---
32 

44
----
42 -

      

  В том числе:                                       



  

1-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 30 тыс.м

28
-------
1-28 

5 

14
-------
13-26 

7
---
11 

14
---
22

23
---
35

33
---
49

46
---
-
63

59
---
73 

76
----
82 

86
---
89 

95
----
95 

100
-----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 24 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 15 тыс.м

21
--------
16-36 

-

12
--------
23-34 

- - - - -

3
---
4 

7
---
9 

21
---
22 

40
---
38 

73
---
66 

96
---
85 

100
-----
100

      

5. Завод по 
производству 
нефтегазо-
перерабатывающего 

Мощность 50 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
100

тыс.м .
Главный корпус 

42 5 

28
--------
12-39 

2
---
3 

5
---
7 

8
---
12

13
---
17

22
---
-
26

33
----
38 

45
----
50 

55
----
55 

65
----
62 

74
----
69 

83
----
78 

91
----
88 

97
---
97 

100
-----
100

  

реакторного
крупноблочного
оборудования и
аппаратов   

площадью 45

тыс.м ,
высотой 50 м, оснащенный
грузоподъемностью 250 т   

      
- - - - - - -

42
----
47 

42
----
47 

42
----
47 

42
----
47 

42
----
47 

42
----
47 

100
-----
100

  

          
2
---
3 

5
---
7 

8
---
12

13
---
17

22
---
-
26

33
---
38 

45
----
50 

13
---
8 

23
---
15 

32
---
21 

41
----
31 

49
---
41 

55
----
50 

-
  

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 25 тыс.м

22
-------
1-22 

5 

10
-------
12-21 

4
---
6 

12
---
15

20
---
25

31
---
-
36

49
---
-
52

71
----
72 

92
----
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 30 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 20

тыс.м
     

30
---------
13-42 

-

22
----------
18-39 

- - - -

2
---
4 

6
---
8 

10
---
12 

22
----
16 

40
----
29 

56
----
42 

71
----
58 

85
----
77 

95
----
94 

100
-----
100

  

6. Завод по 
производству
трубопроводной
арматуры из 

Мощность 40 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
100 тыс.м

.
Главный корпус 

34 5 

18
-------
15-32 

2
---
4 

4
---
8 

8
---
16

13
---
-
23

19
---
31

25
----
40 

36
----
50 

52
-----
62 

74
----
74 

87
----
86 

96
---
96 

100
-----
100

      

углеродистой и
нержавеющей 
стали

до 
300 мм с  

площадью 40 тыс.м

,
высотой 
15 м, оснащенный мостовыми 
кранами грузоподъемностью
10 т 

      
- - - - - - - - -

64
----
65 

64
---
65 

100
-----
100

      

     заготовительным
производством   

        
2
---
4 

4
---
8 

8
---
16

13
---
-
23

19
---
-
31

25
----
40 

36
---
50 

52
---
62 

74
---
74 

23
---
21 

32
---
31 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год, в том числе
6 тыс.т штамповок и поковок в
год; площадь главного корпуса 
20 тыс.м

28
---------
1-28 

5 

12
--------
15-26 

3
---
6 

7
---
13

13
---
24

21
---
35

29
---
47

39
---
60 

53
----
74 

73
----
86 

96
---
95 

100
-----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.;
площадь главного корпуса 20

тыс.м 

17
---------
18-34 

-

10
---------
23-32 

- - - - -

2
---
3 

6
---
7 

14
----
17 

35
----
34 

63
----
59 

90
----
88 

100
-----
100

      

7. Завод по 
производству
трубопроводной
арматуры из 

Мощность 120 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
150 тыс.м

.
Главный корпус 

42 7 

28
--------
13-40 

3
---
4 

6
---
8 

9
---
13

14
---
-
20

19
---
-
29

26
----
37 

34
---
45 

45
---
55 

57
---
65 

69
---
75 

82
---
83 

94
---
91 

99
---
99 

100
-----
100

  

углеродистой стали 

=300-
1400 мм   

площадью 45

тыс.м ,
высотой 
20 м, оснащенный мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 250 т   

      
- - - - - - - - -

43
---
49 

43
---
49 

43
---
49 

43
---
49 

100
-----
-
100

  

          
3
----
4 

6
---
-
8 

9
---
13

14
---
20

19
---
29

26
---
37 

34
---
45 

45
---
55 

57
---
65 

26
---
26 

39
---
34 

51
---
42 

56
---
50 

-
  

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 70 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 25 тыс.м

30
---------
1-30 

7 

17
-----
13-29 

6
---
8 

13
---
-
17

21
---
-
27

32
---
41

43
---
-
55

54
---
67 

65
---
78 

81
---
88 

95
---
95 

100
-----
100 

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 50 млн.руб.;
площадь главного корпуса 20

тыс.м 
     

28
--------
15-42 

-

15
------
26-40 

- - - -

2
---
3 

5
---
7 

10
---
14 

18
---
23 

28
---
32 

46
----
50 

68
----
67 

89
---
83 

98
---
98 

100
-----
100

  



8. Завод по 
производству
электропроводов 
к запорной 

Мощность 70 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь
производственных корпусов 
110-120 тыс.м

.
Площадь 

39 5 

23
--------
15-37 

2
---
3 

4
---
6 

8
---
11

13
---
17

21
---
26

31
---
38 

42
---
50 

53
----
62 

69
----
77 

81
----
89 

90
---
94 

97
---
98 

100
-----
100

    

промышленной
арматуре из
углеродистой стали 
с заготовительным 

блока цехов (главного корпуса)
64 тыс.м

.
Мостовые краны
грузоподъемностью до 10 т 

      
- - - - - - - - -

60
---
68 

60
---
68 

60
---
68 

100
-----
100

    

производством             
2
---
3 

4
---
6 

8
---
11

13
---
17

21
---
26

31
----
38 

42
----
50 

53
---
62 

69
---
77 

21
---
21 

30
----
26 

37
---
30 

-
    

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 30 млн.руб.
продукции в год, в том числе 
6 тыс.т алюминиевого литья в
год; площадь блока цехов 36

тыс.м 

30
---------
-
1-30 

5 

15
------------
15-29 

3
---
4 

7
---
9 

13
---
16

21
---
-
25

35
---
38

50
----
53 

65
----
67 

79
----
81 

91
----
91 

100
-----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 40 млн.руб.
продукции в год; площадь
блока цехов 28 тыс.м

     

22
---------
18-39 

-

13
----------
25-37 

- - - - -

3
---
9 

7
---
14 

16
---
22 

34
---
46 

53
----
65 

76
----
81 

93
----
93 

100
-----
-
100

    

9. Завод по 
производству
холодильного
оборудования 

Мощность 55 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
 75 тыс.м

.
Главный корпус 

34 6 

18
----------
15-32 

2
---
2 

7
---
8 

16
---
17

26
---
27

38
---
43

48
----
58 

58
---
70 

68
---
78 

78
---
86 

88
----
92 

95
---
97 

100
-----
100

      

  

площадью 35

тыс.м ,
высотой 15 м, оснащенный 
мостовыми кранами 
грузоподъемностью 5 и 10 т   

      
- - - - - - -

56
---
58 

56
---
58 

56
---
58 

56
---
58 

100
-----
-
100

      

          
2
---
2 

7
---
8 

16
---
17

26
---
-
27

38
---
43

48
---
58 

58
----
70 

12
---
20 

22
----
28 

32
----
34 

39
---
39 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 35 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 20 тыс.м

23
--------
1-23 

6 

8
--------
15-22 

3
---
3 

12
---
13

29
---
30

46
---
47

63
---
-
64

77
----
81 

89
---
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 15

тыс.м

23
---------
12-34 

-

12
----------
21-32 

- - -

2
---
3 

7
---
15

11
---
26 

18
----
37 

27
----
48 

50
----
67 

73
----
81 

89
----
93 

100
-----
-
100

      

10. Завод по
производству
компрессорного
оборудования 

Мощность 55 млн.руб.
продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
80

тыс.м .
Главный корпус 

34 6 

20
--------
13-32 

4
---
7 

9
---
16

14
---
-
25

24
---
34

38
---
-
45

55
----
58 

65
---
68 

74
---
78 

83
---
85 

92
---
92 

98
---
98 

100
----
100

      

  

 площадью 50

тыс.м ,
высотой 
20 м, оснащенный мостовыми 
кранами грузоподъемностью
50 т 
      

      
- - - - - -

49
---
53 

49
-----
53 

49
---
53 

49
---
53 

49
---
53 

100
-----
100

      

          
4
---
7 

9
---
16

14
---
-
25

24
---
34

38
---
45

55
----
58 

16
---
15 

25
---
25 

34
----
32 

43
---
39 

49
---
45 

-
      

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 20

тыс.м

20
---------
-
1-20 

6 

6
---------
13-18 

18
----
14 

18
---
30

28
---
-
47

49
---
64

74
---
-
82

95
---
93 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 35 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 30 тыс.м

     

20
---------
-
15-34 

-

15
---------
18-32 

- - - -

3
---
4 

15
---
19 

31
---
34 

49
----
54 

67
---
68 

85
---
82 

96
---
95 

100
-----
100

      

11. Завод по
производству
криогенного
оборудования 

Мощность предприятия 
30 млн.руб. продукции в год. 
Общая площадь 
производственных корпусов 
100

тыс.м .
Главный корпус 

44 5 

6
----------
19-21 

4
---
5 

7
---
9 

12
---
15

17
---
21

26
---
-
30

34
---
39 

43
---
46 

50
---
53 

57
---
60 

64
---
67 

73
---
80 

85
---
83 

91
---
90 

95
---
94 

100
-----
-
100

  

площадью 50 тыс.м

,       
- - - - - - -

42
---

42
---

42
---

42
---

42
---

42
---

42
---

100
-----
-



  
высотой 20 м, оснащенный 
мостовыми кранами   

      
- - - - - - -

---
43 

---
43 

---
43 

---
43 

---
43 

---
43 

---
43 

-
100

  грузоподъемностью 50 т       
4
---
5 

7
---
9 

12
---
15

17
---
21

26
---
30

34
---
39 

43
---
46 

8
---
10 

15
---
17 

22
---
24 

31
---
37 

43
---
40 

49
---
47 

53
----
54 

-

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 17

тыс.м

22
---------
-
1-22 

5 

3
----------
19-21 

9
---
11 

17
---
21

29
---
-
35

41
---
-
50

63
---
70

78
---
85 

92
---
98 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 33

тыс.м
     

29
-------
16-44 

-

3
-------
40-42 

- - - - -

2
--
3 

7
---
8 

13
---
18 

26
---
30 

39
---
42 

54
---
65 

74
---
70 

84
---
83 

92
----
94 

100
-----
100

12. Завод по
производству 
насосов 

Мощность завода 40 млн.руб. 
продукции в год. Общая 
площадь всех
производственных корпусов
105 тыс.м

.
Главный 

42 7 

25
--------
17-41 

2
---
3 

4
---
5 

8
---
10

12
---
16

16
---
23

22
----
32 

28
---
41 

39
---
51 

53
---
68 

70
---
76 

79
---
84 

88
----
91 

95
---
96 

100
-----
100

  

  

корпус площадью 50 тыс.м

, 
высотой 24 м, оснащенный 
мостовыми кранами
грузоподъемностью 150 т  

      
- - - - - - - - -

45
---
61 

45
---
61 

45
---
61 

45
---
61 

100
-----
-
100

  

          
2
---
3 

4
---
5 

8
---
10

12
---
16

16
---
23

22
---
32 

28
---
41 

39
---
51 

53
---
68 

25
---
15 

34
---
23 

43
---
30 

50
---
35 

-
  

  В том числе:                                       

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 30 млн.руб.
продукции в год, в том числе 
3 тыс.т стального литья в год;
площадь главного корпуса 
30 тыс.м

28
--------
1-28 

7 

12
--------
17-28 

4
---
5 

9
---
9 

17
---
17

26
---
27

35
---
38

48
---
52 

62
----
66 

84
---
82 

96
---
98 

100
-----
100 

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год; площадь
главного корпуса 20 тыс.м

24
---------
19-42 

-

17
---------
25-41 

- - - - - -

1
---
2 

2
---
3 

18
---
20 

45
---
39 

62
---
60 

79
---
76 

91
---
90 

100
-----
100

  

Станкостроительная и инструментальная промышленность

Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
 строительства, мес 

  
  

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе Пока-

затель  
            

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин, производство деревообрабатывающего оборудования,
 оборудования для литейного производства и производство роботов

1.Заводы по 
производству 
серийных, 
специальных и
агрегатных
металлорежущих 

Мощность 25
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
65 тыс.м

.
Главный корпус 
площадью 50 тыс.м

,      

24 5 

13
--------
11-23 

3
---
4 

5
---
8 

12
---
17

24
---
31

40
---
49

63
---
71 

87
---
90 

100
----
100

        

станков-роботов,
кузнечно-прессовых
машин, автоматов и
полуавтоматов
механообработки,
кузнечно-прессовых  

высотой до низа ферм 10,6 м, 
грузоподъемность кранов 
10-30 т 

      
- - - - -

16
---
23 

16
---
23 

100
----
100

        

и других автомати-
ческих линий,
деревообрабатыва-
ющего и литейного
оборудования   

        
3
---
4 

5
---
8 

12
---
17

24
---
31

40
---
49

47
---
48 

71
---
67 

-
        

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 3 млн.руб.
продукции в год. В составе:
экспериментального цеха,
корпуса вспомогательных
цехов (КВЦ), 
бытового корпуса, столовой и 
частично энергохозяйства 

18
--------
1-18 

5 

6
--------
11-16 

16
---
18 

33
---
-
36

50
---
54

69
---
72

88
---
87

100
-----
100

            

2-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб. 16 5 7 19

37
---

63 93 100



  продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства, складского
корпуса, гаража 

---------
7-22 

-
-------
16-20 

- -
---
10

---
22

---
-
42

----
69 

---
94 

----
100

        

  

3-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
инженерно-лабораторного
корпуса 

14
-------
11-24 

-

3
-------
21-23 

- - -

7
---
15

18
---
32

44
---
54 

72
---
78 

100
----
100

        

  

Мощность 50
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
120 тыс.м

.
Главный корпус 

30 6 

15
----------
14-28 

3
---
4 

6
---
8 

11
---
-
14

19
---
26

35
---
40

52
---
56 

69
----
72 

85
---
86 

97
----
96 

100
----
100

    

  

площадью 80 тыс.м

, 
высотой до низа ферм 12,6 м,
грузоподъемность кранов 
30-50 т   

      
- - - - - -

41
---
46 

41
---
46 

78
---
79 

100
----
100

    

          
3
---
4 

6
---
8 

11
---
-
14

19
---
26

35
---
40

52
----
56 

28
----
26 

44
----
40 

19
---
17 

-
    

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
экспериментального цеха,
корпуса 
вспомогательных цехов (КВЦ),
бытового корпуса, столовой,
частично энергохозяйства,
складского корпуса, гаража и
очистных сооружений 

21
--------
1-21 

6 

6
--------
14-19 

6
---
8 

13
---
17

23
---
28

40
---
-
49

68
---
-
68

90
----
89 

100
----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства 

19
--------
9-27 

-

7
---------
19-25 

- -

3
---
4 

7
---
10

15
---
19

27
----
31 

51
----
54 

80
----
83 

100
----
100

      

  

3-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
инженерно-лабораторного
корпуса 

17
---------
-
14-30 

-

6
----------
23-28 

- - - -

6
---
--
8 

23
----
21 

41
----
38 

63
----
60 

85
----
82 

100
----
100

    

  

Мощность 80
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
150 тыс.м

.
Главный корпус 

34 8 

17
----------
16-32 

3
---
4 

6
---
8 

11
---
-
14

17
---
22

24
---
30

35
----
41 

46
----
53 

59
----
65 

73
---
77 

86
----
88 

98
---
98 

100
----
100

  

площадью 95 тыс.м

, 
высотой до низа ферм 12,6 м,
грузоподъемность кранов 
30-50 т  

      
- - - - - - - -

34
---
38 

64
---
63 

72
----
73 

100
----
100

          
3
---
4 

6
---
8 

11
---
14

17
---
22

24
---
-
30

35
----
41 

46
---
53 

59
---
65 

39
---
39 

22
---
25 

26
---
25 

-

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
экспериментального цеха,
 КВЦ, частично
энергохозяйства, 
бытового корпуса, столовой и 
очистных сооружений 

27
------
1-27 

8 

10
-------
16-25 

9
---
10 

18
---
21

27
---
-
33

38
---
48

50
---
62

65
----
75 

77
----
86 

89
---
95 

100
----
100

      

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства,гаража          

24
--------
7-30 

-

11
--------
18-28 

- -

6
---
7 

14
---
17

23
---
29

39
---
49 

57
----
66 

75
---
82 

91
---
93 

100
----
100

    

  

3-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства, складского
корпуса 

16
-------
16-31 

-

5
--------
26-30 

- - - - -

7
---
8 

19
---
20 

35
----
40 

65
----
70 

93
---
90 

100
----
100

  

  

 4-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
инженерно-лабораторного
корпуса 

16
-------
19-34 

-

7
-------
26-32 

- - - - - -

4
---
7 

11
----
15 

25
----
33 

54
----
59 

93
---
93 

100
----
100

Заводы инструментальной и технологической оснастки

Мощность 20



2.Заводы по 
производству 
металло-
обрабатывающего 

млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
40 тыс.м

.
Главный корпус 

23 7 

11
------------
11-21

4
---
7 

9
--
15

18
---
27

31
---
-
42

56
---
-
65

81
----
84 

96
----
97 

100
----
100

        

инструмента 
(в том числе
прецизионного), 
по производству 

площадью 30 тыс.м

, 
высотой до низа ферм 6,4 м,
грузоподъемность кранов 
до 5 т   

      
- - - - -

42
---
52 

42
---
52 

100
----
100

        

технологической 
оснастки   

        
4
---
7 

9
---
15

18
---
27

31
---
42

56
---
-
65

39
----
32 

54
----
45 

-
        

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 7 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства, складского
хозяйства, бытового хозяйства,
столовой, очистных
сооружений и гаража 

18
-------
1-18 

7 

6
-------
11-16 

9
---
13 

21
---
20

38
---
-
47

61
---
-
69

89
---
-
91

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 13 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса и
энергохозяйства, инженерно-
лабораторного корпуса 
     

17
---------
7-23 

-

8
---------
14-21 

- -

4
---
6 

10
---
14

33
---
--
38

68
----
68 

93
----
94 

100
----
100

        

  

Мощность 40
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
70

тыс.м .
Главный корпус 

29 9 

15
---------
13-27 

3
---
4 

7
---
-
10

12
---
-
17

18
---
-
30

35
---
-
50

56
----
68 

75
----
83 

87
----
92 

96
----
97 

100
----
100

    

  

площадью 55 тыс.м

, 
высотой до низа ферм 8,4 м,
грузоподъемность кранов 
до 5 т   

      
- - - - - -

26
----
38 

68
----
75 

68
----
75 

100
----
100

    

          
3
---
4 

7
---
10

12
---
17

18
---
-
30

35
---
-
50

56
----
68 

49
----
45 

19
----
17 

28
----
22 

-
    

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса и
энергохозяйства, бытового
корпуса, столовой, складского
корпуса, очистных сооружений 

19
-------
1-19 

9 

5
-------
13-17 

10
-----
100

20
---
-
20

31
---
-
33

49
---
54

74
---
72

92
---
89 

100
----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
энергохозяйства, гаража 

20
-------
4-23 

-

8
------
15-22 

-

4
---
6 

9
---
13

19
---
-
24

32
---
-
53

62
----
73 

91
----
88 

100
----
100

        

  

3-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса,
инженерно-лабораторного
корпуса 

19
-------
11-29 

-

6
-------
22-27 

- - -

3
---
5 

8
---
-
15

20
----
31 

34
----
52 

59
----
69 

88
----
86 

100
----
100

    

Абразивное производство

3. Заводы по
производству
абразивного
инструмента,
инструмента 

Мощность 25
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь всех
производственных корпусов 
40 тыс.м

.
Главный корпус 

33 6 

23
------
9-31 

3
---
4 

7
---
9 

16
---
19

33
---
35

53
---
-
56

67
----
68 

77
----
79 

86
----
87 

93
----
94 

97
----
97 

100
----
100

  

из твердых 
материалов,
производство
шлифовальной 
шкурки   

площадью 30 тыс.м

, 
высотой до низа ферм 10,8 м,
грузоподъемность кранов 10 т
  

      
- - - - - - - -

45
---
46 

45
---
46 

100
----
100

  

          
3
---
4 

7
---
9 

16
---
19

33
---
35

53
---
-
56

67
----
68 

77
-----
79 

86
----
87 

48
----
48 

52
----
51 

-
  

  В том числе:                                 

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса и
энергохозяйства, бытового
корпуса, столовой, складского
корпуса, очистных сооружений 

27
---------
1-27 

6 

17
--------
9-25 

6
-----
8 

13
---
-
17

20
---
-
26

36
---
--
39

62
---
-
61

75
-----
74 

84
----
87 

93
----
94 

100
----
100

      

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год. В составе:
части главного корпуса и
энергохозяйства, инженерно-

28
--------
6-33 

-

11
-------
21-31 

1
---
2 

13
---
-
13

30
---
-
32

45
---
-
52

59
---
-
63

71
----
72 

80
----
81 

88
---
89 

95
----
95 

100
----
100 

    



лабораторного корпуса,
гаража

13 32 52 63

  



Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения*

Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе Пока-

затель      
               

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Предприятия по производству заготовок

1. Завод по 
производству 
цветного литья 

Мощность 35 тыс.т литья в год. 
Общая площадь 
производственных корпусов 
30 тыс.м

.
Корпуса 
одноэтажные высотой до 
18 м, оснащенные мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т.

38 5 

16
----------
21-36 

1
--
2

3
---
4 

7
---
9 

13
---
18

20
---
30

31
---
44

44
---
56 

59
----
68 

72
----
78 

82
----
86

91
----
94 

97
----
98 

100
----
100

      

2. Завод по 
производству 
чугунного 
литья 

Мощность 150 тыс.т литья в
год. 
Общая площадь 
производственных корпусов 
175

тыс.м .
Корпуса  

44 7 

25
--------
18-42 

1
--
-
2

3
---
5 

5
---
-
9 

9
---
-
15

13
---
-
21

19
---
--
29

27
-----
37 

36
-----
45 

46
-----
55 

56
----
-
65

67
---
74 

78
----
83 

88
----
92 

98
---
-
98

100
-----
100

  

  

одноэтажные высотой до 20 м,
оснащенные мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 50 т. 

      
- - - - - - - - - -

59
---
63 

59
---
63 

59
---
63 

59
---
63

100
----
100

  

          

1
--
-
2

3
---
5 

5
---
9 

9
---
15

13
---
-
21

19
---
-
29

27
----
37 

36
----
45 

46
----
55 

56
----
65

8
---
11 

19
---
20 

29
---
29 

39
---
-
35

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 60 тыс.т литья в
год; общая площадь
производственных корпусов
100

тыс.м

32
---------
1-32 

7 

13
---------
18-30 

2
--
-
3

5
---
8 

9
---
14

15
---
23

23
---
34

32
---
46

46
----
59 

61
---
72 

76
----
83 

90
---
94

100
-----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 90 тыс.т литья в
год; общая площадь
производственных корпусов 75

тыс.м 
     

20
---------
-
25-44 

-

10
---------
33-42 

- - - - - - - -

4
---
7 

8
---
15

19
----
31 

46
----
54 

72
---
78 

97
---
-
95

100
-----
100

  

3. Завод по 
производству 
стального и 
чугунного литья 

Мощность 40 тыс.т стального и 
100 тыс.т чугунного литья в
год. 
Общая площадь 
производственных корпусов 

48 7 

25
----------
22-46 

1
--
-
2

2
---
4 

4
---
8 

7
---
12

10
---
17

14
---
-
23

19
---
30 

27
---
38 

37
----
46 

47
----
56

58
----
66 

67
---
76 

75
----
83 

83
---
-
90

93
----
96 

100
-----
100

  

160 тыс.м

.
Корпуса 
одноэтажные высотой 
до 20 м, оснащенные 
мостовыми кранами 

      
- - - - - - - - - - -

60
---
63 

60
---
63 

60
---
63

60
---
63 

100
-----
100

  грузоподъемностью до 50 т.          

1
--
-
2

2
---
4 

4
---
8 

7
---
12

10
---
17

14
---
23

19
---
30 

27
---
38 

37
----
46 

47
----
56

58
----
66 

7
---
13 

15
---
20 

23
---
27

33
----
33 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс 20 тыс.т
стального и 50 тыс.т чугунного
литья в год; общая площадь
производственных корпусов 95

тыс.м 

35
-------
1-35 

7 

14
------
22-35 

2
--
-
3

4
---
7 

7
---
12

12
---
-
19

17
---
-
27

23
---
-
37

32
----
48 

45
----
60 

62
----
72 

76
----
83

90
----
93 

100
-----
100

        

  

2-й пусковой комплекс 20 тыс.т
стального и 50 тыс.т чугунного
литья в год; общая площадь
производственных корпусов 65

тыс.м 
     

22
--------
27-48 

-

11
---------
36-46 

- - - - - - - -

1
---
2 

5
---
9 

11
----
19 

18
---
34 

37
----
54 

58
---
-
74

83
----
90 

100
----
100

4. Завод по 
произвоству 
изделий из
металлопорошков 

Мощность 10 тыс.т изделий из
металлопорошков в год. Общая 
площадь производственного 
корпуса 25 тыс.м

.
Корпус 

36 4 

17
--------
18-34 

1
--
-
2

3
---
-
6 

5
---
-
14

10
---
-
24

15
---
-
34

26
---
-
44

42
----
55 

58
----
67 

73
----
80 

82
----
88

91
----
94 

100
----
100

        

  
одноэтажный высотой до 15 м,
оснащенный кранами
грузоподъемностью до 10 т. 

      
- - - - - - - -

67
---
65 

67
---
65

67
----
65 

100
----
100

        

          

1
--
-
2

3
---
6 

5
---
-
14

10
---
-
24

15
---
-
34

26
---
-
44

42
----
55 

58
----
67 

6
----
15 

15
----
23

24
----
29 

-
        

  В том числе:                                         

1-й пусковой комплекс
мощностью 5 тыс.т изделий из 27 9

1
--

4
8
---

15
---

22
---

39
---

60 81
100
-----



металлопорошков в год; общая
площадь производственного
корпуса 15 тыс.м

------
1-27 

4 
---------
18-26 

--
-
3

---
10

---
-
22

---
-
37

---
--
52

---
--
68

-----
79 

----
90 

-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 5 тыс.т изделий из
металлопорошков в год; общая
производственная площадь 10

тыс.м 

18
---------
-
19-36 

-

8
---------
27-34 

- - - - - -

4
----
9 

10
----
24 

19
----
44 

44
----
65

74
----
83 

100
-----
100

        

Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения

5. Завод по 
производству 
редукторов 
(вариаторов и 

Мощность (250 тыс.шт.) 
60 млн.руб. продукции в год. 
Общая площадь
производственных корпусов 70

тыс.м . Корпуса 

33 6 

17
--------
15-31 

1
--
-
2

4
---
8 

7
---
14

12
---
22

19
---
-
33

32
---
-
45

49
----
59 

68
----
74 

77
----
84 

88
----
93

100
----
100

          

приводов)  

одноэтажные высотой до 15 м,
оснащенные мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т  

      
- - - - - - -

62
---
.....

62
----
.....

62
---
.....

100
-----
100

          

          

1
--
-
2

4
---
8 

7
---
-
14

12
---
22

19
---
-
33

32
---
45

49
----
59 

6
---
6 

15
---
16 

26
---
25

-
          

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 33 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 
48 тыс.м

24
-------
1-24 

6 

8
-------
15-22 

1
--
-
2

6
---
11

12
---
-
20

20
---
-
33

30
---
48

50
---
-
64

77
-----
83 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 27 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 
22 тыс.м

     

17
-----
17-33 

-

7
------
25-31 

- - - - -

1
---
3 

3
---
7 

15
---
19 

38
---
49 

69
----
77

100
----
100

          

6. Завод по 
производству
гидроаппаратуры 

Мощность 50 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 70 тыс.м

.
Корпуса одноэтажные высотой
до 15 м с мостовыми кранами 
грузоподъемностью до 15 т.

34 5 

14
---------
19-32 

1
--
-
2

6
---
9 

11
---
-
19

16
---
29

21
---
-
40

26
---
-
50

38
----
61 

54
----
71 

70
----
81 

86
----
89

97
----
98 

100
-----
100

        

7. Завод по 
производству
пневмоаппаратуры

Мощность 50 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
цехов 70 тыс.м

.
Корпуса одноэтажные высотой
до 15 м с электрическими
кранами грузоподъемностью
до 5 т.

32 5 

12
--------
19-30 

1
--
-
2

6
---
-
11

11
---
21

17
---
-
31

24
---
-
41

31
---
-
52

43
----
63 

58
----
73 

76
---
84 

94
----
96

100
----
100

          

8. Завод по 
производству 
смазочного
оборудования 

Мощность 50 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 75 тыс.м

.
Корпуса одноэтажные высотой
до 15 м, оснащенные
подвесными электрическими
кранами грузоподъемностью
до 5 т.

32 5 

13
-------
18-30 

1
--
-
2

4
---
7 

8
---
-
12

14
---
-
21

20
---
-
32

32
---
--
45

51
----
59 

73
----
76 

84
----
86 

92
----
-
95

100
-----
100

          

          
- - - - - - -

67
----
65 

67
----
65 

67
----
65

100
-----
100

          

          

1
--
-
2

4
---
-
7 

8
---
-
12

14
---
-
21

20
---
--
32

32
---
45

51
-----
59 

6
----
11 

17
----
21 

25
----
30

-
          

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 
40 тыс.м

24
--------
1-24 

5 

7
-------
18-24 

1
--
--
2

6
---
-
10

12
---
-
19

21
---
-
33

30
---
-
49

46
---
-
65

72
-----
82 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 30 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь производственных
корпусов 
35 тыс.м

     

16
---------
17-32 

-

6
--------
25-30 

- - - - -

5
---
9 

10
----
18 

17
----
31 

53
----
61 

77
----
87

100
-----
100

          

9. Завод по 
производству 
фильтров и
фильтроэлементов

Мощность 32
млн.руб.продукции 
в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
35 тыс.м

.
Корпуса 
одноэтажные высотой до 15 м,

31 4 

12
--------
18-29 

4
--
-
4

9
---
12

15
---
22

21
---
-
33

28
---
-
45

39
---
-
57

51
----
68 

66
----
78 

83
----
88 

98
---
96

100
----
100

          



оснащенные кран-балкой
грузоподъемностью до 1 т.

Предприятия по производству формовочных материалов

10.
Обогатительная 
фабрика 
формовочных 
песков 

Мощность 600 тыс.т 
формовочных песков в год.  
Общая площадь 
производственных корпусов 
 15 тыс.м

.
Корпуса 
одноэтажные высотой до 15 м,
оснащенные мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т.

21 3 

6
--------
14-19 

5
--
-
5

13
---
-
18

24
---
-
31

36
---
-
48

59
---
-
67

80
---
-
86

100
----
100

                  

Приборостроение



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе
 

Пока-
затель       

             

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Предприятия по производству средств вычислительной техники

1. Завод по произво-
дству средств
вычислительной 
техники 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных

корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
--------
14-26 

       
4
---
4 

7
---
-
13

11
---
-
24

16
---
-
36

36
----
51 

56
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
-
7 

10
---
13

18
---
-
24

26
----
-
34 

34
-----
44 

46
----
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
----
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

22
---
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 

15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
----
90 

100
----
100 

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 

35 тыс.м 

30
------
10-39 

-

15
-------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
---
16 

17
----
22 

24
---
31 

33
----
40 

51
---
56 

60
---
72 

87
----
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
--------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
-
18

17
---
25 

22
---
33 

29
----
42 

41
---
51 

53
----
60 

65
----
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
----
39 

54
----
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
-------
22-26 

 

 

8
---
7 

14
---
-
17

23
---
-
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
--
13-45 

-

16
--------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
----
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

Предприятия по производству приборов для физических исследований

2. Завод по 
производству 
приборов для
физических
исследований 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,

                                        



благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

  
     20 (25) 27 4 

13
-----
14-26 

 

 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
-
36

36
----
51 

56
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
----
92 

98
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
----
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
----
43 

57
----
52 

63
----
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
---------
1-24 

6 

5
----------
18-22 

 

 

9
---
5 

19
---
-
18

29
---
-
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

  
- - -

7
---
-
10

12
----
16 

17
----
22 

24
----
31 

33
----
40 

51
----
56 

69
----
72 

87
----
87 

97
----
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
---------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
-
12

12
---
18

17
----
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
----
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
----
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
----
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
---------
-
1-27 

7 

5
----------
22-26 

  
8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
----
55 

53
----
68 

65
----
82 

86
----
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
-
13-45 

-

16
---------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по производству средств телемеханики

3. Завод по 
производству 
средств 
телемеханики 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

  
4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36

36
----
51 

56
---
66 

77
---
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
--
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
----
43 

57
----
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         



  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
----
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
--
10-39 

-

15
----------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
----
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
----
56 

69
----
72 

87
----
87 

97
----
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
-----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
-
12

12
---
-
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

53
----
60 

65
----
69 

77
-----
79 

89
----
88 

94
----
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
----
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

  
8
---
7 

14
---
-
17

23
---
-
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
----
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
--------
13-45 

-

16
--------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов

4. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
 технологических
процессов - 
I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м )

                                        

  
     20 (35) 36 5 

17
------
18-34 

  
4
---
5 

7
---
8 

12
---
17

18
---
27

24
---
37 

31
---
48 

42
---
59 

55
---
69 

67
---
78 

80
---
87 

93
---
95 

100
-----
100

        

          
- - - - - -

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

100
-----
100

        

          
4
---
5 

7
---
8 

12
---
17

18
---
27

24
---
37 

31
---
48 

7
---
9 

20
---
19 

32
---
28 

45
---
37 

58
---
45 

-
        

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 4 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

21
-------
1-21 

5 

3
-------
18-20 

  
11
---
10

20
---
16

35
---
33

50
---
50

68
---
67 

78
---
84 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 16 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
20 тыс.м 

27
-------
10-36 

-

13
------
22-34 

  
- - -

1
---
4 

2
---
7 

4
---
12 

10
---
18 

30
---
38 

49
---
56 

69
----
74 

89
----
90 

100
----
100

        

  
     40 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
----
25 

22
-----
33 

29
----
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
---
79 

89
----
88

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
----
39 

54
---
48 

59
----
53 

63
----
57 

-
  



  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
----------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

  
8
---
7 

14
---
17

23
---
-
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
-----------
13-45 

-

16
-----------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
23 

28
----
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
----
95 

100
----
100

  

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

  
3
---
2 

5
---
5 

8
---
-
9 

11
---
-
13

14
----
18 

20
----
28 

29
----
38

39
----
48 

49
----
58 

59
----
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
----
89 

94
---
94 

98
----
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
----
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
----
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
----
40 

47
----
49 

56
----
54 

64
---
59 

86
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

  
9
---
6 

17
---
13

27
---
-
24

37
---
36

47
----
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
---------
16-48 

-

20
---------
27-46 

  
- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
---
75 

80
----
83 

92
----
91 

98
----
97 

100
----
100

5. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
технологических
процессов - 
II группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
-----------
14-26 

 

 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
----
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  



          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

60
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

 

 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 
     

33
-----------
13-45 

-

16
----------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

6. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
технологических
процессов - 
III группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
----------
20-29 

  
5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
---
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
----------
18-41 

  
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
----
100

    

          
3
---
2 

6
--
7 

9
--
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

7 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
55 тыс.м 

30
--------
13-42 

-

19
-------
22-40 

  
- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

  

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
----------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

  
9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 45 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
------------
16-48 

-

20
----------
27-46 

     

     - - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в



7. Завод по выпуску
химико-
лабораторной
посуды 

одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность 20 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь
производственных
корпусов 50 тыс.м

36 6 

11
----------
24-34 

  
3
--
4 

6
---
9 

13
---
17

20
---
25

30
---
35 

41
---
45 

52
---
56 

63
---
67 

74
---
80 

....
----
93 

97
----
97 

100
-----
100

        

Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов

8. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов - 
I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
--------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
---
83 

91
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
---
34 

45
---
53 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
---------
1-24 

6 

5
-----------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
----------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
----
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
------------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
----
82 

80
---
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 
     

33
----------
13-45 

-

16
--------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
----
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

9. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов -
II группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.

                                        



продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

  
     20 (35) 30 5 

10
-----------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
---
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
----------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
-----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
---------
1-24 

7 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

   
2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
--------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
----
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
----
95 

100
-----
100

  
   

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
-----
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
----
75 

77
---
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
-----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

100
-----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
----------
16-48 

-

20
---------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
-----
100

10. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов - 
III группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
----------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
----
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
----
81 

88
----
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая

24
-----

5
---------

9
---

19
---

29
---

39
---

51
---

67
---

86
---

100
----

                



  
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

-----
1-24 

7 
---------
18-22 

---
5 

---
18

---
32

---
46

---
60 

---
74 

---
90 

100
                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
---------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
----------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
-----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

100
-----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
----
59 

68
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
25 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 

33
---------
16-48 

-

20
-------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
-----
100

Предприятия по производству приборов для измерения механических величин

11. Завод по 
производству 
приборов для 
измерения 
механических 
величин -
I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 36 5 

16
----------
19-34 

4
---
5 

7
---
12

11
---
-
21

15
---
31

20
---
41 

27
---
51 

40
---
61 

54
---
71 

68
---
82 

82
---
91 

97
---
96 

100
-----
100

        

  
     40 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
---
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
-------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
--------
13-45 

-

16
--------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

  
     60 (100) 48 7 

25
----------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
----
54 

64
---
59 

68
---
63 

-



  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
---------
16-48 

-

20
--------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

12. Завод по 
производству
приборов для
измерения
механических
величин - 
II группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
---------
20-29 

5
---
5 

11
---
11

17
---
20

25
---
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
----
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м    

24
----
1-24 

7 

5
-------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
----
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
----------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
----
80 

93
----
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
---
18 

20
----
28 

29
---
38 

39
----
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
---
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
----
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
----
59 

68
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
----
51 

57
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
----------
16-48 

-

20
---------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
----
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
----
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

13. Завод по
производству
приборов для
измерения

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства;                                         



механических
величин - 
III группа сложности 

инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

  
     20 (35) 30 5 

10
---------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
-
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
----
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
-
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
----
88 

95
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
----
29 

30
----
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
----
41 

58
----
48 

65
----
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
---------
1-24 

7 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
--------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
----
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
----
69 

83
----
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
----
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

49
----
58 

59
----
66 

68
----
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
----
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
----
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
----
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
-
36

47
----
51 

57
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 

33
----------
16-48 

-

20
----------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
----
23 

27
----
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
---
75 

80
----
83 

92
----
91 

98
---
97 

100
----
100

Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда

14. Завод по
производству
приборов для
механизации и
автоматизации 
инженерного и
управленческого
труда 
- I группа сложности 
      
          
       

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м  ): 

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
----
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
----
40 

35
---
40 

35
----
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
---
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
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  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
----
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
----
72 

87
---
97 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
--------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
----
69 

77
---
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
----
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м     

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
----------
13-45 

-

16
-------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

Предприятия по производству приборов для научных исследований

15. Завод по
производству
приборов для 
научных
исследований 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36

36
----
51 

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
---
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
-------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
-----------
10-39 

-

15
--------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
--
22 

24
--
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
-------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

35 35 35 35 35 35
100
----



          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
67 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
13-45 

-

16
------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Ювелирная  промышленность

16. Завод по 
производству
бриллиантов 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     35 (25) 24 4 

7
-------
17-23 

6
---
7 

12
---
16

22
---
-
29

35
---
45

56
---
62 

77
----
80 

98
---
96 

100
----
100

                

  
     70 (35) 30 5 

14
--------
16-29 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

98
---
97 

100
----
100

            

          
- - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
----
100

            

          
4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
-
29

30
---
38 

45
---
54 

33
---
29 

51
---
45 

68
---
57 

-
            

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

21
--------
1-21 

5 

5
--------
16-20 

12
---
12

23
---
27

34
---
42

47
---
57

65
----
71 

98
---
97 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 45 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
--------
7-30 

-

9
---------
21-29 

- -

4
---
5 

9
---
9 

14
---
17 

21
---
25 

47
---
48 

73
---
75 

98
---
95 

100
----
100

            

Предприятия по производству изделий  ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов

17. Завод по
производству
изделий ювелирной
промышленности и
выращиванию
кристаллов 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                       

  
     20 (25) 24 4 

7
---------
17-23 

6
--
7 

12
---
16

22
---
29

35
---
45

56
---
62 

77
---
80 

98
---
96 

100
----
100

                

  
     40 (35) 30 5 

14
--------
16-29 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

98
---
97 

100
----
100

            

30 30 30
100
----



          
- - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

----
100

            

          
4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

33
---
29 

51
---
45 

68
---
57 

-
            

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
20 тыс.м 

21
----------
1-21 

5 

5
---------
16-20 

12
---
12

23
---
27

34
---
42

47
---
57

65
----
71 

98
---
97 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
7-30 

-

9
---------
21-29 

- -

4
---
5 

9
---
9 

14
---
17 

21
---
25 

47
---
48 

73
---
75 

98
----
95 

100
----
100

            

Предприятия по производству приборов времени

18. Завод по
производству
изделий часовой
промышленности 
- I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. 
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
--------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
----
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
-
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
------
1-24 

6 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
----
46 

51
---
60

67
---
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44 

43
---
55

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
45 тыс.м 
     

33
---------
13-45 

-

16
-------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  



19. Завод по
производству
изделий часовой
промышленности 
- II группа сложности

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых,
инженерных сетей 
и сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь производ-
ственных корпусов, тыс.м

):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
--------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
-
32

39
---
46 

51
---
60

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
----
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

       60 (70)
     

45 7 

22
--------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

24
---
30

33
---
44 

43
---
55

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
45 тыс.м 

33
-----------
13-45 

-

16
---------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
----
22 

28
----
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики

20. Завод по
техническому
обслуживанию и
ремонту электронно-
клавишных машин, 
систем
противопожарной
автоматики 

Мощность 10 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. Общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27 4 

13
--------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36 

36
---
51

55
----
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования

21. Завод (цех) по
производству 
специального
технологического 

Мощность 30 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственных, 
вспомогательных и
бытовых 

39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
-
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
----
100

      

корпусов в одно- и
многоэтажных зданиях,

35 35 35 35 35
100



оборудования   
оборудованных 
подвесными кранами и 
бескрановых;
энергохозяйства, 

      
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

----
100

      

  

инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. Общая 
площадь
производственных 
корпусов 50 тыс.м
          

      
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
-
32

39
---
46 

51
---
60

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
-------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

Специализированные комплексы (цехи)

22. Завод по 
производству 
изделий и узлов
микроэлектроники 

Мощность 40 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства; общая
площадь
производственных
корпусов 25 тыс.м
     

27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

23. Заводы по
производству: плат
печатного монтажа;
изделий из
пластмасс,футляров,
крепежа, разъемов,
оснастки, нестандар-
тизированного
оборудования;
оптических деталей,
трансформаторов,
нормализованных 
деталей и узлов
специализированных
конструкций ГПС

Мощность 20 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь
производственных
корпусов 35 тыс.м . В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства

30 5 

10
--------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
----
29 

33
---
39

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
---
97 

100
----
100

            

24. Цех литья 

В составе: стержневого,
смесеприготовительного,
формовочного,
формовочно-выбивного и
плавильного отделений
(участков), лабораторий,
бытовых помещений,
вспомогательных служб.
Мощность, тыс.т. литья в
год (общая площадь
цеха, тыс.м ):

                                        

  
     1 (5,5) 18 3 

8
---------
9-16 

6
---
7 

18
---
22

43
---
-
39

70
---
65 

90
---
85

100
----
100

                    

  
     2 (6) 20 3 

9
--------
10-18 

5
---
6 

16
---
19

36
---
34

59
---
55 

80
---
-
75

94
---
91 

100
----
100

                  

  
     3 (7) 21 3 

10
------
10-19 

6
---
4 

15
---
17

25
---
31

40
----
49 

59
---
-
71

83
----
93 

100
----
100

                  

  
     5 (10) 24 4 

12
----------
11-22 

5
---
3 

12
---
13

20
---
24

30
----
37 

44
---
-
53

60
---
72 

85
---
92 

100
----
100

                

  
     8 (15) 28 5 

14
---------
13-26 

4
---
2 

10
---
-
10

16
---
19

23
---
28 

32
---
40

44
-----
53 

57
----
69 

73
----
84 

88
----
94 

100
----
100

            

Специализированные комплексы (корпуса)

25*. Инженерно-
лабораторный
корпус 
с вычислительным 
центром 

В составе:
заводоуправления,
лабораторий,
вычислительного центра,
служебно-бытовых
помещений. Общая
площадь,  тыс.м :

                                        

  
     10 26 4 

6
--------
20-25 

6
---
5 

12
---
-
12

21
---
26

35
---
40

52
---
57

69
---
71 

82
---
83 

95
---
95 

100
----
100

              

12 4 8 13 19 25 36 48 60 71 82 93
100



  
     20 36 6 

12
--------
24-35 

4
---
5 

8
---
9 

13
---
15

19
---
23

25
---
32

36
----
46 

48
---
51 

60
----
72 

71
----
81 

82
---
90 

93
---
97 

100
----
100

        

26*. Корпус
покрытий 

Многоэтажный; 
общая площадь, тыс.м :

                                        

  
     15 27 3 

4
---------
23-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
-
51

56
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     25 32 4 

6
---------
26-31 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

97
---
95 

98
---
97 

100
----
100

        
       

Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики

27*. Заводы
медицинской
техники 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     10 (18) 24 5 

7
---------
17-23 

4
---
3 

10
---
10

23
---
20

41
---
40 

59
---
67

82
---
83 

95
---
94 

100
----
100

                

  
     20 (22) 30 6 

9
---------
20-28 

4
---
3 

9
---
10

16
---
18

26
---
26 

36
---
35

47
---
47 

62
---
62 

81
---
76 

96
---
88 

100
----
100

            

  
     30 (28) 36 6 

16
--------
19-34 

4
---
2 

8
---
8 

12
---
15

21
---
28 

30
---
41

42
---
55 

54
---
66 

67
---
74 

78
---
82 

89
---
90 

97
---
95 

100
----
100

        

Приборостроение

Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе
 

Пока-
затель       

             

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Предприятия по производству средств вычислительной техники

1. Завод по произво-
дству средств
вычислительной 
техники 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
--------
14-26 

       
4
---
4 

7
---
-
13

11
---
-
24

16
---
-
36

36
----
51 

56
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
-
7 

10
---
13

18
---
-
24

26
----
-
34 

34
-----
44 

46
----
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
----
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

22
---
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
----
90 

100
----
100 

                

2-й пусковой комплекс



  

мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
------
10-39 

-

15
-------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
---
16 

17
----
22 

24
---
31 

33
----
40 

51
---
56 

60
---
72 

87
----
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
--------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
-
18

17
---
25 

22
---
33 

29
----
42 

41
---
51 

53
----
60 

65
----
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
----
39 

54
----
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
-------
22-26 

 

 

8
---
7 

14
---
-
17

23
---
-
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
--
13-45 

-

16
--------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
----
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

Предприятия по производству приборов для физических исследований

2. Завод по 
производству 
приборов для
физических
исследований 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
-----
14-26 

 

 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
-
36

36
----
51 

56
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
----
92 

98
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
----
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
----
43 

57
----
52 

63
----
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
---------
1-24 

6 

5
----------
18-22 

 

 

9
---
5 

19
---
-
18

29
---
-
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

  
- - -

7
---
-
10

12
----
16 

17
----
22 

24
----
31 

33
----
40 

51
----
56 

69
----
72 

87
----
87 

97
----
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
---------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
-
12

12
---
18

17
----
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
----
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
----
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
----
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая

27
---------

5 8 14 23
33
---

43 53 65 86
100
-----



  
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

---------
-
1-27 

7 
----------
22-26 

  ---
7 

---
17

---
30

---
-
44

----
55 

----
68 

----
82 

----
94 

-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
-
13-45 

-

16
---------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по производству средств телемеханики

3. Завод по 
производству 
средств 
телемеханики 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

  
4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36

36
----
51 

56
---
66 

77
---
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
--
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
----
43 

57
----
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
----
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
--
10-39 

-

15
----------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
----
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
----
56 

69
----
72 

87
----
87 

97
----
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
-----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
-
12

12
---
-
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
----
51 

53
----
60 

65
----
69 

77
-----
79 

89
----
88 

94
----
93 

98
----
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
----
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

  
8
---
7 

14
---
-
17

23
---
-
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
----
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
--------
13-45 

-

16
--------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов

4. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
 технологических

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и

                                        



процессов - 
I группа сложности 

сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м )

  
     20 (35) 36 5 

17
------
18-34 

  
4
---
5 

7
---
8 

12
---
17

18
---
27

24
---
37 

31
---
48 

42
---
59 

55
---
69 

67
---
78 

80
---
87 

93
---
95 

100
-----
100

        

          
- - - - - -

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

35
---
50 

100
-----
100

        

          
4
---
5 

7
---
8 

12
---
17

18
---
27

24
---
37 

31
---
48 

7
---
9 

20
---
19 

32
---
28 

45
---
37 

58
---
45 

-
        

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 4 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

21
-------
1-21 

5 

3
-------
18-20 

  
11
---
10

20
---
16

35
---
33

50
---
50

68
---
67 

78
---
84 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 16 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
20 тыс.м 

27
-------
10-36 

-

13
------
22-34 

  
- - -

1
---
4 

2
---
7 

4
---
12 

10
---
18 

30
---
38 

49
---
56 

69
----
74 

89
----
90 

100
----
100

        

  
     40 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
----
25 

22
-----
33 

29
----
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
---
79 

89
----
88

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
----
39 

54
---
48 

59
----
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
----------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

  
8
---
7 

14
---
17

23
---
-
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
-----------
13-45 

-

16
-----------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
23 

28
----
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
----
95 

100
----
100

  

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

  
3
---
2 

5
---
5 

8
---
-
9 

11
---
-
13

14
----
18 

20
----
28 

29
----
38

39
----
48 

49
----
58 

59
----
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
----
89 

94
---
94 

98
----
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
----
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
----
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
----
40 

47
----
49 

56
----
54 

64
---
59 

86
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

  
9
---
6 

17
---
13

27
---
-
24

37
---
36

47
----
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
---------
16-48 

-

20
---------
27-46 

  
- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
---
75 

80
----
83 

92
----
91 

98
----
97 

100
----
100

5. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
технологических
процессов - 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,

                                        



II группа сложности благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

  
     20 (25) 27 4 

13
-----------
14-26 

 

 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

  
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
----
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

  
- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
----
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

  
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

60
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

 

 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 
     

33
-----------
13-45 

-

16
----------
28-43 

  
- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

6. Завод по 
производству 
приборов контроля 
и регулирования
технологических
процессов - 
III группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
----------
20-29 

  
5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
---
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
----------
18-41 

  
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
----
100

    

          
3
---
2 

6
--
7 

9
--
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

1-й пусковой комплекс



  

мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

7 

5
--------
18-22 

  
9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
55 тыс.м 

30
--------
13-42 

-

19
-------
22-40 

  
- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

  
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
----------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

  
9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 45 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
------------
16-48 

-

20
----------
27-46 

     

     - - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

7. Завод по выпуску
химико-
лабораторной
посуды 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность 20 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь
производственных
корпусов 50 тыс.м

36 6 

11
----------
24-34 

  
3
--
4 

6
---
9 

13
---
17

20
---
25

30
---
35 

41
---
45 

52
---
56 

63
---
67 

74
---
80 

....
----
93 

97
----
97 

100
-----
100

        

Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов

8. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов - 
I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
--------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
---
83 

91
---
92 

98
---
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
---
34 

45
---
53 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
---------
1-24 

6 

5
-----------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

2-й пусковой комплекс



  

мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
----------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
----
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
----
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
------------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
----
82 

80
---
94 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 
     

33
----------
13-45 

-

16
--------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
----
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

9. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов -
II группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
-----------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
---
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
----------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
-----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
---------
1-24 

7 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

   
2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
--------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
----
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
----
95 

100
-----
100

  
   

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
-----
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
----
75 

77
---
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
-----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

30
---
35

100
-----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              



25 тыс.м 

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
----------
16-48 

-

20
---------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
-----
100

10. Завод по выпуску
электроизмеритель-
ных приборов - 
III группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
----------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
----
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
----
81 

88
----
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
-----
1-24 

7 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
---------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
---
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
----------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
-----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

100
-----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
----
59 

68
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
25 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 

33
---------
16-48 

-

20
-------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
-----
100

Предприятия по производству приборов для измерения механических величин

11. Завод по 
производству 
приборов для 
измерения 
механических 
величин -
I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных

                                        



корпусов, тыс.м ):

  
     20 (35) 36 5 

16
----------
19-34 

4
---
5 

7
---
12

11
---
-
21

15
---
31

20
---
41 

27
---
51 

40
---
61 

54
---
71 

68
---
82 

82
---
91 

97
---
96 

100
-----
100

        

  
     40 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
---
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

35
----
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
----
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
-------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
----
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
--------
13-45 

-

16
--------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
----
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

  
     60 (100) 48 7 

25
----------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
----
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
---
51 

57
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
---------
16-48 

-

20
--------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
---
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
---
62 

67
---
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

12. Завод по 
производству
приборов для
измерения
механических
величин - 
II группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
---------
20-29 

5
---
5 

11
---
11

17
---
20

25
---
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
---
89 

98
---
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
----
71 

78
---
81 

88
---
88 

95
---
93 

98
---
97 

100
----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
---
41 

58
---
48 

65
---
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 

24
----
1-24 

7 

5
-------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
46

51
---
60 

67
---
74 

86
----
90 

100
-----
100

                



20 тыс.м    

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
----------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
---
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
---
69 

83
----
80 

93
----
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
---
18 

20
----
28 

29
---
38 

39
----
48 

49
---
58 

59
---
66 

68
---
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
---
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
---
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
---
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
----
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
---
54 

64
----
59 

68
----
63 

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

37
---
36

47
----
51 

57
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 
     

33
----------
16-48 

-

20
---------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
----
23 

27
---
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
----
75 

80
---
83 

92
---
91 

98
---
97 

100
----
100

13. Завод по
производству
приборов для
измерения
механических
величин - 
III группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства;
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (35) 30 5 

10
---------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
---
-
29

33
----
39 

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
----
97 

100
-----
100

            

  
     40 (70) 42 7 

24
---------
18-41 

3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
-
19

20
---
29 

30
---
39 

42
---
50 

54
---
61 

66
---
71 

78
---
81 

88
----
88 

95
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

    

          
- - - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
-----
100

    

          
3
---
2 

6
---
7 

9
---
13

12
---
19

20
----
29 

30
----
39 

42
---
50 

24
---
21 

36
---
31 

48
----
41 

58
----
48 

65
----
53 

68
---
57 

-
    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
---------
1-24 

7 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
----
60 

67
----
74 

86
---
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

30
---------
13-42 

-

19
--------
23-41 

- - - -

7
---
8 

14
---
16 

23
----
24 

34
---
36 

51
---
52 

69
----
69 

83
----
80 

93
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

    

  
     60 (100) 48 7 

25
---------
22-46 

3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
13

14
----
18 

20
---
28 

29
----
38 

39
---
48 

49
----
58 

59
----
66 

68
----
75 

77
----
84 

86
---
89 

94
---
94 

98
----
98 

100
----
100

          
- - - - - - - -

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

30
----
35 

30
---
35 

30
---
35 

30
----
35 

100
----
100

          
3
---
2 

5
---
5 

8
---
9 

11
---
-
13

14
---
18 

20
---
28 

29
---
38 

39
---
48 

19
---
23 

29
---
31 

38
---
40 

47
---
49 

56
----
54 

64
---
59 

68
---
63 

-

  В том числе:                                         

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.

27 5 9 17 27
37

47 57 77 97 100



  
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
----------
22-26 

9
---
6 

17
---
13

27
---
24

---
-
36

47
----
51 

57
----
66 

77
-----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
75 тыс.м 

33
----------
16-48 

-

20
----------
27-46 

- - - - -

5
---
7 

9
---
15 

14
----
23 

27
----
35 

41
---
48 

54
----
62 

67
---
75 

80
----
83 

92
----
91 

98
---
97 

100
----
100

Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда

14. Завод по
производству
приборов для
механизации и
автоматизации 
инженерного и
управленческого
труда 
- I группа сложности 
      
          
       

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м  ): 

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
51 

56
---
66 

77
----
81 

97
----
96 

100
-----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
-
24

26
----
34 

34
----
44 

46
----
54 

57
----
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

35
----
40 

35
---
40 

35
----
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
-
13

18
---
24

26
----
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
---
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
--------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
---
22 

24
----
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
----
72 

87
---
97 

97
---
97 

100
-----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
--------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
----
69 

77
---
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
----
97 

100
-----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
-----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
----
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
----
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м     

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
-
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
----------
13-45 

-

16
-------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
-----
100

  

Предприятия по производству приборов для научных исследований

15. Завод по
производству
приборов для 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в
одно- и многоэтажных
зданиях, оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,                                         



научных
исследований 

инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

  
     20 (25) 27 4 

13
----------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36

36
----
51 

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24

26
---
34 

34
---
44 

46
---
54 

22
---
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
-------
1-24 

6 

5
-------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
---
-
46

51
---
60 

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
-----------
10-39 

-

15
--------
23-37 

- - -

7
---
10

12
---
16 

17
--
22 

24
--
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
-------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18

17
---
25 

22
----
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
----
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
67 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
--------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44

43
---
55 

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
50 тыс.м 

33
---------
13-45 

-

16
------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Ювелирная  промышленность

16. Завод по 
производству
бриллиантов 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     35 (25) 24 4 

7
-------
17-23 

6
---
7 

12
---
16

22
---
-
29

35
---
45

56
---
62 

77
----
80 

98
---
96 

100
----
100

                

  
     70 (35) 30 5 

14
--------
16-29 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

98
---
97 

100
----
100

            

          
- - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
----
100

            

          
4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
-
29

30
---
38 

45
---
54 

33
---
29 

51
---
45 

68
---
57 

-
            



  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

21
--------
1-21 

5 

5
--------
16-20 

12
---
12

23
---
27

34
---
42

47
---
57

65
----
71 

98
---
97 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 45 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

24
--------
7-30 

-

9
---------
21-29 

- -

4
---
5 

9
---
9 

14
---
17 

21
---
25 

47
---
48 

73
---
75 

98
---
95 

100
----
100

            

Предприятия по производству изделий  ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов

17. Завод по
производству
изделий ювелирной
промышленности и
выращиванию
кристаллов 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                       

  
     20 (25) 24 4 

7
---------
17-23 

6
--
7 

12
---
16

22
---
29

35
---
45

56
---
62 

77
---
80 

98
---
96 

100
----
100

                

  
     40 (35) 30 5 

14
--------
16-29 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

98
---
97 

100
----
100

            

          
- - - - - -

30
---
40 

30
---
40 

30
---
40 

100
----
100

            

          
4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38 

45
---
54 

33
---
29 

51
---
45 

68
---
57 

-
            

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 15 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов
20 тыс.м 

21
----------
1-21 

5 

5
---------
16-20 

12
---
12

23
---
27

34
---
42

47
---
57

65
----
71 

98
---
97 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 25 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
7-30 

-

9
---------
21-29 

- -

4
---
5 

9
---
9 

14
---
17 

21
---
25 

47
---
48 

73
---
75 

98
----
95 

100
----
100

            

Предприятия по производству приборов времени

18. Завод по
производству
изделий часовой
промышленности 
- I группа сложности 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами;
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. 
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
--------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
----
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
---------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
-
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
----
74 

80
---
83 

92
---
92 

98
---
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         



  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
------
1-24 

6 

5
---------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
32

39
----
46 

51
---
60

67
---
74 

86
----
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

  
     60 (70) 45 7 

22
----------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
----
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
---------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

23
---
30

33
---
44 

43
---
55

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
45 тыс.м 
     

33
---------
13-45 

-

16
-------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
---
22 

28
---
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
---
80 

91
---
88 

97
---
95 

100
----
100

  

19. Завод по
производству
изделий часовой
промышленности 
- II группа сложности

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых,
инженерных сетей 
и сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь производ-
ственных корпусов, тыс.м

):

                                        

  
     20 (25) 27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     40 (50) 39 6 

20
--------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

          
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 8 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
15 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
-
32

39
---
46 

51
---
60

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 32 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
35 тыс.м 

30
----------
10-39 

-

15
------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
----
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

       60 (70)
     

45 7 

22
--------
22-43 

3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

53
---
60 

65
---
69 

77
----
79 

89
---
88 

94
---
93 

98
---
97 

100
----
100

  

          
- - - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

  

          
3
---
2 

5
---
7 

8
---
12

12
---
18 

17
---
25

22
---
33 

29
---
42 

41
---
51 

18
---
20 

30
---
29 

42
---
39 

54
---
48 

59
---
53 

63
---
57 

-
  



2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57 

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 12 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

27
--------
1-27 

7 

5
---------
22-26 

8
---
7 

14
---
17

24
---
30

33
---
44 

43
---
55

53
---
68 

65
---
82 

86
---
94 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 48 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
45 тыс.м 

33
-----------
13-45 

-

16
---------
28-43 

- - - -

3
---
5 

6
---
10 

10
---
15 

17
----
22 

28
----
33 

46
---
49 

65
---
65 

83
----
80 

91
----
88 

97
---
95 

100
----
100

  

Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики

20. Завод по
техническому
обслуживанию и
ремонту электронно-
клавишных машин, 
систем
противопожарной
автоматики 

Мощность 10 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. Общая
площадь
производственных
корпусов 
20 тыс.м 

27 4 

13
--------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
-
24

16
---
36 

36
---
51

55
----
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования

21. Завод (цех) по
производству 
специального
технологического 

Мощность 30 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственных, 
вспомогательных и
бытовых 

39 6 

20
----------
18-37 

3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
-
34

34
---
44 

46
---
54 

57
---
64 

68
---
74 

80
----
83 

92
---
92 

98
----
98 

100
----
100

      

оборудования   

корпусов в одно- и
многоэтажных зданиях,
оборудованных 
подвесными кранами и 
бескрановых;
энергохозяйства, 

      
- - - - - - -

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

35
---
40 

100
----
100

      

  

инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства. Общая 
площадь
производственных 
корпусов 50 тыс.м
          

      
3
---
2 

7
---
7 

10
---
13

18
---
24 

26
---
34

34
---
44 

46
---
54 

22
----
24 

33
----
34 

45
---
43 

57
---
52 

63
---
58 

-
      

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 10 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

24
--------
1-24 

6 

5
--------
18-22 

9
---
5 

19
---
18

29
---
-
32

39
---
46 

51
---
60

67
---
74 

86
---
90 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 20 млн.руб.
продукции в год; общая
площадь
производственных
корпусов 
25 тыс.м 

30
---------
10-39 

-

15
-------
23-37 

- - -

7
---
10 

12
---
16

17
---
22 

24
---
31 

33
---
40 

51
---
56 

69
---
72 

87
---
87 

97
---
97 

100
----
100

      

Специализированные комплексы (цехи)

22. Завод по 
производству 
изделий и узлов
микроэлектроники 

Мощность 40 млн.руб. 
продукции в год. В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства; общая
площадь
производственных
корпусов 25 тыс.м
     

27 4 

13
---------
14-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36 

36
---
51

56
---
66 

77
---
81 

97
---
96 

100
----
100

              

23. Заводы по
производству: плат
печатного монтажа;
изделий из
пластмасс,футляров,
крепежа, разъемов,
оснастки, нестандар-
тизированного
оборудования;
оптических деталей,
трансформаторов,
нормализованных 
деталей и узлов
специализированных
конструкций ГПС

Мощность 20 млн.руб.
продукции в год. Общая
площадь
производственных
корпусов 35 тыс.м . В
составе:
производственного
корпуса со
вспомогательными и
бытовыми помещениями,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства

30 5 

10
--------
20-29 

5
---
5 

10
---
11

17
---
20

25
----
29 

33
---
39

48
---
54 

65
---
69 

82
----
89 

98
---
97 

100
----
100

            

В составе: стержневого,



24. Цех литья 

смесеприготовительного,
формовочного,
формовочно-выбивного и
плавильного отделений
(участков), лабораторий,
бытовых помещений,
вспомогательных служб.
Мощность, тыс.т. литья в
год (общая площадь
цеха, тыс.м ):

                                        

  
     1 (5,5) 18 3 

8
---------
9-16 

6
---
7 

18
---
22

43
---
-
39

70
---
65 

90
---
85

100
----
100

                    

  
     2 (6) 20 3 

9
--------
10-18 

5
---
6 

16
---
19

36
---
34

59
---
55 

80
---
-
75

94
---
91 

100
----
100

                  

  
     3 (7) 21 3 

10
------
10-19 

6
---
4 

15
---
17

25
---
31

40
----
49 

59
---
-
71

83
----
93 

100
----
100

                  

  
     5 (10) 24 4 

12
----------
11-22 

5
---
3 

12
---
13

20
---
24

30
----
37 

44
---
-
53

60
---
72 

85
---
92 

100
----
100

                

  
     8 (15) 28 5 

14
---------
13-26 

4
---
2 

10
---
-
10

16
---
19

23
---
28 

32
---
40

44
-----
53 

57
----
69 

73
----
84 

88
----
94 

100
----
100

            

Специализированные комплексы (корпуса)

25*. Инженерно-
лабораторный
корпус 
с вычислительным 
центром 

В составе:
заводоуправления,
лабораторий,
вычислительного центра,
служебно-бытовых
помещений. Общая
площадь,  тыс.м :

                                        

  
     10 26 4 

6
--------
20-25 

6
---
5 

12
---
-
12

21
---
26

35
---
40

52
---
57

69
---
71 

82
---
83 

95
---
95 

100
----
100

              

  
     20 36 6 

12
--------
24-35 

4
---
5 

8
---
9 

13
---
15

19
---
23

25
---
32

36
----
46 

48
---
51 

60
----
72 

71
----
81 

82
---
90 

93
---
97 

100
----
100

        

26*. Корпус
покрытий 

Многоэтажный; 
общая площадь, тыс.м :

                                        

  
     15 27 3 

4
---------
23-26 

4
---
4 

7
---
13

11
---
24

16
---
36

36
---
-
51

56
---
66 

77
----
81 

97
---
96 

100
----
100

              

  
     25 32 4 

6
---------
26-31 

4
---
5 

7
---
11

13
---
20

20
---
29

30
---
38

45
---
54 

63
---
69 

81
---
85 

97
---
95 

98
---
97 

100
----
100

        
       

Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики

27*. Заводы
медицинской
техники 

В составе:
производственных,
вспомогательных и
бытовых корпусов в одно-
и многоэтажных зданиях,
оборудованных
подвесными кранами и
бескрановых,
энергохозяйства,
инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, млн.руб.
продукции в год (общая
площадь
производственных
корпусов, тыс.м ):

                                        

  
     10 (18) 24 5 

7
---------
17-23 

4
---
3 

10
---
10

23
---
20

41
---
40 

59
---
67

82
---
83 

95
---
94 

100
----
100

                

  
     20 (22) 30 6 

9
---------
20-28 

4
---
3 

9
---
10

16
---
18

26
---
26 

36
---
35

47
---
47 

62
---
62 

81
---
76 

96
---
88 

100
----
100

            

  
     30 (28) 36 6 

16
--------
19-34 

4
---
2 

8
---
8 

12
---
15

21
---
28 

30
---
41

42
---
55 

54
---
66 

67
---
74 

78
---
82 

89
---
90 

97
---
95 

100
----
100

        

11*. Судостроительная промышленность     



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

    общая
в том числе  Пока- 

затель 

      
подгото-
вительный
период 

монтаж 
оборудо-
вания 

  1 2 3 4 5 
6

7 8 
9

10 11 12 13 14 15 16 

Судостроительный завод

1.
 Судостроитель-
ные заводы 

В составе: корпусов
основного, заготовительного
и 
вспомогательного
производств,
гидротехнических
сооружений,
энергетических,
транспортных,
 административных  и других
объектов, зданий и 
сооружений,
обеспечивающих 
постройку судов со
спусковой 
массой  от 3,5 до 7,0 тыс.т. 
Общая площадь 150

тыс.м

48 10 

27
---------
21-47 

2
---
3 

5
---
7 

9
---
10

13
---
14 

16
---
18 

20
---
26 

28
---
29 

35
---
37 

45
----
46 

57
---
58

67
---
-
68

79
---
80 

88
---
89

93
---
94

97
---
98

100
-----
-
100

          
- - - - - - - - - - -

57
---
56 

57
---
56

57
---
56

57
---
56

100
-----
100

          
2
---
3 

5
---
7 

9
---
10

13
---
14 

16
---
18 

20
---
23 

28
---
29 

35
---
37 

45
---
46 

57
---
58

67
---
68

22
---
24 

31
---
33

36
---
38

40
---
42

-

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: 
корпусообрабатывающего и
сборочно-сварочного цехов и
участков (обеспечивающих 
насыщение судна
механизмами, системами и
оборудованием), 
стапелей и энергообъектов 

36
---------
-
1-36 

10 

15
--------
21-35 

4
---
5 

8
---
11

14
---
-
17

21
---
24 

28
---
32 

36
---
41 

46
---
50 

57
----
59 

71
---
71 

84
---
84

93
---
93

100
-----
-
100

        

  

2-й пусковой комплекс 
В составе: 
спускового сооружения, 
достроечной набережной, 
цехов и участков, акватории,
оградительных сооружений
и энергообъектов, 
обеспечивающих спуск, 
достройку, испытание и 
сдачу судов

30
--------
19-48 

-

18
------
30-47 

- - - - - -

3
---
3 

6
---
8 

11
---
14 

20
---
-
23

32
---
36

50
---
52 

68
---
-
70

82
---
85

94
---
95

100
-----
100

Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов

2. Корпус 
Одноэтажный,
многопролетный:

                                        

судосборочного
производства
(эллинг), корпус 
модульно-
агрегатной 
сборки 

с пролетами 30-36 м,
высотой 
до низа несущих
конструкций 
28-36 м, с кранами
грузоподъ-
емностью 30-50 т. 
Общая площадь 20

тыс.м

24 4 

9
--------
15-23 

8
---
9 

16
---
18

25
---
29

36
---
42 

49
---
57 

69
---
75 

92
---
95 

100
-----
100

                

  

с пролетами 36-48 м,
высотой 
до низа несущих
конструкций 
46 м, с кранами грузоподъ-
емностью 160 т. 
Общая площадь 25

тыс.м
     

27 5 

9
---------
18-26 

7
---
8 

15
---
17

23
---
26

31
---
36 

40
---
46 

53
----
61 

71
---
78 

94
---
96 

100
-----
100

              

3. Корпус
корпусо-

Одноэтажный,
многопролетный:

                                        

обрабатывающего
производства, 
корпус сборочно-
сварочного 
производства  

с пролетами 30-36 м,
высотой 
до низа несущих
конструкций 
18 м, с кранами грузоподъ-
емностью 30-50 т. 
Общая площадь 15

тыс.м
    

19 4 

7
--------
12-18 

10
---
12

21
---
25

36
---
-
42

56
----
63 

79
---
84 

96
---
98 

100
-----
100

                  

с пролетами 36-48 м,



  

высотой до 
низа несущих конструкций 25
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
100 т. Общая площадь 25

тыс.м
    

22 4 

8
---------
14-21 

9
---
10

18
---
21

27
---
-
34

40
----
52 

56
----
72 

79
----
89 

96
---
98 

100
-----
100

                

  

с пролетами 36-48 м,
высотой до 
низа несущих конструкций 25
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
160 т. Общая площадь 35

тыс.м

24 5 

8
----------
16-23 

8
---
9 

16
---
19

25
---
29

40
---
46 

57
---
66 

77
---
84 

95
---
97 

100
-----
100

                

4. Корпус 
слесарно-
корпусного
производства, 
корпус механо-
сборочного
производства, 
корпус трубо-
обрабатываю-
щего
производства

Одноэтажный,
многопролетный, 
с пролетами 18-24 м,
высотой до 
низа несущих конструкций 8
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
8 т. Общая площадь 10

тыс.м

13 3 

3
--------
10-12 

15
---
--
23

34
---
-
54

60
---
-
80

90
----
96 

100
-----
100

                      

5. Корпус
электро-
монтажного
производства, 
корпус дерево-
обрабатывающего
производства, 
корпус малярно-
изоляционного
производства, 
корпус
производства
спецпокрытий

Одноэтажный,
многопролетный, 
с пролетами 18-24 м,
высотой до 
низа несущих конструкций 8
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
5 т. Общая площадь 5

тыс.м

13 3 

3
--------
10-12 

18
---
26

42
---
54

75
---
-
80

95
---
96 

100
-----
100

                      

6. Блок цехов 
агрегатирования 
механизмов 

Одноэтажный,
многопролетный, 
с пролетами 30-36 м,
высотой до 
низа несущих конструкций 30
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
160 т. Общая площадь 25

тыс.м

19 3 

5
--------
13-17 

14
---
16

29
---
37

44
---
60

62
---
79 

88
---
90 

99
----
98 

100
----
100

                  

7. Комплекс 
гидротехнических
сооружений с
передаточным 
плавдоком 
     

Плавучий док
грузоподъемностью 
15 тыс.т, причал длиной 125
м при 
глубине у кордона 10 м

22 3 -

11
---
-
14

22
---
-
29

34
---
42

46
---
55 

58
---
69 

70
----
83 

82
----
95 

100
-----
100

                

8. Набережная  

Длина 200 м при глубине у 
кордона 6 м, с портальными 
кранами
грузоподъемностью 10 т 

14 2 

2
--------
11-12 

14
---
12

28
---
27

49
---
47

88
----
87 

100
-----
100

                      

  

Длина 300 м при глубине у 
кордона 8 м, с портальными 
кранами
грузоподъемностью 30 т 
     

16 2 

2
---------
13-14 

13
---
11

28
---
29

44
---
49

63
---
70 

90
----
92 

100
-----
100

                    

  

Длина 400 м при глубине у 
кордона 11 м, с портальными
кранами
грузоподъемностью 80 т

24 4 

3
--------
20-22 

9
---
8 

16
---
15

25
---
-
25

36
----
37 

49
----
54 

66
----
74 

88
----
88 

100
-----
100

                

9. Склад 

Одноэтажный,
многопролетный, 
с пролетами 18-24 м,
высотой до 
низа несущих конструкций 15
м, 
с кранами
грузоподъемностью 
10 т. Общая площадь 6,5

тыс.м

10 2 

2
-------
8-9 

30
---
37

58
---
-
74

89
---
95

100
-----
100

                        

     

12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

  

   



       
  

  
Норма продолжительности
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

Объект Характеристика
общая в том числе 

Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период

монтаж
обору-
дования 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Лесозаготовительные предприятия

1*. Лесо-
заготовительные 
предприятия 
(без переработки 
древесины) 

Строительная база
лесозаготовительного
предприятия
мощностью 5 млн.
руб/год. Поселок
лесозаготовительного
предприятия на 630
жителей, общей
площадью 8500 кв.м.
Заготовка леса,
вывозка, разделка на
нижнем складе и
отгрузка. 
Мощность по вывозке
древесины 200 тыс.
куб.м/год 

42 
6

33
---------
9-41

 

3
---
4

-

3
---
4

7
---
8

-

7
---
8 

11
---
12

-

11
---
12

18
---
20

-

18
---
20

28
---
-
30

-

28
---
30

35
----
33

-

35
---
33

44
----
42

-

44
---
42

52
----
51

-

52
---
51 

60
----
59

-

60
---
59 

68
----
66

-

68
---
66 

76
----
74

68
----
69

8
---
5
 

83
----
82

68
----
69

15
---
13 

93
----
92

68
----
69

25
---
23 

100
-----
100

100
-----
100

-

  

  

В том числе:

1-й пусковой комплекс.
Строительная база
лесозаготовительного
 предприятия
мощностью 5 млн.
руб/год. Поселок
лесозаготовительного
предприятия на 315
жителей общей
площадью 4250 кв.м.
Заготовка леса,
вывозка, разделка и
отгрузка 100 тыс.
куб.м/год 

33
--------
1 - 33 

6 

24
--------
9 - 32 

5
---
5 

11
---
11

16
---
18

26
---
30 

40
---
43

50
---
48 

63
---
62 

74
---
74 

85
---
86 

97
---
97 

100
---
100

        

  

2-й пусковой комплекс.
Поселок
лесозаготовительного
предприятия на 315
жителей общей
площадью 4250 кв.м.
Заготовка леса,
вывозка, разделка и
отгрузка 100 тыс.
куб.м/год

12
--------
31 - 42 

-

9
--------
33 - 41 

- - - - - - - - - -

19
---
18 

44
---
43 

75
---
76 

100
-----
100

  

2. Лесо-
сплавное 
предприятие 

Мощность в
навигационный
период сплава
древесины, тыс.
куб.м/год:

     500

     1000

     2000

  

12

18

21 

3

3

3 

7
--------
5 - 11

13
-------
5 - 17

16
--------
5 - 20 

 

11
---
12

9
---
10

7
---
6

37
---
47

25
---
25

15
---
16

82
---
82

43
---
45

27
---
33

100
-----
100

60
---
65

45
---
50 

88
---
85

70
---
67

100
-----
100

90
---
84 

100
-----
100

                

3. Лесо-
перевалочное 
предприятие 

В составе: рейда,
цехов шпалопиления,
тарного, окорки,
разделки руддолготья
и других  объектов.
Мощность, тыс.
куб.м/год:

     250

     500 

20

29 

3

3 

10
--------
10 - 19

18
--------
11 - 28 

7
---
6

4
---
4

-

4
---
4 

19
---
25

14
---
18

-

14
---
18

33
---
44

26
---
32

-

26
---
32

58
---
65

47
---
49

-

47
---
49 

78
---
80

57
---
57

-

57
---
57

93
---
94

63
---
70

-

63
---
70

100
-----
100

84
---
83

64
---
60

20
---
23 

94
---
93

64
---
60

30
---
33

97
---
98

64
---
60

33
---
38 

100
-----
100

100
-----
100

-

          

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 300 тыс.
куб.м/год

21
---------
1 - 21 

3 

10
--------
11 - 20 

6
---
6 

22
---
30

40
---
53

70
---
78 

80
---
86

90
---
93 

100
-----
100
 

                

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 200 тыс.
куб.м/год

     1000 

19
--------
11 - 29

33 

-

3 

10
--------
19 - 28

22
--------
11 - 32 

-

5
---
5

-

-

9
---
10

-

-

17
---
17

-

6
---
6

20
---
24

-

15
---
16

28
---
35

-

30
---
33

43
---
48

-

54
---
58

60
---
62

-

78
---
82

75
---
75

50
---
48

92
---
95

86
---
88

50
---
48

100
-----
100

95
---
96

50
---
48

100
-----
100

100
-----
100

        



5
---
5 

9
---
10

17
---
17

20
---
24 

28
---
35

43
---
48 

60
---
62 

25
---
27 

36
---
40 

45
---
48

100

-

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 500 тыс.
куб.м/год

24
--------
1 - 24 

3 

13
--------
11 - 23 

8
---
10

17
---
21

32
---
34

40
---
49 

50
---
64

72
---
79 

90
---
91 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 500 тыс.
куб.м/год

     

     2000

21
--------
13 - 33

41 

-

4 

13
--------
20 - 32

29
--------
11 - 39 

-

3
---
3

-

3
---
3 

-

12
---
11

-

12
---
11

-

18
---
17

-

18
---
17

-

25
---
24

-

25
---
24

5
---
7

31
---
31

-

31
---
31

14
---
17

39
---
39

-

39
---
39 

29
---
32

48
---
49

-

48
---
49 

51
---
54

58
---
57

-

58
---
57 

73
---
76

68
---
69

50
---
48

18
---
21 

88
---
91

76
---
76

50
---
48

26
---
28

100
-----
100

85
---
85

50
---
48

35
---
37 

90
---
90

50
---
48

40
---
42 

96
---
96

50
---
48

46
---
48 

100
-----
100

100
-----
100

-

  

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 1000 тыс.
куб.м/год

27
--------
1 - 27 

4 

16
--------
11 - 26 

6
---
6 

22
---
22

36
---
36

50
---
50

62
---
64

75
---
77 

85
---
87 

93
---
94 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 1000 тыс.
куб.м/год

26
--------
16 - 41 

-

20
--------
20 - 39 

- - - - -

3
---
3 

10
---
12 

22
---
24 

35
---
37 

52
---
54 

69
---
71 

81
---
83 

93
---
94 

100
-----
100

  

4*. Лесопильно-
деревообраба-
тывающее 
предприятие 

В составе:
производственных
цехов и объектов
вспомогательного
назначения. Мощность
150-180 тыс. куб.м/год
пиломатериалов
(сушка 150-180 тыс.
куб.м/год) и 48-65 тыс.
куб.м/год
технологической щепы
   

25 5 

15
--------
9 - 23 

5
---
4 

10
---
8 

17
---
14

29
---
26 

43
---
40

60
---
58 

80
---
78 

96
---
94 

100
---
100

            

5*. Лесопильно-
деревообраба-
тывающий 
комбинат 

В составе:
производства
пиломатериалов,
производства
древесно-волокнистых
плит, объектов
вспомогательного
назначения. Мощность
280-300 тыс. куб.м/год
пиломатериалов
(сушка 280-300 тыс.
куб.м/год), 100-150
тыс. куб.м/год
технологической щепы
и 20-40 млн. кв.м/год
древесно-
волокнистых плит

37 6 

26
--------
10 - 35 

3
---
3

-

3
---
3 

6
---
6

-

6
---
6 

14
---
15

-

14
---
15

24
---
25

-

24
---
25 

34
---
36

-

34
---
36

46
---
49

-

46
---
49 

57
---
62

-

57
---
62

67
---
73

-

67
---
73

74
---
78

47
---
49

27
---
29 

85
---
87

47
---
49

38
---
38

93
---
95

47
---
49

46
---
46 

98
---
98

47
---
49

51
---
49 

100
-----
100

100
-----
100

- 

    

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс:
280-300 тыс. куб.м/год
пиломатериалов, 100-
150 тыс. куб.м/год
технологической щепы

25
--------
1 - 25 

5 

15
--------
9 - 23 

6
---
5 

13
---
12

27
---
26

39
---
38 

53
---
52

70
---
69 

85
---
84 

97
---
96 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой комплекс:
20-40 млн. кв.м/год
древесно-волокнистых
плит

31
--------
7 - 37 

-

19
--------
17 - 35 

- -

3
---
5 

10
---
12

17
---
20

24
---
30 

32
---
40 

40
---
51

50
---
57 

72
---
75 

87
---
90

97
---
97 

100
-----
100

    

  

В составе:
производства
пиломатериалов,
древесно-стружечных
плит, объектов
вспомогательного
назначения. Мощность
450 тыс. куб.м/год
пиломатериалов
(сушка 450 тыс.
куб.м/год), 150-225
тыс. куб.м/год
технологической
щепы, 200-250 тыс.
куб.м/год древесно-
стружечных плит 

45 6 

37
--------
14 - 43

2
---
1

-

2
---
1 

6
---
7

-

6
---
7

12
---
15

-

12
---
15

19
---
24

-

19
---
24 

26
---
33

-

26
---
33

34
---
42

-

34
---
42 

43
---
52

-

43
---
52 

52
---
64

-

52
---
64 

62
---
73

-

62
---
73 

74
---
81

-

74
---
81 

82
---
87

63
---
71

19
---
16 

88
---
91

63
---
71

25
---
20 

93
---
95

63
---
71

30
---
24 

97
---
98

63
---
71

34
---
27 

100
----
100

100
----
100

-

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 450 тыс.
куб.м/год
пиломатериалов, 150-
225 тыс. куб.м/год
технологической щепы

32
--------
1 - 32 

6 

19
--------
12 - 30 

3
---
2 

10
---
10

20
---
22

30
---
34 

41
---
45

52
---
57 

63
---
69 

74
---
80 

85
---
88 

95
---
96 

100
-----
100

        

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 200-250
тыс. куб.м/год
древесно-
стружечных плит

30
--------
16 - 45 

-

14
--------
30 - 43 

- -
-

- -

4
---
4 

6
---
12 

15
---
22 

25
---
32 

38
---
44 

52
---
58 

67
---
70 

80
---
82 

90
---
91 

100
----
100



Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит,
комплектов деревянной тары

6*. Производство 
стандартных 
деревянных домов 
на действующем 
предприятии 

В составе: цеха
домостроения из
легких металлических
конструкций с
комплектом
оборудования для
выпуска полносборных
деревянных
панельных домов
заводской готовности
с сушильным
отделением, складами
пиломатериалов и
готовой продукции;
корпуса
вспомогательных
цехов, объектов по
утилизации отходов,
инженерному
обеспечению.
Мощность 250 тыс.
кв.м общей площади в
год
 

33 5 

16
--------
17 - 32 

3
---
4 

6
---
8 

9
---
13

14
---
21 

21
---
29

32
---
39 

46
---
52 

59
---
65 

72
---
77 

86
---
89 

100
-----
100

        

7*. Завод оконных 
и балконных 
дверных блоков 

В составе: главного
корпуса с сушильным
отделением, складами
пиломатериалов и
готовой продукции;
корпуса
вспомогательных
цехов; объектов по
утилизации отходов;
инженерного и
транспортного
обеспечения.
Мощность 250 тыс.
кв.м/год 

18 3 

9
--------
9 - 17 

7
---
10

16
---
25

30
---
45

58
---
65 

83
---
85

100
-----
100

                  

8*. Завод твердых 
древесно-
волокнистых плит 

В составе: цеха
древесно-волокнистых
плит, производимых
сухим способом с
отделением
приготовления щепы и
складом готовой
продукции; корпуса
вспомогательных
цехов, складов сырья,
административно-
бытового корпуса,
локальных очистных
сооружений, объектов
по инженерному и
транспортному
обеспечению.
      

                                      

  

Мощность, млн. кв.м
твердых плит
 в год 

     13

     17 

26

29 

4

5 

13
--------
13 - 25

14
--------
15 - 28 

4
---
4

3
---
4 

8
---
11

7
---
9 

13
---
22

12
---
18

26
---
37

21
---
32 

42
---
54

34
---
46

61
---
68

51
---
61 

80
---
81

67
---
72 

93
---
93

83
---
83 

100
-----
100

94
---
94 

100
-----
100
 

          

9*. Цех по
производству 
твердых древесно-
волокнистых плит
на 
действующем 
предприятии 

Один пусковой
комплекс: 
цеха древесно-
волокнистых плит,
производимых сухим
способом с
отделением
приготовления щепы.
Мощность 13 млн. кв.м
твердых плит в год

24 3 

12
--------
12 - 23 

6
---
7 

14
---
19

23
---
32

37
---
45 

56
---
61

75
---
77 

93
---
91 

100
---
100

             

10*. Предприятия
по
производству
комплексов
деревянной тары
      
  

В составе: цеха по
производству
комплектов деталей
деревянных ящиков и
объектов
вспомогательного
назначения. Мощность
10 тыс. куб.м тарных
комплектов в год 

12 2 

7
--------
5 - 11 

22
---
22

46
---
50

78
---
79

100
-----
100

                      

Предприятия по производству древесно-стружечных плит

11*. Завод
древесно-
стружечных плит 

В составе: участка
подготовки сырья с
учетом сушки,
производственного
корпуса, объектов
вспомогательного
назначения, внешних
сетей коммуникаций.
Мощность, тыс. куб.м
плит в год: 

                                      

  

     30

     110 

19

30 

2

5 

9
--------
9 - 17

16
--------
14 - 29 

2
---
2

4
---
5 

6
---
7

11
---
14

14
---
22

18
---
24

24
---
43

24
---
34 

48
---
64

37
---
45

77
---
84

52
---
58 

100
-----
100

67
---
71

82
---
83 

97
---
95 

100
-----
100 

          

12*. Цех древесно-
стружечных плит в

В составе: участков
подготовки сырья,
приготовления



составе
действующего
предприятия

приготовления
стружки, сушки и
производственного
корпуса. Мощность,
тыс. куб.м плит в год:

                                      

     110

     
     30

20

18 

4

2 

10
--------
15 - 24

9
---------
8 - 16

7
---
8

4
---
5

14
---
18

13
---
22

22
---
28

24
---
43

30
---
40

48
---
64 

41
---
53

77
---
84

59
---
66

100
-----
100

77
---
80 

95
-----
93 

100
----
100
 

            

Предприятия по производству фанеры

13*. Предприятия 
по производству 
клееной фанеры 

В составе: окорочно-
распиловочного
отделения, бассейна
для хранения и
обработки сырья,
главного
производственного
корпуса, объектов
вспомогательного
назначения, внешних
сетей и коммуникаций.
Мощность 100-120
тыс. куб.м клееной
фанеры в год 

26 5 

13
--------
12 - 24 

6
---
7 

13
---
17

21
---
27

29
---
39 

40
---
52

58
---
65 

76
---
79 

94
---
92 

100
-----
100

            

Предприятия мебельной промышленности

14*. Отделочно-
сборочное 
предприятие по 
выпуску корпусной
мебели 

В составе: отделочно-
сборочного корпуса,
объектов
вспомогательного
назначения, внешних
сетей и коммуникаций.
Мощность, млн.
руб/год: 

                                      

  

     18,5

     37,0 

24

33

4

6 

9
--------
14 - 22

14
--------
18 - 31 

9
---
9

4
---
5 

19
---
20

9
---
11

32
---
34

14
---
19

45
---
48

19
---
27 

60
---
64

26
---
37

76
---
80

35
---
47 

93
---
93

49
---
59 

100
-----
100

64
---
71 

81
---
82 

94
---
93 

100
-----
100

        

15*. Отделочно-
сборочный корпус 

В составе: отделочно-
сборочного корпуса.
Мощность, млн.
руб/год:

                                      

по выпуску 
корпусной мебели  

     18,5

     37,0 

18

26 

2

4 

9
--------
8 - 16

13
--------
13 - 24 

4
---
5

8
---
9 

13
---
22

14
---
18

24
---
43

20
---
28

48
---
64

30
---
40 

77
---
84

42
---
55

100
-----
100

64
---
70 

80
---
85 

95
---
95 

100
-----
100

            

16*. Комбинат 
мебельных
деталей 
(КМД) по выпуску 
щитовых деталей, 
облицованных 
строганым и 

В составе: главного
корпуса, цеха
изготовления
строганого шпона и
объектов
вспомогательного
назначения, внешних
сетей и коммуникаций.
Мощность, млн. кв.м
щитовых деталей в
год:

                                      

синтетическим 
шпоном  

     3,6

     5,4 

24

27 

3

4 

10
--------
13 - 22

10
--------
16 - 25 

4
---
4

7
---
9

9
---
14

13
---
18

16
---
28

20
---
28

32
---
44

28
---
40 

52
---
60

38
---
55

74
---
76

57
---
70 

90
---
90

78
---
85 

100
-----
100

95
---
95 

100
-----
100

            

17*.
Производственный
корпус по выпуску 
щитовых деталей, 
облицованных 
строганым и 
синтетическим 
шпоном 

Мощность, млн. кв.м
щитовых деталей в
год:

     3,6

     5,4 

21

24 

3

4 

9
--------
11 - 19

10
--------
13 - 22 

5
---
5

4
---
4 

11
---
16

9
---
14

19
---
30

16
---
28

45
---
51

32
---
44 

71
---
73

52
---
60

88
---
88

74
---
76 

100
-----
100

90
---
90 

100
-----
100
   

              

13*. Целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства, мес 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель
      

 

      
подгото-
вительный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11
12 13 14 15 16 

                                            

Мощность 290 тыс.
т/год. 



1. Завод товарной 
сульфатной 
небеленой 
целлюлозы 

В составе: одной
технологической
линии
производительностью
290-300 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия номинальной
производительностью
 900 т/сут; одной
сушильной машины
обрезной шириной
6400 мм

39 8 

23
--------
15 - 37 

 
4
---
3 

7
---
6 

11
---
12

17
---
21 

26
---
28

33
---
35 

42
---
44 

53
---
55 

64
---
65 

75
----
77 

86
---
86 

95
----
96 

100
----
100

      

  

Мощность 580 тыс.
т/год. 
В составе: двух
технологических
линий
производительностью
290-300 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованных
каждая вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
900 т/сут; двух
сушильных машин
обрезной шириной
6400 мм

45 
9

26
--------
18 - 43 

 
1
---
1

-

1
---
1 

4
---
4

-

4
---
4 

8
---
8

-

8
---
8 

12
---
13

-

12
---
13 

18
---
19

-

18
---
19

24
---
25

-

24
---
25 

31
---
32

-

31
---
32 

38
---
39

-

33
---
39 

46
----
47

-

46
----
47 

54
----
56

-

54
----
56 

62
---
65

-

62
---
65 

72
---
75

67
-----
67

5
---
8 

83
----
86

67
----
67

16
----
19

94
----
97

67
----
67

27
----
30 

100
----
100

100
----
100

-

  

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: одной
технологической
линии производства
сульфатной
целлюлозы; одной
сушильной машины
 обрезной шириной
6400 мм
производительностью
290 тыс. т/год

36
--------
1 - 36 

9 

19
--------
16 - 34 

3
---
3 

7
---
8 

12
---
13

19
---
21 

28
---
30

38
---
40 

50
---
52 

61
---
63 

71
---
74 

81
---
84 

91
---
92 

100
---
100

        

  

2-й пусковой комплекс
В составе: одной
технологической
линии производства
сульфатной
целлюлозы; одной
сушильной машины
обрезной шириной
6400 мм
производительностью
290 тыс. т/год

24
-------
22 -
45 

-

16
--------
28 - 43 

- - - - - - -

1
---
1 

4
---
4 

7
---
7 

13
---
15 

25
---
27 

46
----
54 

76
----
89 

100
----
100

  

2. Завод товарной 
сульфатной 
беленой 
целлюлозы 

Мощность 125 тыс.
т/год. 
В составе: одной
технологической
линии
производительностью
140-160 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
 450 т/сут; одной
сушильной машины
обрезной шириной
4200 мм

30 7 

15
--------
14 - 23 

5
---
4 

8
---
8 

15
---
17

25
---
27

37
---
43

55
---
58 

72
---
73 

86
---
86 

96
----
95 

100
----
100

            

  

Мощность 250 тыс.
т/год. 
В составе:
технологической
линии
производительностью
 280-300 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
900 т/сут; одной
сушильной машины
обрезной шириной
6400 мм

45 8 

27
-------
17 - 43 

3
---
3 

6
---
7 

8
---
10

12
---
15 

15
---
21

22
---
29 

28
---
37 

38
---
45 

45
---
53 

54
----
61 

63
---
69 

72
----
83 

83
----
85 

93
----
93 

100
----
100

  

3. Завод товарной 
сульфатной 
вискозной 
целлюлозы 

Мощность 200 тыс.
т/год. 
В составе: одной
технологической
линии
производительностью
230-240 тыс. т/год
сульфатной
предгидролизной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
произвоительностью

45 8 

25
--------
19 - 43 

2
---
1 

4
---
5 

7
---
9 

12
---
14 

17
---
19

23
---
25 

30
---
32 

37
---
39 

45
---
47 

54
---
55 

65
---
66 

73
---
74 

82
----
83 

91
---
92 

100
----
100

  



700 т/сут 
(или комплектом
котлов
периодического
действия); одной
сушильной машины
обрезной шириной
6400 мм 

4. Фабрика 
газетной бумаги 

Мощность 370 тыс.
т/год.
В составе: двух
технологичесих линий
производительностью
по 175-200 тыс. т/год
беленой древесной
массы из щепы; двух
бумагоделательных
 машин обрезной
шириной 8400 мм
производительностью
по 185 тыс. т/год (в
составе действующего
комбината)

42 8 

24
--------
17 - 40 

1
---
1

-

1
---
1 

3
---
5

-

3
---
5 

7
---
10

-

7
---
10

12
---
14

-

12
---
14 

18
---
21

-

18
---
21

24
---
28

-

24
---
28 

32
---
37

-

32
---
37 

42
---
46

-

42
---
46 

52
----
55

-

52
----
55 

62
----
66

-

62
---
66 

73
---
76

68
---
70

5
---
6 

86
---
86

68
-----
70

18
---
16 

98
----
94

68
----
70

30
----
24
  

100
----
100

100
----
100

    

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 185 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии производства
беленой древесной
массы; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм

33
--------
1 - 33 

8 

16
--------
17 - 32 

2
---
2 

7
---
7 

10
---
14

19
---
21 

26
---
28

39
---
42 

52
---
56 

66
---
67 

80
----
79 

88
---
89 

100
----
100 

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 185 тыс.
т/год.В составе: одной
технологической
линии производства
беленой древесной
массы; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм

23
--------
20 -
42 

-

14
--------
27 - 40 

- - - - - -

3
---
3 

7
---
7 

13
----
13 

19
---
19 

31
---
31 

51
-----
51 

79
----
79 

100
----
100

    

5. Целлюлозно-
бумажный 
комбинат (завод) 
газетной бумаги 

Мощность 370 тыс.
т/год газетной бумаги
и 90 тыс. т/год
сульфатной
полубеленой
целлюлозы. В составе:
одной
технологической
линии
производительностью
127,5 тыс. т/год
сульфатной
полубеленой
целлюлозы (140-150
тыс. т/год по варке),
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
 производительностью
450 т/сут; одной
установки
аэрофонтанной сушки
целлюлозы
производительностью
100 тыс. т/год; двух
технологических
линий
производительностью
по 175-200 тыс. т/год
беленой древесной
массы из щепы; двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 8400 мм
производительностью
 по 185 тыс. т/год

45 8 

27
-----
17 - 43 

1
---
2

-

1
---
2 

5
---
6

-

5
---
6 

10
---
11

-

10
---
11

15
---
16

-

15
---
16 

20
---
22

-

20
---
22

25
---
28

-

25
---
28 

31
---
34

-

31
---
34 

37
---
40

-

37
---
40 

45
----
50

-

45
----
50 

59
----
62

-

58
---
62

69
----
73

54
----
59

15
----
14 

78
----
82

54
----
59

24
---
23 

86
----
89

54
----
59

32
----
30 

93
----
94

54
----
59

39
----
35 

100
----
100

100
----
100

-

  

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 185 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии полубеленой
целлюлозы; одной
комплектной
установки
аэрофонтанной сушки;
одной
технологической
линии производства
древесной массы из
щепы; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм

33
--------
1 - 33 

8 

16

17 - 32 

5
---
5

11
---
11

18
---
18

27
---
27 

35
---
35

45
---
46 

55
---
56 

66
---
67 

77
----
78 

87
---
86 

100
----
100 

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 185 тыс.
т/год. В составе:
аэрофонтанной сушки;
одной
технологической
линии производства
древесной массы;
одной
бумагоделательной
 машины обрезной

24
--------
22 -
45 

-

13
--------
31 - 43 

- - - - - - -

4
---
5 

10
---
13 

18
-----
22 

32
---
35 

47
---
50 

65
---
68 

86
----
87 

100
----
100

  



 шириной 8400 мм

6. Целлюлозно-
бумажный
 комбинат 
(завод писчей и 
печатной бумаги)
     

Мощность 345 тыс.
т/год бумаги, в том
числе: писчей или
печатной 
№ 1- 160 тыс. т/год,
писчей № 2 - 185 тыс.
т/год, целлюлозы
сульфатной беленой -
25 тыс. т/год. В
составе: двух
технологических
линий
производительностью
по 125 тыс. т/год
сульфатной беленой
целлюлозы (140-150
тыс. т/год по варке),
оборудованных
каждая вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия номинальной
производительностью
450 т/сут; одной
установки
аэрофонтанной сушки
производительностью
70 тыс. т/год; одной
технологической
линии
производительостью
85-100 тыс т/год
беленой древесной
массы из щепы; двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 8400 мм
производительностью
160 и 185 тыс. т/год 
      

48 9 

30
--------
17 - 46 

2
---
1

-

2
---
1

5
---
2

-

5
---
2 

7
---
8

-

7
---
8 

9
---
13

-

9
---
13 

16
---
18

-

16
---
18

23
---
25

-

23
---
25 

30
---
32

-

30
---
32 

34
---
40

-

34
---
40 

35
----
47

-

35
----
47 

47
---
56

-

47
---
56 

61
----
64

-

61
----
64 

69
---
72

-

69
---
72 

77
----
80

72
----
70

5
----
10 

84
----
87

72
----
70

12
----
17 

93
----
94

72
----
70

21
----
24 

100
----
100

100
----
100

-

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 160 тыс.
т/год (писчей или
печатной бумаги № 1). 
В составе: одной
технологической
линии сульфатной
беленой целлюлозы;
одной комплектной
установки
аэрофонтанной сушки;
одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм 

39
--------
1 - 39 

9 

21
--------
17 - 37 

2
---
2 

6
---
6 

8
---
12

15
---
19 

23
---
26

32
---
33 

42
---
42 

52
---
51 

61
---
59 

71
---
69 

81
---
81 

91
----
92 

100
----
100

      

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 185 тыс.
т/год(писчей № 2). 
В составе: одной
технологической
линии сульфатной
беленой целлюлозы;
одной
технологической
линии производства
беленой древесной
массы из щепы; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм

27
--------
22 -
48 

-

18
--------
29 - 46 

- - - - - - -

1
---
2 

4
---
5 

6
---
9 

9
---
13 

17
-----
22 

27
----
30 

36
---
40 

74
---
75 

100
---
100

7. Целлюлозно-
бумажный
комбинат 
(завод оберточой  
бумаги)

Мощность 230 тыс.
т/год оберточной
бумаги, в том числе
машинной гладкости
140 тыс. т/год,
односторонней
гладкости 90 тыс.
т/год. В составе: двух
технологических
линий
производительностью
по 127,5 тыс. т/год
сульфатной
полубеленой или
беленой целлюлозы
(140-150 тыс. т/год по
варке), оборудованных
каждая вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия номинальной
производительностью
450 т/сут; одной
установки
аэрофонтанной сушки
производительностью
70 тыс. т/год; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 8400 мм,
производительностью
140 тыс. т/год; двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 6300 мм с
лощильным цилиндром
производительностью
по 45 тыс. т/год

39 8 

22
--------
16 - 37 

1
---
2

-

1
---
2 

5
---
6

-

5
---
6 

10
---
12

-

10
---
12

16
---
18

-

16
---
18 

23
---
25

-

23
---
25

32
---
34

-

32
---
34 

40
---
44

-

40
---
44 

50
---
54

-

50
---
54 

60
----
63

-

60
----
63 

70
---
73

65
---
66

5
---
7 

81
---
84

65
---
66

16
---
18

91
---
94

65
---
66

26
---
28 

100
---
100

100
---
100

-

      

  
В том числе:

                                        

1-й пусковой комплекс
В составе: одной
технологической



  

линии производства
сульфатной
целлюлозы; одной
бумагоделательной
машины
производительностью
140 тыс. т/год,
обрезной шириной
8400 мм 

30
--------
1 - 30 

8 

14
--------
16 - 29 

2
---
4 

8
---
10

16
---
19

26
---
30 

38
---
43

52
---
57 

67
---
72 

80
---
83 

91
----
91 

100
---
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
В составе: одной
технологической
линии производства
сульфатной
полубеленой
целлюлозы; одной
установки
аэрофонтанной сушки;
двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 6300 мм с
лощильным цилиндром
 производительностью
по 45 тыс. т/год

18
--------
22 -
39 

-

10
--------
28 - 37 

- - - - - - -

6
---
7 

14
----
17 

24
----
29 

35
---
42 

61
---
65 

100
----
100

      

8. Целлюлозно-
бумажный
комбинат 
мешочной бумаги 

Мощность 140 тыс.
т/год мешочной
бумаги, бумаги -
основы для
гофрирования 165
тыс. т/год. 
В составе: одной
технологической
линии
производительностью
145-150 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия номинальной
производительностью
450 т/сут; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 6300 мм
производительностью
145 тыс. т/год; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 6300 мм
производительностью
165 тыс. т/год

39 7 

22
--------
16 - 37 

1
---
1

-

1
---
1 

4
---
5

-

4
---
5 

10
---
11

-

10
---
11

15
---
18

-

15
---
18 

22
---
25

-

22
---
25

29
---
32

-

29
---
32 

37
---
41

-

37
---
41 

46
---
50

-

46
---
50 

59
----
62

57
----
57

2
----
5 

71
----
74

57
----
57

14
----
17 

82
---
85

57
---
57

25
---
28

93
----
94

57
----
57

36
----
37 

100
----
100

100
----
100

-

      

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 145 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии производства
сульфатной
целлюлозы; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 6300 мм

27
--------
1 - 27 

7 

14
--------
13 - 26 

1
---
2 

8
---
9 

17
---
20

29
---
34 

42
---
46

56
---
62 

72
---
74

88
----
87 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 165 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии производства
полуцеллюлозы; одной
картоноделательной
машины обрезной
шириной 6300 мм

15
--------
25 -
39 

-

10
--------
28 - 37 - - - - - - - -

3
---
6 

12
---
20 

27
---
30 

70
---
74 

100
----
100

      

9. Бумажная
фабрика 

Мощность 60 тыс.
т/год бумаги
перфокарточной и 60
тыс. т/год бумаги для
оргтехники. 
В составе: двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
60 тыс. т/год каждая (в
составе действующего
комбината или на
привозных
полуфабрикатах)

30 5 

14
--------
15 - 28 

6
---
7 

12
---
13

24
---
25

37
---
34 

54
---
52

68
---
66 

83
---
82 

91
---
87 

98
----
96 

100
----
100

            

  

Мощность 36 тыс.
т/год бумаги- основы
для
парафинирования. 
В составе: двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
18  тыс. т/год каждая
(на привозных
полуфабрикатах)

24 4 

13
--------
11 - 23 

6
---
7 

14
---
15

24
---
26

34
---
35 

56
---
57

74
---
75 

90
---
91 

100
----
100

                

Мощность 240 тыс.
т/год двухслойной
обойной бумаги для
глубокой печати. В
составе: одной
технологической
линии
производительностью
125 тыс. т/год



  

сульфатной беленой
целлюлозы (140-150
тыс. т/год по варке),
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
459  т/cут; одной
установки
аэрофонтанной сушки
производительностью
70 тыс. т/год; двух
технологических
линий для
приготовления
макулатурной массы
производительностью
по 60 тыс. т/год;
четырех
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
по 60 тыс. т/год

39 8 

21
--------
17 - 37 

4
---
2

-

4
---
2 

6
---
6

-

6
---
6 

8
---
10

-

8
---
10

13
---
18

-

13
---
18

25
---
26

-

25
---
26

35
---
36

-

35
---
36 

43
---
43

-

43
---
43 

54
---
54

-

54
---
54 

65
----
66

-

65
----
66 

76
---
77

67
---
67

9
---
10 

84
---
85

67
---
67

17
---
18

92
----
98

67
---
67

25
---
31 

100
---
100

100
---
100

-

      

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: одной
технологической
линии сульфатной
беленой целлюлозы,
одной комплектной
установки
аэрофонтанной сушки,
одной
технологической
линии приготовления
макулатурной  массы;
двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
по 60 тыс. т/год
 

30
--------
1 - 30 

8 

12
--------
17 - 23 

5
---
5 

8
---
10

12
---
16

19
---
24 

35
---
37

49
---
51 

62
---
62 

74
---
74 

86
---
86 

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
В составе: одной
технологической
линии приготовления
макулатурной массы;
двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
60 тыс. т/год

18
--------
22 -
39 

-

11
--------
27 - 37 

- - - - - - -

5
---
5 

11
---
11 

16
---
16 

47
---
48 

76
---
77 

100
----
100

      

  

Мощность 80 тыс.
т/год бумаги
двухслойной обойной
для глубокой печати.
В составе: одной
технологической
линии
производительностью
20 тыс. т/год
обесцвеченной
макулатурной массы;
одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 4200 мм
производительной 80
тыс. т/год

21 3 

11
-------
10 - 20 

10
---
11

19
---
27

30
---
41

42
---
58 

63
---
70

81
---
84 

100
----
100

                  

  

Мощность 50 тыс.
т/год туалетной
бумаги. В составе:
одной
технологической
линии приготовления
макулатурной массы
производительностью
60 тыс. т/год; одной
бумагоделательной
машины обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
50 тыс. т/год (на
привозной
макулатуре)

21 3 

11
--------
10 - 20 

10
---
11

19
---
27

30
---
41

42
---
58 

68
---
70

81
---
84 

100
----
100

                  

  

Мощность 50 тыс.
т/год салфеточной
бумаги и 50 тыс. т/год
бумаги туалетной. В
составе: двух
технологических
 линий приготовления
макулатурной массы
производительностью
70 тыс. т/год;  двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
по 50 тыс. т/год

27 5 

15
--------
13 - 27 

4
---
6 

9
---
14

21
---
23

34
---
32 

50
---
47

66
---
60 

80
---
75 

93
---
88 

100
----
100

              

10. Обойная
фабрика 

Мощность 30 млн. усл.
кусков обоев в год
(глубокая печать). 
В составе: трех
обоепечатных машин
обрезной шириной
1200 мм; шести линий
раскатки и упаковки
рулончиков

21 4 

8
--------
13 - 20 

5
---
6 

13
---
19

25
---
35

38
---
48 

52
---
62

74
---
82 

100
----
100

                  



11. Картонная
фабрика 

Мощность 100 тыс.
т/год коробочного
картона или картона
для плоских слоев
гофрированного
картона. В составе:
одной
технологической
линии приготовления
макулатурной массы
производительностью
100-110 тыс. т/год;
одной
картоноделательной
машины обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
100-120 тыс. т/год

21 3 

10
--------
11 - 20 

13
---
14

19
---
29

30
---
42

38
---
57 

65
---
75

85
---
91 

100
----
100

                  

  

Мощность 200 тыс.
т/год картона
коробочного или
картона для плоских
слоев гофрированного
картона. В составе:
двух технологических
линий приготовления
макулатурной массы
производительностью
по 100-110 тыс. т/год;
двух
картоноделательных
 машин обрезной
шириной 4200 мм
производительностью
по 100-120 тыс. т/год

27 5 

15
--------
12 - 26 

4
---
4

-

4
---
4 

9
---
14

-

9
---
14

16
---
27

-

16
---
27

36
---
43

-

36
---
43 

55
---
60

-

55
---
60

71
---
75

70
---
70

1
---
5 

80
---
82

70
---
70

10
---
12 

93
----
92

70
----
70

23
---
22 

100
----
100

100
----
100

-

              

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 100 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии приготовления
макулатурной  массы;
одной
картоноделательной
машины обрезной
шириной 4200 мм

18
--------
1 - 18 

5 

6
--------
12 - 17 

6
---
7 

16
---
23

31
---
43

44
---
55 

63
---
73

100
----
100

                    

  

2-й пусковой комплекс
мощностью  100 тыс.
т/год. В составе: одной
технологической
линии приготовления
макулатурной массы;
одной
картоноделательной
машины обрезной
шириной 4200 мм 
      

15
--------
13 -
27 

-

6
--------
21 - 26 

- - - -

7
---
6

23
---
22 

30
---
39 

61
---
60 

100
----
100

              

12. Фабрика тары 
из
гофрированного 
картона 

Мощность 120 млн.
кв.м/год
гофрированного
картона, 110 млн.
кв.м/год ящиков из
гофрированного
картона. 
В составе: двух линий
производства
 гофрированного
картона обрезной
шириной 2100 мм;
шести линий по
производству ящиков
из гофрированного
картона 

24 4 

12
--------
12 - 23 

6
---
7 

15
---
16

24
---
26

34
---
35 

56
---
37

73
---
74 

90
---
91 

100
----
100

                

13. Фабрика 
картонных ящиков 

Мощность 20 млн.
кв.м/год ящиков из
сплошного склеенного
картона. В составе:
одной линии  по
производству
сплошного
склееннного картона;
двух линий по
производству ящиков
из сплошного
склеенного картона

21 5 

8
--------
13 - 20 

5
---
6 

13
---
19

25
---
35

38
---
48 

52
---
62

74
---
82 

100
----
100

                  

14. Фабрика по 
производству 
пергамента 

Мощность 60 тыс.
т/год. 
В составе: двух
технологических
линий по производству
основы для
пергамента
производительностью
по 30 тыс. т/год; двух
бумагоделательных
машин обрезной
шириной 4200 мм

24 5 

10
--------
14 - 23 

8
---
9 

17
---
19

26
---
28

33
---
37 

43
---
48

62
---
64 

92
---
94 

100
----
100

                

15. Завод
товарной 
древесной массы 

Мощность 200 тыс.
т/год
термомеханической
массы. 
В составе: двух
технологических
линий производства
беленой
термомеханической
массы
производительностью
по 100 тыс. т/год

30 5 

14
--------
15 - 28 

6
---
7 

12
---
13

24
---
25

37
---
34 

54
---
52

68
---
66 

83
---
82 

91
---
87 

96
---
96 

100
----
100

            



  

Мощность 200 тыс.
т/год химико-
термомеханической
беленой древесной
массы. 
В составе: двух
технологических
линий производства
беленой химико-
термомеханической
древесной массы
производительностью
по 100 тыс. т/год

39 6 

18
--------
20 - 37 

2
---
2 

4
---
6 

13
---
14

20
---
21 

30
---
33

39
---
43 

52
---
55 

65
---
68 

76
----
81 

83
---
87 

90
---
91 

91
----
92 

100
----
100

      

16. Завод
товарной 
макулатурной
массы 

Мощность 20 тыс.
т/год. 
В составе: одной
технологической
линии производства
обесцвеченной
макулатурной массы
производительностью
20 тыс. т/год; одной
обезвоживающей
машины
производительностью
20 тыс. т/год

18 3 

6
--------
12 - 17 

6
---
7 

16
---
23

31
---
43

46
---
56 

63
---
73

100
----
100

                    

17.
Лесопромышлен-
ный  комплекс 

Мощность 300 тыс.
куб.м/год
пиломатериалов, 165
тыс. куб.м/год
технологической
щепы, 250 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы. В составе:
производства
пиломатериалов
мощностью 300 тыс.
куб.м/год,
технологической щепы
165 тыс. куб.м/год и
двух технологических
линий
производительностью
по 125 тыс. т/год
сульфатной
 целлюлозы,
оборудованных
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
450 т/сут; двух
сушильных  машин
обрезной шириной
4200 мм

45 9 

28
--------
16 - 43 

1
---
2

-

1
---
2

5
---
6

-

5
---
6 

10
---
11

-

10
---
11

15
---
16

-

15
---
16

20
---
22

-

20
---
22

25
---
28

-

25
---
28

31
---
34

-

31
---
34 

37
---
40

-

37
---
40

45
---
50

-

45
---
50 

58
---
62

54
---
57

4
---
5 

69
---
73

54
---
57

15
---
16 

78
---
92

54
---
57

24
---
25 

86
----
89

54
----
57

32
----
32 

93
----
94

54
----
57

39
----
37 

100
----
100

100
----
100

-

  

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе:
производства
 пиломатериалов 300
тыс. куб.м/год;
технологической щепы
165 тыс. куб.м/год и
одной
технологической
линии производства
целлюлозы
производительностью
140-150 тыс. т/год по
варке, оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
производительностью
450 т/сут; одной
сушильной машины
обрезной шириной
4200 мм

30
--------
1 - 30 

9 

14
--------
16 - 29 

5
---
5 

12
---
12

20
---
20

28
---
28 

40
---
41

50
---
51 

63
---
64 

75
---
75 

86
---
86 

100
---
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
В составе: одной
технологической
линии
производительностью
140-150 тыс. т/год
сульфатной
целлюлозы по варке,
оборудованной
вертикальным
варочным котлом
непрерывного
действия
 производительностью
150 т/сут; одной
сушильной машины
обрезной шириной
4200 мм 
      

21
--------
25 -
45 

-

12
--------
32 - 43 

- - - - - - - -

4
---
5 

12
---
15 

24
---
27 

39
---
42 

60
----
63 

83
----
85 

100
----
100

  

14*. Строительство и промышленность строительных конструкций
и деталей
Общие указания

Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта
строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой
обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном
показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.

          



Объект Характеристика 

Норма
 продолжительности 
строительства, мес.

       Пока-

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

    Общая
В том числе

затель 

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3

   4    5    6    7    8     9 10 

Промышленность строительных конструкций и деталей

1. Завод 
железобетонных 
конструкций 

В составе:
производственного и
административного
корпусов, складов и
складских площадок,
вспомогательных
зданий  и
сооружений, сетей
производственного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
куб.м/год: 

                            

  

     50

     100

     200 

18

21

27 

2

3

4 

8
--------
9 - 16

9
--------
11 - 19

12
--------
14 - 25

6
---
9

5
---
7

3
---
4 

18
---
21

13
---
21

6
---
9 

35
---
40

29
---
36

14
---
17 

56
----
58

51
----
55

26
----
29 

81
----
81

72
----
75

37
----
50 

100
----
100

91
----
92

50
----
62 

100
-----
100

68
-----
75 

89
----
90 

100
----
100

  

2. Завод 
крупнопанельного
домостроения 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
сооружений и сетей
производственного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс. кв.м
общей площади в год:

                            

  

     30

     60

     140

     280 

15

18

21

27 

2

2

3

4 

6
-------
8 - 13

8
--------
9 - 16

9
--------
11 - 19

12
--------
14 - 25

9
---
10

6
---
8

6
---
5

5
---
4

30
---
32

23
---
19

14
---
16

11
---
12 

48
---
56

40
---
41

33
---
33

18
---
21 

81
---
81

63
---
66

58
---
58

33
---
33 

100
----
100

95
----
90

79
----
79

47
----
46

100
----
100

97
----
96

58
----
58

100
----
100

79
----
78

93
----
92 

100
----
100

  

3.  Завод сборных
железобетонных 
конструкций для
производственного
и культурно-
бытового 
строительства 
на селе 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
куб.м/год: 

                            

  

     50

     70 

18

21 

2

3 

8
--------
9 - 16

9
--------
11 - 19

6
---
8

7
---
8

20
---
24

18
---
20 

42
---
46

32
---
25 

67
---
71

53
---
55 

87
---
90

80
---
76 

100
----
100

94
----
90 

100
----
100

      

4. Завод объемно-
блочного 
домостроения 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс. кв.м
общей площади в год:

                            

  

     50

     110

     150 

18

21

27 

2

3

4

8
--------
9 - 16

9
---------
11 - 19

12
-------
14 - 25

8
---
10

4
---
7

3
---
5

23
----
25

13
----
18

8
----
13 

35
----
43

28
----
33

17
----
24 

55
----
60

50
----
51

32
----
37 

86
----
82

72
----
70

47
----
52 

100
----
100

92
----
87

65
----
69 

100
----
100

86
----
84

96
----
94 

100
----
100

  



5. Завод 
 железобетонных 
конструкций для
крупнопанельного
строительства 
объектов 
соцкультбыта

Мощность 130 тыс.
кв.м общей площади в
год 

18 3 

9
--------
9 - 17 

10
---
-
12

24
----
26 

42
----
44 

62
----
64 

81
----
82 

100
----
100 

        

6. Цех 
железобетонных 
конструкций 

В составе:
производственного
корпуса, складов,
открытых складских
 площадок и других
вспомогательных
зданий и
сооружений.
Мощность, тыс.
куб.м/год:

                            

  

     25

     50 

15

18 

2

2 

6
--------
8 - 13

8
-------
9 - 16

7
---
-
9

4
---
-
8 

24
----
30

10
----
26 

58
----
63

40
----
47 

89
----
91

66
----
71 

100
----
100

88
----
90 

100
----
100

        

7. Цех объемных 
санитарно-
технических кабин 

Мощность, тыс.
шт/год:

     3

     6 

9

12

1

2 

4
--------
5 - 8

4
--------
7 - 10

22
---
-
32

19
---
-
24

71
----
71

54
----
56 

100
----
100

85
----
88 

100
----
100

            

Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента

8. Завод цементно-
стружечных плит 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
куб.м/год:

                            

  

     25

     60 

18

24 

2

4 

8
--------
9 - 16

10
--------
12 - 21

4
---
-
9

5
---
-
7

12
----
22

9
----
21 

28
----
43

20
----
36 

50
----
65

36
----
56 

84
----
86

61
----
74 

100
----
100

93
----
92 

94
----
95 

100
----
100

    

9. Цех по
производству
арболита    

Мощность, тыс.
куб.м/год:    

                            

  
  

     
     12  
  
     
    
     24 

12

15 

2

2 

4
---------
7 -10

6
---------
8 - 13
 

  11
---
11

9
---
9 

41
---
50

24
---
29 

81
---
89

46
---
52 

100
----
100

77
---
79 

  
          
 

100
----
100 

          

10. Цех 
индустриальных
крупнопанельных
перегородок:

                              

     железобетонных

В составе:
производственного
корпуса, складов
заполнителей,
вспомогательных
зданий и
сооружений.
Мощность, тыс.
кв.м/год:

                            

  

     100

     300 

9

11 

1

2 

4
--------
5 - 8

4
--------
7 - 10

24
---
-
32

19
---
-
18

76
----
83

55
----
54 

100
----
100

88
----
84 

100
----
100

            

     гипсобетонных 

В составе:
производственного
корпуса, цеха гипса,
складов
заполнителей и
гипса,
вспомогательных
зданий и
сооружений.
Мощность 600 тыс.
кв.м панелей и 55
тыс. т гипса в год 

18 2 

8
--------
9 - 16 

11
---
-
13

23
----
25 

44
----
46

66
----
68 

83
----
84 

100
----
100 

        

Производство строительных металлоконструкций



11. Завод 
строительных 
стальных 
конструкций 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс. т/год: 

                            

  

     20

     60

     90

18

21

27 

2

3

4 

9
--------
9 - 17

10
--------
11 - 20

13
--------
14 - 26

10
---
-
12

6
---
-
8

2
---
-
4 

28
----
29

15
----
19

9
----
12 

41
----
45

29
----
35

17
----
23 

65
----
65

46
----
54

25
----
34 

86
----
85

69
----
74

35
----
46 

100
----
100

86
----
90

53
----
55

100
----
100

73
----
79 

90
----
94 

100
----
100

  

12. Завод легких
металлических 
конструкций 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс. кв.м
(тыс. т) в год: 

                            

  

     500 (10)

     1000 (20)

     1500 (30)

18

21

27 

2

3

4 

9
--------
9 - 17

10
--------
11 - 20

13
--------
14 - 26

8
---
-
9

4
---
-
7

3
---
-
4

22
----
25

13
----
16

10
----
11 

41
----
41

28
----
29

20
----
22 

63
----
60

50
----
47

31
----
34 

84
----
79

74
----
67

45
----
45 

100
----
100

92
----
87

60
----
57 

100
----
100

73
----
69 

87
----
86 

100
----
100

  

13. Завод 
алюминиевых 
строительных 
конструкций и 
изделий 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
склада и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс. т/год:

                            

  

     5

     10

     20 

21

27

30

3

4

4 

10
--------
11 - 20

13
--------
14 - 26

16
--------
14 - 29

7
---
-
9

6
---
-
8

2
---
-
3 

18
----
22

13
----
16

7
----
8 

35
----
38

23
----
26

12
----
14 

54
----
54

39
----
40

20
----
26 

78
----
74

56
----
59

32
----
42 

93
----
92

71
----
74

47
----
59

100
----
100

82
----
84

64
----
71 

92
----
92

78
----
81 

100
----
100

90
----
91 

100
----
100

Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок

14. Завод 
электромонтажных
заготовок 

Мощность 6 млн. руб.
продукции в год. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складских площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения 

15 2 

7
--------
8 - 14 

12
----
20 

34
----
39 

59
----
59 

84
----
81 

100
----
100 

          

15. Завод
санитарно-
технических 
заготовок 

Мощность 4 млн. руб.
продукции в год. В
составе:
производственного и
административно-
бытового  корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения 

15 2 

7
--------
8 - 14 

14
----
15 

33
----
36 

56
----
57 

84
----
81 

100
----
100 

          

Мощность 22 тыс. т



16. Завод 
монтажных 
заготовок и 
трубных узлов 

изделий в год. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения

18 2 

9
--------
9 - 17 

12
----
16 

30
----
35 

52
----
55 

70
----
78 

91
----
91 

100
----
100 

        

17. Завод 
вентиляционных 
заготовок 

Мощность 4 млн. руб.
продукции в год. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения 

15 2 

7
--------
8 - 14 

11
----
15 

34
----
38 

59
----
58 

84
----
84 

100
----
100 

          

18. Завод изделий 
КИП и автоматики 

Мощность 6 млн. руб.
продукции в год. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения

15 2 

7
--------
8 - 14 

13
----
15 

33
----
36 

58
----
60 

83
----
82

100
----
100 

          

Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений

19. Завод по 
производству 
металлоформ, 
оснастки и 
инвентаря 

Мощность 20 тыс.
т/год. В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения

21 3 

10
--------
11 - 20 

4
---
-
6 

12
----
14 

26
----
28 

46
----
48 

71
----
63 

90
----
92 

100
----
100

      

20. Завод 
инвентарных
зданий
контейнерного
типа 

Мощность 140 тыс.
кв.м общей площади в
год. В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения 

21 3 

9
--------
11 - 19 

6
---
-
7 

14
----
18

31
----
33 

45
----
48

66
----
64 

86
----
82

100
----
100

      

Производство деревянных изделий

21. Завод клееных
деревянных 
конструкций 

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
куб.м/год:

                            

  

     15

     30 

15

21

2

3 

6
--------
8 - 13

9
--------
11 - 19

9
---
-
12

6
---
-
8 

26
----
30

16
----
21 

51
----
54

33
----
39 

76
----
77

53
----
56 

100
----
100

73
----
75 

90
----
90 

100
----
100

      

22. Завод 
столярных изделий
(оконные и 
дверные блоки)

В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
складов и складских
площадок,
вспомогательных
зданий, сооружений
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
кв.м/год:

                            

9
---



  

     100

     250

     500 

15

18

21

2

2

3 

6
--------
8 - 13

7
--------
10 - 16

9
--------
11 - 19 

-
10

8
---
-
10

8
---
-
10

28
----
30

25
----
27

20
----
23 

55
----
60

50
----
55

32
----
37 

90
----
86

80
----
75

46
----
51 

100
----
100

95
----
90

64
----
66 

100
----
100

81
----
83 

100
----
100

      

Строительство

Централизованное производство полуфабрикатов для строительства

23. Стационарный 
бетонный завод 

В составе:
бетоносмесительного
отделения,
административно-
бытового корпуса,
складов
заполнителей и
цемента,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, тыс.
куб.м/год:

                            

  

     60

     100

     300 

6

9

11

1

1

1 

4
--------
2 - 5

5
--------
4 - 8

6
--------
5 - 10

43
---
-
50

11
---
-
12

16
---
-
13

100
----
100

84
----
76

69
----
65 

100
----
100

87
----
84 

100
----
100

            

24. Стационарный 
асфальто-
бетонный завод 

В составе: цехов
смесительных,
помольных и
камнедробильных,
административно-
бытового корпуса,
складов,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного,
транспортного и
инжененрного
обеспечения.
Мощность, тыс. т/год:

                            

  

     50

     100

9

12 

1

2 

5
--------
4 - 8

6
--------
5 - 10

28
---
-
33

25
---
-
29

78
----
70

54
----
57 

100
----
100

81
----
81 

100
----
100

            

Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз

25. Пионерная база
строительной 
организации для
малообжитых 
районов 
строительства 

Мощность 3-5 млн.
руб. сметной
стоимости
строительно-
монтажных работ в
год. В составе:
производственной
базы, баз
строительных машин
и механизмов,
автотранспортных
средств, базового
поселка пионерного
 состава.
Производственные
здания сборно-
разборные,
комплектно-блочные;
вахтовый жилой
поселок - блок-
контейнеры

6 1 

6
--------
1 - 6 

50
---
-
50

100
----
100

                

26. Мобильная 
инвентарная 
производственная
база 
строительной 
организации 

В составе:
бетоносмесительного
цеха, базы
механизации,
автотранспортного
предприятия, цехов
по выпуску сборных
железобетонных и
столярных  изделий,
трубных узлов и
спецмонтажных
заготовок, базы
УПТК,
административно-
бытового корпуса,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного,
инженерного и
транспортного

                            



обеспечения.
Мощность, объем
строительно-
монтажных работ,
млн. руб/год:

  

     3-5

     7-10

     15

4

6

9 

1

1

1 

4
--------
1 - 4

6
--------
1 - 6

9
--------
1 - 9

79
---
-
79

59
---
-
59

47
---
-
47

100
----
100

100
----
100

80
----
80 

100
----
100

              

27.
Производственная
база 
строительной 
организации для 
неосвоенных 
районов 
строительства 

Мощность 30-40 млн.
руб. строительно-
монтажных работ в
год. В составе:
бетоно-
смесительного цеха,
базы механизации,
автотранспортного
предприятия, цехов
по выпуску сборных
железобетонных и
столярных изделий,
трубных узлов и
спецмонтажных
заготовок, базы
УПТК,
административно-
бытового корпуса,
вспомогательных
зданий, сооружений
и сетей
производственного,
инженерного и
транспортного
обеспечения 

24 4 

11
--------
12 - 22 

5
---
-
6 

17
----
19 

34
----
37 

51
----
57 

75
----
76 

90
----
90 

98
----
98 

100
----
100

    

28. База по сварке,
термообработке и 
изоляции труб 

Мощность 200 км
труб (2000 т трубных
узлов) в год. В
составе: цехов сварки
и термообработки
трубных узлов и
заготовок, изоляции с
линией ПТЛ-2, цеха
по ремонту и
изготовлению
нагревателей,
 административно-
бытового корпуса,
складов и других
вспомогательных
зданий и сооружений

13 2 

6
--------
7 - 12 

10
---
-
15

31
----
43 

70
----
79 

99
----
99 

100
----
100 

          

Производство полуфабрикатов для строительства

29. Инвентарный
бетонорастворный 
узел 

Мощность 30 тыс.
куб.м/год. В составе:
бетоносмесительной
установки со складом
цемента и инертных
заполнителей, с
устройством подачи
заполнителей

4 1 

4
-------
1 - 4 

67
---
-
69

100
----
100

                

30. Инвентарный 
асфальтобетонный
завод 

Мощность 60 тыс.
т/год. В составе:
асфальтобетонного
смесительного
отделения, битумно-
плавильной
 установки, складов
заполнителей,
минерального
порошка,
битумохранилища,
административно-
бытовых помещений

6 1 

6
--------
1 - 6 

44
---
-
46

100
----
100

                

Предприятия по техническому обслуживанию и 
ремонту строительных машин и автотранспорта

31. База по
техническому
обслуживанию 
и ремонту 
строительных 
машин 

В составе: главного
производственного
корпуса с
административно-
бытовыми
помещениями,
навесов, открытых
стоянок и площадок,
склада
нефтепродуктов,
зданий и сооружений
вспомогательного
назначения.
Мощность, число
обслуживаемых
машин в год: 

                            

  

     75

     150

12

14

1

2

6
--------
6 - 11

6
--------
8 - 13

6

15
---
-
17

8
---
-
9

4

46
----
47

32
----
36

30

74
----
77

61
----
64

100
----
100

88
----
87

100
----
100

100
        



     250

     450

15

18 

2

2 

6
--------
9 - 14

9
--------
9 - 17

4
---
-
5

10
---
-
13

30
----
32

28
----
29

61
----
60

49
----
48 

86
----
83

73
----
70 

100
----
100

84
----
86

100
----
100
 

32.
Автотранспортные
предприятия 

В составе: главного
производственного
корпуса с
административно-
бытовыми
помещениями,
открытых стоянок и
площадок, склада
нефтепродуктов,
зданий и сооружений
вспомогательного
назначения.
Мощность, число
автомобилей: 

                             

  

     150

     250

     450 

15

18

21

2

2

3 

7
--------
8 - 14

9
--------
9 - 17

10
--------
11 - 20

19
---
-
24

14
---
-
17

12
---
-
16

43
----
51

33
----
40

31
----
34 

70
----
78

53
----
62

48
----
53 

91
----
92

79
----
81

61
----
68 

100
----
100

92
----
91

71
----
78 

100
----
100

84
----
87

100
----
100

      

33. Завод по
капитальному
ремонту
строительных и 
дорожных машин 

В составе: главного
производственного
корпуса с
административно-
бытовыми
помещениями,
открытых стоянок и
площадок, склада
нефтепродуктов,
зданий и сооружений
вспомогательного
назначения.
Мощность, млн. руб.
продукции в год:
     
     3
     
     
     
     4-5
     
     
     
     6-10
     

15

18

21

2

2

3 

7
--------
8 - 14

9
--------
9 - 17

10
--------
11 - 20

12
---
-
16

10
---
-
13

5
---
-
6 

40
----
41

28
----
29

20
----
23

61
----
66

49
----
48

42
----
43

83
----
86

73
----
70

60
----
64 

100
----
100

84
----
86

79
----
81 

100
----
100

95
----
96 

100
----
100

      

Склады и базы

34.
Автоматизирован-
ный притрассовый 
склад цемента:
      

                              

     в блочном 
Вместимость
складов, т:

                            

     исполнении  

     480

     750 

4

5

1

1 

3
--------
2 - 4

4
--------
2 - 5

60
---
-
65

55
---
-
60

100
----
100

100
----
100

                

     стационарный 

В составе четырех
железобетонных
силосных банок с
галереями. 
Вместимость, т:

                            

  

     1100

     2500 

5

6

1

1 

4
--------
2 - 5

5
--------
2 - 6

58
---
-
60

58
---
-
45

100
----
100

100
----
100

                

  

В составе шести
железобетонных
силосных банок с
галереями.
Вместимость, т: 

                            

  

     1700

     4000 

6

8 

1

1

5
-------
2 - 6

7
--------
2 - 8

58
---
-
45

32
---
-
38

100
----
100

87
----
85 

100
----
100

              

Вместимость
складов, тыс. куб.м:

     
5

4
--------

38
---
45

100
----



35.
Автоматизирован-
ный притрассовый 
склад
заполнителей 

     3

     
     6

     9

5

8

9

1

1

1 

2 - 5

7
--------
2 - 8

8
--------
2 - 9 

45

22
---
26

19
---
22

100

87
---
85

75
---
70 

100
----
100

100
---
100

              

36. База 
производственно-
технологической
комплектации 

В составе:
производственного
корпуса с навесом,
складов и площадок
складирования,
вспомогательных
зданий и сооружений
подсобного,
транспортного и
инженерного
обеспечения.
Мощность, объем
строительно-
монтажных работ,
млн. руб/год
(площадь базы, тыс.
кв.м): 

                            

  

     10 (4)

     15 (6)

     
     25 (10)

     30 (14)

     40 (20)

     60 (42)

10

12

15

16

18

21

1

2

2

2

2

3 

4
--------
6 - 9

5
--------
7 - 11

7
--------
8 - 14

8
--------
8 - 15

9
--------
9 - 17

10
--------
11 - 20

15
---
-
17

8
---
-
9

7
---
-
8

8
---
-
10

6
---
-
7

17
---
-
21

61
----
67

45
----
51

39
----
46

28
----
32

24
----
47

32
----
36

94
----
97

86
----
92

74
----
82

49
----
53

41
----
47

47
----
52

100
----
100

100
----
100

86
----
92

76
----
78

62
----
67

61
----
68

100
----
100

96
----
95

88
----
87

79
----
85
  

100
----
100

100
----
100

96
----
99 

100
----
100

      

           

15. Промышленность строительных материалов

  

  



    
Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе 
Показа-
тель 

 

    
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цементная промышленность

1*. Цементный завод 

Мощность 2300 тыс. т
цемента в год. В
составе двух
технологических
линий сухого способа
производства
мощностью по 3000 т
клинкера в сутки 

41 8 

30
--------
10-39 

3
---
2

-

3
---
2

5
---
6

-

5
---
6 

9
---
13

-

9
---
13 

15
---
20

-

15
---
20 

21
---
27

-

21
---
27 

29
---
36

-

29
---
36 

38
---
47

-

38
---
47 

47
---
58

-

47
---
58 

59
---
69

-

59
---
69 

73
---
81

55
---
65

18
---
16

84
---
89

55
---
65

29
---
24

89
---
93

55
---
65

34
---
28 

93
---
97

55
---
65

38
---
32

100
----
100

100
----
100

-

  

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 1150 тыс.
т цемента в год. В
составе одной
технологической
линии

30
--------
1-30 

8 

19
--------
10-28 

5
---
3 

10
---
10

17
---
20 

28
---
30

39
---
42 

52
---
56 

64
---
68 

76
---
80 

88
---
90 

100
----
100

          

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 1150 тыс.
т цемента в год

24
----
18-41
  

-

13
--------
27-39 

- - - - -

1
---
2 

7
---
8 

12
---
18 

24
---
30 

40
---
45 

65
---
70

75
---
80 

85
---
90

100
----
100

  

  

Мощность 3400 тыс. т
цемента в год. В
составе двух
технологических
линий сухого способа
производства
мощностью по 5000 т
клинкера в сутки 

45 9 

33
--------
12-44 

3
---
2

-

3
---
2

5
---
6

-

5
---
6 

10
---
12

-

10
---
12 

15
---
18

-

15
---
18 

22
---
24

-

22
---
24 

28
---
32

-

28
---
32 

37
---
42

-

37
---
42 

46
---
52

-

46
---
52 

56
---
63

-

56
---
63 

67
---
73

-

67
---
73 

81
---
85

-

81
---
85

89
---
91

65
---
70

24
---
21 

92
---
94

65
---
70

27
---
24

96
---
97

65
---
70

31
---
27

100
---
100

100
---
100

-

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 1700 тыс.
т цемента в год. В
составе одной
технологической
линии

34
--------
1-34 

9 

22
----
12-33 

4
---
3 

8
---
8 

15
---
17 

23
---
25 

33
---
34 

43
---
46 

54
---
58 

65
---
69 

75
---
79 

86
---
88 

97
---
97

100
----
100

      

  
2-й пусковой комплекс
мощностью 1150 тыс.
т цемента в год 

25
--------
21-45 
 

-

19
--------
26-44 

- - - - - -

6
---
7 

11
---
16 

20
---
26 

33
---
38 

51
---
56

66
---
71 

77
---
82

89
---
91 

100
----
100

Промышленность нерудных строительных материалов

2. Щебеночный 
завод с карьером для
месторождений
изверженных пород,
разрабатываемых
экскаваторами 

В составе: дробильно-
сортировочного
завода, карьера,
внутрикарьерного
транспорта, объектов
электроснабжения и
канализации.
Мощность в год:

                                      

  

     700 тыс. куб.м
щебня и 
     80 тыс. куб.м песка 24 6 

9
--------
15-23
  

5
---
4 

11
---
10

19
---
20 

31
---
34 

46
---
51 

61
---
68 

77
---
84 

100
----
100

              

  

     1000 тыс. куб.м
щебня и 
     100 тыс. куб.м
песка

30 6 

12
--------
18-29 
 

5
---
4 

10
---
9 

16
---
16 

25
---
26 

35
---
38 

48
---
50 

60
---
63 

73
---
76 

86
---
89 

100
----
100

          

  

Две технологические
 линии, мощность в
год 2000 тыс. куб.м
щебня и 200 тыс. куб.м
песка 

42 6 

19
---------
23-41 

4
---
2

-

4
---
2

7
---
5

-

7
---
5

12
---
11

-

12
---
11 

18
---
18

-

18
---
18 

25
---
27

-

25
---
27 

33
---
36

-

33
---
36 

41
---
46

-

41
---
46 

50
---
56

-

50
---
56 

60
---
66

-

60
---
66 

70
---
76

-

70
---
76 

80
---
86

-

80
---
86

90
---
94

89
---
93

1
---
1 

95
---
96

89
---
93

6
---
3 

100
----
100

100
----
100

-

  

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 1000 тыс.
куб.м щебня и 100 тыс.
куб.м песка в год 

36
--------
1-36 

6 

13
--------
23-35 

4
---
2 

8
---
6 

13
---
12

20
---
20 

28
---
29 

37
---
39 

46
---
49 

56
---
60 

67
---
71 

78
---
81 

88
---
92

100
----
100

      

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 1000 тыс.
куб.м щебня и 100 тыс.
куб.м песка в год

7
--------
36-42 -

5
--------
37-41 

- - - - - - - - - - -

5
---
5 

50
---
45

100
----
100

  



3. Щебеночный 
завод с карьером для
месторождений
карбонатных пород 

Две технологические
линии, мощность в
год: 1500 тыс. куб.м
щебня и 200 тыс. куб.м
песка или 1500 тыс.
куб.м  щебня и 300
тыс. т 

36 6 

18
--------
18-35 

6
---
5

11
---
10

18
---
19

26
---
28

37
---
40

47
---
50 

57
---
61

67
---
72

77
---
83

89
----
92

93
---
-
96

100
----
100

      

  

известняковой муки. В
составе: дробильно-
сортировочного
завода, карьера,
внутрикарьерного
транспорта, объектов
 

      - - - - - - - - -

88
---
91

88
---
91

100
----
100

      

  
злектроснабжения, 
водоснабжения и
канализации  

      

6
---
5

11
---
10

18
---
19 

26
---
28 

37
---
40

47
---
50 

57
---
61 

67
---
72 

77
---
83 

1
---
1 

5
---
5 

-
      

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс.
В составе одной
технологической
линии, мощность в
год: 750 тыс. куб.м
щебня и 100 тыс. куб.м
песка или 750 тыс.
куб.м щебня и 150 тыс.
т известняковой муки

30
--------
1-30 

6 

12
--------
18-29

7
---
5 

13
---
11

21
---
21 

30
---
31 

41
---
43 

53
---
55 

65
---
67 

76
---
79 

86
---
90 

100
----
100

          

  

2-й пусковой
комплекс, 
мощность в год: 750
тыс. куб.м щебня и 100
тыс. куб.м песка или
750 тыс. куб.м щебня и
150 тыс. т
известняковой муки
 

7
--------
30-36 

-

5
--------
31-35 

- - - - - - - - -

10
---
10 

40
---
50

100
----
100

      

4. Гравийно-
песчаный завод с
карьером для
месторождений,
разрабатываемых
экскаваторам 

В составе: гравийно-
сортировочного
завода, карьера,
внутрикарьерного
транспорта, объектов
электро-
снабжения,
водоснабжения и
канализации.
Мощность в год, тыс.
куб.м щебня, гравия и
песка:

                                      

       700 18 4

9
--------
9-17

7
---
6

18
---
19

35
---
38 

57
---
59 

78
---
80 

100
----
100

                  

       1400 27 6

11
--------
16-26

5
---
4 

10
---
9 

20
---
21 

34
---
39 

51
---
56 

69
---
74 

88
---
90 

94
---
95 

100
----
100

            

          - - - - - -

87
----
89

87
----
89 

100
----
100

            

          

5
---
4

10
---
9 

20
---
21 

34
---
39 

51
---
56 

69
---
74 

1
---
1 

7
---
6 -

            

  
В том числе:
       

                                    

  
  

1-й пусковой комплекс
мощностью 700 тыс.
куб.м щебня, гравия и
песка в год   
  

21 
--------
1 - 21 
    

 
6 
  

5
--------
16 -20

  
5
---
4

11
---
10

23
---
23

39
---
43

59
---
62

79
---
82

100
----
100

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2-й пусковой комплекс
мощностью 700 тыс.
куб.м щебня, гравия и
песка в год        
   

7
--------
21-27 
  

-
  

5
--------
22-26 
  

  
-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

9
---
10 
  

47
---
51 
  

100
----
100
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Промышленность пористых заполнителей

5. Предприятие
керамзитового 
гравия 

В составе: цеха
керамзита, склада и
других сооружений.
Мощность, тыс. куб.м
гравия в год:

                                      

       100
15 3 

8
--------
7-14

6
---
10

16
---
25

38
---
45

70
---
65

100
----
100

                    

       200
18 4 

10
--------
8-17

9
---
12

20
---
27

35
---
46 

60
---
55 

83
---
84 

100
----
100

                  

Промышленность стеновых материалов 

6. Производство

Мощность 80 млн. шт.
условного кирпича в
год. Общая площадь
цеха 7 тыс. кв.м. В
составе:  главного



6. Производство
мелких стеновых
блоков из
автоклавного
ячеистого бетона 

корпуса, отделения
подготовки сырьевых
материалов, склада
готовой продукции,
склада цемента,
административно-
бытового корпуса и
других сооружений

24 4 

12
--------
11-22 

6
---
9 

14
---
20

23
---
31 

37
---
47 

56
---
65 

74
---
80 

90
---
94 

100
----
100

              

7*. Цех изделий из
ячеистых бетонов 

Мощность 50 тыс.
куб.м в год 14 2 

5
--------
8-12

14
---
16

26
---
35

55
---
63 

89
---
92 

100
----
100

                    

8*. Цех 
бескаркасных
асбестоцементных
 панелей 
     

Мощность 200 тыс.
кв.м в год 9 1 

4
--------
5-8

24
---
32

76
---
83

100
----
100

                      
  
     

9. Завод
гипсокартонных плит
 
  

В составе: цеха
гипсокартонных
листов, цеха
гипсового вяжущего,
складов,
административно-
бытового корпуса,
РМЦ и других
подсобных зданий и
сооружений.
Мощность, млн. кв.м
плит в год: 

                                      

       5,0 27 3

10
--------
17-26

5
---
6 

11
---
15

22
---
26 

35
---
42 

53
----
56 

73
---
71 

88
---
87 

95
----
95

100
---
100

            

  
     10,8 36 5 

12
--------
21-32

3
---
4 

6
---
8 

11
---
13

18
---
21 

25
----
31 

37
---
45 

50
---
60 

63
----
71 

76
---
81 

85
---
86

93
---
93

100
----
100

      

10. Завод 
силикатного кирпича 

Мощность 120 млн.
шт. условного кирпича
в год. В составе:
главного
производственного
корпуса, склада
готовой продукции,
ремонтно-
механической
мастерской,
административно-
бытового корпуса и
других сооружений

24 4 

12
--------
11-22 

6
---
8 

14
---
17

25
----
35 

40
---
49 

57
----
63 

76
---
77 

92
---
91 

100
----
100

              

11. Завод
керамических
 стеновых материалов

В составе: главного
производственного
корпуса, отделения
приготовления
добавок, склада
готовой продукции,
 котельной, ремонтно-
механической
мастерской,
административно-
бытового корпуса,
карьера глины и
других
вспомогательных и
обслуживающих
зданий, сооружений и
коммуникаций.
Мощность, млн. шт.
условного кирпича в
год:

                                      

       60
24 

4

12
--------
11-22

4
---
7 

9
---
16

19
----
30 

36
---
46 

55
----
63 

75
---
79 

92
---
93 

100
----
100

              

       75
30 6 

12
--------
17-28

2
---
1 

7
---
7 

15
---
18 

25
---
33 

39
---
53 

57
---
68 

74
---
80 

90
---
90 

97
---
97 

100
----
100

          

Промышленность местных вяжущих материалов

12. Завод
известняковой муки с
карьером 

В составе:
производственного
корпуса, дробильного
отделения, карьера,
склада готовой
продукции,
газоочистки и других
 вспомогательных
зданий и сооружений.
Мощность, тыс. т
известняковой муки в
год:

                                      

       600 18 3

7
--------
11-17

1
---
1

6
---
8

28
----
36

62
---
67

86
----
86

100
----
100

                  

  
     1200 30 4 

21
-------
8-28

1
---
1

13
---
9

24
----
20

37
---
34

52
----
50

69
---
69

82
---
82

92
----
92

99
---
99

100
----
100

          

          - - - - - - -

86
----
86

86
---
86 

100
----
100

          

          

1
---
1

13
---
9 

24
---
20 

37
---
34 

52
----
50 

69
---
69 

82
---
82 

6
----
6 

13
---
13 -

          



  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 600 тыс. т
известняковой муки в
год в составе одной
технологической
линии

24
--------
1-24 

4 

16
--------
8-23 

1
---
1 

15
---
10

27
---
22

41
---
37 

56
----
54 

76
---
75 

89
---
89 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью  600 тыс. т
известняковой муки в
год 

15
--------
16-30
  

-

8
--------
22-29 

- - - - -

16
---
15 

32
---
30 

53
----
50 

89
---
85 

100
----
100

          

13*. Известковый цех 

Мощность 65 тыс. т
извести в год. В
составе: отделения
обжига с двумя
шахтными печами
производительностью
по 100 т/сут, печного
отделения,
дозаторной
установки,  отделений
приема сырья и
грохочения КИП и
бытовых помещений  

15 2 

6
--------
9-14 

16
---
15

32
---
30

53
----
50 

89
---
85 

100
----
100

                   

Промышленность теплоизоляционных материалов

14*. Завод
минераловатных
изделий 

В составе:
производственного
корпуса, складов
сырья и готовой
продукции,
инженерных сетей.
 Мощность тыс. куб.м
условной ваты в год:

                                      

       230
12 2 

4
--------
8-11

11
---
14

33
---
43

71
----
77 

100
----
100

                      

       460
30 5 

18
--------
11-28

9
---
10

19
---
23

29
----
34 

39
----
45 

45
----
59 

58
----
70 

67
----
80 

75
---
87 

93
----
95 

100
----
100

          

          
- - - - - - -

67
----
70

67
----
70 

100
----
100

          

          

9
---
10

19
---
23

29
---
34 

39
----
45 

45
----
59 

58
----
70 

67
----
80 

8
----
17 

26
----
25 -

          

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
мощностью 230 тыс.
куб.м условной ваты в
год в составе одной
технологической
линии

24
--------
1-24 

5 

12
--------
11-22 

11
---
13

24
---
29

37
---
42

45
----
59 

61
----
73 

72
----
83 

91
----
93 

100
----
100

              

  

2-й пусковой комплекс
мощностью 230 тыс.
куб.м  условной ваты в
год в составе одной
технологической
линии
       

12
--------
19-30 

-

6
--------
23-28 

- - - - - -

11
----
14 

33
----
43 

71
----
77 

100
----
100

          

Промышленность строительных материалов из пластмасс

15*. Производство
поливинилхлоридного
линолеума на
теплозвуковой     

Мощность 3 млн.
кв.м/год 17 3 

5
--------
12-16

5
---
8 

11
---
24

39
----
43 

79
----
66 

96
----
90 

100
----
100

                  

изолирующей
подоснове 
(деколин)  

В составе двух
технологических
линий. Мощностью 6
млн. кв.м/год 

22 3 

7
--------
15-21 
 

5
---
7 

13
---
17

28
----
28 

52
----
49 

73
----
69 

89
----
84 

98
----
97 

100
----
100

              

16*. Производство
поливинилхлоридного
линолеума на
тканевой подоснове 

Мощность 6 млн.
кв.м/год 21 3 

7
--------
14-20 

3
---
6 

6
---
13

15
---
28 

40
----
57 

86
----
83 

96
----
95 

100
----
100

                

(промазной)   

В составе двух
 технологических
линий. Мощность 12
млн. кв.м/год

26 4 

8
--------
18-25 

2
---
3 

5
---
10

9
----
20 

16
----
31 

30
----
46 

56
----
62 

80
----
78 

94
----
92 

100
----
100

            

17*. Производство
поливинилхлоридной
прозрачной пленки с
печатным рисунком,
толщина пленки 0,2
мм 
       

Мощность 20 млн.
кв.м/год. В составе
производственного
корпуса со
смесительным
отделением 

23 4 

7
--------
11-17 

4
---
5 

10
---
16

22
----
31 

31
----
47 

55
----
66 

79
----
83 

96
----
95 

100
----
100

              

18*. Производство
мастик для 
приклеивания
линолеума 
       

Мощность 9 тыс. т/год
18 3 

6
--------
12-17

4
---
7 

12
---
20

26
----
42 

67
----
67 

93
----
91 

100
----
100

                  



     

          

16*. Легкая промышленность



    
Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе 
Пока-
затель

  

     
подгото-
вительный
период 

монтаж 
оборудо-
вания

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции

1. Хлопко-
Мощность, тыс.
прядильных мест:

                                      

прядильная
фабрика кардного
прядения   

     12 18 2 

2
--------
16-17

7
---
12

15
---
33

37
---
52

63
---
71 

89
----
93 

100
----
100

                  

  
     20 22 3 

3
--------
19-21

5
---
6

11
---
13

18
---
21

28
---
35 

44
----
51 

68
----
77 

93
----
97 

100
----
100 

              

       40
25 4 

5
--------
16-18

2
---
5 

6
---
13

13
---
21

27
---
39 

48
----
61 

67
----
73 

78
----
89 

98
----
95 

100
----
100

            

        23-24 
- - - - - -

68
----
82

68
----
82 

100
----
100

            

          

2
---
5

6
---
13

13
---
21

27
---
39

48
----
61 

67
----
73 

10
----
7 

30
----
13 

-
            

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощнотью 20 тыс.
прядильных мест 

19
--------
1-19 

4 

3
--------
16-18
  

3
---
6 

8
---
15

17
---
25

39
---
48 

70
----
74 

94
----
87 

100
----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 20
тыс. прядильных
мест

10
--------
16-25
  

-

2
--------
23-24 

- - - - -

9
---
11 

25
---
37 

78
----
81 

100
----
100

            

2. Хлопко-
прядильная
фабрика
гребенного
прядения 

Мощность 60 тыс.
прядильных 
веретен      

25 3 

6
--------
17-19

3
---
6 

6
---
11

12
---
22

24
---
38 

41
----
55 

59
----
68 

73
----
83 

86
----
95 

100
----
100

            

       
22-24

- - - - - -

62
---
70

62
----
70 

100
----
100

            

          

3
---
6

6
---
11

12
---
22

24
---
38 

41
----
55 

59
----
68 

11
----
13 

24
----
25 

-             

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 30
тыс. прядильных
веретен

20
--------
1-20
  

3 

3
--------
17-19 

5
---
8 

11
---
16

21
---
32

39
---
54 

67
----
78 

89
----
92 

100
----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 30
тыс. прядильных
веретен

10
--------
16-25 
 

-

3
--------
22-24 

- - - - -

8
---
13 

31
---
42 

75
----
84 

100
----
100

            

3. Ткацкая
фабрика 

Мощность,
ткацких станков:

                                      

по производству
хлопчатобумажных
тканей   

     500 20 2 

3
--------
17-19

6
---
9 

12
---
17

22
---
31

41
---
55 

67
----
79 

89
----
94

100
----
100

                

  
     1000 26 4 

6
--------
17-19

2
---
5

7
---
11

15
---
21

25
---
40 

43
----
55 

58
----
70 

74
----
85 

92
----
96 

100
----
100

            

        23-25 
- - - - - -

60
----
70

60
----
70 

100
----
100

            

          
2
---
5 

7
---
11

15
---
21

25
---
40 

43
----
55 

58
----
70 

14
----
15 

32
----
26 -

            

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
ткацких станков

20
--------
1-20 

4 

3
--------
17-19 

4
---
7 

13
---
17

25
---
31

40
---
55 

69
----
78 

90
----
93 

100
----
100
  

                



  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
ткацких станков

10
--------
17-26
  

-

3
--------
23-25 

- - - - -

9
----
15 

33
----
45 

79
----
85 

100
----
100

            

4. Отделочная 
фабрика 

Мощность, млн.
кв.м готовых
тканей в год:

                                      

хлопчатобумажных
платьевых тканей
  

     100

     
28 4 

8
--------
20-23

2
---
5 

5
---
11

8
---
19

18
---
33 

24
----
44 

31
----
59 

49
----
75 

73
----
89 

97
----
96 

100
----
100

          

        24-27                                 

          
- - - - - - -

62
----
75

62
----
75 

100
----
100

          

          

2
---
5

5
---
11

8
---
19

18
---
33 

24
----
44

31
----
59 

49
----
75 

11
----
14 

35
----
21 

-
          

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 50
млн. кв.м готовых
тканей в год

24
--------
1-24
  

4 

4
--------
20-23 

3
---
7 

9
---
14

15
---
25

27
---
45 

36
----
60 

47
----
79 

74
----
91 

100
----
100 

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью  50
млн. кв.м тканей в
год

10
--------
19-28
  

-

4
--------
24-27 

- - - - - -

9
---
21 

35
----
59 

94
----
85 

100
----
100

          

  
     200 38 5 

14
--------
23-29

2
---
4 

4
---
8 

7
---
14

11
---
22 

17
----
33 

23
----
46 

36
----
59 

45
----
68 

62
----
74 

75
----
80 

84
----
92 

95
----
96 

100
----
100

    

        30-36                                 

          -
- - - - - - - -

60
----
75

60
----
75 

60
----
75 

100
----
100

    

          

2
---
4

4
---
8 

7
---
14

11
---
22 

17
----
33 

23
----
46 

36
----
59 

45
----
68 

62
----
74 

15
----
5 

24
----
17 

35
----
21 -

    

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 100
млн. кв.м готовых
тканей в год

30
--------
1-30
  

5 

7
--------
23-29 

3
---
5 

7
---
12

12
---
19

19
---
30 

29
----
44 

33
----
61 

51
----
79 

75
----
90 

96
----
98 

100
----
100

          

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 100
млн. кв.м готовых
тканей в год

14
--------
25-38 
 

-

7
--------
30-36 

- - - - - - - -

14
----
19 

38
----
52 

61
----
79 

92
----
93 

100
----
100

    

5. Прядильно-
ниточная фабрика 

Мощность 160
млн. условных
катушек в год 

28 4 

12
--------
14-19

3
---
6 

8
---
14

15
---
23

29
---
31 

40
----
43 

54
----
63 

69
----
81 

81
----
87 

94
----
93 

100
----
100

          

        22-27                                 

          
- - - - - -

65
----
80

65
----
80 

65
----
80 

100
----
100

          

          

3
---
6

8
---
14

15
---
23

29
---
31 

40
----
43 

54
----
63 

4
----
1 

16
----
7 

29
----
13 -

          

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс.
Прядильное
производство 50
тыс. веретен

20
--------
1-20 

4 

6
--------
14-19 

5
---
8 

11
---
17

24
---
29

43
---
39 

58
----
51 

84
----
80 

100
----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс. 
Крутильно-
ниточное
производство 28
тыс. крутильных
веретен

12
--------
17-28
  

 
-

6
--------
22-27 

- - - - - -

12
---
10 

45
---
32 

85
---
64 

100
----
100

          

6. Фабрика
гигроскопической 
ваты смешанного
ассортимента 

Мощность 5 тыс.
т
гигроскопической
ваты в год 

22 3 

10
--------
12-16 

4
---
9 

11
---
20

21
---
31

37
---
50 

60
----
72 

84
----
88 

94
----
96 

100
----
100 

              

          
- - - - -

64
---
73

64
---
73 

100
----
100 

              



          

4
---
9

11
---
20

21
---
31

37
---
50 

60
----
72 

20
----
15 

30
----
23 -

              

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 2,5
тыс. т ваты в год

17
--------
1-17 
 

3 

5
--------
12-16 

7
---
13

18
---
29

30
---
42

49
---
62 

80
----
85 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 2,5
тыс. т ваты в год 

13
--------
10-22 -

5
--------
17-21 

- - -

16
---
21 

29
---
37 

56
----
61 

85
----
84 

100
----
100 

              

Предприятия по производству продукции из шелка

7. Шелкомотальная
фабрика с цехом
первичной
обработки коконов

Мощность 3600
ловителей 18 2 

6
--------
12-17 

10
---
17

21
---
30

36
---
45

52
---
67 

81
----
87 

100
----
100

                  

8. Прядильная
фабрика
штапельой 

Мощность, тыс.
прядильных
ветерен:

                                      

пряжи   
     30 27 3 

8
--------
18-21

3
---
6 

7
---
13

14
---
23

25
---
37 

34
----
51 

49
----
65 

68
----
83 

92
----
96 

100
----
100

            

        23-26                                 

          
- - - - - - -

65
----
78

100
----
100

            

          

3
---
6

7
---
13

14
---
23

25
---
37 

34
----
51 

49
----
65 

68
----
83 

27
----
18 -

            

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 15
тыc. прядильных
веретен 

22
--------
1-22 
 

3 

4
--------
18-21 

5
---
8 

11
---
17

21
---
30

37
---
48 

52
----
65 

72
----
79 

86
----
92 

100
----
100 

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 15
тыс. прядильных
веретен 

11
--------
17-27
  

-

4
--------
23-26 

- - - - -

6
----
11 

33
----
48 

80
----
91 

100
----
100

            

       60
36 5 

14
--------
19-25

2
---
4 

5
---
9 

9
---
15

15
---
25 

20
----
36 

28
----
43 

40
----
62 

61
----
78 

82
----
90 

92
----
95 

98
----
98 

100
----
100

      

        28-34                                 

          
- - - - - - - -

59
----
72

59
----
72 

59
----
72 

100
----
100

      

          

2
---
4

5
---
9 

9
---
15

15
---
25 

20
----
36 

28
----
43 

40
----
62 

61
----
78 

23
----
18 

33
----
23 

39
----
26 

-
      

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 30
тыс. прядильных
веретен 

27
--------
1-27 

5 

7
--------
19-25 

3
---
5 

7
---
12

13
---
20

23
---
33 

32
----
52 

44
----
60 

67
----
82 

84
----
91 

100
----
100
  

            

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 30
тыс. прядильных
веретен

17
--------
20-36 

-

7
--------
28-34 

- - - - - -

5
----
14 

27
----
42 

55
----
67 

81
----
85 

99
----
97 

100
----
100
  

      

9. Ткацкая
фабрика по 

Мощность,
ткацких станков: 

                                      

производству
шелковых тканей   

     500
20 2 

3
--------
17-19

3
---
9 

13
---
24

26
---
39

47
---
58 

71
----
76 

90
----
92 

100
----
100

                

       1000
26 4 

6
--------
19-21

3
---
4 

6
---
10

11
---
16

18
---
25 

28
----
40 

50
----
63 

70
----
83 

90
----
93 

100
----
100

            

        23-25                                 

          
- - - - - - -

58
----
67

100
----
100

            

          

3
---
4

6
---
10

11
---
16

18
---
25 

28
----
40 

50
----
63 

70
----
83 

32
----
26 -

            

  
В том числе:

                                      



  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
ткацких станков

22
--------
1-22 
 

4 

3
--------
19-21 

5
---
6 

11
---
14

18
---
23

29
---
36 

46
----
60 

79
----
85 

93
----
98 

100
----
100 

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
ткацких станков

10
--------
17-26
  

-

3
--------
23-25 

- - - - -

9
---
17 

38
----
51 

75
----
80 

100
----
100

            

10. Ткацкая
фабрика по
производству
шелковых
ворсовых тканей

Мощность 200
ткацких станков 18 2 

3
--------
15-17 

2
---
3 

11
---
13

26
---
29

47
---
56 

84
----
90 

100
----
100

                  

11. Отделочная
фабрика ворсовых
шелковых тканей
(бархат, мех)

Мощность 15 млн.
кв.м готовых
тканей в год 

28 4 

9
--------
17-21 

3
---
5 

8
---
10

13
---
20

22
---
30 

35
----
46 

49
----
60 

59
----
78 

82
----
88 

96
----
98 

100
----
100

          

        23-26                                 

          
- - - - - - -

60
----
70

60
----
70 

100
----
100

          

          

3
---
5

8
---
10

13
---
20

22
---
30 

35
----
46 

49
----
60 

59
----
78

22
----
18 

36
----
28 

-
          

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 8 млн.
кв.м готовых
тканей в год 

22
--------
1-22 

4 

5
--------
17-21
  

5
---
7 

11
---
13

19
---
28

38
---
42 

60
----
65 

79
----
86 

92
----
99 

100
----
100 

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью  7
млн. кв.м готовых
тканей в год

11
--------
18-28
  

-

4
--------
23-26 

- - - - - -

9
----
30 

55
----
60 

93
----
84 

100
----
100

          

12. Фабрика
объемной пряжи 

Мощность 40 тыс.
прядильных
веретен с цехом
крашения 

26 4 

8
--------
18-25

1
---
2 

6
---
9 

14
---
19

27
---
31 

40
----
49 

54
----
60 

69
----
77 

88
----
92 

100
----
100

            

Предприятие по производству продукции из шерсти

13. Фабрика
валяной обуви с
цехом
обрезинивания 

Мощность 1 млн.
пар валяной
обуви
смешанного
ассортимента в
год 

32 4 

10
--------
21-25
  

2
---
5 

6
---
11

10
---
19

16
---
29 

24
----
41 

34
----
57 

52
----
65 

69
----
78 

85
----
90 

94
----
96 

100
----
100

        

        26-30                                 

          
- - - - - - - -

69
----
77

69
----
77

100
----
100

        

          

2
---
5

6
---
11

10
---
19

16
---
29 

24
----
41 

34
----
57 

52
----
65 

69
----
78 

16
----
13 

25
----
13 -

        

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
тыс. пар валяной
обуви
смешанного
ассортимента в
год 

26
--------
1-26 

4 

5
--------
21-25 

4
---
7 

8
---
15

15
---
25

24
---
38 

36
----
55 

51
----
74 

75
----
84 

92
----
93 

100
---- 
100

            

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 500
тыс. пар валяной
обуви
смешанного
ассортимента в
год

11
--------
22-32 

-

5
--------
26-30 

- - - - - - -

20
----
25 

52
----
54 

80
----
82 

100
----
100

        

Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции

14. Льночесальная
фабрика 

Мощность,
агрегатов: 

                                      

  
     8 12 1 

4
--------
8-11 

8
---
13

36
---
54

73
---
80

100
----
100

                      

  
     16 16 2 

5
--------
11-15

6
---
10

21
---
32

41
---
59

58
----
70 

87
----
90 

100
----
100

                  

15.
Льнопрядильная
фабрика 

Мощность, тыс.
прядильных
веретен:

                                      



  
     10 19 2 

3
--------
16-18

6
---
9 

14
---
20

27
---
33

39
----
47 

58
----
70 

86
----
93

100
----
100

                

       25
22 2 

7
--------
15-17

4
---
8 

10
---
18

22
---
37

33
----
53 

57
----
75 

77
----
91 

94
----
96 

100
----
100

              

        18-21                                 

          
- - - - -

64
----
80

64
----
80 

100
----
100

              

          

4
---
8

10
---
18

22
---
37

33
----
53 

57
----
75 

13
----
11 

30
----
16 -

              

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 10
тыс. прядильных
веретен

18
--------
1-18
  

2 

3
--------
15-17 

7
---
10

17
---
21

30
---
46

51
----
66 

82
----
90 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 15
тыс. прядильных
веретен

10
--------
13-22 

-

4
--------
18-21
  

- - - -

10
----
17 

31
----
57 

77
----
88 

100
----
100

              

16. Ткацкая
фабрика 

Мощность,
ткацких станков: 

                                      

по производству 
льняных тканей        450 14 1 

3
--------
11-13

6
---
8 

24
---
40

50
---
66

86
---
92 

100
----
100

                    

       900
22 3 

6
--------
11-13

3
---
6 

10
---
22

28
---
43

45
---
56 

62
----
70 

74
----
80 

88
----
93 

100
----
100

              

        19-21                                 

          
- - - -

54
----
62

54
----
62 

54
----
62 

100
----
100

              

          

3
---
6

10
---
22

28
---
43

45
---
56 

8
----
8 

17
----
18 

34
----
31 

-
              

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 450
ткацких станков 

14
--------
1-14
  

3 

3
--------
11-13 

5
---
8 

20
---
36

52
---
69

83
---
90 

100
----
100

                    

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 450
ткацких станков

12
--------
11-22
  

-

3
--------
19-21 

- - - -

18
----
21 

41
----
44 

74
----
81 

100
----
100

              

17. Отделочная
фабрика по
выпуску     

Мощность, млн.
кв.м готовых
тканей в год:

                                      

льняных тканей
бытового
назначения  

     12,5 22 3 

5
--------
17-21

2
---
3 

7
---
13

23
---
29

36
---
42 

56
----
62 

78
----
81 

96
----
98 

100
----
100

              

  
     25 28 4 

8
--------
20-27

3
---
5 

8
---
12

20
---
28

34
---
44 

50
----
60 

64
----
76

80
----
86 

90
----
92 

97
----
99 

100
----
100

          

Предприятие по производству нетканых материалов

18. Фабрика
нетканых
материалов,

Мощность, млн.
кв.м нетканых
материалов в год 

                                      

вырабатываемых
механическим
способом
(вязально-
прошивным,

     20
26 3 

8
--------
12-15

2
---
5 

7
---
14

22
---
30

33
---
46 

48
----
65 

66
----
80 

84
----
93 

98
----
99 

100
----
100 

            

нитепрошивным,        21-24                                 

холстопрошивным,
иглопробивным)   

        
- - - - -

52
----
69

52
----
69 

52
----
69 

100
----
100

            

          

2
---
5

7
---
14

22
---
30

33
---
46 

48
----
65 

14
----
11 

32
----
24

46
----
30 

-
            

  
В том числе:

                                      

1-й пусковой
комплекс 



  
мощностью 10
млн. кв.м
нетканых
материалов в год

18
--------
1-18 

3 

4
--------
12-15 

4
---
7 

12
---
21

42
---
43

64
---
67 

89
----
92 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 10
млн. кв.м
нетканых
материалов в год 

13
--------
14-26
  

-

4
--------
21-24 

- - - -

4
----
6 

29
----
37 

66
----
77 

96
----
98 

100
----
100 

            

  
     35 32 4 

11
--------
20-30

1
---
2 

6
---
9 

11
---
17

18
---
28 

26
----
37 

35
----
48 

56
----
68 

72
----
81 

83
----
89 

95
----
97 

100
----
100

        

          
- - - - - - -

55
----
68

55
----
68 

55
----
68 

100
----
100

        

          

1
---
2

6
---
9 

11
---
17

18
---
28 

26
----
37 

35
----
48 

56
----
68 

17
----
13 

28
----
21 

40
----
29

-         

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 10
млн. кв.м
нетканых
материалов в год

23
--------
1-23 

4 

3
--------
20-22 

2
---
4 

10
---
13

20
---
25

33
---
41 

46
----
55 

63
----
70 

89
----
92 

100
----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 25
млн. кв.м
нетканых
материалов в год 
      

15
--------
18-32 

-

8
--------
23-30 

- - - - - -

15
----
17 

37
----
42 

63
----
67 

91
----
92 

100
----
100

        

Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции
 

19. Фабрика
чулочно-носочных 

Мощность, млн.
пар изделий
смешанного
ассортимента в
год:

                                      

изделий   
     15 24 4 

8
--------
16-23

2
---
5 

7
---
10

15
---
27

29
---
41 

47
----
69

71
----
85 

93
----
95 

100
----
100

              

  
     30 27 4 

10
--------
17-26

5
---
9 

10
---
17

20
---
29

31
---
40 

45
----
57 

69
----
75 

85
----
83 

94
----
95 

100
----
100

            

  
     50 33 4 

11
--------
23-32

2
---
3 

5
---
9 

9
---
15

14
---
25 

20
----
36 

27
----
46 

39
----
59 

57
----
72 

77
----
84 

92
----
90 

100
----
100

        

20. Фабрика 
бельевого
трикотажа

Мощность 9 млн.
изделий
бельевого
трикотажа в год

24 4 

7
--------
16-22 
 

4
---
6 

13
---
18

25
---
31

40
---
45 

55
----
59 

70
----
74 

87
----
88 

100
----
100

              

21. Фабрика 
верхнего
трикотажа 

Мощность 3 млн.
изделий 
верхнего
трикотажа в год

20 3 

5
--------
14-18
  

5
---
6 

11
---
16

23
---
31

45
---
53 

66
----
75 

93
----
91 

100
----
100

                

22. Фабрика
трикотажного
полотна 

Мощность 5 тыс.
т трикотажного
полотна в год 24 3 

9
--------
15-23
  

5
---
6 

11
---
14

20
---
27

35
---
40 

50
---
60 

70
----
75 

85
----
90 

100
----
100

              

23. Швейно-
трикотажная 

Мощность, млн.
изделий
бельевого
трикотажа в год:

                                      

фабрика  
     5 21 3 

4
--------
16-19

3
---
8 

13
---
22

26
---
38

46
---
58 

70
----
75 

90
----
91 

100
----
100

                

  
     15 24 4 

5
--------
18-22

4
---
6 

13
---
18

25
---
31

40
---
45 

55
----
59 

70
----
74 

87
----
88 

100
----
100

              

24. Лентоткацкая
фабрика 

Мощность 600
лентоткацких
станков 

27 4 

12
--------
15-20

5
---
8 

12
---
21

30
---
42

47
---
68 

62
----
80 

79
----
89 

89
----
95 

96
----
98 

100
----
100 

            

        21-26                                 

          
- - - - - -

72
----
84

72
----
84 

100
----
100

            

          

5
---
8

12
---
21

30
---
42

47
---
68 

62
----
80 

79
----
89 

17
----
11 

24
----
14 -

            

  
В том числе:

                                      

1-й пусковой



  

комплекс 
мощностью 300
лентоткацких
станков

21
--------
1-21 

4 

6
--------
15-20
  

8
---
10

18
---
25

42
---
50

66
---
81 

82
----
90 

96
----
96 

100
----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 300
лентоткацких
станков
 

13
--------
15-27 

-

6
--------
21-26 

- - - -

13
----
28 

38
----
57 

62
----
73 

87
----
92 

100
----
100 

            

25. Фабрика по
производству
технических
перчаток 

Мощность 15 млн.
пар технических
перчаток в год 

24 3 

5
--------
18-22

2
---
4 

7
---
12

25
---
30

42
---
48 

64
----
65 

88
----
79 

94
----
89 

100
----
100

              

Предприятия по производству швейной продукции

26. Швейная
фабрика 

Мощность, млн.
руб. продукции в
год      (в НСО-73):

                                      

  
     0,5 18 2 

4
--------
13-16

2
---
3 

12
---
13

25
---
29

46
---
54 

80
----
82 

100
----
100

                  

  
     1,0 22 3 

6
--------
15-20

5
---
6 

11
---
13

18
---
21

28
---
35 

44
----
51 

68
----
77 

93
----
97 

100
----
100

              

       1,5
24 3 

7
--------
16-22

4
---
5 

9
---
11

15
---
19

23
---
28 

32
----
39 

50
----
56 

80
----
82 

100
----
100

              

Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции

27. Завод
первичной
обработки 
кожевенного
сырья

Мощность 1200
тыс. условных
единиц крупного
кожевенного
сырья в год

15 2 

4
--------
10-13 

10
---
13

25
---
30

55
---
60

85
---
80 

100
----
100

                    

28. Кожевенный
завод по
производству
хромовых кож 

Мощность, млн.
кв.дм мягких кож
в год, в том числе
спилок
кожевенный:

                                      

  
     250 31 4 

11
--------
18-28

2
---
4 

5
---
9 

9
---
16

15
---
25 

23
----
35 

33
----
47 

45
----
61 

65
----
75 

85
----
88 

98
----
97 

100
----
100

        

  
     500 43 5 

16
--------
25-40

1
---
3 

3
---
7

7
---
12

13
---
19 

20
----
25 

28
----
33 

35
----
42 

43
----
50 

50
----
58 

58
----
64 

65
----
74 

80
----
82 

94
----
91 

99
----
99 

100
----
100

29. Обувная
фабрика 

Мощность, млн.
пар обуви в год:

                                      

  
     0,5 

16
2 

5
--------
10-14

12
---
15

26
---
32

42
---
50

60
---
70 

93
----
90 

100
----
100

                  

  
     1,0 18 2 

6
--------
11-16 

11
---
14

24
---
29

38
---
45

55
---
65 

75
----
83 

100
----
100

                  

  
     2,0 22 2 

9
--------
12-20

7
---
9 

15
---
19

25
---
30

37
---
43 

52
----
58 

81
----
75 

95
----
92 

100
----
100

              

30. Кожевенно-
галантерейная
фабрика 
      

Мощность 10 млн.
руб. готовой
продукции в год
(по реализации)

18 2 

7
--------
11-17 

10
---
15

20
---
30

35
---
45

50
---
65 

80
----
85 

100
----
100

                  

Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов

31. Завод по
производству
синтетической
кожи 

Мощность 10 млн.
кв.м
синтетической
кожи в год 

33 4 

14
--------
18-24

2
---
3 

4
---
7 

7
---
12

11
---
21 

22
----
31 

36
----
47 

53
----
63 

68
----
74 

79
----
86 

95
----
96 

100
----
100

        

        26-31                                 

          
- - - - - - - -

76
----
82

76
----
82 

100
----
100

        

          

2
---
3

4
---
7 

7
---
12

11
---
21 

22
----
31 

36
----
47 

53
----
63 

68
----
74 

3
----
4

19
----
14 

-
        

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 5 млн.
кв.м
синтетической
кожи в год
 

26
--------
1-26 

4 

7
--------
18-24 

2
---
4 

5
---
9 

9
---
15

14
---
25 

29
----
38 

48
----
56 

68
----
78 

86
----
88 

100
----
100 

            

2-й пусковой



  

комплекс 
мощностью 5 млн.
кв.м
синтетической
кожи в год 
      

12
--------
22-23 

-

6
--------
26-31 

- - - - - - -

5
---
6 

12
---
15 

75
----
80 

100
----
100

        

Предприятия по производству товаров народного потребления

32. Ковровый
комбинат по
производству
вязально-
прошивных
ковровых изделий 

Мощность 6 млн.
кв.м ковровых
изделий в год 

40 6 

16
--------
21-28 

2
---
4 

4
---
8 

7
---
16

12
---
29 

18
----
42 

25
----
53 

30
----
62 

36
----
67 

48
----
73 

62
----
81 

74
----
87 

89
----
93 

99
----
98 

100
----
100

  

 "Лирофлор"       31-38                                 

          
- - - - - - - - -

57
----
75

57
----
75 

57
----
75 

57
----
75 

100
----
100

  

          

2
---
4

4
---
8 

7
---
16

12
---
29 

18
---
42 

25
---
53 

30
---
63 

36
----
67 

48
----
73 

5
----
6 

17
----
12 

32
----
18 

42
----
23 -

  

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 3 млн.
кв.м ковровых
изделий в год

30
--------
1-30 

5 

8
--------
21-28 

3
---
6 

7
---
13

13
---
21

21
---
39 

32
---
56 

43
---
71 

53
---
84 

63
----
90 

80
----
95 

100
----
100

          

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 3 млн.
кв.м ковровых
изделий в год

16
--------
25-40 
 

-

8
--------
31-38 

- - - - - - - -

5
----
10 

15
----
25 

40
----
48 

75
----
72 

98
----
90 

100
----
100

  

33. Меховая
фабрика (сырейно-
красильное
производство)
      

Мощность 2 млн.
шт. меховой
овчины в год 

23 3 

10
--------
13-22 

4
---
7 

8
---
14

18
---
28

30
---
41 

53
---
63 

80
---
80 

95
---
94 

100
----
100

              

34. Завод по
произодству
фарфоровых 
изделий 
      

Мощность 7,5
млн. изделий в
условных
единицах в год

22 3 

5
--------
17-21 

6
---
8 

14
---
19

26
---
34

37
---
48 

52
---
61 

72
---
79 

94
---
95 

100
----
100

            

35. Завод по
выпуску
металлических и
пластмассовых 
молний
       

Мощность 15 млн.
руб. в год
товарной
продукции 

19 2 

5
--------
14-18 

12
---
19

28
---
31

47
---
49

65
---
67 

84
---
86 

90
---
98 

100
----
100

                

  

     

17. Пищевая промышленность



    
Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе 
Пока-
затель

  

     
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
11 12 13 14 15 

Сахарные предприятия 

1. Сахарный завод 

В составе: блока
производственных
отделений и цехов в
двух корпусах,
складов (комплексно-
механизированного
хранения свеклы,
бестарного хранения
сахара-песка),
комплекса
сооружений
биологической
очистки сточных вод,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность, тыс. т
переработки свеклы в
сутки:

                                      

  
     3 28 5 

18
--------
10-27

5
---
6 

10
---
13

16
---
21

26
---
31

38
---
-
44

56
----
61 

74
----
78 

88
----
91 

98
----
98 

100
----
100

          

       6
38 6 

25
--------
12-36

5
---
6 

10
---
12

16
---
18

22
---
25

29
---
-
32

36
----
40 

45
----
48 

54
----
57 

65
----
66 

75
----
77 

87
----
88 

96
----
96 

100
----
100

    

Кондитерские фабрики

2*. Кондитерская
фабрика 

В составе:
производственного
корпуса со складской,
подсобной и бытовой
частями, склада
бестарного хранения
муки, автовесов,
распределительного
устройства,
котельной,
резервуара для воды,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность тыс. т/год:

                                      

  
     2 18 2 

12
--------
6-17

2
---
3 

9
---
13

28
---
31

68
---
72

89
---
-
89

100
----
100

                  

  
     5 22 3 

12
--------
10-21

2
---
4 

7
---
10

17
---
23

32
---
35

60
---
-
66

75
----
79 

89
----
92 

100
----
100

              

  
     10 25 3 

16
--------
9-24

2
---
4 

5
---
8 

11
---
16

20
---
27

37
---
-
46

58
----
64 

80
----
81 

97
----
96 

100
----
100

            

  
     24-30 30 3 

20
--------
10-29

3
---
5 

8
---
12

13
---
19

22
---
29

34
---
-
43

50
----
58 

70
----
74 

86
----
86 

97
----
96 

100
----
100

          

       34
32 3 

22
--------
10-31

3
---
5 

7
---
11

12
---
18

20
---
27

30
---
-
32

44
----
53 

62
----
67 

78
----
80 

91
----
91 

98
----
98 

100
----
100

        

Пищеконцентратные предприятия 

3*. Пищеконцентрат-
ный комбинат 

В составе:
производственного
корпуса, автовесов,
хранилища,
инженерных сетей и
коммуникаций,
котельной,
благоустройства.
Мощность, тыс. т
пищеконцентратов в
год:

                                      

  
     2 16 2 

9
--------
7-15

10
---
13

26
---
29

44
---
46

71
---
72

96
---
-
97

100
----
100

                  

  
     5 19 3 

10
--------
9-18

8
---
10

21
---
24

34
---
36

52
---
54

77
---
-
78

97
----
97 

100
----
100

                

  
     10 22 3 

12
--------
10-21

6
---
8 

17
---
20

28
---
31

40
---
41

59
---
-
62

82
----
82 

98
----
98 

100
----
100

              

  
     15 24 3 

13
--------
10-22

5
---
7 

14
---
17

24
---
27

34
---
39

48
---
54

69
----
69 

89
----
89 

100
----
100

              



7 17 27 39 54 69 89 

  
     25 30 4 

16
--------
13-28

5
---
7 

12
---
15

20
---
24

32
---
34

46
---
46

60
----
61 

75
----
75 

87
----
87 

96
----
96 

100
----
100

          

Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции

4*. Комбинат по
производству
картофелепродуктов

В составе: главного
производственного
корпуса, АБК, склада
бестарного хранения,
картофелехранилища,
автовесов, котельной,
очистных сооружений,
градирни,
канализационной
насосной станции,
 инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, тыс. т/год:

                                      

  
     8 36 5 

17
--------
18-34

7
---
10

16
---
20

27
---
33

39
---
45

54
---
-
60

67
----
71 

78
----
80 

86
----
88 

92
----
94 

96
----
97 

98
----
98 

100
----
100

      

  
     12 42 6 

21
--------
20-40

3
---
4 

6
---
9 

13
---
17

22
---
28

32
---
-
38

43
----
50 

52
----
62 

67
----
71 

77
----
80 

86
----
88 

92
----
94 

96
----
97 

98
----
98 

100
----
100

  

5*. Комбинат по
производству
картофелепродуктов
 (завод
быстрозамороженной
продукции)

В составе: главного
производственного
корпуса,
 административного
корпуса, холодильно-
компрессорной
станции, котельной,
станции
предварительной
очистки промстоков,
канализационной
насосной станции,
 инженерных сетей и
сооружений,
благоустройства.
Мощность, тыс. т/год: 

                                      

  
     2 24 3 

11
--------
12-22

8
---
9 

18
---
20

30
---
31

42
---
43

55
---
-
56

76
----
81 

89
----
91 

100
----
100

              

  
     5 30 4 

11
--------
18-28

4
---
6 

7
---
10

13
---
19

21
---
30

35
---
-
42

51
----
56 

70
----
72 

86
----
85 

94
----
94 

100
----
100

          

  
     10 40 6 

20
--------
19-38

3
---
4 

6
---
9 

14
---
18

24
---
30

34
---
-
40

47
----
54 

60
----
66 

71
----
75 

82
----
84 

89
----
92 

96
----
96 

97
----
98 

99
----
99 

100
----
100

  

Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия 

6. Масло-
экстракционный
завод 

Мощность 1000-1200
т/сут переработки
масличных культур. 
В составе: главного
производственного,
административно-
бытового,
вспомогательного
корпусов, цеха
расфасовки масла,
элеваторов семян и
шрота, котельной,
приемных
железнодорожных
путей и автодорожных
устройств, складских
сооружений,
инженерных сетей,
сооружений и дорог,
благоустройства
      

42 6 

29
---------
13-41 

3
---
3 

6
---
6 

8
---
10

15
---
15

22
---
-
23

30
----
31 

40
----
40 

49
----
50 

59
----
62 

69
----
72 

80
----
81 

89
----
96 

98
----
98 

100
----
100

  

7. Маргариновый
завод 

Мощность 70 тыс. т
маргариновой
продукции и 15 тыс.  т
майонеза в год

42 6 

26
--------
15-40 

2
---
3 

4
---
7 

7
---
12

12
---
18

18
---
-
25

26
----
33 

35
----
41 

46
----
50 

58
----
61 

68
----
71 

77
----
81 

86
----
88 

93
----
94 

100
----
100

  

          
- - - - - - - - - - -

72
----
74

72
----
74 

100
----
100

  

  
     
     
В том числе:
     

      

2
---
3

4
---
7 

7
---
12

12
---
18

18
---
-
25

26
----
33 

35
----
41 

46
----
50 

58
----
61 

68
----
71 

77
----
81 

14
----
14

21
---
20 

-
  

  

1-й пусковой комплекс 
мощностью 70 тыс. т
маргариновой
продукции в год. В
составе: 
главного,
административно-
бытового корпусов,
складских и
вспомогательных
зданий и сооружений,
котельной,
механической
мастерской,
инженерных сетей и

34
--------
1-34 

6 

19
--------
15-33 

3
---
4 

5
---
9 

10
---
16

17
---
24

25
---
-
34

36
----
44 

49
----
55 

64
----
68 

80
----
82 

93
----
95 

96
----
98 

100
----
100

      



коммуникаций,
благоустройства 
      

  

2-й пусковой комплекс 
мощностью 15 тыс. т
майонеза в год. В
составе: корпуса
майонеза,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства

10
--------
33-42 

-

6
--------
35-40 

- - - - - - - - - -

16
----
21 

51
----
54 

75
----
77 

100
----
100

  

8. Парфюмерно-
косметическая
фабрика 

Мощность 100 млн.
руб. в год
парфюмерно-
косметических
изделий. В составе:
производственного,
вспомогательного,
административно-
бытового корпусов,
котельной,
спиртохранилища с
насосной станцией и
других
вспомогательных
зданий, сооружений и
коммуникаций,
благоустройства 
  

32 6 

16
--------
15-30 

2
---
4 

5
---
10

9
---
16

16
---
23

28
---
-
33

42
----
44 

56
----
59 

70
----
74 

86
----
88 

95
----
96 

100
----
100

        

Чайные предприятия 

9. Чайная фабрика 

Мощность 90 т
переработки зеленого
чайного листа  в
сутки. В составе:
главного
производственного,
административно-
бытового корпусов,
котельной с
мазутохозяйством,
насосной, очистных
сооружений и других
 вспомогательных
зданий, сооружений и
коммуникаций,
благоустройства
      

21 3 

9
---------
10-18 

10
---
14

21
---
28

34
---
42

52
---
58

75
---
-
80

95
----
90 

100
----
100

                

10. Чаеразвесочная
фабрика 

Мощность 5-15 тыс. т
расфасовки чая в год.
В составе: главного
производственного,
административно-
бытового, подсобного
 корпусов, котельной с
мазутохозяйством,
насосной, очистных
сооружений и других
вспомогательных
зданий, инженерных
сетей и коммуникаций,
благоустройства 
      

24 3 

5
--------
19-23 

6
---
8 

16
---
20

26
---
35

42
---
50

60
---
-
65

76
----
80 

88
----
90

100
----
100

              

Винодельческие предприятия 

11. Винодельческий
завод по
переработке
 винограда 

В составе: блока
основного
производства, цеха
переработки отходов
виноделия,
аппаратного
отделения,
спиртохранилища,
административно-
бытового корпуса,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность, тыс. т
переработки
винограда в сезон
(т/сут):

                                      

  
     10  (500) 21 2 

11
--------
10-20

6
---
7 

14
---
18

26
---
32

56
---
60

85
---
-
85

95
----
95 

100
----
100

                

  
     20  (1000) 27 3 

17
--------
10-26

4
---
4 

9
---
11

16
---
23

28
---
36

40
---
-
51

63
----
73 

84
----
85 

97
----
97 

100
----
100

            

          
- - - - - -

66
----
70 

66
----
70 

100
----
100

            

          

4
---
4

9
---
11

16
---
23

28
---
36

40
---
-
51

63
----
73 

18
----
15 

31
----
27 -

            

  
В том числе:

                                      

  

1-й пусковой комплекс
10 (500). 
В составе: основного
производства,  цеха
переработки отходов
виноделия,
аппаратного
отделения,
спиртохранилища,
административно-

21
--------
1-21 

3 

11
--------
10-20 

6
---
6 

13
---
16

24
---
33

42
---
51

61
---
-
73

88
----
96 

100
----
100

                



бытового корпуса,
инженерных сетей,
благоустройства

  

2-й пусковой комплекс
10 (500). 
В составе: основного
производства, цеха
переработки отходов
виноделия,
благоустройства 
  

11
--------
17-27 

-

8
--------
19-26 

- - - - -

15
----
20 

58
----
50 

95
----
92 

100
----
100

            

  
     30 (1500)

                                      

  

В том числе:

1-я очередь 12 (600). 
В составе: основного
производства, цеха
переработки отходов
виноделия,
спиртохранилища
мощностью 600 т/сут,
аппаратного
отделения,
котельной,
административно-
бытового корпуса,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства

23 3 

11
--------
12-22 

6
---
8 

14
---
18

29
---
33

45
---
50

61
---
-
68

81
----
85 

96
----
96 

100
----
100

              

  

2-я очередь 18 (900). 
В составе: основного
производства, цеха
переработки отходов
виноделия,
спиртохранилища
мощностью 900 т/сут,
благоустройства

22 2 

12
--------
10-21 

6
---
7 

14
---
17

25
---
30

43
---
47

59
---
-
66

79
----
84 

97
----
97 

100
----
100

              

12. Винодельческий
завод по розливу вин 

Мощность 3 млн. дал
вина в год. 
В составе: главного,
административно-
бытового, подсобного
 корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства

30 4 

15
--------
15-29 

2
---
2 

11
---
13

21
---
26

32
---
34

43
---
-
45

57
----
57 

69
----
69 

79
----
79 

90
----
90 

100
----
100

          

13. Завод
шампанских вин 

Мощность 10 млн.
бутылок шампанского
в год. 
В составе: главного,
административно-
бытового, подсобного
 корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства 
      

30 3 

18
--------
12-29 

3
---
4 

7
---
10

13
---
18

21
---
30

36
---
-
42

52
----
57 

67
----
71 

81
----
84 

94
----
94 

100
----
100

          

Пивоваренные предприятия 

14. Пивоваренный
завод 

Мощность 2 млн. дал
пива, 0,5 дал
безалкогольных
напитков, 20 млн.
бутылок минеральной
воды в год. 
В составе: главного,
административно-
бытового, подсобных
 корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций.
      

24 3 

13
--------
11-23 

5
---
7 

11
---
15

20
---
26

35
---
41

54
---
-
58

74
----
77 

94
----
95 

100
----
100

              

  

В составе: главного,
административно-
бытового, силосного
корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность, млн. дал
пива в год:

                                      

  
     4 30 4 

16
--------
13-28

7
---
9 

13
---
18

21
---
28

31
---
38

42
---
-
48

55
----
59 

69
----
71 

84
----
86 

96
----
97 

100
----
100

          

  
     10 38 4 

18
--------
20-37

2
---
3 

5
---
7 

10
---
12

16
---
22

25
---
-
33

38
----
47 

51
----
60 

61
----
70 

70
----
79 

79
----
86 

88
----
92 

98
----
97 

100
----
100

    

15. Солодовенный
завод 

В составе:
солодовенного
корпуса с замочным
отделением,
силосного корпуса,
рабочей башни,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.

                                      



Мощность, тыс. т
солода в год:

  
     20 24 3 

12
--------
11-22

7
---
9 

15
---
19

29
---
32

46
---
50

66
---
-
73

82
----
88 

92
----
96 

100
----
100

              

  
     40 32 3 

16
--------
16-31

5
---
5 

10
---
11

16
---
18

23
---
26

32
---
-
36

44
----
48 

62
----
65 

78
----
80 

89
----
90 

98
----
98 

100
----
100

        

          
- - - - - - - - -

74
----
75

100
----
100

        

          
5
---
5 

10
---
11

16
---
18

23
---
26

32
---
-
36

44
----
48 

62
----
65 

78
----
80 

89
----
90 

24
----
23 -

        

  
В том числе:

                                      

  
1-й пусковой комплекс 
20 тыс. т солода в год

28
--------
1-28 
 

3 

12
--------
16-27 

6
---
6 

13
---
14

21
---
24

31
---
35

44
---
-
48

59
----
64 

74
----
78 

87
----
90 

95
----
96 

100
----
100

          

  
2-й пусковой комплекс 
20 тыс. т солода в год

14
--------
19-32 

-

12
--------
20-31
  

- - - - - -

28
----
27 

52
----
51 

72
----
72 

92
----
92 

100
----
100

        

  
     80 45 5 

26
--------
19-44

4
---
5 

9
---
10

14
---
16

20
---
23

26
---
-
30

32
----
37 

40
----
44 

47
----
52 

53
----
58 

64
----
69 

77
----
80 

86
----
90 

92
----
95 

97
----
98 

100
----
100

          
- - - - - - - - - - -

70
----
74

70
----
74 

70
----
74 

100
----
100

          
4
---
5 

9
---
10

14
---
16

20
---
23

26
---
-
30

32
----
37 

40
----
44 

47
----
52 

53
----
58 

64
----
69 

77
----
80 

16
----
16 

22
----
21 

27
----
24 -

  
В том числе:

                                      

  
1-й пусковой комплекс 
40 тыс. т солода в год 

35
--------
1-35 

5 

16
-------
19-34 
 

6
---
7 

13
---
14

20
---
22

28
---
31

37
---
-
40

46
----
50 

57
----
60 

67
----
70 

76
----
79 

85
----
87 

95
----
96 

100
----
100

      

  
2-й пусковой комплекс 
40 тыс. т солода в год 

17
--------
29-45 

-

17
--------
29-44 - - - - - - - - -

15
----
17 

33
----
37 

53
----
62 

74
----
80 

90
----
93 

100
----
100

Предприятие по производству безалкогольных напитков

16. Завод
безалкогольных
напитков 

В составе: главного,
административно-
бытового, подсобного
корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность, млн. дал в
год: 

                                      

  
     1 24 3 

16
--------
7-22 

5
---
8 

11
---
15

20
---
26

35
---
40

50
---
-
55

65
----
70 

90
----
95 

100
----
100

              

  
     2,5 30 4 

17
--------
12-28

5
---
5 

11
---
13

18
---
22

28
---
33

42
---
-
48

58
----
65 

73
----
81 

86
----
89 

96
----
96 

100
----
100

          

17. Завод по розливу
минеральных вод 

В составе: главного,
административно-
бытового, подсобного
корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций.
Мощность, млн.
бутылок в год: 

                                      

  
     20 21 3 

7
--------
13-19

13
---
14

27
---
28

45
---
47

66
---
71

82
---
-
85

92
----
93 

100
----
100

                

  
     100 24 3 

12
--------
11-22

8
---
12

17
---
24

24
---
37

42
---
54

64
---
-
74

80
----
84 

90
----
90 

100
----
100

              

Табачные предприятия

18. Табачно-
ферментационный
завод 

В составе: главного,
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
объектов,
инженерных сетей и
коммуникаций,
благоустройства.
Мощность, тыс. т

                                      



 ферментации табака
в год: 

  
     5 18 3 

9
--------
8-16

8
---
10

23
---
25

43
---
45

67
---
67

90
---
-
90

100
----
100

                  

  
     10 24 3 

12
--------
11-22

4
---
5 

12
---
14

23
---
24

39
---
41

60
---
-
62

79
----
80 

95
----
94 

100
----
100

              

Предприятие по производству дрожжей

19. Дрожжевой завод
Мощность 6000 т
пекарных дрожжей в
год 

33 3 

18
--------
14-31

3
---
5 

7
---
10

10
---
15

20
---
25

30
---
-
35

46
----
45 

60
----
60 

70
----
70 

80
----
80 

90
----
90 

100
----
100

        

18. Мясная и молочная промышленность

 

   



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

   
  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
обору-
дования

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                          

1. Мясокомбинат 
  

Мощность 30 т мяса в
смену с холодильником
вместимостью 1200 т.
Переработка 15 т мяса и
выработка 
5 т колбасных изделий в
смену  

32 
  

3 
  

22
--------
10-31 
    

2
---
-
3 
  

7
----
9 
  

14
---
-
16
  

26
---
-
28
  

41
----
45 
  

57
----
61 
  

68
----
72 
  

79
----
81 
  

90
----
90 
  

97
----
96 
  

100
----
100
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

          
- - - - - -

39
----
41

39
----
41 

74
----
75 

74
----
75 

100
----
100

          

          

2
---
-
3

7
----
9 

14
---
-
16

26
---
-
28

41
----
45 

57
----
61 

29
----
31 

40
----
40 

16
----
15 

23
----
21 -

          

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: холодильника
вместимостью 1200 т,
компрессорной,
трансформаторной
подстанции, котельной,
административно-
бытового корпуса,
коммуникаций и других
объектов,
обеспечивающих работу
холодильника

19
--------
1-19 

3 

8
--------
10-17 

6
---
-
7 

19
----
20 

32
---
-
35

51
---
-
55

73
----
76 

93
----
94 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 30 т мяса в
смену. 
В составе: мясожирового
корпуса, корпуса
предубойного
содержания скота,
коммуникаций и других
объектов, необходимых
для убоя и первичной
переработки скота

19
--------
8-26 

-

6
--------
18-23 

- -

4
---
-
5 

15
---
-
15

32
----
36 

50
----
54 

69
----
73 

85
----
89 

100
----
100

              

  

3-й пусковой комплекс 
Мощность по
переработке 15 т мяса в
смену. Выработка 5 т
колбасных изделий в
смену. В составе:
мясоперерабатывающего
корпуса, блока
подсобных цехов и
других вспомогательных
зданий и сооружений

19
--------
14-32 

-

6
--------
26-31 

- - - -

4
----
5 

14
----
16 

24
----
29 

39
----
42 

62
----
61 

88
----
85 

100
----
100

          

  

Мощность 50-60 т мяса в
смену с холодильником
вместимостью 2000 т.
Переработка 23 т мяса в
смену, выработка 5 т
колбасных  изделий в
смену 

36 3 

26
--------
9-34 

2
---
-
3 

8
----
9 

14
---
-
16

26
---
-
29

40
----
43 

53
----
58 

64
----
70 

75
----
77 

83
----
84 

90
----
90 

95
----
95 

100
----
100

        

          
- - - - - -

41
----
43

41
----
43 

73
----
74 

73
----
74 

73
----
74 

100
----
100

        

          

2
---
-
3

8
----
9 

14
---
-
16

26
---
-
29

40
----
43 

53
----
58 

23
----
27 

34
----
34 

10
----
10 

17
----
16 

22
----
21 -

        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: холодильника
вместимостью 2000 т,
компрессорной,
трансформаторной
подстанции,
административно-
бытового корпуса,
коммуникаций и других
объектов,
обеспечивающих работу
холодильника

19
--------
1-19 

3 

9
--------
9-17 

6
---
-
7 

19
----
21 

32
---
-
34

51
---
-
55

73
----
76 

93
----
94 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 50-60 т мяса в
смену. В составе:
мясожирового корпуса,
цеха технических
фабрикатов, базы
предубойного
содержания скота,
коммуникаций и других
объектов, необходимых
для убоя и первичной
обработки скота

19
--------
9-27 

-

7
--------
20-26 

- -

3
---
-
4 

15
---
-
15

32
----
37 

51
----
54 

69
----
73 

85
----
89 

100
----
100

              



  

3-й пусковой комплекс 
Мощность по
переработке 23 т мяса в
смену. Выработка 5 т
колбасных изделий в
смену. В составе:
мясоперерабатывающего
корпуса, блока
подсобных цехов и
других вспомогательных
зданий и сооружений

19
--------
18-36 

-

7
--------
28-34 

- - - - -

3
----
4 

12
----
15 

21
----
25 

35
----
38 

57
----
61 

82
----
81 

100
----
100

        

  

Мощность 100-200 т мяса
в смену с холодильником
вместимостью 4000 т,
Переработка 28 т мяса в
смену, выработка 10 т
колбасных изделий в
смену 

40 6 

27
--------
12-38

3
---
-
4 

6
----
8 

11
---
-
13

17
---
-
18

24
----
27 

37
----
42 

49
----
52 

58
----
62 

67
----
70 

76
----
80 

83
----
88 

90
----
93 

95
---
-
97

100
----
100

    

          
- - - - - - -

31
----
33

31
----
33 

68
----
71 

68
----
71 

68
----
71 

68
---
-
71

100
----
100

    

          

3
---
-
4

6
----
8 

11
---
-
13

17
---
-
18

24
----
27 

37
----
42 

49
----
52 

27
----
29 

36
----
37 

8
----
9 

15
----
17 

22
----
22 

27
---
-
26

-
    

  
В  том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: холодильника
вместимостью 4000 т,
компрессорной,
трансформаторной
подстанции, котельной,
административно-
бытового корпуса,
других объектов,
обеспечивающих работу
холодильника

24
--------
1-24 

6 

11
--------
12-22 

8
---
-
10

18
----
21 

32
---
-
34

47
---
-
49

63
----
69 

79
----
81 

90
----
91 

100
----
100

                

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 100-120 т мяса
в смену. В составе:
мясожирового корпуса,
цеха технических
фабрикатов, базы
предубойного
содержания скота,
коммуникаций и других
объектов, необходимых
для убоя и первичной
переработки скота

20
--------
10-29 

-

7
--------
21-27 

- - -

5
---
-
5 

13
----
17 

25
----
30 

36
----
44 

57
----
61 

85
----
84 

100
----
100

            

  

3-й пусковой комплекс 
Мощность по
переработке 28 т мяса в
смену. Выработка 10 т
колбасных изделий в
смену. В составе:
мясоперерабатывающего
корпуса, блока
подсобных цехов и
других вспомогательных
зданий и сооружений

25
--------
16-40 

-

13
--------
26-38 

- - - - -

1
----
2 

4
----
6 

8
----
12 

19
----
27 

33
----
44 

55
----
60 

76
----
76 

92
---
-
89

100
----
100

    

  

Мощность 150 т мяса в
смену с холодильником
вместимостью 6200 т,
Переработка 45 т мяса в
смену, выработка 15 т
колбасных изделий в
смену 

48 6 

22
--------
25-46 

1
---
-
1 

3
----
4 

8
---
-
9 

13
---
-
14

18
----
19 

23
----
26 

30
----
35 

39
----
44 

48
----
53 

57
----
61 

65
----
69 

73
----
77 

81
---
-
85

89
----
91 

95
---
-
96

100
----
100

          
- - - - - - - - - - -

51
----
53 

51
---
-
53

76
----
78 

76
---
-
78

100
----
100

          

1
---
-
1

3
----
4 

8
---
-
9 

13
---
-
14

18
----
19 

23
----
26

30
----
35 

39
----
44 

48
----
53 

57
----
61 

65
----
69 

22
----
24 

30
---
-
32

13
----
13 

19
---
-
18

-

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
В составе: холодильника
вместимостью 6200 т,
компрессорной,
трансформаторной
подстанции, котельной,
административно-
бытового корпуса,
других объектов и
коммуникаций,
обеспечивающих работу
холодильника

36
--------
1-36 

6 

10
--------
25-34 

2
---
-
3 

6
----
8 

15
---
-
17

24
---
-
26

34
----
35 

44
----
48 

58
----
64 

70
----
77 

80
----
86 

88
----
92 

94
----
96 

100
----
100

        

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 150 т мяса в
смену. В составе:
мясожирового корпуса,
цеха технических
фабрикатов, базы
предубойного
содержания скота,
коммуникаций и других
объектов, необходимых
для убоя и первичной
переработки скота

24
--------
18-41 

-

12
--------
28-39 

- - - - - -

4
----
5 

10
----
13 

20
----
24 

31
----
36 

46
----
51 

67
----
72 

87
---
-
92

100
----
100

    

3-й пусковой комплекс 



  

Мощность переработки
45 т мяса в смену.
Выработка 15 т
колбасных изделий в
смену. В составе:
мясоперерабатывающего
корпуса, блока
подсобных цехов и
других вспомогательных
зданий и сооружений

28
--------
21-48 

-

11
--------
36-46 

- - - - - -

1
----
1 

2
----
2 

7
----
8 

13
----
16 

21
----
25 

31
----
35 

42
---
-
46

60
----
61 

80
---
-
81

100
----
100

2.
Мясохладобойня 

Мощность по выработке
10 т мяса в смену с
холодильником
вместимостью 200 т

24 3 

6
--------
18-23 

6
---
-
6 

14
----
16 

24
---
-
27

35
---
-
40

52
----
56 

76
----
80 

92
----
94 

100
----
100

                

3.
Мясоперерабаты-
вающий завод 

Мощность переработки
20 т мяса в смену с
холодильником
вместимостью 660 т.
Выработка 5,5 т
колбасных изделий в
смену

21 3 

9
--------
12-20 

7
---
-
8 

16
----
19 

29
---
-
34

45
---
-
49

68
----
69 

85
----
88 

100
----
100

                  

  

Мощность переработки
40 т мяса в смену с
холодильником
вместимостью 950 т.
Выработка 10 т
колбасных изделий в
смену

24 3 

11
--------
13-23 

5
---
-
6 

14
----
16 

24
---
-
27

35
---
-
40

54
----
58 

74
----
78 

90
----
92 

100
----
100

                

  

Мощность переработки
90 т мяса в смену с
холодильником
вместимостью 3400 т.
Выработка 60 т
колбасных изделий в
смену

36 3 

16
--------
19-34 

5
---
-
6 

10
----
13 

15
---
-
19

20
---
-
25

28
----
33 

38
----
42 

48
----
51 

58
----
60 

68
----
70 

79
----
80 

90
----
90 

100
----
100

        

4. Птицецех 

Мощность переработки
10 т мяса птицы в смену с
холодильником
вместимостью 600 т

14 2 

6
--------
8-13 

19
---
-
18

43
----
46 

67
---
-
72

87
---
-
90

100
----
100

                      

  

Мощность переработки
20 т мяса птицы в смену с
холодильником
вместимостью 600 т

18 3 

7
--------
11-17 

11
---
-
15

25
----
35 

51
---
-
55

75
---
-
75

93
----
90 

100
----
100

                    

Предприятия молочной промышленности

5. Городской
молочный завод 

Мощность переработки
 молока 35 т в смену.
Выработка 25 т
цельномолочной
продукции в смену. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
блока складов и других
вспомогательных
сооружений и
коммуникаций 

20 2 

9
--------
11-19 

6
---
-
6 

15
----
19 

19
---
-
43

50
---
-
55

79
----
78 

95
----
93 

100
----
100

                  

6. Молочный
комбинат 

Мощность переработки
 молока 65 т в смену.
Выработка 50 т
цельномолочной
продукции, 1,6 т масла
сливочного  в смену. В
составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
блока складов,  других
вспомогательных
сооружений и
коммуникаций 

24 3 

12
--------
11-22 

3
---
-
3 

6
----
6 

14
---
-
20

37
---
-
40

62
----
63 

81
----
78 

93
----
90 

100
----
100

                

  

Мощность переработки
 молока 160 т в смену.
Выработка 100 т
цельномолочной
продукции, 1,5 т
домашнего сыра, 5,8 т
сливочного масла и 3,6 т
сгущенной сыворотки в
смену. В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
блока складов и других
вспомогательных
сооружений и
коммуникаций 

34 3 

22
--------
11-32 

3
---
-
2 

6
----
4 

9
---
-
10

18
---
-
18

29
----
28 

41
----
38 

53
----
48 

65
----
60 

79
----
76 

88
----
85 

95
----
93 

100
----
100

        

  

Мощность переработки
 молока 230 т в смену.
Выработка 150 т
цельномолочной
продукции, 1,5 т
домашнего сыра, 8 т
сливочного масла и 5 т
сгущенной сыворотки в
смену. В составе:
производственного и
административно-
бытового корпусов,
конденсаторной, блока
складов и других
вспомогательных
сооружений и
коммуникаций 

36 3 

25
--------
10-34 

2
---
-
2 

4
----
5 

8
---
-
12

18
---
-
19

28
----
27 

39
----
38 

52
----
49 

64
----
60 

75
----
71 

85
----
81 

93
----
91 

100
----
100

        



коммуникаций 

7. Сыродельный 
комбинат      

Мощность по выработке
сыра 2,5-2,8 т , 5 т
цельномолочной
продукции, 0,6 т
молочного сахара, 1,9 т
масла сливочного в
смену 

32 3 

19
--------
13-31 

3
---
-
3 

6
----
8 

12
---
-
18

27
---
-
29

41
----
40 

61
----
51 

71
----
63 

82
----
75 

91
----
85 

96
----
94 

100
----
100

          

          
- - - - - - - - -

91
----
93 

100
----
100

          

          

3
---
-
3

6
----
8 

12
---
-
18

27
---
-
29

41
----
40 

61
----
51 

71
----
63 

82
----
75 

91
----
85 

5
----
1 -

          

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
Мощность 2,5-2,8 т сыра
и 
1,9 т масла в смену. 
В составе:
производственного и 
вспомогательного,
административно-
бытового корпусов,
котельной и других
вспомогательных зданий
и сооружений
  

28
--------
1-28 

3 

16
--------
11-26 

3
---
-
3 

6
----
9 

12
---
-
19

30
---
-
30

45
----
44 

63
----
60 

75
----
75 

92
----
89 

96
----
96 

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 0,6 т
молочного сахара и 
5 т цельномолочной
продукции в смену. В
составе:
производственного
корпуса и коммуникаций

6
--------
27-32 

-

3
--------
29-31 

- - - - - - - -

5
----
10 

40
----
60 

100
----
100

          

  

Мощность по выработке
5-6,5 т сыра, 3 т
заменителя цельного
молока, 3,4 т сгущенной
сыворотки, 10 т
цельномолочной
продукции и 3,7 т масла
сливочного в смену 

36 4 

24
--------
11-34

3
---
-
2 

4
----
7 

9
---
-
16

20
---
-
25

31
----
34 

44
----
43 

62
----
54 

72
----
65 

81
----
74 

88
----
83 

95
----
91 

100
----
100

        

          
- - - - - - - - -

81
----
80 

81
----
80 

100
----
100

        

          

3
---
-
2

4
----
7 

9
---
-
16

20
---
-
25

31
----
34 

44
----
43 

62
----
54 

72
----
65 

81
----
74 

7
----
3 

14
----
11 -

        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
Мощность 5-6,5 т сыра и
3,7 т масла в смену. В
составе:
производственного,
вспомогательного и
административно-
бытового корпусов,
котельной и других
вспомогательных зданий
и сооружений

28
--------
1-28 

4 

16
--------
11-26 

2
---
-
4 

5
----
9 

10
---
-
19

25
---
-
35

42
----
52 

62
----
69 

78
----
78 

85
----
86 

95
----
94 

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 3 т
заменителя цельного
молока, 3,4 т сгущенной
сыворотки и 10 т
 цельномолочной
продукции в смену. В
составе:
производственных
цехов и коммуникаций

15
--------
22-36 

-

8
--------
27-34 

- - - - - - -

10
----
14 

34
----
35 

75
----
58 

89
----
85 

100
----
100

        

  

Мощность по выработке
10-12 т сыра, 6 т
заменителя цельного
молока, 6,8 т сгущенной
сыворотки, 25 т
 цельномолочной
продукции и 7,4 т
сливочного масла в
смену 

48 4 

35
--------
12-46 

3
---
-
3 

6
----
8 

9
---
-
14

18
---
-
20

25
----
26 

33
----
32 

42
----
38 

52
----
45 

62
----
52 

69
----
59 

78
----
67 

87
----
75 

90
---
-
82

93
----
89 

96
---
-
95

100
----
100

          
- - - - - - - - - - -

72
----
74 

72
---
-
74

72
----
74 

72
---
-
74

100
----
100

          

3
---
-
3

6
----
8 

9
---
-
14

18
---
-
20

25
----
26 

33
----
32 

42
----
38 

52
----
45 

62
----
52 

69
----
59 

78
----
67 

15
----
1 

18
---
-
8 

21
----
15 

24
---
-
21

-

  
В том числе:

                                        

1-й пусковой комплекс 
Производство сыров,
мощность 10-12 т и 7,4 т
сливочного масла в
смену. В составе:
производственного, 2 9 20



  

производственного,
вспомогательного и
административно-
бытового корпусов,
котельной, мазутного
хозяйства и других
вспомогательных зданий
и сооружений
 

36
--------
1-36 

4 

23
--------
12-34 

2
---
-
3 

4
----
7 

9
---
-
16

20
---
-
25

31
----
34 

44
----
43 

62
----
54 

72
----
65 

81
----
74 

88
----
83 

95
----
92 

100
----
100

        

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 6 т
заменителя цельного
молока, 6,8 т сгущенной
сыворотки и 25 т
цельномолочной
продукции в смену. В
составе:
производственных цехов
и коммуникаций к ним

17
--------
32-48 

-

9
--------
38-46 

- - - - - - - - - -

7
----
9 

34
----
39 

60
---
-
68

77
----
80 

95
---
-
97

100
----
100

8. Маслодельный
комбинат 

Мощность 2,5-3 т сухого
обезжиренного молока
 или заменителя
цельного молока, 5 т
цельномолочной
продукции, 1,2 т
сливочного масла в
смену

21 2 

9
--------
11-19 

7
---
-
10

17
----
19 

28
---
-
29

44
---
-
45

73
----
73 

95
----
93 

100
----
100

                  

  

Мощность 6-7 т сухого
обезжиренного молока
или заменителя
цельного молока, 10 т
цельномолочной
продукции, 7,5 т
сливочного масла в
смену 

32 4 

16
--------
15-30 

5
---
-
5 

10
----
13 

17
---
-
21

25
---
-
29

36
----
38 

47
----
48 

60
----
59 

72
----
70 

86
----
82 

97
----
95 

100
----
100

          

          
- - - - - - - - -

93
----
90 

100
----
100

          

          

5
---
-
5

10
----
13 

17
---
-
21

25
---
-
29

36
----
38 

47
----
48 

60
----
59 

72
----
70 

86
----
82 

4
----
5 -

          

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
Мощность 6-7 т сухого
обезжиренного молока
или заменителя
цельного молока, 7,5 т
сливочного масла в
смену. В составе:
производственного
корпуса с
 административно-
бытовой пристройкой,
вспомогательного
корпуса, блока складов и
других вспомогательных
сооружений

28
--------
1-28 

4 

12
--------
15-26 

5
---
-
6 

11
----
14 

19
---
-
25

29
---
-
34

41
----
43 

54
----
55 

68
----
67 

82
----
80 

98
----
93 

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс 
Мощность 10 т
цельномолочной
продукции в смену. В
составе:
производственного
корпуса и коммуникаций

6
--------
27-32 

-

4
--------
27-30 

- - - - - - - -

5
----
10 

40
----
60 

100
----
100

          

  

Мощность 12-14 т сухого
обезжиренного молока
или заменителя
цельномолочной
продукции, 25 т
цельномолочной 

36 4 

15
--------
19-28

2
---
-
2 

8
----
10 

13
---
-
19

18
---
-
25

28
----
33 

40
----
41 

52
----
50 

58
----
60 

76
----
71 

84
----
82 

96
----
91 

100
----
100

        

  
продукции, 15 т
сливочного масла в
смену  

    
  
30-34 - - - - - - - - - -

92
----
88

100
----
100

        

          

2
---
-
2

8
----
10 

13
---
-
19

18
---
-
25

28
----
33 

40
----
41 

52
----
50 

58
----
60 

76
----
71 

84
----
82 

4
----
3 -

        

  
В том числе:

                                        

  

1-й пусковой комплекс 
Мощность 12-14 т сухого
обезжиренного молока
или заменителя
цельного молока, 15 т
сливочного масла в
смену. В составе:
производственного,
вспомогательного и
административно-
бытового корпусов,
приемно-моечного
отделения, гаража,
вспомогательных
сооружений

30
--------
1 - 30 

4 

10
--------
19 - 28 

3
---
-
3 

10
----
12 

16
---
-
21

22
---
-
30

34
----
39

48
----
49 

62
----
60 

70
----
72 

91
----
83 

100
----
100

            

  

2-й  пусковой комплекс
Мощность 25 т
цельномолочной
продукции в смену.
В составе:
производственного
корпуса и коммуникаций

9
--------
28 -
36 

-

5
--------
30 - 34 

- - - - - - - - -

30
----
40 

65
----
70 

100
----
100

        



9. Цех сухого
обезжиренного
молока или
заменителя 
цельного молока
       

Мощность 2,5-3 т в
смену.
В составе
производственного
корпуса 

14 1 

9
--------
5 - 13 

12
---
-
12

35
----
35 

75
---
-
58

89
---
-
85

100
----
100

                      

  

Мощность 6-7 т в смену. 
В составе
производственного
корпуса

16 1 

9
--------
6 - 14 

9
---
-
9
  

36
----
39 

61
---
-
68

77
---
-
80

95
----
97 

100
----
100

                    

  

Мощность 12-14 т в
смену.
В составе
производственного
корпуса

18 2 

11
--------
6 - 16 

10
---
-
10
 

30
----
30 

50
---
-
50

66
---
-
70

80
----
89 

100
----
100

                    

10.
Молокоприемный
пункт 

Мощность 10-20 т молока
в смену.
В составе
производственного
корпуса

6 1 

2
--------
4 - 5 

36
---
-
40
   

100
----
100

                            

19*. Рыбная промышленность

     



    
Норма
продолжительности
строительства, мес

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе 
Пока-
затель

  
    подгото-
 вительный
    период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10 

  Объекты товарного рыбоводства          

1.
Полносистемное
прудовое 
рыбоводное       
хозяйство по 

Площадь, га:

     500 21 3 - 6 17 34 51 68 84 100

выращиванию
товарной рыбы
    

      - - - 39 39 39 100

        6 17 34 12 29 45 
-

В том числе:     

1-й пусковой
комплекс. 
Питомные пруды
площадью 75 га,
системы водоподачи и
водосброса,
хозяйственный центр

12
------
1-12 

3 -  15 37 69 100

2-й пусковой
комплекс. 
Нагульные пруды
площадью 425 га

16
------
6-21 

- -  - 4 11 19 48 74 100

     1000
30 3 - 6 15 24 35 46 57 68 79 90 

100

      - - - - - - - 39 39 
100

      6 15 24 35 46 57 68 40 51 
-

В том числе:     

1-й пусковой
комплекс. 
Питомные пруды
площадью 150 га,
системы водоподачи и
водосброса,
хозяйственный центр

24
------
1-24 

3 -  15 32 45 57 67 78 89 100

2-й пусковой
комплекс. 
Нагульные пруды
площадью 850 га

26
------
5-30 

- -  - 4 11 21 33 44 55 65 83 100

2. Нагульное
прудовое
рыбоводное
хозяйство

Площадь 200 га 18             3              -  10 28 47 68 83 100

3. Прудовый
рыбопитомник

Площадь, га:
    

     200
21            3             -  6 18 34 56 74 90 100

     500
27            6             -  6 13 26 39 54 69 80 90 

100

4. Тепловодное
бассейновое и
садковое
хозяйство 

Мощность, т товарной
рыбы в год:     

по выращиванию
товарной рыбы 

     500 21 3 -  10 20 40 60 80 90 
100

     2000 30 6 -  4 11 23 35 46 58 69 80 90 
100

Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов

5. Лососевый
рыбоводный
завод 

Мощность 30 млн. шт.
молоди
дальневосточного
лосося в год

28 4 -  8 16 25 36 47 59 71 84 96 100

6. Осетровый
рыбоводный
завод
     

Мощность 3 млн. шт.
молоди за один цикл 

24 6 -  7 17 31 44 58 74 89 100

Предприятия по переработке рыбной продукции

7.



7.
Рыбообрабаты-
вающее
предприятие

Мощность, т готовой
продукции в сутки:

     5
11 2 

3
------
7-9  

8
----
11 

62
---
--
43

86
---
-
81

100
----
100

     10 17 2 

4
------
12-15  

7
----
7 

16
---
--
21

46
---
-
40

77
-----
67 

93
---
--
89

100
-----
100

8. Комбинат
рыбной
гастрономии

Мощность 20 т
готовой продукции в
сутки с
холодильником
вместимостью 5 тыс. т

30
4 

7
-------
19-20

24-28 

 

2
----
3 

5
---
--
6 

14
---
-
15

28
-----
31 

42
---
-
48

58
----
64 

73
-----
75 

84
-----
85 

95
-----
95 

100
-----
100

      
 - - - - - -

39
----
43

39
----
43

39
----
43

100
-----
100

      

2
----
3

5
---
-
6 

14
---
-
15

28
-----
31 

42
---
--
48

58
-----
64 

34
-----
32 

45
-----
42 

56
-----
-
52 

-

В том числе:

1-й пусковой
комплекс.
Холодильник
вместимостью 5 тыс. т

21
------
1-21 

4 

2
-------
19-20 

 

5
----
6 

13
---
-
15

28
---
-
29

48
-----
47 

71
---
-
71

91
----
92 

100
-----
100

2-й пусковой
комплекс. 
Корпус
производительностью
20 т готовой
продукции в сутки

34
-----
7-30 

-

5
--------
24-28 

 - -

5
---
6 

13
-----
20 

23
---
--
32

38
-----
44 

56
-----
57 

74
-----
70 

92
-----
93 

100
-----
100

20* . Микробиологическая промышленность



    
Норма
продолжительности
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе
Пока-
затель

  
  

      
подготови-
тельный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Завод
кормовых
дрожжей 

В составе:
биржи, склада
подготовки
сырья, главного
корпуса, блока
основных и
вспомогательных
цехов,
складского
хозяйства,
коммуникаций,
цеха утилизации
отходов,
очистных
сооружений.
Мощность, тыс. т
кормовых
дрожжей в год:

                                        

  
     10 21 3 

12
-------
9-20 

 

7
-
-
-
8

19
---
-
20

40
---
-
55

65
---
-
77

87
---
-
87

95
---
-
95

100
-----
-
100

                  

  
     50 39 6 

28
--------
12-37

2
-
-
-
4

7
---
-
10

13
---
-
21

21
---
-
32

29
---
-
42

39
---
-
54

52
-----
68 

70
----
75 

80
----
82 

86
----
87 

92
----
93

97
----
97 

100
----
100

      

          
 - - - - - - - -

70
----
72 

70
----
72 

70
----
72 

70
----
72 

100
----
100

      

          
 

2
-
-
-
4

7
---
10

13
---
-
21

21
---
-
32

29
---
--
42

39
---
-
54

52
-----
68 

70
----
75 

10
----
10 

16
----
15 

22
----
21 

27
----
25 -

      

  

В том числе:
     
1-й пусковой
комплекс 
мощностью 30
тыс. т кормовых
дрожжей в год

27
------
1-27 

6 

14
--------
12-25 

 

3
-
-
-
5

10
---
-
14

19
---
-
29

30
---
-
44

42
---
-
59

55
---
--
75

74
-----
95 

94
----
98 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 20
тыс. т кормовых
дрожжей в год 

20
------
20-39 

-

14
-------
24-37 

 - - - - - - -

13
----
15 

33
----
34 

53
----
54 

73
----
75 

90
----
90 

100
-----
100
 

      

2. Завод 
фурфурольно-
дрожжевой 

Мощность 38
тыс. т дрожжей и
12 тыс. т
фурфурола в
год. В составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций и
очистных
сооружений

39 6 

24
--------
14-37 

 

2
-
-
-
4

-

7
---
-
11

-

14
---
-
19

-

21
---
-
29

-

28
---
-
40

-

39
---
-
52

-

59
----
62

-

71
----
72

-

81
-----
81

67
----
60 

90
----
90

67
----
60 

95
----
94

67
----
60 

98
----
98

67
----
60 

100
-----
100

100
-----
100

      

          
 

2
-
-
-
4

7
---
-
11

14
---
-
19

21
---
-
29

28
---
-
40

39
---
-
52

59
-----
62 

71
----
72 

14
-----
21 

23
----
30 

28
----
34 

31
----
38 -

      

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 19
тыс. т
фурфурола в
год

27
-----
1-27 

6 

12
--------
14-25 

 

3
-
-
-
7

10
---
-
18

21
---
-
32

31
---
-
48

42
---
-
67

58
---
-
87

83
-----
95 

98
----
99 

100
----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 19
тыс. т дрожжей и
6 тыс. т
фурфурола в
год

21
-------
19-39 

-

12
------
26-37 

 - - - - - -

8
----
12 

15
----
32 

42
----
52 

71
----
74 

86
----
86 

95
----
95 

100
-----
100

      

3. Завод
белково-
витаминных
концентратов
(БВК)

В составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций,
очистных
сооружений.
Мощность, тыс. т
БВК в год:

                                        



  
120  42 8 

26
-------
15-40 

 

5
-
-
-
6

10
---
-
15

17
---
--
24

27
---
-
34

37
---
-
44

47
---
--
54

57
----
63 

67
----
71 

76
-----
78 

83
----
84 

89
----
90 

95
----
95 

98
----
98 

100
-----
100

    

          
 - - - - - - - - -

78
----
79 

78
----
79 

78
----
79 

78
-----
79 

100
-----
100

    

          
 

5
-
-
-
6

10
---
-
15

17
---
-
24

27
---
-
34

37
---
--
44

47
---
--
54

57
-----
63 

67
----
71 

76
----
78 

5
---
5 

11
----
11 

17
----
16 

20
----
19 -

    

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой
комплекс 
мощностью 60
тыс. т БВК в год

30
-----
1-30 

8 

14
-------
15-28 

 

6
-
-
-
8

13
---
-
19

22
---
-
31

34
---
-
43

47
---
-
56

60
---
-
68

73
-----
80 

86
----
90 

96
----
96 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой
комплекс 
мощностью 60
тыс. т БВК в год:

18
------
25-42 

-

11
-------
30-40 

 - - - - - - - -

6
----
8 

24
-----
26 

50
----
52 

76
----
78 

90
-----
92 

100
-----
100

    

  
200 

48
6 

31
-------
16-46 

 

3
-
-
-
4

6
---
-
8 

11
---
-
15

16
---
-
23

22
---
-
31

32
---
-
41

43
----
51 

53
-----
58 

60
----
65 

66
-----
70 

72
----
75 

78
----
80 

84
----
85 

89
-----
90 

94
----
95 

100
-----
100

          
 - - - - - - - - - - -

69
----
70 

69
-----
70 

69
-----
70 

69
----
70 

100
-----
100

          
 

3
-
-
-
4

6
---
-
8 

11
---
-
15

16
---
-
23

22
---
--
31

32
---
--
41

43
-----
51 

53
-----
58 

60
----
65 

66
-----
70 

72
----
75 

9
----
10 

15
----
15 

20
-----
20 

25
-----
25 -

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой
комплекс 
мощностью 100
тыс. т БВК в год

36
------
1-36 

6 

18
--------
16-33 

 

4
-
-
-
-
5

9
---
-
12

16
---
--
22

23
---
--
33

32
---
--
44

46
---
--
58

62
-----
73 

77
-----
83 

87
-----
93 

94
-----
96 

97
----
98 

100
-----
100

        

  
2-й пусковой
комплекс 
мощностью 100
тыс. т БВК в год

21
--------
28-48 

-

13
--------
34-46 

 - - - - - - - - -

5
----
9 

16
----
20 

30
----
35 

48
----
50 

65
----
68 

81
----
84 

100
-----
100

4. Цех
премиксов

Мощность 36
тыс. т премиксов
в год. В составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций

24 3 

14
---------
10-23 

 

5
-
-
-
-
7

16
---
--
20

31
---
--
39

52
---
--
63

70
---
--
77

83
---
--
87

95
-----
95 

100
-----
100

                

5. Завод по
производству
аминокислот

Мощность 10
тыс. т/год. В
составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций,
очистных
сооружений 

42 8 

28
--------
14-41 

 

2
-
-
-
-
4

-

7
---
--
10

-

12
---
--
18

-

18
---
--
26

-

26
---
--
34

-

36
---
--
44

-

47
-----
-
54

-

56
-----
62

-

65
-----
-
70

-

74
-----
-
78

-

83
----
87

74
----
78 

90
-----
93

74
----
78 

97
-----
97

74
-----
78 

100
-----
100

100
-----
100

    

          

2
-
-
-
4

7
---
--
10

12
---
--
18

18
---
--
26

26
---
--
34

36
---
--
44

47
-----
54 

56
----
62 

65
-----
70 

74
-----
-
78 

9
----
9 

16
-----
15 

23
-----
19 -

    

  В том числе:                                             

  
1-й пусковой
комплекс 
мощностью 5
тыс. т/год

33
------
1-33 8 

17
------
14-30 

 

3
-
-
-
-
5

9
---
-
13

16
---
--
23

25
---
-
33

35
---
--
44

49
---
--
56

63
-----
69 

75
-----
79 

88
-----
90 

95
-----
-
95 

100
-----
100

          

  
2-й пусковой
комплекс 
мощностью 5
тыс. т/год

15
-------
28-42 

-

11
-------
31-41 

 - - - - - - - - -

11
-----
20 

30
-----
41 

62
-----
69 

88
-----
88 

100
-----
100

    

6. Завод по
производству
антибиотиков 
для
ветеринарных
целей

Мощность 600 т
антибиотиков в
год. В составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций,

39 6 

26
--------
13-38 

 

2
-
-
-
-
3

5
---
--
7

10
---
--
12

15
---
--
17

22
---
--
25

30
---
--
36

38
-----
-
47

46
-----
58

-

69
-----
76

-

82
-----
86

56
-----

90
-----
92

56
-----

97
-----
97

56
-----

100
-----
100

100
-----
100

      



очистных
сооружений -

- - - - - -
- -

62 62 62 
100

          

2
-
-
-
-
3

5
---
-
7 

10
---
--
12

15
---
--
17

22
---
--
25

30
---
--
36

38
-----
-
47 

46
-----
58 

69
-----
76 

26
-----
-
24 

34
-----
-
30 

41
-----
35 

-
      

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой
комплекс 
мощностью 300
т/год 

29
-------
1-29 

6 

16
--------
13-28 

 

3
-
-
-
-
5

9
---
--
12

17
---
--
19

26
---
--
28

39
---
--
41

54
---
--
58

68
-----
-
75 

83
-----
93 

94
-----
97 

100
-----
-
100

            

  
2-й пусковой
комплекс 
мощностью 300
т/год

15
--------
25-39 

-

10
---------
29-38 

 - - - - - - - -

36
-----
-
41 

59
-----
-
63 

78
-----
-
79 

93
-----
91 

100
-----
100

      

7. Завод по
производству
антибиотиков
для кормовых
целей

В составе:
главного
корпуса,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций,
очистных
сооружений.
Мощность, т
антибиотиков в
год:

                                        

  
100  27 5 

14
-------
12-25  

7
-
-
-
-
5

14
---
--
11

24
---
--
19

36
---
--
28

48
---
--
39

68
---
--
52

82
-----
69 

92
-----
85 

100
-----
-
100

              

  
200 

39 12 

18
---------
18-35  

2
-
-
-
-
3

7
---
--
9 

13
---
--
17

20
---
--
25

28
---
--
33

36
---
--
41

44
-----
49 

53
-----
58 

63
-----
69 

73
-----
-
80 

86
-----
89 

95
-----
97 

100
-----
100

      

8. Завод по
производству
бактериальных
средств
защиты
растений
(СЭР)

В составе:
главного
корпуса, блока
основных и
вспомогательых
цехов,
складского и
энергетического
хозяйств,
коммуникаций,
очистных
сооружений.
Мощность, тыс.
т/год:

                                        

  
5  36 9 

19
-------
17-35 

 

3
-
-
-
-
5

8
---
-
12

14
---
--
21

20
---
--
30

28
---
--
40

37
---
--
51

50
-----
-
63 

62
-----
73 

74
-----
82 

94
-----
91 

94
-----
96 

100
-----
100

        

  
10  44 

9
17
--------
24-41 

 

4
-
-
-
-
5

9
---
--
11

16
---
--
18

23
---
-
26

30
---
--
35

38
---
--
45

46
-----
-
56 

55
-----
65 

64
-----
72 

74
-----
-
78 

83
-----
83 

90
-----
88 

94
-----
93 

98
-----
97 

100
-----
-
100

  

     

21*. Мукомольно-крупяная и комбикормовая  промышленность



    
Норма
продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

Объект Характеристика общая в том числе 
Пока-
затель

      
подготови-
тельный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Механизиро-
ванная пекарня

Мощность до 10 т
хлебобулочных изделий
в сутки 

8 1 

3
--------
6-8 

20
---
--
28

80
-----
71 

100
-----
100

                        

2. Хлебозавод 
Мощность, т
хлебобулочных изделий
в сутки:

                                  

  
     20 12 1 

6
------
6-11 

14
---
-
20

38
-----
50 

74
-----
80 

100
-----
100

                      

  
     30 14 2 

7
-------
7-13 

11
---
--
15

25
-----
33 

54
-----
60 

82
-----
85 

100
-----
100

                    

  
     45 16 2 

7
------
9-15 

9
---
--
12

23
----
32 

43
-----
62 

69
-----
76 

91
-----
96 

100
-----
100

                  

  
     65 18 2 

8
------
10-17 

10
---
--
13

21
-----
30 

38
-----
50 

62
-----
70 

83
-----
87 

100
-----
100

                  

  
     100 21 3 

10
--------
11-20 

8
---
--
11

18
-----
26 

29
-----
40 

45
-----
57 

65
-----
74 

86
-----
89 

100
-----
100
 

                

  
     135 24 3 

11
-------
13-23 

7
---
--
10

16
-----
22 

25
-----
35 

35
-----
50 

53
-----
65 

70
-----
77 

86
-----
90 

100
-----
100

              

3.
Хлебокомбинат 

Мощность, т изделий в
сутки:

                                  

  
     хлебобулочных - 30

     кондитерских - 1
18 2 

11
------
7-17 

8
---
--
12

20
-----
28 

40
-----
48 

66
-----
72 

86
-----
88 

100
-----
100

                  

  

     хлебобулочных - 45

     кондитерских - 2

     бараночных - 4

     сухарных - 5,4

21 3 

11
-------
10-20 

7
---
--
10

17
-----
23 

29
-----
40 

48
-----
57 

67
-----
73 

86
-----
90 

100
-----
100

                

  

     хлебобулочных - 65

     кондитерских - 2

     бараночных - 4

     сухарных - 5,4

24 3 

11
--------
13-23 

6
---
--
9 

14
-----
20 

24
-----
34 

35
-----
45 

51
-----
63 

69
-----
77 

88
-----
91 

100
-----
100

              

  

     хлебобулочных - 100

     бараночных - 4

     сухарных -5,4

27 3 

21
-------
6-26 

5
---
-
7 

12
----
17 

21
----
29 

30
----
42 

43
-----
55 

59
----
67 

75
-----
80 

91
-----
92 

100
-----
100

            

4.
Кондитерский 

Мощность, т изделий в
сутки:

                                  

 цех   

     кондитерских - 2

     бараночных - 4

     сухарных - 5,4

9 1 

6
--------
4-9 

15
---
--
22

69
-----
67 

100
-----
100

                        

5. Макаронный 
цех 

Мощность до 10 тыс. т
макаронных изделий в
год 

12 2 

5
--------
7-11 

10
---
--
15

34
-----
45 

72
-----
75 

100
-----
100

                      

6. Макаронная 
фабрика 

Мощность, тыс. т
макаронных изделий в
год:

                                  

  
     12 15 2 

8
-------
7-14 

8
---
--
12

22
-----
32 

50
----
56 

78
-----
80 

100
-----
100

                    

  
     16 18 3 

8
---------
10-17 

8
---
-
11

20
-----
29 

35
----
49 

59
-----
69 

82
-----
86 

100
-----
100

                  

  
     20 21 3 

10
--------
11-20 

7
---
--
10

16
-----
22 

27
-----
37 

45
-----
55 

66
-----
72 

86
-----
87 

100
-----
100

                



  
     30 30 3 

11
---------
13-23 

5
---
-
8 

14
-----
20 

24
-----
34 

36
-----
50 

53
-----
64 

71
-----
78 

89
-----
90 

100
-----
100

              

7. Мукомольный
завод 

Мощность, т
переработки зерна в
сутки:

                                  

  
     100 - 140 21 3 

8
--------
13-20 

5
---
-
10

11
----
25 

18
-----
40 

26
-----
60 

59
----
75 

84
-----
90 

100
-----
100

                

  
     250 36 5 

11
-------
19-35

3
---
7 

7
---
15 

12
----
25 

17
---
35 

21
----
45 

26
----
55 

40
-----
65 

53
----
72 

67
-----
80 

80
----
88 

93
----
95 

100
-----
100

      

  
     500 42 6 

20
--------
22-41 

2
---
-
6 

5
----
12 

9
----
20 

13
-----
28 

17
-----
36 

21
-----
44 

25
-----
54 

37
-----
62 

50
-----
70 

62
-----
78 

73
-----
84 

84
-----
90 

93
-----
96 

100
-----
100

  

  

     
     250 с элеватором 
     вместимостью 25-40
тыс.т 

36 5 

17
---------
19-35 

3
---
--
5 

7
-----
12 

13
-----
21 

19
-----
32 

26
-----
43 

34
-----
53 

46
-----
65 

58
-----
72 

72
-----
81 

84
-----
89 

94
-----
96 

100
-----
100

      

  
     500 с элеватором 
     вместимостью 41-60
тыс. т

42 6 

20
--------
22-41 

2
---
-
4 

6
-----
10 

11
-----
17 

16
----
25 

21
-----
34 

28
-----
43 

36
-----
54 

46
-----
63 

56
-----
72 

67
-----
80 

78
-----
86 

87
-----
91 

95
-----
96 

100
-----
100

  
     500 с элеватором 
     вместимостью 61-80
тыс. т

45 6 

23
--------
22-44 

2
---
4 

6
----
9 

10
----
15 

14
-----
22 

19
----
30 

25
----
38 

32
-----
47 

41
-----
56 

51
----
64 

61
-----
71 

71
----
78 

81
-----
85 

90
-----
92 

97
-----
97 

100
-----
100

        
- - - - - - - - - - - - -

90
-----
88 

100
-----
100

      
2
---
4 

6
----
9 

10
----
15 

14
----
22 

19
-----
30 

25
----
38 

32
----
47 

41
-----
56 

51
-----
64 

61
----
71 

71
-----
78 

81
-----
85 

90
-----
92 

7
---
9 

-

  
В том числе:

                                  

  1-й пусковой комплекс:                                   

  
     мельзавод - 500

     элеватор  - 41-60

42
-------
1-42 

6 

20
-------
22-41 

2
---
-
4 

6
----
9 

11
-----
17 

16
-----
25 

21
----
34 

28
-----
43 

36
-----
54 

46
-----
63 

56
-----
72 

67
-----
80 

78
-----
86 

87
-----
91 

95
-----
96 

100
-----
100

  

  2-й пусковой комплекс:                                   

  
     силосный корпус -
25-40

15
---------
31-45 

-

5
--------
40-44 

- - - - - - - - - -

10
-----
13 

25
-----
33 

40
-----
53 

70
-----
73 

100
-----
100

8. Крупоцех 
Мощность, т
переработки зерна в
сутки:

                                  

  
     100-120 30 5 

14
--------
16-29 

3
---
-
5 

9
-----
13 

17
-----
23 

25
-----
35 

35
-----
48 

52
-----
63 

69
-----
77 

82
-----
87 

93
-----
95 

100
-----
100

          

  
     150-180 33 5 

16
--------
17-32 

3
---
--
4 

8
-----
11 

15
-----
21 

24
-----
34 

34
-----
47 

46
-----
59 

59
-----
69 

72
-----
79 

84
-----
88 

94
-----
96 

100
-----
100

        

9. Крупяной
завод 

Мощность, т
переработки зерна в
сутки:

                                  

  
     250 с элеватором 
     вместимостью 25-40
тыс. т

36 6 

17
---------
19-35 

3
---
--
5 

8
-----
11 

13
-----
19 

20
-----
28 

27
-----
38 

35
-----
49 

49
-----
61 

61
-----
72 

74
-----
81 

85
-----
89 

95
-----
95 

100
-----
100

      

  
     300 с элеватором 
     вместимостью 61-80
тыс. т

39 6 

19
--------
20-38 

4
---
-
5 

9
----
11 

15
----
19 

22
----
27 

29
----
36 

37
-----
46 

46
-----
56 

58
-----
66 

69
----
75 

79
-----
83 

88
-----
90 

96
-----
96 

100
-----
100

    

10. Комбикор-
мовой завод 

Мощность,  т
производства
комбикормов в сутки:

                                  

  
     200 24 3 

11
--------
13-23 

7
---
-
8 

16
-----
20 

26
----
33 

37
-----
47 

54
-----
62 

73
-----
78 

89
-----
91 

100
-----
100

              

  
     250-320 30 5 

15
--------
15-29 

6
---
-
7 

12
-----
15 

18
-----
23 

27
-----
33 

37
-----
45 

53
-----
59 

67
-----
72 

80
-----
83 

92
-----
93 

100
-----
100

          

  
     650 39 6 

18
--------
21-38 

4
---
-
5 

9
-----
11 

15
-----
19 

22
-----
27 

29
-----
36 

37
-----
46 

46
-----
56 

58
-----
66 

69
-----
75 

79
-----
83 

88
-----
90 

96
-----
96 

100
-----
100

    

11. Элеватор 

Из железобетонных
конструкций,
вместимостью тыс. т
хранения зерна:

                                  

6 100



  
     25-40 27 4 

8
---------
19-26 

6
---
-
7 

12
-----
14 

20
----
24 

30
----
35 

44
-----
50 

59
----
65 

73
-----
80 

90
-----
93 

100
-----
100

            

  
     41-60 30 5 

12
---------
18-29 

5
---
--
6 

12
-----
15 

19
----
24 

30
----
37 

41
----
50 

55
----
66 

69
----
77 

82
----
86 

94
----
95 

100
-----
100

          

  
     61-80 33 6 

15
---------
18-32 

4
---
-
5 

9
-----
11 

15
----
18 

23
----
28 

31
-----
38 

42
-----
50 

55
-----
61 

69
-----
73 

82
-----
85 

94
----
95 

100
-----
100

        

        
- - - - - - - - -

76
----
75 

100
-----
100

        

        
4
---
5 

9
---
11 

15
----
18 

23
----
28 

31
----
38 

42
-----
50 

55
----
61 

69
----
73 

82
-----
85 

18
----
20 

-
        

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс:
                                  

  
     элеватор - 41-60

2-й пусковой комплекс:

30
-------
1-30 

6 

12
-------
18-29 

5
---
6 

12
----
16 

19
-----
24 

30
----
37 

41
----
51 

55
----
66

69
-----
77 

82
-----
86 

94
----
95 

100
-----
100

          

      силосный корпус - 25-
40 

15
--------
19-23 

-

5
---------
28-32 

- - - - - -

11
----
13 

27
----
33 

44
-----
53 

77
-----
80 

100
-----
100

        

  
     81-100 36 6 

18
---------
18-35 

4
---
-
5 

9
----
11 

14
----
17 

21
-----
26 

29
-----
35 

39
-----
46 

51
-----
57 

64
-----
68 

76
-----
78 

86
-----
88 

95
-----
95 

100
-----
100

      

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс:
                                  

  
     элеватор - 41-60

2-й пусковой комплекс:

30
--------
1-30 

6 

12
--------
18-29 

5
---
-
7 

12
----
16 

20
----
24 

30
----
38 

41
----
51 

55
----
67 

70
-----
78 

82
----
87 

95
----
96 

100
-----
100

          

      силосный корпус - 41-
60 

18
-------
19-36 -

8
--------
28-35 

- - - - - -

8
----
10 

20
----
25 

33
----
40 

54
----
60 

83
----
85 

100
-----
100
  

      

  
     101-130 39 6 

21
----------
18-38 

3
---
4 

7
----
8 

11
----
13 

16
-----
20 

22
----
27 

30
-----
35 

39
-----
44 

51
----
54 

63
-----
66 

74
-----
76 

86
-----
87 

96
-----
96 

100
-----
100

    

        
- - - - - - - - -

54
-----
53 

54
-----
53 

77
----
77 

100
-----
100

    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс:

    

3
---
-
4

7
---
8 

11
----
13 

16
----
20 

22
----
27 

30
----
35 

39
----
44 

51
----
54 

63
-----
66 

20
----
23 

33
----
34 

19
----
19 

-
    

  
     элеватор - 41-60

2-й пусковой комплекс:

30
-------
1-30 

6 

12
--------
18-29 

5
---
-
7 

12
----
16 

20
----
24 

30
----
38 

41
----
51 

55
----
67 

70
-----
78 

82
-----
87 

95
-----
96 

100
-----
100

-
        

  

     силосный корпус -
41-60

3-й пусковой комплекс:

18
--------
19-36 

-

8
---------
28-35 

- - - - - -

8
----
10 

20
----
25 

33
----
40 

54
----
60 

83
-----
85 

100
-----
100

      

       силосный корпус -
41-60 

18
-------
22-39 

-

8
----------
31-38 

- - - - - - -

8
----
10 

20
----
25 

33
----
40 

54
-----
60 

83
-----
85 

100
-----
100

    

12. Силосный 
корпус 

Сборный
железобетонный,
вместимость, тыс. т:

                                  

  
     18 10 2 

3
--------
7-9 

17
---
--
22

42
-----
50 

90
-----
90 

100
-----
100

                      

       27
     

14 2 

4
---------
10-13 

15
---
--
17

32
-----
37 

54
----
80 

81
-----
85 

100
-----
100

                    

  
Монолитный
железобетонный,
вместимость, тыс. т:

                                  

  
     12 10 2 

2
-------
8-9 

22
---
--
28

46
-----
59 

90
-----
90

100
-----
100

                      

  
     25 14 2 

4
------
10-13 

13
---
-
16

29
----
36 

54
----
61 

82
----
86 

100
-----
100

                    

13. Группа
Металлические, 



13. Группа
силосов 

диаметром 15 - 18 м, 
вместимость, тыс. т:

                                  

  
     10 6 1 

4
--------
3-6

43
---
--
45

100
-----
100

                          

  
     20 8 1 

6
------
3-8 

33
---
--
35

75
----
75 

100
----
100

                        

  
     30 10 1 

3
--------
3-10

25
---
-
30

62
----
65 

90
----
92 

100
-----
100

                      

14. Приемно-
отгрузочное
устройство на
железной
дороге 

С одним
вагоноразгрузчиком,
производительность,
150 т/ч 

9 2 

4
------
6-9 

20
---
-
22

65
----
69 

100
-----
100

                        

  

С двумя
вагоноразгрузчиками,
     производительность,
300 т/ч 

12 2 

6
-------
7-12 

15
---
-
18

42
----
45 

72
----
75 

100
-----
100

                      

15. Устройство
для приема
зерна с
автотранспорта

На два проезда,
производительность,
180 т/ч 

4 1 

3
------
2-4 

80
---
-
86

100
-----
100

                          

  
На четыре проезда, 
производительность
360 т/ч 

6 1 

4
------
3-6 

40
---
-
45

100
----
100

                          

16. Комбинат 
хлебопродуктов

Мукомольный завод
мощностью 250 т/сут,
комбикормовый завод
мощностью 250 т/сут,
элеватор вместимостью
25-40 тыс. т 

42 6 

23
-------
19-41 

2
---
4 

5
---
8 

10
---
15 

15
----
22 

20
----
29 

25
----
36 

36
----
45 

48
----
55 

62
----
66 

76
----
76 

88
----
85 

92
----
93 

97
----
97 

100
-----
100

  

        
- - - - - - - - - - -

70
----
68 

70
----
68 

100
-----
100

  

        

2
---
-
4 

5
----
8 

10
-----
15 

15
----
22 

20
----
29 

25
----
36 

36
-----
45 

48
-----
55 

62
-----
66 

76
----
76 

88
-----
85 

22
----
25 

27
-----
29 

-
  

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс 
                                  

  

     мукомольный завод - 
     250 т/сут,

     элеватор - 25-40
т/сут 

2-й пусковой комплекс 

36
-------
1-36 

6 

17
--------
19-35 

3
---
5 

7
----
12 

13
----
21 

19
-----
32 

26
----
43 

34
----
53 

46
-----
63 

58
----
72 

72
----
81 

84
----
89 

94
----
96 

100
-----
100

      

  
     комбикормовый
завод -
     250 т/сут 

23
-------
20-42 

-

13
-------
29-41 

- - - - - -

6
----
9 

14
----
20 

24
----
34 

38
----
49 

56
----
63 

74
----
77 

90
----
91 

100
-----
100

  

  

Комбикормовый завод
мощностью 250 т/сут,
элеватор вместимостью
25-40 тыс. т

27 4 

13
-------
14-26 

6
---
8 

14
----
17 

22
----
28 

33
----
41 

48
-----
56 

63
----
70 

78
-----
82 

91
----
93 

100
-----
100

            

  

Комбикормовый завод
мощностью 630 т/сут,
элеватор вместимостью
61-80 тыс. т

39 6 

21
-------
18-38 

4
---
-
5 

9
----
11 

14
----
18 

22
----
27 

28
-----
35 

38
-----
46 

47
-----
55 

53
-----
63 

69
-----
72 

78
-----
80 

87
----
88 

95
-----
95 

100
-----
100

  

        
- - - - - - - - -

31
----
31 

31
---
31 

31
----
31 

100
-----
100

    

  
В том числе:

1-й пусковой комплекс:

    

4
---
-
5 

9
----
11 

14
-----
18 

22
----
27 

28
----
35 

38
-----
46 

47
-----
55 

53
----
63 

69
-----
72 

47
-----
49 

56
-----
57 

64
----
64 

-     

  

          элеватор - 41-60
тыс. т

2-й пусковой комплекс:

30
------
1-30 

6 

12
-------
18-29 

5
---
6 

12
----
15 

19
----
24 

30
----
37 

41
----
50 

55
----
66 

69
----
77 

82
----
86 

94
----
95 

100
-----
100           

  

     
     комбикормовый
завод 
     мощностью 630 т/сут,
     силосные корпуса 
     вместимостью 25-40
тыс.т
   

39
-------
1-39 

-

18
-------
21-38 

3
---
4 

7
---
9 

12
---
15 

18
----
22 

23
----
29 

30
----
37 

38
----
45 

47
----
53 

57
----
62 

67
----
71 

80
----
83 

93
----
93 

100
-----
100

    

22*. Медицинская промышленность



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости 

  
  

  
  

общая
в том числе Пока-

затель

подготови- монтаж   

тельный
период 

оборудо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Предприятия химико-фармацевтической промышленности 
  

1. Завод
синтетических
препаратов 

Мощность 2000 т
продукции в год:
крупнотоннажной
1000 т,
среднетоннажной
850 т,
малотоннажной
150 т.

51 5 

36
--------
14-49 

 

1
---
2 

2
---
4 

6
---
7 

10
---
12 

15
---
18

26
---
29

36
---
41 

46
----
51 

53
---
57 

60
----
63 

67
----
69 

74
----
75 

81
----
81 

87
----
87 

92
----
93 

97
---
-
97

100
-----
100

  

Площадь
объектов
основного
назначения 70
тыс.  

      
- - - - - - -

35
----
40 

35
---
40

35
----
40 

57
---
62 

57
----
62 

57
----
62 

80
---
82 

80
---
82 

80
---
-
82

100
-----
100

  
В том числе:

      
 

1
---
2 

2
---
4 

6
---
7 

10
---
12 

15
---
18

26
---
29

36
---
41 

11
----
11 

18
----
17 

25
----
23 

10
---
7 

17
----
18 

24
----
19 

7
---
5 

12
---
11 

17
---
15

-

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
продукции в год 

24
-------
1-24 

5 

9
--------
14-22
  

 

3
---
4 

7
---
10

17
---
17

30
---
30 

42
---
-
46

69
---
-
62

85
----
85 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 400 т
продукции в год

18
--------
16-33 

-

9
--------
23-31
  

 - - - - -

10
---
-
14

29
----
32 

48
----
50 

78
----
68 

98
----
93 

100
-----
100

            

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 600 т
продукции в год

18
-------
25-42 

-

9
--------
32-40
 

 - - - - - - - -

5
---
8 

12
----
16 

45
----
37 

70
----
58 

89
----
80 

100
-----
100

      

  

4-й пусковой
комплекс
мощностью 800 т
продукции в год

18
-------
34-51 

-

 9
-------
41-49 
   

 - - - - - - - - - - -

4
---
6 

20
----
19 

35
----
20 

60
----
63 

86
---
-
86

100
-----
100

  

Мощность 1000 т
продукции в год:
среднетоннажной
850 т,
малотоннажной
150 т. Площадь
объектов
основного
назначения 50
тыс. 

     
     
     
В том числе:

42 4 

28
------
13-40 

 

1
---
2

-

1
---
-
2 

4
---
5

-

4
---
-
5 

7
---
-
9

-

7
---
-
9 

12
----
14

-

12
----
14 

20
---
-
23

-

20
---
-
23

28
---
-
32

-

28
---
-
32

37
----
41

30
----
36

7
---
5 

46
---
51

30
---
36

16
---
15 

60
---
63

30
---
36

30
---
27 

75
----
76

30
----
36

45
---
40 

84
---
85

30
---
36

54
---
49 

92
----
92

68
----
69

24
----
23 

97
---
98

68
---
69

29
---
29

 

100
----
100

100
----
100

-

      

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
продукции в год

21
------
1-21 4 

7
------
13-19
  

 

3
---
5 

12
---
14

22
---
24

39
---
38 

65
---
-
63

85
---
-
83

100
-----
100

                    

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 300 т
продукции в год

21
------
13-33
    

-

13
------
19-31 

 - - - - -

5
---
-
7 

15
----
16 

42
----
45 

70
----
72 

91
----
90 

97
----
97 

100
----
100

          

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 500 т
продукции в год

18
-------
25-42 

-

10 
------
31-40 
 

 - - - - - - - -

9
----
11 

30
----
33 

52
----
56 

75
----
75 

91
----
93 

100
-----
100

      

  

Мощность 500 т
продукции в год:
крупнотоннажной
и
среднетоннажной
400 т,
малотоннажной
100 т. Площадь
объектов
основного
назначения 30
тыс. 

     
В том числе:

36 4 

24
-------
11-34 

 

2
---
3

-

2
---
3 

7
---
10

-

7
---
10

14
---
20

-

14
---
-
20

24
----
30

-

24
----
30 

35
---
-
40

-

35
---
-
40

47
---
-
52

-

47
---
--
52

59
----
64

-

59
----
64 

79
----
82

56
----
60

23
----
22 

87
----
90

56
----
60

31
----
30 

93
----
93

56
----
60

37
----
33 

97
----
97

56
----
60

41
----
37 

100
-----
100

100
-----
100

-

          

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
продукции в год

24
-------
1-24 

4 

12
-------
11-22
  

 

4
---
5 

13
---
-
17

25
---
-
33

42
----
50 

63
---
-
66

77
---
-
78

90
-----
90 

100
-----
100

                  

2-й пусковой
комплекс 19

12
---------

9
---

20 52 71 84 92 100



  мощностью 300 т
продукции в год

-------
18-36 

-
---------
23-34
  

 - - - - -
---
-
12

----
24 

----
54 

----
75 

----
86 

-----
95 

-----
100

          

2. Завод готовых
лекарственных
средств (ГЛС)

Мощность
упаковок ГЛС 350
млн. шт., ампул 200
млн. шт. в год.
Площадь
объектов
основного
назначения 55
тыс.

     
     

В том числе:

42 4 

28
----------
13-40 

 

1
---
2

-

1
---
2 

5
---
7

-

5
---
7 

9
---
-
12

-

9
---
-
12

14
----
18

-

14
----
18 

22
---
-
26

-

22
---
-
26

31
---
-
36

-

31
---
-
36

42
----
47

-

42
----
47 

54
----
60

44
-----
48

10
----
12 

64
----
69

44
----
48

20
----
21 

73
----
78

44
-----
48

29
----
30 

83
----
85

65
----
70

18
---
15 

90
----
92

65
----
70

25
----
22 

97
----
98

65
----
70

32
----
28 

100
-----
100

100
----
100

-

      

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 350
млн. упаковок в
год

24
-------
1-24 

4 

10
-------
13-22
  

 

3
---
5 

11
---
-
15

20
---
-
25

32
----
38 

49
---
--
55

68
---
-
71

84
-----
86 

100
-----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 100
млн. ампул в год

18
--------
16-33 

-

10
--------
22-31
  

 - - - - -

4
---
-
10

22
----
25 

49
----
53 

78
----
76 

91
----
92 

100
-----
100

            

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 100
млн. ампул в год

18
-------
25-42 

-

10
------
31-40
  

 - - - - - - - -

10
----
15 

30
----
34 

51
----
53 

72
----
74 

92
----
94 

100
-----
100

      

3. Производство
ГЛС

Мощность
упаковок ГЛС 150
млн. шт., ампул 100
млн. шт. в год.
Площадь
объектов
основного
назначения 30
тыс.

24 
4

11
--------
12-22 

 

4
---
5 

10
---
-
14

16
---
-
23

41
----
43 

62
---
--
64

82
---
-
81

91
----
93 

100
-----
100

                  

4. Производство
одного
антибиотика с
высокоактивной
культурной
жидкостью и
многостадийным
технологическим
процессом или
фермента на
мощность того же
порядка

Мощность 400 т
продукции в год.
Площадь
объектов
основного
назначения 30
тыс.

В том числе:
     

36 4 

23
--------
12-34 

 

3
---
4

-

3
---
-
4 

9
---
-
11

-

9
---
-
11

15
---
-
19

-

15
---
-
19

29
----
29

-

29
----
29 

40
---
-
39

-

40
---
-
39

51
---
-
49

-

51
---
-
49

61
----
59

-

61
----
59 

71
----
73

-

71
----
73 

82
----
84

-

82
----
84 

95
----
93

67
----
67

28
----
26 

99
----
98

67
----
67

32
---
31 

100
-----
100

100
-----
100

-

          

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
продукции в год

30
-------
1-30 

4 

17
--------
12-28 
 

 

4
---
6 

13
---
17

22
---
-
28

43
----
43 

60
---
-
58

76
---
-
73

88
-----
84 

94
----
92 

97
----
97 

100
----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
продукции в год

16
-------
21-36 

-

6
--------
29-34 
 

 - - - - - -

5
---
8 

25
----
33 

51
----
57 

84
----
78 

96
----
94 

100
-----
100

          

5. Завод и
комплекс по
производству
отдельных
многотоннажных
витаминов
химическим
синтезом

Мощность 500 т
витаминов в год.
Площадь
объектов
основного
назначения 70
тыс.

   

В том числе:

51 5 

38
------
12-49 

 

1
---
2

-

1
--
2 

3
---
-
4

-

3
---
4 

6
---
7

-

6
---
-
7 

9
----
11

-

9
---
11 

14
---
-
16

-

14
---
-
16

19
---
-
21

-

19
---
-
21

26
----
29

-

26
----
29 

34
---
42

-

34
----
42 

49
----
56

34
----
40

15
----
16 

63
----
69

34
----
40

29
----
29 

73
----
79

34
----
40

39
----
39 

79
----
84

60
----
68

19
---
16

85
----
88

60
----
68

25
----
20 

90
----
92

80
----
85

10
----
7 

95
----
96

80
----
85

15
----
11 

99
---
-
99

80
---
-
85

19
---
-
14

100
-----
100

100
-----
100

-

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200 т
витаминов в год

27
-------
1-27 

5 

14
--------
12-25 
 

 

2
---
5 

8
---
-
11

17
---
-
18

26
----
28 

40
---
-
39

55
---
-
52

74
-----
69 

88
----
90 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 100 т
витаминов в год

18
--------
19-36 

-

9
-------
22-34 
 

 - - - - - -

3
---
5 

14
---
21 

50
----
60 

78
----
75 

95
----
95 

100
-----
100

          

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 100 т
витаминов в год

18
------
25-42 

-

10
-------
31-40
  

 - - - - - - - -

8
----
12 

45
----
50 

70
----
70 

87
----
86 

95
----
97 

100
-----
100

      

  

4-й пусковой
комплекс
мощностью 100 т
витаминов в год

16
------
36-51 

-

9
-------
41-49
  

 - - - - - - - - - - -

8
----
11 

28
----
28 

51
----
48 

75
----
71 

96
---
-
94

100
-----
100

6. Комплекс по
многотоннажному
производству

Мощность 2000 т
витаминов
крупнотоннажного
производства в
год. Площадь

5
---
6

9
---
-
12

14
---
-
18

20
----
24

26
---
--
31

37
---
--
44

49
----
59

57
----
67

65
----
75

72
----
81

79
----
86

86
----
90

92
----
94

97
----
97

100
-----



производству
синтетических
витаминов с
непрерывными
процессами
производства

объектов
основного
назначения 65
тыс. 

В том числе:

45 5 

29
--------
15-43 

 

6

-

5
---
6 

12

-

9
---
-
12

18

-

14
---
-
18

24

-

20
----
24 

31

-

26
---
-
31

44

-

37
---
-
44

59

-

49
----
59 

67

-

57
-----
67 

75

42
-----
46

23
----
29 

81

42
----
46

30
----
35 

86

67
----
78

12
----
8 

90

67
----
78

19
---
12 

94

84
----
86

8
----
8 

84
----
86

13
----
11
   

100

100
----
100

-

    

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 200
т/год

27
-------
1-27 

5 

13
-------
15-27
  

 

11
---
-
13

21
---
-
26

33
---
-
39

47
----
53 

62
---
-
68

84
---
--
87

94
-----
95 

97
----
98 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 400
т/год

18
------
16-33 

-

8
-------
24-31
  

 - - - - -

8
---
-
12

42
----
48 

65
----
70 

86
----
87 

93
----
96 

100
----
100

            

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 600
т/год

15
--------
25-39 

-

8
---------
30-37
  

-
- - - - - - -

7
-----
11 

40
-----
44 

62
----
72 

86
-----
88 

100
-----
100

        

  

4-й пусковой
комплекс
мощностью 800
т/год

15
--------
31-45 

-

8
---------
36-43
  

- - - - - - - - - -

6
-----
12 

23
----
33 

53
-----
55 

84
-----
78 

100
-----
100

    

7.
Малотоннажное
производство
синтетических
витаминов

Мощность 90 т
витаминов
малотоннажного
производства в
год. Площадь
объектов
основного
назначения 22
тыс. 

     
     
В том числе:

36 3 

30
--------
6-35 

 

4
---
5

-

4
---
-
5 

12
---
-
14

-

12
---
-
14

21
---
-
25

-

21
---
-
25

35
----
38

13
----
15

22
----
23 

48
---
-
50

13
---
-
15

35
---
-
35

62
---
-
60

13
---
-
15

49
---
--
45

70
----
69

13
----
15

57
----
54

78
----
78

71
----
69

7
---
9 

86
-----
85

71
----
69

15
----
16

93
----
92

71
----
69

22
----
23 

99
----
98

71
----
69

28
----
29 

100
-----
100

100
-----
100

-

  

          

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 10 т
витаминов в год

12
-------
1-12 

3 

6
-------
6-11
  

 

13
---
--
18

44
---
-
56

91
---
-
87

100
-----
100

                          

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 30 т
витаминов в год

24
-------
1-24 

-

15
-------
9-23
  

 

4
---
-
5 

10
---
-
12

18
---
-
23

38
-----
43 

61
---
-
64

85
---
-
83

95
----
96 

100
-----
100

                  

  

3-й пусковой
комплекс
мощностью 50 т
витаминов в год

16
------
21-36 

-

8
--------
28-35
  

 - - - - - -

6
----
7 

24
----
29 

50
----
50 

76
----
73 

97
----
95 

100
-----
100

          

8. Опытно-
наработочный
цех

Опытно-
наработочный цех
малотоннажного
производства 10
тыс.

27 4 

13
-------
13-25 

  

4
---
-
6 

9
---
-
13

16
---
-
22

30
-----
34 

49
---
-
47

63
---
-
60

76
-----
77 

89
----
90 

100
-----
100

                

Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс 

9. Завод
медицинского
стекла и
пластических
масс 

Мощность 20 млн.
руб. продукции в
год. Площадь
объектов
основного
назначения 26
тыс. 

32 5 

19
--------
14-31 

 

2
---
3 

5
---
7 

11
---
-
14

24
----
23 

49
---
-
37

55
---
-
55

69
----
69 

80
----
80 

90
----
90 

97
----
98 

100
-----
100

            

  

Мощность 15 млн.
руб. продукции в
год. Площадь
объектов
основного
назначения 20
тыс.

27 4 

17
-------
10-26

 

3
---
5 

9
---
11

21
---
-
19

35
----
29 

53
---
-
44

68
---
-
63

80
----
77 

90
-----
91 

100
-----
100

                

  

Мощность 10 млн.
руб. продукции в
год. Площадь
объектов
основного
назначения 16
тыс. 
     

24 4 

16
-------
7-22 

 

4
---
4 

11
---
-
14

24
---
-
26

41
----
40 

62
---
-
60

79
---
--
74

92
-----
87 

100
-----
100

                  

     

23. Полиграфическая промышленность
Общие указания

Продолжительность строительства и заделы в строительстве устанавливаются:

 

для типографий, книжных, книжно-журнальных и газетно-журнальных предприятий,
предприятий по выпуску книжной, журнальной и изобразительной продукции, книжных



баз и складов бумаги - по нормам настоящего раздела;

для заводов полиграфических красок - по нормам для предприятий лакокрасочной
промышленности и красителей раздела "Химическая и нефтехимическая
промышленность" в соответствии с производственной мощностью этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллекторов - по нормам раздела
"Строительство предприятий торговли и общественного питания" в соответствии с
площадью и грузооборотом этих предприятий.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости 

  
  

  
  

общая в том числе 
Пока-
затель

  
  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.
Типография 
районная,
газетно-
бланочная
(печать
высокая)

Мощность, млн.
краско-оттисков в год
(общая площадь
здания, тыс. ):

     3,5 (1,4)
9 1 

3
------
6-8  

13
---
-
23

70
---
-
74

100
-----
100

                

  
     5 (1,58) 10 1 

3
-----
7-9 

 

12
---
-
21

67
---
-
55

94
----
89 

100
-----
100

              

2.
Типография
городская,
газетно-
бланочная
(печать
высокая)

Мощность 10-15 млн.
краско-оттисков в год.
Здание общей
площадью 2,75 тыс.

12 1 

3
------
8-10 

 

12
---
-
21

63
---
-
50

88
----
80 

100
-----
100

              

3.
Типография
областная,
выпуск газет,
бланков,
этикеток
(печать
высокая и
офсетная)

Мощность 130-150 млн.
краско-оттисков в год.
Здание общей
площадью 8,31 тыс.

15 1 

7
------
7-13 

 

8
---
-
14

34
---
-
35

71
----
61 

91
----
84 

100
-----
100

            

4*.
Типография,
газетно-
журнальная 
( печать
высокая и
офсетная)

Мощность 885,5 млн.
краско-оттисков в год.
В составе корпусов:
редакционно-
издательского,
производственного,
бытового и других
вспомогательных
зданий и сооружений.
Производственный
корпус общей
площадью 8,5 тыс.

24 3 

8
------
15-22 

 

3
---
6 

7
---
-
17

29
----
33 

55
----
50 

80
----
68 

93
----
83 

97
----
93 

100
-----
100

      

  

Мощность 1523,4 млн.
краско-оттисков в год.
В составе
корпусов:редакционно-
издательского,
газетного,
журнального,
административно-
бытового и других
вспомогательных
зданий и сооружений

В том числе:

32 4 

11
-------
20-30  

 
 
 

2
---
4

-

2
---
4

5
---
12

-

5
---
-
12

15
-----
22

-

15
-----
22 

31
-----
33

-

31
-----
33 

50
-----
45

-

50
-----
45 

69
-----
57

-

69
-----
57 

81
-----
70

-

81
----
70 

86
----
81

-

86
----
81 

95
---
-
90

-

95
---
-
90

98
-----
94

77
----
72

21
----
22 

100
----
100

100
----
100

-

  

1-й пусковой комплекс.
Мощность 1243,9 млн.
краско-оттисков в год.
В составе: газетного,
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и сооружений.
Газетный корпус
общей площадью 7,74
тыс.

30
------
1-30 

4 

9
-------
20-28 

 

3
---
6 

7
---
-
16

19
----
30 

40
----
44 

64
----
58 

83
----
71 

92
----
83 

96
----
90 

98
---
-
96

100
-----
100

  

  

2-й пусковой комплекс.
Мощность 279,5 млн.
краско-оттисков в год.
В составе:
журнального,
редакционно-
издательского
корпусов,
вспомогательных
зданий и сооружений.
Журнальный корпус
общей площадью 11
тыс..
Редакционно-
издательский корпус
общей площадью 7,6
тыс..
 

22
-------
11-32 

-

6
-------
25-30 

 - - -

2
---
4 

6
----
11 

22
----
21 

43
----
38 

66
----
57 

83
---
--
76

93
-----
90 

100
-----
-
100

5.
Предприятие
книжное,
печатно-
отделочное
(печать
офсетная)

Мощность 350 млн.
краско-оттисков в год.
В составе:
производственного,
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и сооружений.
Производственный
корпус общей
площадью 14,8 тыс.
  

20 3 

7
--------
12-18 

 

3
---
-
7 

8
---
-
13

30
-----
36 

58
-----
57 

90
----
78 

97
-----
93 

100
-----
100

        

Мощность 1000 млн.
краско-оттисков в год.
В составе:
производственного,
административно-

12 2
4

14 26 42 61 81 93
96

98 100



  
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и сооружений.
Производственный
корпус общей
площадью 18,3 тыс.

33 4 

12
-------
21-32 

 

2
---
4 

---
-
10

14
-----
20 

26
-----
32 

42
----
46 

61
----
60 

81
----
72 

93
----
82 

---
--
90

98
-----
96 

100
-----
100

6*. Корпус
редакционно-
издательский

Здание каркасное
кирпичное общей
площадью 9,2 тыс.

16 2 -  

7
---
9 

22
---
-
27

51
----
50 

78
----
76 

95
----
94 

100
----
100

          

7. База
книжная с
библиотечным
коллектором
     

Годовой товарооборот
7900 т. Здание
каркасно-панельное
общей площадью 4,81
тыс.

12 2 

3
------
9-11 

 

23
---
21

51
---
-
49

87
----
78 

100
-----
100

              

8. Склад
бумаги
прирельсовый

Хранение 500 т
бумаги. Здание
одноэтажное,
каркасно-панельное
общей площадью 0,89
тыс.

8 1 -  

43
---
--
38

87
---
-
80

100
-----
100

                

9. Склад
бумаги
базисный
прирельсовый

Хранение 7,5 тыс. т
бумаги. Здание
двухэтажное
каркасно-панельное
общей площадью 8,8
тыс.
     

12 2 -  

22
---
-
24

58
---
-
48

87
----
75 

100
-----
100

              

24*. Местная промышленность



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

  

Нормы задела в
строительстве по
кварталам,% сметной
стоимости 

  
  

  
  

общая в том числе 
Пока-
        
затель

  
  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 

  
Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности 
  

1. Предприятие
по производству
металлоизделий

Мощность 1600
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
корпуса площадью
1100 (трубные
изделия)

14 2 

3
-------
11-13 

 

14
---
-
17

34
---
--
39

58
---
-
65

91
-----
91 

100
-----
100

    

  

Мощность 1450
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 4000 и
административно-
бытового корпусов
(замочно-скобяные
изделия)

15 2 

3
--------
12-14 

 

14
---
-
16

32
---
-
37

52
---
-
61

89
----
89 

100
-----
100

    

  

Мощность 2500
тыс. руб/год. В
составе
производственного
площадью 3900 и
административно-
бытового корпусов
(замочно-скобяные
изделия)

17 3 

4
-----
12-15 

 

13
---
-
14

28
---
-
33

47
---
--
53

70
----
76 

90
-----
92 

100
----
100

  

  
Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 
  

2. Предприятие
по производству
корпусной
мебели

Мощность 4600
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 5000 и
административно-
бытового корпусов,
складов и
вспомогательных
зданий и
сооружений
(корпусная мебель)

19 3 

3
-------
15-17 

 

10
---
-
10

22
---
-
24

42
---
-
46

63
----
68 

83
-----
86 

96
-----
98 

100
-----
100

  
Предприятия легкой промышленности 
  

3. Предприятие
по производству
швейных
изделий 

Мощность 2300
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 3185 и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и
сооружений
(швейные изделия -
надомный труд)

12 1 

3
-----
8-10 

 

18
---
-
24

41
---
--
47

74
---
--
84

100
----
100

      

  

Мощность 3500
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 1500 и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и
сооружений
(строче-
вышивальные
изделия)

16 2 

3
-------
12-14 

 

5
---
-
8 

14
---
-
20

36
---
--
41

70
-----
77 

98
-----
98 

100
-----
100

  

  

Мощность 12900
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 6500 и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и
сооружений
(швейные изделия) 

19 3 

3
--------
15-17 

 

10
---
-
12

21
---
--
26

39
---
---
47

72
-----
80 

87
-----
93 

95
----
99 

100
-----
100

4. Предприятие
по производству
валенок 

Мощность 8500
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 6912 и
административно-
бытового корпусов,
складов

19 3 

5
--------
13-17 

 

5
---
-
6 

11
---
--
16

23
---
--
31

45
-----
53 

75
-----
75 

93
-----
91 

100
-----
100

Мощность 1400
тыс. руб/год. В
составе:

10 25 55



5. Предприятие
по производству
обуви 

производственного
площадью 2200 и
административно-
бытового корпусов,
складов

14 2 

4
-------
9-12 

 

10
---
-
13

25
---
-
30

55
---
--
50

85
-----
80 

100
-----
100

    

  
Предприятия по производству игрушек 
  

6. Предприятие
по производству
деревянной
игрушки 

Мощность 1300
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 3500 ,
административно-
бытового и
раскройно-
сушильного
корпусов, складов
и вспомогательных
зданий и
сооружений
(деревянная
игрушка)

14 2 

3
-------
10-12 

 

15
---
-
18

35
---
-
40

55
---
--
65

89
----
90 

100
-----
100

    

  

Мощность 2800
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 3600 и
административно-
бытового корпусов,
складов и
вспомогательных
зданий и
сооружений
(набивная игрушка)

16 3 

3
-------
12-14 

 

12
---
-
17

27
---
--
37

44
---
-
59

66
----
81 

98
-----
98 

100
-----
100

  

    
Предприятия по производству народных художественных промыслов 
      

7. Предприятие
по производству
художественной
керамики 

Мощность 630 тыс.
руб/год. В составе:
производственного
площадью 2500 и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и
сооружений
(художественная
керамика)

13 2 

2
--------
11-12

 

14
---
-
17

33
---
--
41

57
---
--
70

96
-----
96 

100
-----
100

    

  

Мощность 2100
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 3650 и
административно-
бытового корпусов,
вспомогательных
зданий и
сооружений
(художественный
фарфор)

18 3 

3
-------
15-17 

 

16
---
-
17

27
---
--
29

42
---
--
46

66
-----
70 

92
----
93 

100
-----
100

  

  
Предприятия музыкальной промышленности 
   

8. Предприятие
по производству
электро-
музыкальных
инструментов

Мощность 1000
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
площадью 6250 и
административно-
бытового корпусов

14 2 

2
------
12-13 

 

10
---
-
11

33
---
-
36

76
---
-
80

95
----
97 

100
----
100

    

9. Предприятие
по производству
клавишных
музыкальных
инструментов

Мощность 3500
тыс. руб/год. В
составе:
производственного
корпуса площадью
6350 с
административно-
бытовой частью и
вспомогательными
зданиями 
      

18 3 

3
--------
15-17 

 

10
---
-
12

25
---
-
28

40
---
-
44

55
----
62 

75
----
83 

100
----
100

  

   

     

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Сельскохозяйственное строительство



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
  

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
 Пока-
затель

  

      
подготови-
тельный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Животноводство 
    
Производство молока, говядины и свинины 

1. Товарный 
комплекс и ферма 
молочного 
направления 

Коров:

     200 9
1 

2
-----------
7-8 

29
-----
30

69
-----
72 

100
-----
100

                      

       400
12 2 

1
------
11 

15
-----
15

46
-----
45 

77
-----
76 

100
-----
100

                    

       800
18 3 

3
--------
15-17
  

9
-----
10 

26
-----
26 

45
-----
52 

73
-----
75 

91
-----
89 

100
-----
100

                

2.* Комплекс и
ферма 
выращивания 
телок и нетелей 

Скотомест

     1200
15 2 

4
--------
11-14 

11
-----
12 

29
-----
32 

60
-----
61 

85
-----
84 

100
-----
100

                  

3.* Семейная 
ферма по 
производству 
молока

На 100 коров 
9 1 

2
-------
7-8 

28
-----
29 

67
-----
66 

100
-----
100

                      

4. Летний лагерь
На 400 коров 

3 1 -

100
-----
100
 

                          

5. Репродуктивный
комплекс и ферма 
выращивания 
крупного рогатого
скота мясного       

Коров:

     600 9 1

1
------
8

29
-----
30 

69
-----
72 

100
-----
100

                      

направления
       800 10 2 

1
------
9 

18
-----
18 
 

57
-----
59 

94
-----
94 

100
-----
100

                    

6. Комплекс и 
ферма
выращивания 
и откорма
молодняка
крупного рогатого
скота        

Голов:

     3000 15 2 

4
-------
11-14 

10
-----
11 

29
-----
31 

59
-----
60 

86
-----
85 

100
-----
100

                  

  
       5000 18 3 

5
--------
13-17 

7
---
8 

19
-----
22 

37
----
44 

62
-----
69 

90
-----
89 

100
-----
100
   

                

7. Ферма по 
откорму крупного 
рогатого скота

Голов:

     1000
12 2 

2
-------
10-11 

15
-----
16 

46
-----
49 

82
-----
89

100
-----
100

                    

       2000
18 3 

3
-------
15-17 

6
---
7 

24
-----
25 

44
-----
48 

66
-----
71 

92
-----
92 

100
-----
100
 

                

8. Свиноводческая 
племенная ферма

Основных маток:

     200 15 2 

4
--------
11-14

8
-----
9 

28
-----
31 

58
-----
60 

87
-----
86 

100
-----
100

                  

       300
21 3 

5
--------
16-20 

5
---
6 

14
-----
16 

29
-----
32

49
-----
51 

71
-----
72 

91
-----
90 

100
-----
100

              

9. Репродуктивная 
ферма по 
выращиванию 
поросят

Тыс. голов/год:

     6 10 1 

1
----
9 

21
-----
22 

54
-----
57 

93
-----
93 

100
-----
100

                    

       12
12 2 

2
--------
10-11 

16
-----
17 

43
-----
45 

77
-----
76 

100
-----
100

                    

       24
18 3 

5
-------
13-17 

7
---
8 

19
-----
20 

42
-----
43 

67
-----
70 

89
-----
90 

100
-----
100
 

                

10*. Откормочная 
ферма свиней

Тыс. голов/год:

     6 9 1 

2
-------
7-8 

29
---
30 

69
-----
72 

100
-----
100

                      

       12
12 3 

2
--------
10-11 

13
-----
14 

45
-----
48 

80
-----
81

100
-----
100

                    

20



       24
18 3 

4
--------
14-17 

7
---
8 

20
-----
22

45
-----
47 

70
-----
75 

91
-----
92 

100
-----
100

                

11. Комплекс и 
ферма по 
выращиванию и 
откорму свиней 
с законченным 

Тыс. голов/год:

     3
9 1 

2
--------
7-8 

29
-----
30 

69
-----
72 

100
-----
100

                      

производственным
циклом       6 13 2 

3
--------
10-12 

7
---
8 

30
-----
32 

68
----
66

98
-----
98 

100
-----
100

                  

       12
18 3 

4
--------
14-17 

8
---
9 

18
-----
27

45
-----
54 

72
-----
76 

90
-----
91 

100
-----
100

                

  

С репродуктивным
сектором
27 тыс. голов/год

21
3 

8
--------
13-20 

5
---
6 

16
-----
18 

33
-----
36 

59
----
64 

80
----
82 

95
----
94

100
-----
100
 

              

  

С репродуктивной
фермой,
тыс. голов/год:

     54 
30 5 

13
--------
17-29
 

2
---
3 

7
---
8 

18
-----
20 

33
-----
36 

49
-----
53 

67
-----
69 

82
----
84 

91
-----
92 

98
-----
98 

100
-----
100

        

12*. Ферма
откорма 
свиней с 
использованием 
пищевых отходов 
(для подсобных 

Тыс. голов/год:

     3 12 2 

2
--------
10-11 

13
-----
14 

45
-----
48 

80
-----
81 

100
-----
100

                    

хозяйств)       6
15 2 

4
-------
11-14

8
-----
9 

28
-----
31 

58
-----
60 

87
-----
86 

100
-----
100

                  

13*. Ферма 
выращивания и 
откорма свиней 
(для подсобных 
хозяйств)

Свиней в год:

     500 9 1 

1
----
8 

30
-----
32 

72
-----
74 

100
-----
100

                      

       1000
14 2 

4
-------
10-13 

11
-----
12 

34
-----
36 

72
-----
73 

93
-----
92 

100
-----
100
 

                  

Овцеводческие фермы и отдельные здания для них

14*.
Овцеводческая 
ферма 
тонкорунного и
полутонкорунного 
направления

На 3000 маток.
Для выращивания
молодняка до
отбивки,
производства мяса и
шерсти. В составе:
двух овчарен для
ягнения на 1000
маток и одной
овчарни на 1000
маток с ягнятами и
зданий подсобно-
вспомогательного
назначения

12 2 

2
-------
10-11 

16
-----
16 

48
-----
49 

82
-----
84 

100
-----
100

                    

15*.
Овцеводческая 
ферма
романовской 
породы 

На 500 маток.
Для выращивания
молодняка,
производства мяса,
шерсти и шубных
овчин. В составе:
овчарни на 500 маток
для ягнения, цеха
искусственного
выращивания ягнят
на 350 мест, овчарни
на 150 ремонтных
ярок, откорма 175
ягнят и зданий
подсобно-
вспомогательного
назначения

8 1 

1
----
7 

29
----
29 

90
-----
90 

100
-----
100

                      

  

На 1000 маток.
Для выращивания
молодняка,
производства мяса,
шерсти и шубных
овчин. В составе:
двух овчарен для
ягнения на 500
маток, цеха
искусственного
выращивания ягнят
на 700 голов, овчарни
для выращивания 300
ремонтных ярок,
откорма 350 ягнят и
зданий подсобно-
вспомогательного
назначения

12 2 

2
------
8-9 

17
----
17 

64
-----
64 

98
-----
98 

100
-----
100

                    

16*. Площадка для 
откорма
молодняка 
овец шерстно-
мясного 
направления

На 5000 голов
молодняка.
Для содержания и
производства мяса и
шерсти. В составе:
двух навесов для
откорма овец на 2500
мест и зданий
подсобно-
вспомогательного
назначения

7 1 

0,5
-------
6 

22
----
23 

89
-----
89 

100
-----
100

                      



  

На 10000 голов
молодняка.
Для содержания и
производства мяса и
шерсти. В составе:
двух овчарен на 5000
мест откормочного
молодняка,
кормового навеса и
зданий подсобно-
вспомогательного
назначения

10 2 

3
------
7-8 

21
-----
23 

71
-----
72 

97
-----
98 

100
-----
100

                    

17*. Площадка 
откорма для 
получения 
каракульчи

На 5000 маток.
Для откорма
выбракованных
каракульских маток с
целью получения
мяса и шкурок
каракульчи. В
составе: пяти
навесов на 1000
маток и зданий
подсобно-
вспомогательного
назначения

6 1 

1
----
5 

36
-----
39 

100
-----
100

                        

18*. Овчарня 
зимнего ягнения

На 800 маток.
Для проведения
зимнего ягнения,
выращивания
молодняка и
производства шерсти
и мяса

8 1 

1
-----
7 

27
-----
27 

86
-----
86 

100
-----
100

                      

19*. Овчарня 

На 1000 маток.
Для выращивания
молодняка до
отбивки и
производства мяса и
шерсти

6 1 

0,5
-------
6 

55
-----
45 

100
-----
100

                        

20*. Кумысная 
ферма 

На 100 дойных
кобыл.
Для производства
кумыса и
выращивания
молодняка. В
составе: конюшни на
100 дойных кобыл,
конюшни на 100
жеребят, кумысного
цеха и зданий
подсобно-
вспомогательного
назначения 
        

9 2 

1,5
-------
7-8 

27
-----
29 

70
-----
75 

100
-----
100

                      

Предприятия птицеводства

21*.
Птицеплемзавод
яичного 
направления

На 50 тыс. кур 
24 4 

14
--------
9-22 

3
---
4

11
-----
12 

26
----
26 

43
-----
43 

60
----
59 

78
-----
78 

94
-----
93 

100
-----
100

            

22*.
Птицеплемзавод
мясного 
направления 

На 50 тыс. кур 
31 4 

24
--------
7-30 

2
---
3 

9
-----
9 

19
----
19 

32
-----
32 

46
-----
46 

60
----
60 

73
-----
73 

84
-----
84 

94
-----
93

99
----
99 

100
-----
100

      

          
- - - - - - -

72
-----
72

72
-----
72 

72
-----
72 

100
-----
100

      

          
2
---
3 

9
----
9 

19
----
19 

32
-----
32 

46
-----
46 

60
----
60 

73
-----
73 

12
-----
12 

22
-----
21 

27
-----
27
  

-
      

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
20 тыс. кур

22 4 

15
--------
7-21 

3
---
4 

12
-----
13 

27
-----
26 

45
-----
44 

64
----
62 

83
-----
81 

97
-----
96 

100
-----
100

          

  
2-й пусковой
комплекс на 
30 тыс. кур

14 -

4
--------
27-30 

- - - - - -

13
-----
11 

45
-----
42 

78
-----
77 

98
-----
99 

100
-----
100

      

23*.
Племрепродук-
торное хозяйство 
яичного 
направления

На тыс. кур:

     50
15 3 

6
--------
9-14 

8
----
9 

26
-----
29

54
-----
60 

88
-----
86 

100
-----
100

                  

       100
20 3 

12
--------
8-19 

3
---
4 

14
-----
16

32
-----
31 

51
-----
49 

73
-----
71 

93
-----
91 

100
-----
100

              

24*.
Племрепродук-
торное хозяйство 
мясного 
направления

На тыс. кур:

     50
21 3 

12
-------
9-20 

6
---
7 

15
-----
18 

32
-----
34 

52
-----
52 

72
-----
71 

90
-----
88 

100
-----
100

              

       100
30 4 

20
--------
9-28 

3
---
4 

8
-----
10 

19
-----
20 

32
-----
32 

47
-----
46 

62
----
61 

75
-----
74 

87
-----
86 

96
-----
95 

100
-----
100

        



          
- - - - - -

64
----
63 

64
----
63

64
----
63 

100
-----
100

        

          
3
---
4 

8
-----
10 

19
-----
20 

32
-----
32 

47
-----
46 

62
----
61 

11
-----
11 

23
-----
23 

32
-----
32
  

-
        

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
50 тыс. кур

21 4 

11
-------
9-19 

5
---
6 

13
-----
16 

30
-----
31 

51
-----
51 

73
-----
72 

92
----
90 

100
-----
100

              

  
2-й пусковой
комплекс на 
50 тыс. кур

17 -

9
--------
20-28 

- - - -

1
---
1 

8
-----
11 

33
-----
11 

65
----
62 

90
----
87 

100
-----
100

        

25*.
Птицефабрика
мясного 
направления

На 250 тыс. индюшат
в год 24 4 

16
-------
9-23 

4
---
5 

16
-----
21 

37
-----
38

59
-----
59 

74
-----
75 

86
----
87 

94
----
93 

100
-----
100

            

          
- - - - -

76
----
80 

76
---
80 

100
-----
100

            

          
4
---
5 

16
----
21 

37
---
38

59
-----
59 

74
-----
75 

10
---
7 

18
---
13 -

            

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
63 тыс. индюшат в
год

16 4 

7
-------
9-15 

5
---
7 

22
-----
27 

50
-----
50 

79
-----
77 

95
----
92 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс на 
187 тыс. индюшат в
год

14 -

8
--------
16-23 

- - -

16
----
13

48
-----
44 

79
-----
74 

95
---
92 

100
-----
100

            

26*.
Птицефабрика
мясного 
направления

На 3 млн. бройлеров
в год 
в павильонной
застройке 

34 5 

25
-------
9-33 

2
---
3 

7
---
9 

19
-----
19 

32
----
32 

45
-----
44 

57
-----
56 

67
----
66 

78
-----
77 

88
----
87 

95
----
94 

99
----
99 

100
-----
100

    

          
- - - - -

48
-----
48 

48
-----
48 

48
-----
48

83
----
83 

83
----
83 

83
----
83 

100
-----
100

    

          
2
---
3 

7
---
9 

19
-----
19 

32
----
32 

45
-----
44 

9
---
8 

19
-----
18 

30
----
29 

5
---
4 

12
-----
11 

16
-----
16
  

-
    

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
900 тыс. бройлеров в
год

17 5 

8
------
9-16 

5
---
6 

15
-----
19 

40
-----
39 

68
-----
66 

91
----
89 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс на 
1,2 млн. бройлеров в
год

15 -

10
--------
17-28 

- - - -

5
---
3 

25
-----
22 

55
-----
52 

84
-----
81 

100
-----
100

          

  

3-й пусковой
комплекс на 
900 тыс. бройлеров в
год

12 -

7
-------
27-33 

- - - - - - -

2
---
3 

28
-----
25 

71
-----
67 

98
----
98 

100
-----
100

    

  

На 3 млн. бройлеров
в год 
в сблокированных
зданиях 

32 5 

21
--------
10-30 

2
---
3 

6
---
7 

14
-----
15

26
-----
27 

43
-----
42 

60
-----
59 

73
-----
72 

83
----
82 

91
----
90 

98
---
97 

100
-----
100

      

          
- - - - - -

59
-----
58

59
-----
58 

87
----
87 

87
----
87 

100
-----
100

      

          
2
---
3 

6
---
7 

14
-----
15

26
-----
27 

43
-----
42 

60
-----
59 

14
-----
14 

24
-----
24 

4
---
3 

11
-----
10 -

      

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на
1,3 млн. бройлеров в
год

20 5 

10
-------
10-19 

4
---
5 

11
-----
14

26
-----
27 

47
-----
46 

73
-----
70 

93
----
91 

100
-----
100

              

  
2-й пусковой
комплекс на 
1 млн. бройлеров 

15 -

7
--------
20-26 

- - -
-

3
---
3 

18
----
19 

50
----
48 

83
----
80 

100
----
100

  

3-й пусковой
комплекс на 700 тыс.
бройлеров в год 12 -

4
-------
27-30 

- - - - - - -

8
-----
10 

43
-----
31 

83
-----
80 

100
-----
100

      



  

На 6 млн. бройлеров
в год в одноэтажных
сблокированных
зданиях 

40 6 

27
--------
13-39 

1
----
2 

5
----
7 

10
----
13 

20
---
20 

32
----
31 

45
----
44 

59
----
57 

71
----
69 

80
----
78 

88
----
86 

95
----
93 

97
----
97 

99
---
-
99

100
-----
100

          
- - - - - - -

60
----
59 

60
----
59 

60
----
59 

86
-----
85 

86
----
85 

86
---
-
85

100
-----
100

          
1
----
2 

5
---
7 

10
-----
13 

20
----
20 

32
----
31 

45
----
44 

59
----
57 

11
---
10 

20
----
19 

28
----
27 

9
---
8 

11
----
12 

13
---
-
14
  

-

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
1,8 млн. бройлеров в
год 

24 6 

11
------
13-23 

2
---
3 

9
----
12 

17
-----
21 

34
-----
25 

53
----
53 

74
-----
73 

91
-----
89 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой
комплекс на 
1,8 млн. бройлеров в
год

18 -

8
------
24-31 

- - - - -

4
---
6 

16
----
21 

38
----
42 

69
----
70 

91
-----
91 

100
-----
100

      

  

3-й пусковой
комплекс на 
2,4 млн. бройлеров в
год

18 -

8
------
32-39 

- - - - - - -

1
----
1

8
-----
9 

24
-----
26 

52
----
53 

81
-----
80 

97
---
--
96

100
-----
100

  На 10 млн. бройлеров
в год 

 
48 8 

34
-------
13-46

1
----
1 

2
---
3 

6
-----
7 

11
-----
13 

20
----
21 

29
-----
30 

39
-----
39 

49
-----
49 

59
-----
59 

68
-----
68 

75
-----
75 

82
-----
82 

88
---
--
88

94
-----
94 

98
---
--
98

100
-----
100

          
- - - - - - - - -

60
---
59 

60
-----
59 

60
-----
59 

60
---
--
59

87
-----
87 

87
---
--
87

100
-----
100

          

1
----
1

2
---
3 

6
-----
7 

11
-----
13 

20
----
21 

29
-----
30 

39
-----
39 

49
-----
49 

59
-----
59 

8
-----
9 

15
-----
16 

22
-----
23 

28
---
--
29

7
-----
7 

11
---
--
11

-

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
3,2 млн. бройлеров в
год

30 8 

17
--------
13-29 

2
-----
2 

4
-----
5 

9
-----
12 

19
-----
21 

34
----
30 

50
-----
51 

66
-----
67 

82
-----
82 

94
-----
93 

100
-----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс на 
2,8 млн. бройлеров в
год

22 -

11
--------
30-40 

- - - - - -

1
-----
2 

3
----
4 

12
-----
15 

32
-----
33 

56
----
58 

78
----
79 

94
---
--
93

100
-----
100

  

3-й пусковой
комплекс на 
4,0 млн. бройлеров в
год

16 -

6
--------
41-46 

- - - - - - - - - -

1
-----
2 

6
-----
7 

22
---
--
27

55
-----
56 

89
---
--
86

100
-----
100

27*.
Птицефабрика
мясного 
направления

На 1 млн. утят в год 
32 5 

19
--------
11-29 

4
-----
4 

9
-----
11 

16
-----
19 

29
-----
30 

40
----
42 

53
-----
54 

66
-----
67 

79
-----
80 

91
-----
90 

98
-----
98 

100
-----
100

      

28*.
Птицефабрика
яичного 
направления 

На 300 тыс. кур-
несушек 29 4 

19
-------
9-27 

3
-----
4 

8
-----
10 

19
-----
20 

32
-----
32 

47
----
46 

62
-----
61 

75
-----
74 

87
-----
86 

96
-----
95 

100
-----
100

        

          
- - - - - -

64
-----
63 

64
-----
63 

64
-----
63 

100
-----
100

        

          
3
-----
4 

8
-----
10 

19
-----
20 

32
-----
32 

47
----
46 

62
-----
61 

11
-----
11 

23
-----
23 

32
-----
32
  

-         

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
150 тыс. кур-несушек

20 4 

10
--------
9-18 

5
-----
6 

13
-----
16 

30
-----
31 

51
-----
51 

73
----
72 

92
-----
90 

100
-----
100

              

  
2-й пусковой
комплекс на 
150 тыс. кур-несушек

16 -

9
--------
19-27 

- - - -

1
----
1 

8
-----
11 

33
-----
31 

65
-----
62 

90
-----
87 

100
-----
100

        

       400
32 5 

22
-------
10-31 

2
---
3 

6
-----
7 

14
-----
15 

28
-----
27 

43
----
42 

60
-----
59 

73
-----
74 

84
-----
84 

93
-----
92 

97
-----
96 

100
-----
100

      

          
- - - - - -

59
-----
60 

59
-----
60 

84
-----
84 

84
-----
84 

100
-----
100

      

          
2
---
3 

6
-----
7 

14
-----
15 

28
-----
27 

43
----
42 

60
-----
59 

14
-----
14 

25
-----
24 

9
-----
8 

13
-----
12 -

      

В том числе:



  
1-й пусковой
комплекс на 
80 тыс. кур-несушек

20 5 

10
--------
10-19 

4
-----
5 

11
-----
14 

26
-----
27 

47
-----
46 

73
----
70 

93
-----
91 

100
-----
100

              

  

2-й пусковой
комплекс на 
160 тыс. кур-несушек 15 -

7
--------
20-26 

- - - -

3
----
3 

18
-----
19 

50
-----
48 

83
-----
78 

100
-----
100

          

  

3-й пусковой
комплекс на 
160 тыс. кур-несушек 14 -

5
--------
27-31 

- - - - - -

10
-----
12 

27
-----
30 

55
-----
50 

80
-----
75 

100
-----
100

      

       600
40 6 

25
-------
15-39

3
---
4 

7
-----
9 

10
-----
15 

15
-----
21 

24
----
27 

35
-----
37 

46
-----
48 

57
-----
58 

66
-----
66 

75
-----
75 

84
-----
84 

93
-----
91 

98
---
-
98

100
-----
100

          
- - - - - - - -

58
-----
59 

58
-----
59 

58
-----
59 

83
-----
84 

83
---
--
84

100
-----
100

          
3
---
4 

7
-----
9 

10
-----
15 

15
-----
21 

24
----
27 

35
-----
37 

46
-----
48 

57
-----
58 

8
-----
7 

17
-----
16 

26
-----
25

10
-----
7 

15
---
--
14

-

  

В том числе:

1-й пусковой
комплекс на 
200 тыс. кур-несушек

26 6 

11
--------
15-25 

5
-----
7 

11
-----
16 

18
-----
25 

26
-----
36 

42
----
46 

60
-----
63 

79
----
80 

95
-----
93 

100
-----
100

          

  
2-й пусковой
комплекс на 
200 тыс. кур-несушек

19 -

9
--------
26-34 

- - - - -

1
----
1 

2
-----
3 

8
-----
11 

32
-----
30 

64
-----
60 

90
-----
86 

100
-----
100

    

  
3-й пусковой
комплекс на 
200 тыс. кур-несушек

16 -

5
--------
35-39 

- - - - - - - -

1
-----
2 

8
-----
12 

21
-----
22 

58
-----
48 

93
---
--
89

100
-----
100

Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав 

29*. Цех очистки 
зерна 

На базе агрегатов
типа "ЗАВ",
производительность,
т/ч:

                                    

       25
3 1 

1
----
3 

100
-----
100

                          

       50
5 1 

2
------
4-5 

26
-----
45

100
-----
100

                        

30*. Цех обработки
зерна 

На базе агрегатов
типа "КЗС",
производительность,
т/ч:

                                    

       25
5 1 

2
------
4-5 

26
-----
45

100
-----
100

                        

       50
6 1 

2
------
5-6 

26
-----
45

100
-----
100

                        

31*. Завод (пункт) 
по обработке 
семян зерновых 
культур

Мощность, тыс.
т/сезон:

     2,5 
15 3 

5
-------
10-14

5
-----
6 

17
-----
22 

53
-----
40 

90
----
88 

100
-----
100

                  

       5
17 3 

5
-------
10-15

5
-----
7 

18
-----
22 

49
-----
48 

84
----
81 

97
----
96 

100
-----
100

                

32*. Завод (пункт) 
по обработке 
семян трав

Производительность,
т/сезон:

     500 11 2 

3
-------
8-10

10
-----
14 

39
-----
54 

91
----
87 

100
-----
100

                    

       1000
14 2 

4
--------
10-13 

9
-----
13 

34
-----
50 

62
-----
75 

96
----
94 

100
-----
100
  

                  

33*.
Механизированное
зернохранилище 

Вместимость, т:

     1000
5 1 

1
----
5 

42
-----
55 

100
-----
100

                        

       2000
6 1 

1
----
6 

19
-----
24 

100
-----
100

                        

       3000
8 1 

1
----
9 

11
-----
13 

59
-----
71 

100
-----
100
  

                      



34*. Семено-
хранилище 
напольного типа

Вместимость, т:

     1000
8 1 

2
------
6-7 

35
----
41 

90
----
89 

100
-----
100

                      

       2500
11 1 

3
------
9-11 

7
-----
8 

39
-----
43 

82
-----
80 

100
-----
100
  

                    

35*. Семено-
хранилище 
силосного типа

Вместимость, т:

     2500
10 1 

2
------
8-9

18
-----
21 

59
-----
69 

99
-----
99 

100
-----
100

                    

       5000
13 1 

2
-------
11-12

10
-----
12 

38
-----
44 

77
----
81 

99
-----
98 

100
-----
100

                  

       10000
19 2 

2
--------
16-17

4
-----
4 

21
-----
24 

43
-----
48 

72
-----
82 

93
-----
93 

99
-----
99 

100
-----
100

              

 
Предприятия химизации сельского хозяйства

Склады минеральных удобрений

36*. Комплексно-
механизированный
склад средств 
химизации 

Здание
одноэтажное, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные,
кровля рулонная.
Вместимость, т
(объем здания,
куб.м):

     10000 (75 100)

13 2 

2
--------
12-13 

7
-----
8

30
-----
32 

68
-----
66 

98
-----
98 

100
-----
100

                  

       5000 (26 500)
9 1 

1
----
9 

32
-----
34 

64
-----
67 

100
-----
100

                      

       1200 (3700)
5 1 

1
----
5 

26
-----
38 

100
-----
100

                        

        400 (1500)
4 1 

1
----
3 

58
----
75 

100
-----
100

                        

2. Предприятия сельхозтехники



   
Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники

1. Авторемонтный
завод   

На 3 тыс. автомобилей
УАЗ (4,5 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 115
тыс. куб.м 

24 5 

8
-----------
15-22 

7
-----
9 

13
-----
18 

19
-----
26 

32
-----
42

49
----
61 

71
-----
76 

91
----
90 

100
-----
100

          

  

На 5 тыс. автомобилей
КамАЗ (24 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 700 тыс.
куб.м 

39 6 

17
-----------
22-38 

3
---
2 

7
-----
5 

11
-----
15 

16
-----
26 

24
----
35 

34
-----
45 

43
-----
52 

52
-----
60 

61
-----
68 

70
-----
76 

79
-----
85 

88
-----
92 

100
-----
100

  

На 6 тыс. автомобилей
ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-5ЗБ
(7,75 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 180
тыс. куб.м 

33 5 

12
-----------
20-31 
 

3
---
6 

6
-----
11 

9
-----
16 

15
-----
26 

21
----
35 

28
-----
46 

37
-----
56 

57
-----
68 

75
-----
80 

96
-----
94 

100
-----
100

    

2. Моторемонтный
завод 

На 7 тыс. двигателей
ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-
240Б (3,1 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 110 тыс.
куб.м 

27 5 

10
-----------
15-24 

7
-----
9 

14
-----
18 

23
-----
31 

34
-----
34 

45
----
56 

61
-----
67 

78
-----
79 

93
----
92 

100
-----
100

        

  

На 10 тыс. двигателей
и коробок перемены
передач автомобилей
ЗИЛ-130 (3,4 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 80 тыс. куб.м 

27 5 

12
-----------
14-25 

7
-----
8 

14
-----
17 

23
-----
30 

36
-----
44 

49
----
56 

63
-----
67 

76
-----
79 

92
----
95 

100
-----
100

        

  

На 15 тыс. двигателей
Д-37, Д-37М, Д-21 (4,9
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 90
тыс. куб.м 

30 4 

15
-----------
14-28 

6
-----
8 

12
-----
15 

19
-----
26 

31
-----
40 

44
----
49 

53
-----
54 

66
-----
67 

81
-----
80 

93
----
91 

100
-----
100

      

  

На 15 тыс. двигателей
Д-240 и Д-240Л (4,49
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 117
тыс. куб.м       

24 4 

10
-----------
13-22 

8
-----
12 

16
-----
22 

29
-----
39 

45
-----
57 

65
-----
71 

82
-----
82 

92
----
94 

100
-----
100

          

  

На 15 тыс. двигателей
ЯМЗ-240Б или 15 тыс.
двигателей СМД-60,
СМД-62, СМД-64 (7,1
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 195
тыс. куб.м 

30 5 

13
-----------
17-29 

6
-----
7 

11
-----
14 

16
-----
20 

26
-----
34 

39
----
51 

52
-----
62 

65
-----
72 

77
-----
85 

95
----
95 

100
-----
100

      

  

На 20 тыс. двигателей
и коробок перемены
передач автомобилей
ГАЗ-5 (6,2 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 100 тыс.
куб.м 

30 5 

13
-----------
15-27 

7
-----
9 

13
-----
17 

21
-----
25 

33
-----
41 

46
----
53 

57
-----
62 

70
-----
73 

84
-----
84 

94
----
93 

100
-----
100

      

  

На 40 тыс. двигателей
и коробок перемены
передач автомобилей
ГАЗ-53 и ЗИЛ-130
(12,3 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 185
тыс. куб.м 

36 5 

16
-----------
18-33 

5
-----
7 

10
-----
13 

16
-----
21 

23
-----
30 

34
----
44 

46
-----
57 

56
-----
65 

66
-----
73 

76
-----
80 

86
----
87 

96
-----
95 

  
100
----
100
         

  

3.Трактороремонтный
завод 

По ремонту 1200
шасси тракторов К-700
и их агрегатов (3,1
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 165
тыс. куб.м 

27 5 

9
-----------
17-25 

7
-----
9 

14
-----
17 

23
-----
28 

34
-----
42 

48
----
59 

68
-----
69 

79
-----
81 

92
----
91 

100
-----
100

        

  

По ремонту шасси
тракторов ДТ-75, Т-
150 с программой 4
тыс. ремонтов в год
(5,7 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 150
тыс. куб.м 

36 5 

17
-----------
17-33

6
-----
7 

11
-----
14 

17
-----
20 

23
-----
29 

32
----
38 

41
----
49 

50
-----
56 

60
-----
66 

72
-----
77 

84
-----
86 

93
----
94 

100
-----
100 

  

  

По ремонту
тракторных агрегатов
МТЗ с программой 15
тыс. комплектов в год
(2,4 тыс. условных
ремонтов). Главный

24 4 

8
-----------
16-23

8
-----
10 

18
-----
20 

31
-----
35 

45
-----
51 

60
----
65 

76
-----
77 

92
----
91 

100
-----
100

          



ремонтов). Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м 

  

По ремонту
тракторных агрегатов
ДТ-75 и Т-150К с
программой 15 тыс.
комплектов в год (2,7
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 79
тыс. куб.м 

24 4 

5
-----------
18-22

7
-----
9 

15
-----
19 

26
-----
32 

37
-----
46 

60
-----
66 

83
-----
80 

93
----
92 

100
-----
100

          

4.Трактороремонтный
цех 

По ремонту тракторов
Т-150К с программой
500 ремонтов в год
(0,8 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 60
тыс. куб.м        

15 2 

6
-----------
8-13 

10
-----
13 

21
-----
28 

45
-----
54 

84
-----
86 

100
-----
100

                

  

По ремонту тракторов
Т-100 и Т-130 с
программой 500
ремонтов в год (1 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 45 тыс. куб.м 

18 4 

6
-----------
11-16

9
-----
13 

18
-----
26 

43
-----
53 

68
-----
72 

92
----
90 

100
-----
100

              

  

По ремонту тракторов
К-700 и К-701 с
программой 500
ремонтов в год (1,3
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м 

21 4 

9
-----------
11-19 

10
-----
11 

19
-----
24 

36
-----
47 

55
-----
64 

74
-----
77 

88
-----
88 

100
-----
100

            

  

По ремонту
гусеничных тракторов
Т-54В, Т-54С, Т-70С с
программой 1000
ремонтов в год (1,7
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 45
тыс. куб.м 

15 3 

3
-----------
11-13 

16
-----
18 

36
-----
40 

61
-----
67 

90
-----
90 

100
-----
100

                

  

По ремонту шасси
тракторов Т-150К с
программой 1000
ремонтов в год (1,7
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 75
тыс. куб.м 

18 3 

5
-----------
12-16 

6
-----
9 

13
-----
20 

30
-----
49 

69
-----
76 

97
-----
95 

100
-----
100

              

  

По ремонту шасси
колесных тракторов
класса 1,4 т с
программой 2000
ремонтов в год (1,4
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м 

18 3 

5
-----------
13-17

11
-----
14 

22
-----
27 

35
-----
42 

70
-----
77 

90
-----
91 

100
-----
100

              

  

По ремонту колесных
тракторов Т-25 с
программой 2000
ремонтов в год или
гусеничных тракторов
ДТ-75, Т-150 с
программой 2000
ремонтов в год (1,5
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 60
тыс. куб.м 

24 4 

8
-----------
15-22

6
-----
9 

11
-----
15 

23
-----
32 

36
-----
49 

53
-----
61 

75
-----
78 

92
-----
91 

100
-----
100

          

5. Мастерская 

По ремонту тракторов
Т-4 с программой 800
шасси в год (1,14 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 60 тыс. куб.м 

18 3 

5
-----------
12-16 

12
-----
13 

24
-----
26 

39
-----
45 

66
-----
66 

86
-----
84 

100
-----
100

              

6. Предприятие по
ремонту комбайнов 

По ремонту
зерноуборочных
комбайнов и
специальных
комбайнов на готовых
агрегатах с
программой 220
ремонтов в год (0,4
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

15 2 

1
-----------
13

19
-----
20 

40
-----
43 

58
-----
63 

87
-----
86 

100
-----
100

                

  

По ремонту
зерноуборочных
комбайнов СК-5, СК-6
с программой 400
ремонтов в год (0,5
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 55
тыс. куб.м 

18 3 

6
-----------
11-16 

12
-----
15 

25
-----
31 

49
-----
58 

71
-----
72 

88
-----
88 

100
-----
100

              

По ремонту
зерноуборочных
комбайнов "Колос",
"Нива", "Сибиряк" с

4 11 31 68 91 100



  программой 600
ремонтов в год (1,2
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 68
тыс. куб.м 

15 3 

4
-----------
9-12 

11
-----
14 

31
-----
40 

68
-----
74 

91
-----
89 

100
-----
100

                

  

По ремонту агрегатов
зерноуборочных и
силосоуборочных
комбайнов с
производственной
программой 1 млн.
руб/год (1,1 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 30 тыс. куб.м 

12 2 

5
-----------
7-11

13
-----
20 

39
-----
42 

74
-----
80 

100
-----
100

                  

  

По ремонту
силосоуборочных
комбайнов с
программой 500
ремонтов в год (0,35
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

12 2 

3
-----------
8-10 

18
-----
17 

47
-----
54 

85
-----
85 

100
-----
100

                  

  

По ремонту
хлопкоуборочных
машин 14ХВ-2,4 с
программой 500
ремонтов в год (0,7
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 30
тыс. куб.м 

12 3 

2
-----------
10-11 

15
-----
17 

39
-----
45 

80
-----
89 

100
-----
100

                  

  

По ремонту узлов
агрегатов
хлопкоуборочных
машин с
производственной
программой 2000
комплектов в год (1,0
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

9 2 

3
-----------
6-8 

23
-----
28 

63
-----
70 

100
-----
100

                    

  

По ремонту
корнеуборочных и
ботвоуборочных
машин КС-6 и БМ-6 с
программой 500
ремонтов в год (0,7
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м 

21 3 

9
-----------
11-19 

11
-----
15 

13
-----
21 

29
-----
42 

48
-----
63 

68
-----
74 

92
-----
91 

100
-----
100

            

  

По ремонту
рисоуборочных
комбайнов 
с программой 500
ремонтов в год (0,83
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м          

18 3 

6
-----------
11 - 16 

12
-----
15 

24
-----
38 

47
-----
56 

79
-----
75 

91
-----
90 

100
-----
100

              

7. Завод по ремонту
дизельной топливной
аппаратуры 

По ремонту дизельной
аппаратуры на 60 тыс.
комплектов в год (2,3
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 45
тыс. куб.м 

15 3 

6
-----------
8-13 

13
-----
16 

32
-----
39 

61
-----
63 

88
-----
89 

100
-----
100

                

8. Завод по ремонту
автотракторного
электрооборудования 

С программой 2 млн.
руб/ год (1,3 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 44 тыс. куб.м 

15 3 

4
-----------
10-13 

9
-----
13 

25
-----
36 

58
-----
69 

93
-----
90 

100
-----
100

                

  

С программой 3 млн.
руб/ год (2,27 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус -
многоэтажное здание
объемом 27 тыс. куб.м 

15 3 

3
-----------
11-13 

13
-----
15 

33
-----
39 

55
-----
65 

85
-----
86 

100
-----
100

                

  

С программой 3 млн.
руб/ год (2,74 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
 объемом 80 тыс. куб.м
      

24 3 

8
-----------
15-22 

8
-----
10 

18
-----
21 

27
-----
33 

39
-----
48 

61
-----
66 

81
-----
80 

94
-----
92 

100
-----
100

          

  

С программой 5 млн.
руб/ год (3,8 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус -
многоэтажное здание
объемом 28 тыс. куб.м.
Вспомогательный
корпус объемом 5 тыс.
куб.м 

21 3 

10
-----------
10-19 

10
-----
12 

22
-----
26 

40
-----
47 

51
-----
60 

71
-----
74 

91
-----
90 

100
-----
100

            

9. Ремонтная
мастерская общего
назначения 

На 200 тракторов и
комбайнов (0,34 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 20 тыс. куб.м 

15 3 

3
-----------
11-13 

18
-----
18 

39
-----
40 

66
-----
70 

86
-----
88 

100
-----
100

                



  

На 400 текущих
ремонтов
энергонасыщенных
тракторов и
комбайнов (0,8 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 30 тыс. куб.м
      

18 3 

2
-----------
15-16 

12
-----
14 

28
-----
30 

45
-----
50 

67
-----
71 

90
-----
90 

100
-----
100

              

10. Специализиро-
ванное 
производство по 

С программой 934 тыс.
руб/ год (0,93 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 18 тыс. куб.м 

12 2 

4
-----------
7-10 

20
-----
20 

43
-----
48 

85
-----
85 

100
-----
100

                

централизованному
восстановлению
деталей двигателей 
  

С программой 0,7-1
млн. руб/ год (0,8 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 20 тыс. куб.м
     

12 2 

4
-----------
8-11 

17
-----
23 

41
-----
55 

86
-----
83 

100
-----
100

                

  

С программой 3 млн.
руб/ год (2,3 тыс.
условных ремонтов).
Главный корпус
объемом 45 тыс. куб.м
       

18 3 
5
--------
12-16 

  14
---
14 

27
---
30 

45
---
52 

70
---
75 

95
---
92 

100
---
100

11. Специализиро-
ванное 
производство по
централизованному
восстановлению     

С программой 50 тыс.
опорных катков и 100
тыс. звеньев гусениц
тракторов ДТ-75 в год
(0,37 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 10
тыс. куб.м 

7 1 

2
-----------
5-6

34
-----
40 

88
-----
87 

100
-----
100

                    

опорных катков и
звеньев гусениц
тракторов  

С программой 100 тыс.
опорных катков и 200
тыс. звеньев гусениц
тракторов ДТ-75 в год
(0,74 тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 13
тыс. куб.м 

8 1 

2
-----------
6-7

29
-----
36 

87
-----
84 

100
-----
100

                    

  

С программой 200 тыс.
опорных катков и 300
тыс. звеньев гусениц
тракторов в год (1,32
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м       

9 2 

3
-----------
6-8 

30
-----
36 

73
-----
80 

100
-----
100

                    

12. Специализиро-
ванный цех по 
ремонту тракторных и 

С программой 2,5 тыс.
ремонтов в год (0,4
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

9 1 

3
-----------
6-8 

31
-----
36 

80
-----
86 

100
-----
100

                    

автомобильных
прицепов   

С программой 5 тыс.
ремонтов в год (0,8
тыс. условных
ремонтов). Главный
корпус объемом 60
тыс. куб.м      

21 4 

9
-----------
11-19 

11
-----
12 

20
-----
24 

35
-----
43 

55
-----
60 

74
-----
75 

89
-----
88 

100
-----
100

            

13. Станция
технического
обслуживания 

На 100 автомобилей
МАЗ, КрАЗ, КамАЗ.
Главный корпус
объемом 14 тыс. куб.м 

12 2 

1
-----------
10 

22
-----
23 

55
-----
56 

85
-----
85 

100
-----
100

                  

автомобилей 
  

На 300 автомобилей
МАЗ, КрАЗ, КамАЗ.
Главный корпус
объемом 25 тыс. куб.м 

15 2 

3
-----------
11-13 

16
-----
17 

35
-----
38 

56
-----
62 

97
-----
97 

100
-----
100

                

  

На 400 автомобилей
ГАЗ-53, ЗИЛ-130,
ММЗ-555, УАЗ,
КамАЗ. Главный
корпус объемом 25
тыс. куб.м       

15 2 

3
-----------
11-13 

15
-----
16 

33
-----
36 

55
-----
59 

87
-----
89 

100
-----
100

                

  

На 600 автомобилей
ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б,
ЗИЛ-130, ММЗ-555,
УАЗ-152, КамАЗ.
Главный корпус
объемом 30 тыс. куб.м
      

18 3 

2
-----------
15-16 

13
-----
14 

29
-----
31 

47
-----
50 

69
-----
69 

87
-----
87 

100
-----
100

              

  

На ( ) ЗИЛ-130, ММЗ-
555, УАЗ-452, КамАЗ.
Главный корпус
объемом 35 тыс. куб.м
      

      
-----
9 

-----
21 

-----
34 

-----
51 

-----
68 

-----
85 

100
-----
100

            

14. Станция
технического
обслуживания 

На 200 тракторов К-
700 и Т-150К. Главный
корпус объемом 10
тыс. куб.м 

12 2 

1
-----------
10 

21
-----
23 

51
-----
52 

88
-----
87 

100
-----
100

                  

тракторов  
На 400 тракторов К-
700 и Т-150. Главный

3
-----------

22
-----

50
-----

85
-----

100
-----

                  



корпус объемом 20
тыс. куб.м 

12 2 
-----------
8-10 

-----
23 

-----
53 

-----
82 

-----
100

15. Технический
обменный пункт 

С грузооборотом 2080
т/год. Главный корпус
объемом 5 тыс. куб.м 

4 1 

1
-----------
4 

66
-----
69 

100
-----
100

                      

  
С грузооборотом 3682
т/год. Главный корпус
объемом 13 тыс. куб.м 

8 1 

1
-----------
7 

30
-----
39 

93
-----
92 

100
-----
100

                    

16. Специализиро-
ванный цех по ремонту
водополивной техники 

С программой 2000 шт.
водополивной техники
в год. Главный корпус
объемом 35 тыс. куб.м
    

18 3 

8
-----------
10-17 

11
-----
17 

24
-----
38 

38
-----
56 

58
-----
67 

81
-----
81 

100
-----
100

              

17. Специализиро-
ванный цех по ремонту
водополивных станций
и насосов 

С программой 1000
шт/год. Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

12 3 

3
-----------
9-11 

21
-----
23 

47
-----
52 

77
-----
77 

100
-----
100

                  

18. Специализиро-
ванное производство
по ремонту авто- и
электропогрузчиков 

С программой 1000
ремонтов в год.
Главный корпус
объемом 45 тыс. куб.м 

15 3 

7
-----------
8-14 

8
-----
12 

20
-----
18 

48
-----
58 

73
-----
75 

100
-----
100

                

19. Специализиро-
ванное предприятие по
ремонту экскаваторов
Э-1514 

С программой 1000
экскаваторов в год.
Главный корпус
объемом 60 тыс. куб.м 

18 3 

6
-----------
12-17 

9
-----
14 

16
-----
24 

26
-----
40 

54
-----
66 

81
-----
82 

100
-----
100

              

20. Специализиро-
ванный цех по ремонту
агрегатов холодильных
установок 

С программой 5000
агрегатов в год.
Главный корпус
объемом 15 тыс. куб.м 

7 1 

2
-----------
5-6 

34
-----
42 

96
-----
95 

100
-----
100

                    

21. Специализиро-
ванный цех по ремонту
вакуумных насосов 

С программой 10 тыс.
шт/год. Главный
корпус объемом 10
тыс. куб.м 

7 1 

2
-----------
5-6 

31
-----
43 

92
-----
89 

100
-----
100

                    

22. Специализиро-
ванный цех по
капитальному ремонту
станочного
оборудования 

С программой 1000
станков в год.
Главный корпус
объемом 30 тыс. куб.м 

12 2 

4
-----------
8-11 

12
-----
20 

30
-----
47 

87
-----
89 

100
-----
100

                  

23. Участок по ремонту
оборудования
нефтехозяйств 

С программой 70 тыс.
руб/год. Главный
корпус объемом 1,5
тыс. куб.м 

5 1 

2
-----------
3-4 

26
-----
38 

100
-----
100

                      

24. Специализиро-
ванный цех по ремонту
погружных насосов 

С программой 10 тыс.
шт/год. Главный
корпус объемом 21
тыс. куб.м 

11 2 

2
-----------
9-10 

23
-----
27 

46
-----
55 

88
-----
89 

100
-----
100

                  

25. Центральный пункт
по приготовлению
моющих растворов для
ремонтных
предприятий 

Вместимость 100
куб.м. Главный корпус
объемом 0,7 тыс. куб.м

4 0,5 

1
--------
3 

65
-----
79 

100
-----
100

                      

26. Межобластная
лаборатория качества,
стандартизации и
метрологии 

Здание объемом 20
тыс. куб.м 12 3 

3
-----------
9-11 

16
-----
18 

33
-----
37 

86
-----
85 

100
-----
100

                  

27. Корпус наружной
мойки в блоке с
диагностикой 

Для обслуживания
800 автомобилей в год
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ.
Главный корпус
объемом 8 тыс. куб.м
     

7 1 

1
-----------
5 

43
-----
45 

92
-----
93 

100
-----
100

                    

  

Для обслуживания
2000 тракторов и
комбайнов в год ДТ-
75, Т-150, Т-100, Т-130,
К-700. Главный корпус
объемом 9 тыс. куб.м 

9 2 

3
-----------
5-7 

24
-----
30 

85
-----
86 

100
-----
100

                    

  

Для обслуживания
2200 машин МАЗ,
КрАЗ, КамАЗ в год.
Главный корпус
объемом 5 тыс. куб.м
    

8 1 

1
-----------
7 

41
-----
46 

90
-----
92 

100
-----
100

                    

  

Для обслуживания
3000 машин МАЗ,
КрАЗ, КамАЗ в год.
Главный корпус
объемом 8 тыс. куб.м  

9 2 

1
-----------
8 

20
-----
23 

64
-----
74 

100
-----
100

                    

28. Корпус мойки
обезвреживания
специализирован-
ного цеха по 
ремонту сельско-
хозяйственных машин
для химической защиты
растений 

С программой 1000
опрыскивателей ОВХ-
14 в год. Главный
корпус объемом 5 тыс.
куб.м 

6 1 

1
-----------
4 

37
-----
46 

100
-----
100

                      

Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах



29. Специализиро-
ванная мастерская по
изготовлению 
монтажных узлов и 
заготовок для 
животноводческих 
ферм

С программой 1 млн.
руб/год. Главный
корпус объемом 20
тыс. куб.м 

15 3 

3
-----------
11-13 

12
-----
16 

30
-----
38 

52
-----
61 

85
-----
85 

100
-----
100

                

30. Мастерская по 
изготовлению нестан-
дартизованного 
оборудования и 
монтажных заготовок 
для сельско-
хозяйственных 
объектов

С программой 2 млн.
руб/год. Главный
корпус объемом ( )
тыс. куб.м 

12 2 

3
-----------
8 - 10 

15
-----
18 

44
-----
55 

84
-----
88 

100
-----
100

                  

31. Специализиро-
ванное предприятие 
по изготовлению 
монтажных заготовок 
для животноводческих 
ферм

С программой 3 млн.
руб/год. Главный
корпус объемом 55
тыс. куб.м 

15 3 

4
-----------
10-13 

10
-----
13 

26
-----
34 

47
-----
57 

80
-----
81 

100
-----
100

                

32. Специализиро-
ванная мастерская 
по изготовлению 
монтажных узлов 
и заготовок для 
животноводческих 
ферм

С программой 4 млн.
руб/год. Главный
корпус объемом 70
тыс. куб.м 

18 3 

6
-----------
12-17 

9
-----
14 

19
-----
27 

33
-----
48 

61
-----
69 

91
-----
91 

100
-----
100

              

33. Станция 
технического 
обслуживания
оборудования 
животноводческих 
ферм

С программой 250 тыс.
руб/год. Главный
корпус объемом 6 тыс.
куб.м 

7 1 

1
--------
6

39
-----
44 

91
-----
91 

100
-----
100

                    

34. Станция 
технического 
обслуживания 
машин и 

С программой 350 тыс.
руб/год. Главный
корпус объемом 8 тыс.
куб.м 

8 1 

1
--------
7

32
-----
37 

88
-----
87 

100
-----
100

                    

оборудования
животноводческих и
птицеводческих 
ферм и комплексов 
     

С программой 500 тыс.
руб/год. Главный
корпус объемом 12
тыс. куб.м 

9 2 

1
--------
8

21
-----
27 

81
-----
70 

100
-----
100

                    

35. Главный корпус
производственной 
базы пусконаладоч-
ного управления для
животноводческих 
объектов

С годовым объемом
работ 1,5 млн. руб.
Главный корпус
объемом 6 тыс. куб.м 

10 2 

1
--------
8

25
-----
30 

55
-----
65 

95
-----
95 

100
-----
100

                  

36. Производственно-
заготовительный цех 
ПМК

С программой 50 тыс.
руб/год. 
Главный корпус
объемом 6,4 тыс. куб.м

7 1 

1
--------
5 

35
-----
39 

91
-----
89 

100
-----
100

                    

Предприятия материально-технического обеспечения
 

37. База снабжения

Неотапливаемый блок
складов вместимостью
5000 т, площадью 10
тыс. кв.м. Открытый
склад вместимостью
2700 т

15 3 

2
-----------
12-13 

11
-----
14 

32
-----
34 

55
-----
59 

80
-----
80 

100
-----
100

                

  

Блок складов
вместимостью 6300 т,
площадью 12 тыс. кв.м 21 3 

9
-----------
11-19 

5
-----
7 

11
-----
15 

20
-----
29 

49
-----
59 

70
-----
73

94
-----
91 

100
-----
100

            

38. Блок складов 
специализированных 
баз по комплектной 
поставке оборудования
для объектов 
сельскохозяйственного
         

Блок складов
вместимостью, т,
(площадью складов,
тыс. кв.м):

     700 (4)
12 2 

3
-----------
9-11 
 

16
-----
22 

46
-----
44 

80
-----
78 

100
-----
100

                  

строительства
  

     2000 (7,7)
15 3 

5
-----------
10-14 

11
-----
16 

22
-----
31 

45
-----
60 

80
-----
85 

100
-----
100

                

       3000 (9)
18 3 

8
-----------
9-16

9
-----
13 

15
-----
24 

34
-----
51 

64
-----
74 

87
-----
87 

100
-----
100

              

       3500 (10)
18 3 

7
-----------
9-15

9
-----
13 

18
-----
24 

36
-----
49 

64
-----
73 

87
-----
88 

100
-----
100

              

39. Специализиро-
ванный 
склад-магазин

Для спецодежды и
предохранительных
приспособлений
вместимостью 50 т.
Блок складов
площадью 1,6 тыс. кв.м

7 1 

2
--------
5-6

37
-----
44 

69
-----
90 

100
-----
100

                    

  

Для хранения
резинотехнических
изделий с отделением
для сбора шин,
подлежащих
реставрации,
вместимостью 300 т.

7 1 

3
--------
3-5

40
-----
44 

88
-----
88 

100
-----
100

                    



Блок складов
площадью 2,1 тыс. кв.м

  

Для хранения
резинотехнических
изделий
вместимостью 500 т.
Блок складов
площадью 5 тыс. кв.м

10 2 

3
--------
7-9

21
-----
22 

54
-----
59 

93
-----
93 

100
-----
100

                

  

Для хранения
резинотехнических
изделий
вместимостью 700 т.
Блок складов
площадью 6,2 тыс. кв.м

12 2 

3
--------
9-11

20
-----
22 

49
-----
55 

66
-----
72 

100
-----
100

                

  

Для хранения
резинотехнических
изделий, спецодежды,
стройматериалов
вместимостью 1000 т.
Блок складов
площадью 4,6 тыс. кв.м

12 2 

3
--------
9-11

16
-----
20 

35
-----
42 

79
-----
80 

100
-----
100

                

  

Для хранения
электроаппаратуры и
сантехники
вместимостью 1300 т.
Блок складов
площадью 5,6 тыс. кв.м

12 2 

3
--------
9-11

13
-----
13 

36
-----
36 

61
-----
70 

100
-----
100

                

  

Для хранения
санитарно-
технических изделий,
облицовочных,
защитных и других
строительных
материалов
вместимостью 1500 т.
Блок складов
площадью 5,6 тыс. кв.м

12 2 

2
--------
9-10

20
-----
24 

52
-----
63 

79
-----
84 

100
-----
100

                

40. Прирельсовый
механизированный 
склад запасных 
частей без админист- 

Вместимость 1000 т.
Блок складов
площадью 2,8 тыс. кв.м

12 2 

2
-----------
10-11 

16
-----
21 

38
-----
49 

71
-----
82 

100
-----
100

                  

ративных помещений 

Вместимость 5000 т.
Блок складов
площадью 11,4 тыс.
кв.м 

27 4 

2
-----------
24-25 

8
-----
12 

14
-----
20 

21
-----
31 

30
-----
41 

39
-----
54 

56
-----
66

86
-----
85 

94
-----
93 

100
-----
100

        

  

Вместимость 5000 т с
тупиковой
технологической
схемой переработки
грузов. Блок складов
площадью 12 тыс. кв.м

30 5 

6
-----------
23-28 

4
-----
5 

8
-----
11 

17
-----
23 

26
-----
36 

35
-----
48

58
-----
66 

83
-----
79 

88
----
85 

93
-----
92 

100
-----
100

      

  

Вместимость 10000 т.
Блок складов
площадью 18 тыс. кв.м 36 6 

2
-----------
28-29 

6
-----
8 

11
-----
17 

14
-----
21 

21
-----
31 

26
-----
39 

30
-----
45

34
-----
50 

37
----
55 

43
-----
64 

86
-----
79 

96
-----
94 

100
-----
100 

  

41. Прирельсовый 
склад 

Для хранения
теплоизоляционных
материалов и изделий
вместимостью 1000 т.
Блок складов
площадью 2 тыс. кв.м

5 0,5 

1
--------
4

78
-----
79 

100
-----
100

                      

42. Склад готовой 
продукции 

Для технологических
металлоконструкций и
узлов трубопроводов
вместимостью 2500 т.
Площадь склада 4
тыс. кв.м

6 1 

1
--------
5

29
-----
33 

100
-----
100

                      

43. Открытый 
механизированный 
склад

Для хранения
оборудования,
длинномерных и
других материалов.
Вместимость, т
(площадь склада тыс.
кв.м):

     2000 (7)
7 1 

3
-----------
5-7

28
-----
41 

89
-----
96 

100
-----
100

                    

       4000 (12)
9 2 

4
-----------
6-9 

18
-----
25 

50
-----
67 

100
-----
100

                    

44.Демонстрационный 
павильон

Площадь, тыс. кв.м:

     0,9 6 1 -

40
-----
42 

100
-----
100

                      

       2
7 1 -

34
-----
37 

95
-----
95 

100
-----
100

                    

45. Блок 
вспомогательных 
служб для баз 
комплектации

Площадь 0,7 тыс. кв.м
5 1 

1
--------
4

54
-----
66 

100
-----
100

                      

46. Бытовой корпус 
для межрайонных баз 
общего назначения

Площадь 1,1 тыс. кв.м
7 1 

1
--------
6

25
-----
43 

96
----
93 

100
-----
100

                    



47. Бытовой корпус с
информационно-
вычислительным 
центром для базы 
материально-
технического
снабжения

Площадь 3,6 тыс. кв.м
15 2 

1
--------
13

8
-----
15 

21
-----
50 

61
-----
75 

94
----
93 

100
-----
100

                

Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах

48*. Ремонтно-
обслуживающая база 
для технического 
обслуживания,
ремонта, 
хранения и
обеспечения горюче-
смазочными 
материалами
сельскохозяйственной 
техники на
центральной 
усадьбе хозяйства

В составе четырех
секторов с парком на
50 тракторов

12 2 

2
-----------
10-11 

17
-----
19 

48
-----
54 

86
-----
90 

100
-----
100

                  

49*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта машинно-
тракторного
парка и другой
сельскохозяйственной 
техники

В составе:
центральной
ремонтной мастерской
с парком на 50
тракторов,
материально-
технического склада
для хозяйств с парком
на 50
тракторов,теплой
стоянки на 6
тракторов, бригадного
дома на 15 чел.,
трансформаторной
подстанции 
     

9 1 

1
--------
8

24
-----
30 

81
----
77 

100
-----
100

                    

50*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

В составе:
профилактория для
гаража на 25
автомобилей с теплой
стоянкой на 14
автомобилей,
воздухоподогрева
грузовых автомобилей
с карбюраторным
двигателем, очистных
сооружений
производительностью
50 куб.м/сут (станция
биологической
очистки) 

7 1 

1
--------
6

37
-----
40 

96
----
96 

100
-----
100

                    

51*. Сектор хранения
сельскохозяйственной 
техники (машинный 
двор)

В составе: поста
консервации склада
центрального
машинного двора,
площадки с
монорельсом для
регулировки
сельхозмашин,
стоянки на 12
зерноуборочных
комбайнов, стоянки на
24 сельхозмашины (2
шт.), эстакады с
навесом для разгрузки
и погрузки техники,
площадки для мойки
машин с оборотным
водоснабжением,
очистные сооружения
ливневой канализации

8 1 

1
--------
7

31
-----
33 

69
----
73 

100
-----
100

                    

52*. Сектор приема, 
хранения и раздачи
нефтепродуктов
(склад
нефтепродуктов)

В составе: склада
нефтепродуктов
вместимостью 80
куб.м, маслосклада с
операторской и
пунктом сбора
отработанных
нефтепродуктов 

3 1 

1
--------
2

100
-----
100

                        

53*. Ремонтно-
обслуживающая база 
для технического 
обслуживания,
ремонта, 
хранения и
обеспечения горюче-
смазочными 
материалами
сельскохозяйственной 
техники на
центральной 
усадьбе хозяйства

В составе четырех
секторов с парком на
75 тракторов 

15 3 

3
-----------
12-14 

14
-----
16 

40
-----
44 

63
-----
69 

88
-----
87 

100
-----
100

                

54*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта машинно-
тракторного 
парка и другой
сельскохозяйственной 
техники

В составе:
центральной
ремонтной мастерской
с парком на 75
тракторов,
материально-
технического склада
для хозяйств с парком
100 тракторов,
трансформаторной
подстанции 

9 1 

1
--------
8

20
-----
25 

54
----
66 

100
-----
100

                    

В составе:
профилактория для
гаража на 60
автомобилей с теплой
стоянкой на 22
автомобиля,
воздухоподогрева



55*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

грузовых автомобилей
с карбюраторным
двигателем,
воздухоподогрева с
дизельным
двигателем, очистных
сооружений
производительностью
50 куб.м/сут (станция
биологической
очистки) 

9 1 

1
--------
8

29
-----
31 

68
----
72 

100
-----
100

                    

56*. Сектор хранения
сельскохозяйственной 
техники (машинный 
двор)

В составе: поста
консервации, склада
центрального
машинного двора,
стоянки (сарая) на 12
зерноуборочных
комбайнов, стоянки
(сарая) на 24
сельхозмашины (3 шт.),
эстакады с навесом
для разгрузки и
погрузки техники,
площадки для мойки
машин с оборотным
водоснабжением,
очистных сооружений
ливневых стоков

10 2 

1
--------
9

25
-----
30 

59
----
62 

94
-----
94 

100
-----
100

                  

57*. Сектор приема, 
хранения и раздачи
нефтепродуктов
(склад
нефтепродуктов)

В составе: склада
нефтепродуктов
вместимостью 150
куб.м (резервуарный
парк), маслосклада с
операторской и
пунктом сбора
нефтепродуктов для
складов
нефтепродуктов
вместимостью 150 и
300 куб.м (надземный
вариант)

3 1 

1
--------
2

100
-----
100

                        

58*. Ремонтно-
обслуживающая база 
для технического 
обслуживания,
ремонта, хранения и
обеспечения горюче-
смазочными 
материалами
сельскохозяйственной 
техники на
центральной 
усадьбе хозяйства

В составе:  четырех
секторов с парком 100
тракторов 

18 3 

3
-----------
15-17 

7
-----
8 

25
-----
27 

48
-----
54 

64
-----
72 

89
-----
88 

100
-----
100

              

59*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта машинно-
тракторного 
парка и другой
сельскохозяйственной 
техники

В составе:
центральной
ремонтной мастерской
для хозяйств с парком
 100 тракторов,
материально-
технического склада
для хозяйств с парком
100 тракторов,
трансформаторной
подстанции 

10 1 

1
--------
9

14
-----
18 

41
----
52 

93
-----
-
91 

100
-----
100

                  

60*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

В составе:
профилактория для
гаража на 60
автомобилей с теплой
стоянкой на 22
автомобиля,
воздухоподогрева с
дизельным
двигателем,
воздухоподогрева
грузовых автомобилей
с карбюраторным
двигателем, очистных
сооружений
производительностью
50 куб.м/сут (станция
биологической
очистки) 

9 1 

1
--------
8

28
-----
31 

68
----
72 

100
-----
100

                    

61*. Сектор хранения
сельскохозяйственной 
техники (машинный 
двор)

В составе: поста
консервации
сельскохозяйственной
техники на 2
постановочных места,
склада центрального
машинного двора,
стоянки (сарая) на 12
зерноуборочных
комбайнов (2 шт.),
стоянки (сарая) на 24
сельхозмашины (5 шт.),
эстакады с навесом
для разгрузки и
погрузки техники,
площадки для мойки
машин с оборотным
водоснабжением,
очистных сооружений
ливневой канализации

11 2 

1
--------
10

22
-----
23 

52
----
55 

85
-----
85 

100
-----
100

                  

62*. Сектор приема, 
хранения и раздачи
нефтепродуктов
(склад
нефтепродуктов)

В составе: склада
нефтепродуктов
вместимостью 300
куб.м (резервуарный
парк), маслосклада с
операторской и
пунктом сбора
отработанных
нефтепродуктов
вместимостью 150 и
300 куб.м (надземный
вариант)

5 1 

2
--------
3-4

100
-----
100

                        



63*. Ремонтно-
обслуживающая база 
для технического 
обслуживания, 
ремонта, хранения и 
обеспечения горюче-
мазочными 
материалами
сельскохозяйственной 
техники на
центральной 
усадьбе хозяйства

В составе четырех
секторов с парком 150
ед.

21 3 

4
-----------
17-20 

11
-----
15 

13
-----
21 

29
-----
42 

48
-----
63 

68
-----
74 

92
-----
-
92 

100
-----
100

            

64*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта машинно-
тракторного 
парка и другой
сельскохозяйственной 
техники

В составе: здания для
ремонта и
технического
обслуживания
тракторов
центральной
ремонтной
мастерской, здания
мойки, диагностики и
окраски
сельскохозяйственных
машин центральной
ремонтной мастерской
для хозяйств с парком
150 -200 тракторов,
материально-
технического склада
для хозяйств с парком
200 тракторов,
трансформаторной
подстанции

12 2 

2
----------
10-11 

22
-----
23 

52
----
55 

85
-----
-
85 

100
-----
100

                  

65*. Сектор
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

В составе:
профилактория для
гаража на 100
автомобилей с теплой
стоянкой на 30
автомобилей,
воздухоподогрева на
60 грузовых
автомобилей с
карбюраторным
двигателем,
контрольно-
пропускного пункта
грузовых автомобилей
и автобусов на 2
поста,
воздухоподогрева
грузовых автомобилей
типа XIV с дизельным
двигателем, очистных
сооружений
производительностью
50 куб.м/сут (станции
биологической
очистки) 

11 2 

2
--------
9-10

22
-----
23 

52
----
55 

85
-----
-
85 

100
-----
100

                  

66*. Сектор хранения
сельскохозяйственной 
техники (машинный 
двор)

В составе: поста
консервации
сельскохозяйственной
техники на 2
постановочных места,
склада центрального
машинного двора для
хозяйств с парком
более 100 тракторов,
стоянки на 12
зерновых комбайнов (3
шт.), стоянки на 24
сельхозмашины (6 шт.),
эстакады с навесом
для разгрузки и
погрузки техники,
площадки для мойки
машин с оборотным
водоснабжением,
очистных сооружений
ливневой канализации

12 3 

1
--------
11

18
-----
20 

46
----
52 

86
-----
88 

100
-----
100

                  

67*. Сектор приема, 
хранения и раздачи
нефтепродуктов
(склад
нефтепродуктов)

В составе: склада
нефтепродуктов
вместимостью 300
куб.м (резервуарный
парк), маслосклада с
операторской и
пунктом сбора
отработанных
нефтепродуктов для
склада
нефтепродуктов
вместимостью 150 -
300 куб.м (надземный
вариант)

5 1 

2
--------
3-4

52
-----
-
52 

100
-----
100

                      

3. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции
Общие указания

1. Нормы п. 8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000 -
5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для
комбинированных хранилищ определяются по пп. 9 - 14 Норм интерполяцией и
зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп. 20 - 28 распространяются на строительство объектов из легких
металлических конструкций комплектной поставки.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве  по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16
  

Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей

1. Завод плодо-
овощных консервов

В составе: главного
корпуса
(производственные
цехи, склад готовой
продукции,
вспомогательные
помещения), склада
стеклотары,
автовесов,
административно-
бытового корпуса,
котельной,
инженерных сетей и
сооружений.
Мощность, млн. усл.
банок/год:

                                        

       30
27 3 

12
----------
14-25

4
---
-
6 

8
----
13 

17
----
23 

30
----
35 

46
----
50 

63
----
64 

79
----
79 

92
----
92 

100
----
100
  

              

       50
33 4 

14
---------
18-31

3
---
-
4 

6
-----
10 

11
----
16 

19
-----
25 

27
-----
34 

37
----
45 

50
----
57 

68
----
70 

84
-----
84 

95
-----
95 

100
----
100

          

       80
36 5 

17
-----------
18-34

2
---
-
3 

5
----
7 

11
----
15 

19
----
23 

31
-----
35 

42
-----
47 

58
-----
62 

73
-----
77 

86
-----
86 

94
----
95 

99
----
99 

100
----
100

        

          
- - - - - - - - -

57
----
68 

57
-----
68

100
----
100

        

          

2
---
-
3

5
-----
7 

11
----
15 

19
----
23 

31
-----
35 

42
-----
47 

58
-----
62 

73
-----
77 

86
-----
86 

37
-----
27 

42
-----
31 

-
        

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой
комплекс мощностью
30 млн. усл.
банок/год

29
---------
1-29 

5 

10
----------
18-27 

3
---
-
4 

9
-----
10 

16
----
19 

26
----
28 

40
----
41 

55
----
56 

72
----
72 

86
-----
86 

96
-----
96 

100
----
100

            

  

2-й пусковой
комплекс мощностью 
50 млн. усл.
банок/год

29
---------
8-36 

-

14
-----------
21-34 

- -

4
----
5 

10
----
12 

19
-----
21 

26
-----
28 

39
----
42 

56
----
58 

71
----
73 

85
----
85 

97
-----
97 

100
----
100

        

2. Завод консервов
детского питания

В составе: главного
производственного
корпуса
(производственный
цех, склад готовой
продукции,
вспомогательные
помещения),
административно-
бытового корпуса,
складов стеклотары,
автовесов,
 инженерных
сооружений и сетей.
Мощность, млн. усл.
банок/год:

                                        

       30
30 3 

14
---------
15-28

5
---
--
7 

14
---
19 

23
-----
31 

34
----
42 

49
----
54 

64
-----
67 

75
-----
77 

85
-----
86 

95
-----
95 

100
----
100

            

       50
33 4 

17
----------
15-31

2
---
-
3

9
-----
11 

16
----
20 

24
----
29 

37
-----
43 

55
-----
62 

71
-----
76 

84
-----
88 

94
-----
96 

97
-----
97 

100
----
100

          

          
- - - - - - - -

72
-----
81

72
-----
81
 

100
----
100

          

          

2
---
-
3

9
-----
11 

16
----
20 

24
----
29 

37
-----
43 

55
-----
62 

71
-----
76 

84
-----
88 

22
-----
15 

25
-----
18 

-
        

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой
комплекс мощностью
20 млн. усл.
банок/год

27
---------
1-27 

4 

11
-----------
15-25 

3
---
-
4 

12
-----
13 

21
-----
23 

31
-----
34 

45
-----
48 

64
-----
68 

80
-----
82 

92
-----
94 

100
----
100

              

2-й пусковой
27 14 3 7 17 32 48 64 78 89 100



  
комплекс мощностью
30 млн. усл.
банок/год

27
---------
7-33 

-

14
-----------
18-31 

- -

3
----
5 

7
-----
10 

17
-----
23 

32
-----
36 

48
-----
52 

64
-----
65 

78
-----
80 

89
-----
95 

100
----
100

          

3. Завод
сухофруктов

В составе: главного
корпуса,
административно-
бытового корпуса,
подсобного блока
автовесов,
инженерных
коммуникаций,
сооружений.
Мощность, тыс. т/год:

                                        

       0,9
18 3 

9
----------
8-16

9
---
--
11

20
-----
23 

35
-----
40 

55
-----
64 

83
-----
89 

100
-----
100

                    

  
     1,8 21 3 

11
----------
10-20

6
---
-
8 

12
-----
17

23
-----
29 

36
----
44 

58
-----
63 

84
-----
84 

100
-----
100

                  

       3,6
27 3 

13
-----------
13-25

4
---
--
6 

12
-----
14 

20
-----
24 

31
-----
38 

47
-----
52 

64
-----
66 

80
-----
82 

92
-----
93 

100
-----
100

              

          
- - - - - -

56
-----
59 

56
-----
59 

100
----
100

              

          

4
---
--
6 

12
-----
14 

20
-----
24 

31
-----
38 

47
-----
52 

64
-----
66 

24
-----
23 

36
-----
34
 

-
            

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой
комплекс мощностью
1,8 тыс. т/год

21
---------
1-21 

3 

8
---------
13-20 

8
---
--
10

21
----
24 

35
-----
41 

50
-----
59 

70
-----
79 

89
-----
90 

100
----
100

                  

  
2-й пусковой
комплекс мощностью
1,8 тыс. т/год

18
---------
10-27 

-

8
----------
18-25 

- - -

7
----
8 

15
-----
16 

30
-----
32 

55
-----
56 

83
-----
84 

100
----
100

              

4. Завод быстро-
замороженной
продукции

В составе: главного
производственного
корпуса
(производственный
цех, сырьевая
площадка,
холодильник, цех
расфасовки,
вспомогательные
помещения),
подсобного блока,
автовесов,
административно-
бытового корпуса,
инженерных сетей и
сооружений.
Мощность, тыс. т/год:

                                        

       2
24 3 

11
-----------
12-22 

8
---
9 

18
-----
20 

30
----
31 

42
----
43 

55
----
56 

76
-----
81 

89
----
91 

100
----
100

                

       5
30 4 

11
-----------
18-28

4
---
-
6 

7
----
10 

13
----
19 

21
-----
30 

35
-----
42 

51
-----
56 

70
-----
72 

86
----
85 

94
-----
94 

100
----
100

            

       10
40 6 

20
-----------
19-38

3
---
--
4

6
-----
9 

14
-----
18 

24
-----
30 

34
-----
40 

47
-----
54 

60
-----
66 

71
-----
75 

82
----
84 

89
----
92 

96
----
96 

97
----
98 

99
-----
99 

100
----
100

    

          
- - - - - - - - - -

81
-----
85 

81
-----
85 

81
-----
85 

100
----
100

    

          

3
---
--
4

6
-----
9 

14
-----
18 

24
-----
30 

34
-----
40 

47
-----
54 

60
-----
66 

71
-----
75 

82
----
84 

89
----
92 

15
----
11 

16
----
13

18
-----
14 

-
    

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой
комплекс мощностью
5 тыс. т/год

32
--------
1-32 

6 

12
----------
19-30 

4
---
--
5 

8
-----
10 

16
-----
21 

27
-----
33 

40
----
46 

52
-----
59 

64
-----
69 

76
-----
78 

87
-----
87 

94
-----
95 

100
-----
100

          

  
2-й пусковой
комплекс мощностью
5 тыс. т/год

26
---------
15-40 

-

11
-----------
28-38 

- - - -

11
-----
13 

26
-----
27 

40
-----
41 

52
-----
55 

63
-----
69 

74
-----
80 

84
-----
86 

90
-----
92 

96
-----
98 

100
-----
100

    

5. Завод сухого 
пищевого пектина

В составе:
производственного
корпуса
(производственный
цех, склад готовой
продукции, склад
выжимок,
вспомогательное
отделение), склада
химикатов,
инженерных

24 3 

14
----------
10-23 

7
---
--
7 

10
-----
17 

20
-----
29 

35
-----
43 

53
-----
58 

76
-----
73 

90
-----
87 

100
-----
100

                



коммуникаций и
сооружений.
Мощность 300 т/год

6. Овощесушильный
завод 

В составе: главного
корпуса
(производственные
цеха, склад готовой
продукции,
вспомогательные
помещения),
автовесов,
административно-
бытового корпуса,
котельной,
инженерных сетей.
Мощность, тыс. т/год:

                                        

       0,6
12 2 

4
----------
8-11
    

11
---
--
14

29
-----
37 

65
-----
72 

100
-----
100

                        

       1,2
15 2 

4
----------
12-15

9
---
-
11

21
-----
29 

35
-----
37 

68
-----
77 

100
-----
100 

                      

       1,8
21 3 

7
-----------
13-19 

6
---
--
9 

26
----
27 

45
-----
47 

66
----
71 

82
-----
85 

95
----
93

100
-----
100

                  

7. Цех
плодоовощных
консервов 

В составе:
производственных
участков, склада
готовой продукции,
вспомогательных и
бытовых помещений,
инженерных
коммуникаций.
Мощность, млн. усл.
банок/год:

                                        

       5
12 2 

3
----------
9-11

16
---
--
18

46
-----
48 

80
-----
75 

100
-----
100

                        

       10
15 2 

5
----------
10-14

14
---
-
14

42
-----
42 

73
-----
75 

92
-----
92 

100
-----
100 

                      

       20
17 2 

7
-----------
10-16 

6
---
--
9 

17
----
21 

31
-----
40 

54
----
60 

82
-----
84 

100
-----
100

                    

8. Цех консервов
детского питания 

В составе:
производственных
участков, склада
готовой продукции,
вспомогательных и
бытовых помещений,
инженерных
коммуникаций.
Мощность, млн. усл.
банок/год:

                                        

       10
24 3 

10
----------
14-23

8
---
-
11

19
-----
23 

32
-----
35 

46
-----
48 

62
-----
62 

76
-----
76 

90
----
90 

100
-----
100

                

       20
27 3 

11
-----------
15-25 

4
---
--
5 

11
----
13 

22
-----
23 

35
----
36 

51
-----
52 

68
----
69 

81
----
81 

93
-----
93 

100
-----
100

              

Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей 

9*. Холодильник для
фруктов с цехом 
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный.
Стены панельные.
Вместимость, т;
мощность цеха, т;
объем, тыс. куб.м:

                                        

       500; -; 7,6
9 1 

2
-----------
7-8 

21
---
-
27

70
----
68 

100
-----
100

                          

       1000; -; 12,3
11 1 

2
-----------
9-10 

17
---
-
19

49
-----
50 

79
-----
85 

100
-----
100

                        

       2000; -; 24,8
14 2 

5
-----------
9-13 

10
---
--
11

22
----
26 

55
-----
56 

89
-----
87 

100
-----
100

                      

       3000; 5000; 33,6
21 3 

5
-----------
16-20 

  
7
---
9 

19
----
21 

35
-----
37 

56
-----
58 

76
-----
78 

91
----
92 

100
-----
100

                  

10. Холодильник
для семенного и
продовольственного
картофеля с цехом 

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный.
Стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

                                        

товарной обработки
2

28
---

70 98
100
-----



товарной обработки
 

     1000 (10,3)
10 2 

-----------
8-9 

---
-
33

----
82 

----
96 

-----
100

                        

       2000 (12,6)
11 2 

2
-----------
9-10 

22
---
-
32

67
-----
80 

92
-----
92 

100
-----
100

                        

       3000 (21)
14 2 

3
-----------
11-13 

9
---
--
11

34
----
41 

71
-----
73 

94
-----
93 

100
-----
100

                      

  
     5000 (45,7) 17 2 

3
-----------
14-16 

9
---
--
11

24
----
27 

41
-----
43 

67
-----
68 

85
-----
88 

100
-----
100

                    

       7000 (54)
19 3 

4
-----------
15-18

5
---
-
9 

11
----
18 

24
----
30 

47
-----
53 

66
----
78 

86
----
90 

100
-----
100

                  

       10000 (67,4)
23 3 

4
----------
19-22

13
---
--
14

26
----
28 

40
-----
43 

54
-----
58 

68
----
73 

86
-----
89 

97
----
98 

100
-----
100

                

       15000 (113,1)
27 3 

12
-----------
15-26

3
---
-
4 

6
----
8 

22
----
27 

36
-----
41 

50
-----
55 

68
-----
73 

87
-----
90 

95
-----
97 

100
-----
100

              

          
- - - - -

29
-----
28

29
-----
28

29
-----
28

100
-----
100

              

          

3
---
--
4

6
-----
8 

22
----
27 

36
-----
41 

50
-----
55 

39
-----
45 

58
-----
62 

66
-----
69 

-
              

  В том числе:                                         

  
1-й пусковой
комплекс
вместимостью 5000 т

18
---------
1-18 

3 

3
-----------
15-17 

10
---
--
14

21
----
27 

35
-----
39 

57
-----
61 

79
-----
81 

100
-----
100

                    

  

2-й пусковой
комплекс
вместимостью 10000
т

20
---------
8-27 

-

4
-----------
23-26 

- -

16
-----
22 

27
-----
35 

38
-----
45 

55
----
63 

82
-----
86 

93
-----
97 

100
-----
100

              

       20000 (134,8)
30 4 

10
-----------
20-29 

3
---
--
5 

7
-----
10 

13
-----
16 

22
-----
25 

41
-----
45 

58
-----
61 

73
-----
75 

89
-----
90 

96
-----
97 

100
-----
100

            

          
- - - - - - -

57
-----
58

57
-----
58

100
-----
100

            

          

3
---
--
5 

7
-----
10 

13
-----
16 

22
-----
25 

41
-----
45 

58
-----
61 

73
-----
75 

32
-----
32 

39
-----
39 -

            

  В том числе:                                         

  

1-й пусковой
комплекс
вместимостью 10000
т

24
---------
1-24 

4 

4
-----------
20-23 

5
---
--
8 

12
----
16 

22
-----
26 

33
-----
36 

55
-----
58 

71
-----
73 

86
-----
87 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс
вместимостью 10000
т

20
---------
11-30 

-

4
-----------
26-29 

- - -

7
-----
9 

23
-----
26 

40
----
43 

57
-----
59 

74
-----
76 

91
-----
92 

100
-----
100

            

11. Хранилище
продовольственного
картофеля без
искусственного
охлаждения с цехом
товарной обработки

Здание
одноэтажное, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     1000 (4,7)
8 1 

1
-----
7 

20
---
--
23

76
----
80 

100
-----
100

                          

       2000 (13)
10 2 

1
------
9 

12
---
-
20

55
-----
71 

97
-----
94 

100
-----
100

                        

       3000 (19,5)
12 2 

2
-----------
10-11 

9
---
--
14

22
----
34 

66
-----
83 

100
-----
100

                        

  
     5000 (33) 15 2 

3
-----------
12-14 

7
---
--
11

17
----
26 

40
-----
54 

66
-----
83 

100
-----
100

                      

       7000 (45)
17 3 

3
-----------
14-16

6
---
-
10

14
----
22 

31
----
40 

62
-----
70 

82
----
87 

100
-----
100

                    

12. Хранилище 

Здание
одноэтажное, каркас
сборный



12. Хранилище 
лука-севка, 
лука-матки и 
лука-репки

железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     500 (4,8)
8 1 

2
-----
6-7 

25
---
--
28

72
----
75 

100
-----
100

                          

       1000 (8,9)
11 2 

3
------
8-10 

17
---
-
21

54
-----
58 

95
-----
93 

100
-----
100

                        

       1500 (14)
12 2 

3
-----------
9-11 

19
---
--
22

50
----
51 

79
-----
82 

100
-----
100

                        

  
     2000 (16) 13 2 

3
-----------
10-12 

18
---
--
21

46
----
46 

71
-----
71 

98
-----
98 

100
-----
100

                      

  

Здание с
металлодеревянными
арками, стенами из
облегченных
панелей, кровлей из
асбестоце-
ментных волнистых
листов.Вмести-
мость 1000 т (объем
8,8 тыс. куб.м)

9 2 

3
-----------
6-8 

25
---
--
28

62
----
65 

100
-----
100

                          

13. Хранилище 
чеснока 

Здание с
деревянными
клееными арками,
стенами из
облегченных
панелей, кровлей из
асбесто-
цементных волнистых
листов. Вместимость,
т (объем, тыс. куб.м):

                                        

       150 (2,1)
4,5

1 

1
-------
4 

56
---
--
67

100
-----
100

                            

       200 (2,7)
5 1 

1
------
4 

54
---
-
67

100
-----
100

                            

       500 (0,5)
6 1 

1
-------
5 

51
---
-
54

100
-----
100

                            

14. Холодильник
для бахчевых
культур

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     250 (4,8)

7 1 

1
-----
6 

37
---
--
38

89
----
89 

100
-----
100

                          

       500 (8)
9 1 

2
------
7-8 

27
---
-
28

70
-----
71 

100
-----
100

                          

       1000 (13)
11 1 

2
-----------
9-10 

21
---
--
22

53
----
54 

86
-----
86 

100
-----
100

                        

15. Стационарный
сортировочный
пункт 
для картофеля,
корнеплодов и 
овощей

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Производительность,
 т/ч (объем, тыс.
куб.м):

     30 (7)

8 1 

1
-----
7 

40
---
--
42

80
----
84 

100
-----
100

                          

       50 (14,8)
12 2 

2
------
10-11 

19
---
-
20

49
-----
51 

77
-----
82 

100
-----
100

                        

       70 (18)
14 2 

3
-----------
11-13 

16
---
--
18

40
----
41 

63
-----
66 

88
-----
89 

100
-----
100

                      

       100 (24)
16 3 

4
-----------
12-15 

14
---
--
16

35
----
36 

54
-----
56 

75
-----
77 

98
-----
97 

100
-----
100

                    

16. Холодильник
для маточной и
продовольственной
капусты

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     1000 (10,6)

10 2 

2
-----
8-9 

29
---
--
31

70
----
74 

98
-----
96 

100
-----
100

                        

       2000 (20)
13 2 

2
------

18
---
-

44
-----

75
-----

97
-----
98

100
----
100 

                      



13 2 
11-12 

-
21

47 76 
98 100 

           

       3000 (28)
15 3 

3
-----------
12-14 

18
---
--
22

37
----
41 

62
-----
64 

89
-----
90 

100
-----
100

                      

  
     4000 (36,2) 17 3 

3
-----------
14-16 

13
---
--
16

30
----
34 

51
-----
56 

76
-----
81 

90
-----
93 

100
-----
100

                    

17. Хранилище
продовольственной
капусты без
искусственного
охлаждения 

Здание
одноэтажное, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     1000 (7,4)
8 1 

1
-----
7 

27
---
--
27

76
----
76 

100
-----
100

                          

       2000 (13)
10 1 

1
------
9 

19
---
-
21

55
-----
56 

95
-----
94 

100
-----
100

                        

       3000 (19)
12 2 

2
------
10-11 

16
---
--
18

46
----
48 

73
-----
74 

100
-----
100

                        

  
     4000 (25) 14 2 

2
-----------
12-13 

15
---
--
17

38
----
40 

62
-----
64 

91
-----
90 

100
-----
100

                      

18. Холодильник
для маточной и
продовольственной
моркови и 
корнеплодов

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     500 (5,7)

8 1 

1
-----
6 

27
---
--
27

76
----
76 

100
-----
100

                          

       1000 (9,4)
10 1 

1
------
9

21
---
--
21

56
-----
56 

84
-----
84 

100
-----
100

                        

       2000 (16,6)
11 2 

2
------
9-10 

17
---
-
21

54
-----
56 

95
-----
93 

100
-----
100

                        

       3000 (19)
14 2 

2
-----------
12-13 

9
---
--
11

34
----
40 

71
-----
73 

94
-----
93 

100
-----
100

                      

  
     4000 (21) 16 2 

3
-----------
13-15 

8
---
--
10

30
----
33 

54
-----
56 

81
-----
83 

96
-----
96 

100
-----
100

                    

19. Хранилище
продовольственной
моркови и
корнеплодов без
искусственного
охлаждения

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Вместимость, т
(объем, тыс. куб.м):

     500 (5,5)

6 1 

1
-----
5 

49
---
--
51

100
-----
100

                            

       1000 (7,2)
8 1 

1
------
7 

20
---
-
23

75
-----
80 

100
-----
100

                          

       1500 (11)
9 1 

1
-------
8 

25
---
--
28

68
----
74 

100
-----
100

                          

  
     2000 (13) 10 1 

1
--------
9 

25
---
--
28

60
----
68 

96
-----
96 

100
-----
100

                        

20*.
Овощекартофеле-
хранилище 
(с охлаждением) из 
легких
металлических
конструкций с цехом
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 1000
т,
      18606 м

     вместимость 3000
т,
     48606 м

5

6,5 

0,5

0,5 

2,5
---------
3-5

3,5
----------
3-6

50
---
--
51

36
---
--
39

100
-----
100

89
-----
91 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 3000
т,
     48786 м

7,5 0,5 

4
-----------
4-7 

25
---
--
28

82
-----
83 

100
-----
100

                          

21*. Хранилище
семенного
картофеля 
из легких
металлических
конструкций 

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями,
помещениями для
хранения и
проращивания:

     вместимость 1000
4 0,5 

2
----------

79
---
--

100
-----
100

                            



конструкций 
т,
     2448,64,8 м

4 0,5 
3-4 

--
80

100

22*. Картофеле-
хранилище (с
охлаждением) из 
легких
металлических
конструкций с цехом
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 1000
т,
     1848,64,8 м

     вместимость 3000
т,
     4254,66 м

4

6,5 

0,5

0,5 

2
---------
3-4

2,5
----------
4-6

79
---
--
80

36
---
--
39

100
-----
100

89
-----
91 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 3000
т,
     24726 м 

6,5 0,5 

3
-----------
4-6 

36
---
--
39

89
-----
91 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 5000
т,
     361106 м 

7,5 0,5 

3
-----------
5-7 

25
---
--
28

82
-----
83 

100
-----
100

                          

23*.
Овощехранилище 
(с охлажением) из
легких
металлических
конструкций и цехом
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 500 т,
     2455,23,6 м

     вместимость 3000
т,
     30157,83,6 м
       

4

7,5 

0,5

0,5 

2
---------
3-4

3
----------
5-7

78
---
--
81

25
---
--
28

100
-----
100

82
-----
83 

100
-----
100

                          

24*. Хранилище
продовольственной
капусты 
(с охлаждением) из
легких
металлических
конструкций с цехом

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 500 т,
     36363,6 м
 

4 0,5 

2
----------
3-4 

78
---
--
81

100
-----
100

                            

товарной обработки
 

     вместимость 1000
т,
     3660,63,6 м
      

5 0,5 

2
---------
4-5 

50
---
--
51

100
-----
100

                            

25*. Хранилище
продовольственного
лука (с
охлаждением) из
легких
металлических
конструкций с цехом
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 1000
т,
     3673,24,2 м

5 0,5 

2
---------
4-5 

50
---
--
51

100
-----
100

                            

26*. Хранилище
продовольственной
моркови (с
охлаждением) из
легких
металлических
конструкций с цехом
товарной обработки

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 1000
т,
     2454,63,6 м

5 0,5 

2
---------
4-5 

50
---
--
51

100
-----
100

                            

27*.
Фруктохранилище 
(с охлаждением) из
легких
металлических
конструкций с цехом
товарной обработки 

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 500 т,
     36486 м

5,5 0,5 

2
----------
4-5 

58
---
--
61

100
-----
100

                            

  
     вместимость 1000
т,
     48546 м

6,5 0,5 

3
---------
4-6 

34
---
--
38

89
-----
91 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 1000
т,
     37,249,27,2 м 

6,5 0,5 

2,5
-----------
4-6 

34
---
--
38

89
-----
91 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 3000
т,
     72786 м 

9 0,5 

4
-----------
5-8 

40
---
--
42

80
-----
84 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 3000
т,
     43,21086,6 м 

9 0,5 

4
-----------
5-8 

40
---
--
42

80
-----
84 

100
-----
100

                          

  
     вместимость 5000
т,
     721626 м 

12 1 

5,5
-----------
6-11 

19
---
--
20

49
-----
51 

78
-----
82 

100
-----
100

                        

28*. Холодильник с
цехом быстрого
замораживания из
легких
металлических
конструкций

Здание одноэтажное
с бытовыми
помещениями:

     вместимость 300 т,
     36366 м

     вместимость 600 т,
     36546 м

5,5

6,5 

0,5

0,5 

2
---------
4-5

3
----------
4-6

49
---
--
50

34
---
--
37
 

100
-----
100

91
-----
93 

100
-----
100

                          

29*. Полносборное
охлаждаемое

Мощность
переработки мяса 12
т 
(по сырью).

7 100



хранилище с цехами
по переработке
мяса, овощей и
фруктов

Охлаждаемое
хранилище
вместимостью 600 т.
Корпус выполнен из
облегченных
металлических
конструкций 

14 2 

6
----------
8-13 

7
---
-
11

40
---
60 

63
----
90 

81
----
97 

100
-----
100

                      

30*. Полносборный
универсальный
приемно-
заготовительный
пункт для
кратковременного
хранения и
переработки
сельхозпродуктов

Мощность
переработки мяса 3 т
(по сырью). Корпус
выполнен из
облегченных
металлических
конструкций 

5 0,5 

1,5
----------
4-4,5 

36
---
--
72

100
-----
100

                            

31. Теплицы
весенне-летние

Несущие конструкции
- металлические
рамы из облегченных
профилей,
ограждение из
полиэтиленовой
пленки. Площадь,
кв.м:

                                        

       1000
5,5 1 - 56 100

                            

       2000
6 1 - 47 100

                            

       10000
11 2 - 23 47 69 100

                        

       15000
12 2 - 24 43 64 100

                        

32. Теплицы зимние

Несущие конструкции
- металлические
рамы из облегченных
профилей,
ограждение - из
стекла. Площадь,
кв.м:

                                        

       1000
6,5 1 -

   
49 100

                            

       2000
7 1 - 39 91 100

                          

       10000
12 2 - 16 49 83 100

                        

       15000
13 2 - 17 44 75 94 100 

                      

33. Тепличные
комбинаты

В составе: блочных и
ангарных с
одинарным
остеклением теплиц
с соединительным
коридором, корпусов
бытового и
вспомогательного
назначения.

                                        

  Площадь теплиц, га:                                         

       1
12 2 

1
------
11

16
---
-
17

49
----
50 

83
----
82 

100
-----
100

                        

       3
15 2 

1
-------
14

10
---
--
13

31
-----
36 

55
-----
61 

82
-----
86 

100
-----
100 

                      

     6
24 3 

1
------
22

5
---
6 

13
-----
14 

26
-----
28 

49
-----
50 

71
----
72 

86
-----
86 

95
-----
95 

100
-----
100

                

       12
30 4 

2
----------
23,28

4
---
5 

8
---
9 

17
----
19 

35
----
36 

54
----
55 

72
----
73 

86
----
87 

94
----
95 

98
-----
98 

100
-----
100

            

          
- - - - - - - -

59
-----
59

100
-----
100

            

  
     
     
В том числе:

      
4
---
5 

8
---
9 

17
----
19 

35
----
36 

54
----
55 

72
----
73 

86
----
87 

94
----
95 

39
----
39 -

            

  
1-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

25
--------
1-25 

4 

1
-------
23

7
---
--
8 

13
-----
14 

26
-----
28 

49
-----
50 

71
-----
72 

85
----
86 

95
-----
95 

99
-----
99 

100
-----
100

              

2-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
8-30 2 

1
------
28 - -

4
-----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

96
-----
96 

100
-----
100

            

       18
36 5 

3
----------
24,29,34

3
---

7
---

14
----

25
----

36
----

51
----

66
----

81
----

91
-----

96
-----

98
-----

100
-----         



36 5 24,29,34
3 7 14 26 38 58 67 81 91 96 98 100

        
- - - - - - - -

42
-----
42

42
-----
42

71
-----
71 

100
-----
100

        

  
     

 В том числе:     

      

3
---
3

7
---
7 

14
----
14 

25
----
26 

36
----
38 

51
----
58 

66
----
67 

81
----
81 

49
----
49 

54
----
54 

27
-----
27 

-
        

  
1-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

26
--------
1-26 

5 

1
-------
24

7
---
--
8 

16
-----
17 

31
-----
32 

49
-----
50 

64
-----
66 

76
----
78 

86
-----
87 

95
-----
95 

100
-----
100

              

2-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
9-31 2 

1
------
29 - -

2
-----
3 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

96
-----
96 

99
-----
99 

100
-----
100

          

  
3-й пусковой
комплекс площадью
3,5 га

23
---------
14-36 2 

1
----------
34 - - - -

4
----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

94
-----
94 

100
-----
100

        

  

В составе: блочных
теплиц с
соединительным
коридором, корпусов
бытового и
вспомогательного
назначения. Площадь
теплиц, га:

                                        

       24
39 5 

4
----------
 24,28,
32,37

2
---
3 

5
---
5 

10
----
11 

18
----
19 

29
----
30 

42
----
44 

57
----
59 

72
----
73 

84
-----
85 

94
-----
93 

97
-----
97 

98
-----
98 

100
-----
100

      

          
- - - - - - - -

30
-----
31

52
-----
53

52
----
53 

74
----
75 

100
-----
100

      

  
     
     
В том числе:    

      
2
---
3 

5
---
5 

10
----
11

18
----
19 

29
----
30 

42
----
44 

57
----
59 

72
----
73 

54
----
54 

40
-----
40 

45
-----
44 

24
----
23 

-
      

  
1-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

26
--------
1-26 

5 

1
-------
24

7
---
--
8 

16
-----
17 

31
-----
32 

49
-----
50 

64
-----
66 

76
----
78 

86
-----
87 

95
-----
95 

100
-----
100

              

2-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
8-30 2 

1
------
28 - -

4
----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

94
-----
94 

100
-----
100

            

  
3-й пусковой
комплекс площадью
6 га

23
---------
12-34 2 

1
----------
32 - - -

2
-----
3 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

96
-----
96 

99
-----
99 

100
-----
100

        

4-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
17-39 2 

1
------
37 - - - - -

4
----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

94
-----
94 

100
-----
100

      

       30
48 6 

5
----------
25,30,35,
40,46

2
---
2 

4
---
5 

8
----
9 

13
----
14 

19
----
20 

27
----
29 

38
----
39 

50
----
51 

63
-----
64 

73
-----
74 

82
-----
83 

89
-----
90 

94
-----
95 

98
-----
98 

99
-----
99 

100
-----
100

          
- - - - - - - -

27
-----
28

27
-----
28

45
----
46 

45
----
46 

64
----
64 

82
-----
82 

82
-----
82 

100
-----
100

  
     
     
  В том числе:     

      
2
---
2 

4
---
5 

8
----
9 

13
----
14 

19
----
20 

27
----
29 

38
----
39 

50
----
51 

36
----
36 

46
-----
46

37
-----
37 

44
----
44 

30
-----
31 

16
-----
16 

17
-----
17 

-

  
1-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

27
--------
1-27 

6 

1
-------
25

7
---
--
8 

15
-----
16 

29
-----
30 

46
-----
47 

61
-----
63 

73
----
75 

83
-----
84 

92
-----
92 

100
-----
100

              

2-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
10-32 2 

1
------
30 - - -

5
----
6 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

96
-----
96 

100
-----
100

          

  
3-й пусковой
комплекс площадью
6 га

23
---------
15-37 2 

1
----------
35 - - - -

2
-----
3 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

96
-----
96 

99
-----
99 

100
-----
100

      

4-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
20-42 2 

1
------
40 - - - - - -

4
----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

94
-----
94 

100
-----
100

    

5-й пусковой
комплекс площадью 
6 га

23
---------
26-48 2 

1
------
46 - - - - - - -

4
----
5 

14
-----
15 

29
----
31 

53
-----
54 

74
-----
75 

88
-----
89 

99
-----
99 

100
-----
100

  



34. Шампиньонница

Здание
одноэтажное, каркас
сборный
железобетонный,
стены панельные.
Площадь, га:

                                        

       0,35
14 2 

2
---------
12-13

17
---
--
20

43
-----
45 

64
-----
66 

85
-----
86 

100
-----
100 

                      

       0,7
17 2 

3
------------
14-16

13
---
--
14

31
-----
32 

50
-----
51 

68
-----
70 

95
-----
95 

100
-----
100

                    

35. Шампиньонный
комплекс

В составе:
шампиньонницы, цеха
приготовления
компоста, цеха
приготовления
земли. Площадь 1 га

20 2 

6
------------
14-19 

11
---
--
12

25
-----
26 

41
-----
42 

57
-----
58 

73
-----
74 

90
-----
90 

100
-----
100

                  

36. Селекционный
комплекс с
теплицами

Площадь 1500 кв.м
12 2 

3
-------------
9-11 
  

16
---
--
17

51
-----
51 

80
-----
80 

100
-----
100

                        

    

4. Водохозяйственное строительство
Общие указания*

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем,
водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена
продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных
систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным
затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной
системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития
социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах
определяется по норме продолжительности строительства соответствующих
оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в
примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела "Объекты
мелиоративных систем и водохозяйственные объекты".

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства
определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства
работ на просадочных  грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных
деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен
пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента
водообеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам
обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного  назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность
первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации
строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных
мелиоративных работ (крепление посевом трав, одерновка, посадка деревьев и
кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с
продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода
(до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по
проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными
работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес;

среднезасоленных до 12 мес;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с
продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для
проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей
площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется
проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес и суммируется с общей
продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных
систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого
минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его
определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях,
засоренных камнями более 50 куб.м/га, продолжительность строительства увеличивается
на 25%.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия
строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых
продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25% профильного
объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или
селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при
наличии индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных
водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых
составляет более 40% общей сметной стоимости строительства системы, а также
польдерных оросительных и осушительных систем с  защитными дамбами обвалования и
откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в
сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства
корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство,
устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и
генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода могут уточняться заказчиком по согласованию с
подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых
мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.



16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных,
сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная
продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм
для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности
возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты



Объект Характеристика
Норма продолжительности
 строительства, мес 

Нормы задела в строительстве  по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подготови-
тельный 
период 

до ввода в
эксплуатацию
мелиорируемых
земель 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

        мес тыс. га                                   

Объекты мелиоративных систем

1*.
Оросительные
системы
(очереди) и
отдельные
орошаемые
массивы (кроме
рисовых) при
наличии
водоисточников

Самотечные
или
механические
из
существующих
водоисточников
со
строительством
головных
водозаборных
сооружений,
насосных
станций,
магистрального
канала,
оросительной
сети из
каналов, лотков
и труб с
сооружениями,
коллекторно-
дренажной и
дорожной
сетей с
сооружениями,
планировкой
поверхности и
устройством
лесополос. 
Площадь
системы
орошения, тыс.
га:

                                          

  
     до 0,25

14 2 - - 18 42 66 85 100                       

  
     0,5

18 3 - - 18 37 56 75 90 100                     

  
     1

24 3 - -
13

28 47 61 75 85 93 100                 

            
-

- - 45 45 45 45 100                 

            13 28 47 16 30 40 48 -                 

  
2 

36 4 25 1 8 15 22 32 42 52 62 72 82 92 97 100         

            
-

- - - - - - - 60 60 60 100         

            8 15 22 32 42 52 62 72 22 32 37 -         

  
3 

42 5 28 1,4 8 15 23 30 38 48 57 62 70 77 84 91 96 100     

            
-

- - - - - - - - 50 50 50 50 100     

            8 15 23 30 38 48 57 62 70 27 34 41 46 -     

  
5 

48 6 30 2 6 11 15 20 25 35 44 49 57 66 74 78 85 90 95 100

            
-

- - - - - - - - 45 45 45 77 77 77 100

            6 11 15 20 25 35 44 49 57 21 29 33 8 13 18 -

2*.
Оросительные
системы
(очереди) и
отдельные
орошаемые
массивы (кроме
рисовых) со
строительством
водохранилища
в качестве
водоисточника 

Самотечные
или
механические
со
строительством
водохранилища
в качестве
водоисточника,
головных
водозаборных
сооружений,
насосных
станций,
магистрального
канала,
оросительной
сети из
каналов, лотков
и труб с
сооружениями,
коллекторно-
дренажной и
дорожной
сетей с
сооружениями,
планировкой
поверхности и

                                          



устройством
лесополос.
Площадь
системы
орошения, тыс.
га:

  
0,1 

24 2 - - 13 23 42 61 75 90 95 100                 

  
0,25 

27 3 - - 13 23 37 56 70 80 90 95 100               

  
0,5 

30 4 - - 11 21 32 42 52 66 80 90 95 100             

  
1 

36 4 - - 6 13 18 23 32 42 56 65 75 85 95 100         

  
2 

42 5 30 0,8   5 8 13 18 28 38 52 66 75 80 86 92 96 100    

            
-

- - - - - - - - 60 60 60 60 100    

            5 8 13 18 28 38 52 66 75 20 26 32 36 -     

  
3 

48 6 30 1 7 13 22 27 36 46 56 61 70 80 85 90 93 96 98 100

            
-

- - - - - - - - 50 50 50 75 75 75 100

            7 13 22 27 36 46 56 61 70 30 35 40 18 21 23 -



Примечания:

1. При отсутствии в составе оросительной системы
коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять
коэффициент 0,8.

2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с
использованием оросительной сети и сооружений для
обводнения пастбищ при площади обводнительных систем
более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной
системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.

3. При строительстве оросительных систем на просадочных
грунтах продолжительность строительства определяется по
нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих
площадей с коэффициентом в зависимости от степени
просадочности грунтов: 

Площадь системы
орошения, тыс. га 

Коэффициенты для грунтов 
  

  
слабопросадочных

среднепросадочных сильнопросадочных

     До 1
1,2 1,42 1,3 

     2 - 5
1,12 1,25 1,4 

     10 - 15
1,1 1,17 1,3 

     20 - 30 1,05 1,12 
1,2
 

   
Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами:
1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов.

   

3*. Рисовые
оросительные системы
(очереди) 

Со строительством головных
водозаборных сооружений,
насосных станций,
магистрального канала,
оросительной, водосборно-
сбросной и дорожной сетей с
сооружениями, планировкой
поверхности. 
Площадь системы, тыс. га:
           

                                          

  
до 0,5 

18 2 - - 13 37 61 80 90 100                     

  
1 

24 4 - - 12 29 46 60 70 80 90 100                 

  
1,5 

36 4 21 0,6 7 13 23 37 48 61 69 75 80 85 90 100         

            
-

- - - - - 60 60 60 60 60 100         

            7 13 23 37 48 61 9 15 20 25 30 -         

  
2 

42 6 21 0,6 7 13 22 27 37 47 56 65 75 80 85 90 95 100     

            
-

- - - - - 35 35 35 70 70 70 70 100     

            7 13 22 27 37 47 21 30 40 10 15 20 25 -     

  
3 

46 7 28 0,8 7 12 17 22 26 36 45 50 55 65 75 80 85 90 95 100

            
-

- - - - - - - - 35 35 35 35 70 70 100

            7 12 17 22 26 36 45 50 55 30 40 45 50 20 25 -

4*. Рисовые
оросительные системы
(очереди) в условиях,
требующих защиты от
затопления 

Со строительством головных
водозаборных сооружений,
насосных станций,
магистрального канала,
оросительной, водосборно-
сбросной и дорожной сетей с
сооружениями, дамб
обвалования и осушительных
мероприятий, планировкой
поверхности. Площадь системы,
тыс. га:

                                          

  
до 0,5 

21 3 - - 13 32 51 70 85 95 100                   

  
1 

30 6 21 0,5 12 27 41 50 60 70 80 90 95 100             

            - - - - - - 60 60 60 100             

            12 27 41 50 60 70 20 30 35 -             

  
1,5 

42 7 24 0,5 7 13 22 27 37 47 56 65 75 85 90 93 97 100     

            - - - - - - - 40 40 40 70 70 70 100     



            - - - - - - - 40 40 40 70 70 70 100     

            7 13 22 27 37 47 56 25 35 45 20 23 27 -     

5. Системы (очереди)
лиманного орошения 

С устройством обвалования или
отсеков, с выборочной
планировкой, оросительной
сетью и строительством
гидротехнических сооружений.
Площадь системы орошения,
тыс. га:

                                          

  
1 

12 1 - - 28 57 81 100                         

  
3 

15 2 - - 23 47 71 85 100                       

  
5 

18 2 - - 23 47 71 85 95 100                     

  
10 

27 4 - - 13 27 41 55 65 75 85 95 100               

6*. Оросительно-
осушительные системы
(очереди) 

Обвалование осушение
площади оросительной системы
со строительством головных
водозаборных сооружений,
насосных станций,
магистрального канала,
оросительной сети с
сооружениями, коллекторно-
дренажной и дорожной сетей с
сооружениями, планировкой
поверхности и устройством
лесополос. 
Площадь системы, тыс. га:

                                          

  
0,25 

18 2 - - 18 42 66 85 93 100                     

  
0,5 

22 4 - - 14 33 57 76 85 90 95 100                 

  
1 

30 4 - - 13 23 33 42 52 66 80 90 95 100             

  
2 

48 6 30 0,6 5 8 13 18 23 33 42 47 52 62 71 78 85 90 95 100

            - - - - - - - - - 40 40 40 40 75 75 100

            5 8 13 18 23 33 42 47 52 22 31 38 45 15 20 -

7*. Осушительные
системы (очереди) с
открытой
регулирующей сетью 

Со строительством открытой
регулирующей сети, дорогами с
сооружениями на них, с
двусторонним регулированием
водного режима почв, с
проведением
культуртехнических работ.
Площадь системы осушения,
тыс. га:

                                          

  
0,1 

10 2 - - 13 47 85 100                         

  
0,25 

12 2 - - 13 42 80 100                         

  
0,5 

15 3 - - 10 30 57 80 100                       

  
1 

20 4 12 0,5 9 28 47 61 71 90 100                   

            - - - 50 50 50 100                   

            3 9 28 47 11 21 40 -                 

  
2 

30 5 21 1 7 13 22 29 38 48 62 76 85 100             

            - - - - - - - 50 50 100             

            7 13 22 29 38 48 62 26 35 -             

  
3 

36 6 24 1,3 7 13 20 29 36 44 53 62 76 85 95 100         

            - - - - - - - 50 50 50 50 100         

            7 13 20 29 36 44 53 12 26 35 45 -         

  
5 

42 7 24 1,5 7 11 15 20 25 31 40 45 50 59 68 77 86 100     



            - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 100     

            7 11 15 20 25 31 40 15 20 29 38 17 26 -     

8*. Осушительные
системы (очереди) с
закрытой
регулирующей сетью 

С закрытой сетью дрен,
дорогами и сооружениями на
них, с двусторонним
регулированием водного
режима почв, с проведением
культуртехнических работ.
Площадь системы осушения,
тыс. га:

                                          

  
0,1 

12 2 - - 13 42 71 100                         

  
0,25 

15 2 - - 13 29 56 75 100                       

  
0,5 

18 4 - - 13 28 47 62 81 100                     

  
1 

24 5 15 0,5 13 23 33 43 57 67 85 100                 

            - - - - 50 50 50 100                 

            13 23 33 43 7 17 35 -                 

  
2 

36 6 24 1 6 8 13 18 27 38 52 61 71 80 90 100         

            - - - - - - - 50 50 50 50 100         

            6 8 13 18 27 38 52 11 21 30 40 -         

  
3 

42 7 24 0,9 6 9 14 21 28 35 45 52 59 67 76 81 90 100     

            - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 100     

            6 9 14 21 28 35 45 22 29 37 46 21 30 -     

  
5 

48 8 24 1,5 5 9 14 19 24 34 43 48 53 63 71 78 83 92 95 100

            - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 60 60 100

            5 9 14 19 24 34 43 18 23 33 41 18 23 32 35 -

9*. Осушительные
системы (очереди) со
строительством
водохранилищ 

Со строительством
водохранилища, насосной
станции и сети для орошения
площади системы, со
строительством осушительной
сети и сооружений на ней с
проведением
культуртехнических работ,
дорог. Площадь системы
осушения, тыс. га:

                                          

  
0,25 

21 2 - - 18 37 61 75 90 95 100                   

  
0,5 

24 4 - - 14 28 42 56 75 90 95 100                 

  
1 

32 5 24 0,8 8 17 28 38 48 62 72 81 90 95 100           

            - - - - - - - 70 70 70 100           

            8 17 28 38 48 62 72 11 20 25 100           

  
2 

40 6 27 0,8 8 14 19 24 29 35 49 54 58 68 80 90 100       

            - - - - - - - - 45 45 45 45 100       

            8 14 19 24 29 35 49 54 13 23 35 45 -       

  
3 

48 6 24 1 8 13 18 23 28 34 43 50 58 65 72 77 84 90 95 100

            - - - - - - - 40 40 40 40 60 75 75 75 100

            8 13 18 23 28 34 43 10 18 25 32 17 9 15 20 -

           Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применять коэффициент 0,8.

С использованием местных



10*. Пастбищные
системы
водоснабжения
(очереди) из местных
водоисточников

С использованием местных
водных ресурсов, постройкой
шахтных и артезианских
колодцев, прудов, водоемов и
других сооружений. В составе
систем трубчатые колодцы
глубиной 50 - 100 м и шахтные
колодцы глубиной до 30 м.
Площадь системы обводнения,
тыс. га:

                                          

  
5 

4 0,5 - - 76 100                             

10 
6 1 - - 42 100                             

  
20 

10 1 - - 28 52 90 100                         

30 
12 1 - - 23 47 76 100                         

  
50 

15 2 - - 21 42 61 80 100                       

  
100 

18 2 9 30 18 37 56 70 85 100                     

            - - 40 40 40 100                     

            18 37 16 30 45 -                     

  
250 

22 2,5 24 75 13 29 43 53 67 85 100                   

            - - - 40 40 40 100                   

            13 29 43 13 27 45 -                   

  
500 

24 3 24 150 8 24 38 52 66 75 90 100                 

            - - - 40 40 40 40 100                 

            8 24 38 12 26 35 50 -                 

11*. Пастбищные
системы
водоснабжения
(очереди) с подачей
воды водопроводами

С использованием
существующих водных
источников, строительством
водозаборов, насосных станций,
каптажей родников,
строительством водопроводов
из чугунных, стальных,
асбестоцементных и
полиэтиленовых труб с
сооружениями на них
(водоприемные башни,
резервуары, колодцы, гасители,
сбросы и т. д.) водопойных
пунктов. Площадь системы
(очереди) обводнения, тыс. га:

                                          

  
30 

18 2 12 12 18 37 56 71 85 100                     

            - - - 50 50 100                     

            18 37 56 21 35 -                     

  
50 

24 3 12 15 13 26 39 52 63 77 90 100                 

            - - - 40 40 65 65 100                 

            13 26 39 12 23 12 25 -                 

  
100 

32 4 12 15 8 19 28 33 38 48 62 70 80 90 100           

            - - - 20 20 20 50 50 70 70 100           

            8 19 28 13 18 28 12 20 10 20 -           

12*. Орошение земель
сточными водами

Со строительством
водозаборных сооружений,
насосных станций, напорных
трубопроводов, регулирующих
водоемов, резервных
территорий и буферных
площадок, оросительной,
коллекторно-
дренажной и дорожной сетей с
сооружениями,
лесонасаждений,
оградительных сооружений и
др. Площадь системы орошения,
тыс. га:

                                          



  
0,5 

33 4 24 0,3 7 13 22 31 41 51 70 80 90 95 100           

            - - - - - - - - 70 90 100           

            7 13 22 31 41 51 70 80 20 5 -           

  
1 

39 4 27 0,4 4 8 18 32 46 61 71 80 85 90 95 98 100       

            - - - - - - - - - 50 50 50 100       

            4 8 18 32 46 61 71 80 85 40 45 48 -       

  
2 

48 5 27 0,5 4 6 10 17 22 28 33 42 51 61 70 80 87 92 95 100

            - - - - - - - - - 30 30 30 70 70 70 100

            4 6 10 17 22 28 33 42 51 31 40 50 17 22 25 -

13. Планировка
орошаемых земель 

Без предварительного снятия
плодородного слоя почвы при
объеме земляных работ по
планировке, тыс. куб.м:

                                          

  
200 

2 - - - 100                               

  
500 

3 - - - 100                               

  
1000 

5 1 - - 60 100                             

  
2500 

16 1 - - 13 32 56 75 90 100                     

  
5000 

24 2 - - 13 27 41 55 70 83 93 100                 

  

С предварительным снятием и
восстановлением плодородного
слоя почвы. При объеме
земляных работ по планировке,
тыс. куб.м:

                                          

  
200 

3 1 - - 100                               

  
500 

5 1 - - 60 100                             

  
1000 

7 1 - - 35 85 100                           

  
2500 

18 1 - - 9 31 52 76 95 100                     

  
5000 

30 2 - - 7 15 27 37 47 59 70 80 90 100             

            - - - - - 50 50 50 50 100             

            7 15 27 37 47 9 20 30 40 -             

14. Культуртехничес-
кие работы на землях,
не требующих
осушения, чистых от
зарослей древесной
растительности и
камней 

Фрезерование, первичная
вспашка, зачистка, дискование
и грубая планировка
вспаханных земель. Площадь,
тыс. га:

     0,1

     0,25 
      

1

2 

-

-

-

-

-

-

100

100

                              

  
     0,5

3 - - - 100                               

  
     1

4 - - - 70 100                             

15. Культуртехничес-
кие работы на землях,
не требующих
осушения, при
покрытии земель
зарослями кустарника
и мелколесья до 50%
площади 

Фрезерование, первичная
вспашка, зачистка, дискование
и грубая планировка
вспаханных земель с
проведением предварительной
расчистки, раскорчевки,
перетряхивания
выкорчеванного кустарника и
мелколесья и сжигания валов
из кустарника, мелколесья и
корней на площади, тыс. га:

                                          

  
     0,1

2 - - - 100                               

  
     0,25

3 - - - 100                               



  
     0,5

5 - - - 60 100                             

  
     1

7 - - - 35 85 100                           

16. Культуртехничес-
кие работы на землях,
не требующих
осушения, при
покрытии земель
зарослями кустарника
и мелколесья более
50% площади 

Фрезерование, первичная
вспашка, зачистка, дискование
и грубая планировка
вспаханных земель с
проведением предварительной
расчистки, раскорчевки,
перетряхивания
выкорчеванного кустарника,
мелколесья и корней и
сжигания валов из кустарников,
мелколесья и корней на
площади, тыс. га:

                                          

  
     0,1

3 - - - 100                               

  
     0,25

4 - - - 70 100                             

  
     0,5

6 - - - 45 100                             

  
     1

8 - - - 35 80 100                           

17. Коллекторы,
селевые русла, 
другие каналы,

С профильным объемом
земляных работ, тыс. куб.м:                                           

включая сооружения
на трассах: мосты, 

50 
4 1 - - 70 100                             

переходы, перепады,
быстротоки  

100 
8 1 - - 33 71 100                           

  
500 

12 2 - - 23 47 76 100                         

  
1000 

16 2 - - 19 38 59 78 92 100                     

  
2000 

21 3 - - 16 30 46 61 75 88 100                   

  
5000 

32 3 - - 7 14 21 28 37 47 59 70 80 90 100           

  
10000 

45 6 - - 4 7 14 19 24 36 41 46 56 65 75 80 85 95 100   

            -
-

- - - - - 40 40 40 40 60 60 60 100   

            4 
7

14 19 24 36 41 6 16 25 35 20 25 35 -   

  

            Примечание. По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 куб.м и более 1000 куб.м земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.

18. Регулирование рек-
водоприемников 
для осушения 

С объемом земляных работ,
млн. куб.м:

                                          

  
0,1 

5 1 - - 60 100                             

  
1 

15 2 - - 13 32 51 71 100                       

    
3 

18 3 - - 13 28 47 62 81 100                     

  
5 

22 3 - - 8 22 36 51 66 85 95 100                 

19. Регулирование рек-
водоприемников для
осушения с
креплением откосов

С проведением крепления
откосов и дна при стоимости
крепления до 20% общей
стоимости работ. Объемы
земляных работ, млн. куб.м:

                                          

  
     0,1

7 1 - - 33 86 100                           

  
     1

18 2 - - 13 32 56 75 90 100                     

  
     3

26 3 - - 13 22 32 42 56 70 85 95 100               

  
     5

30 3 - - 8 18 28 37 47 61 75 85 95 100             

20*. Водохранилища с
плотинами из
грунтовых материалов
с железобетонными
водопропускными
сооружениями

Со строительством плотины и
сооружений, подготовкой чаши
водохранилища и других работ
при скальных и нескальных
(крупнообломочных, песчаных и
глинистых) грунтах. Высота
плотины до 50 м при объеме
земляных работ с учетом
подготовки чаши
водохранилища, млн. куб.м:

                                          



  
     0,03

7 1 - - 38 86 100                           

  
     0,05

15 2 - - 19 43 67 86 100                       

  
     0,1

18 2 - - 14 28 52 76 95 100                     

  
     0,2

20 2 - - 14 28 52 76 85 95 100                   

  
     0,3

22 2 - - 14 24 38 52 66 80 95 100                 

  
     0,5

23 2 - - 14 24 38 52 66 81 92 100                 

  
     1

24 2 - - 14 23 34 46 60 75 90 100                 

  
     2

28 3 - - 10 18 27 37 46 61 71 80 92 100             

  
     3

31 3 - - 8 14 22 27 37 52 62 71 81 96 100           

  
     5

36 4 - - 5 10 17 25 35 45 55 64 73 83 93 100         

  
     6

40 6 - - 5 10 15 22 30 42 52 56 60 70 80 85 93 100     

  
     8

45 8 - - 5 9 14 20 27 37 47 51 55 65 75 80 88 95 100   

      Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации строительства.

21. Дамбы
обвалования земляные
или из каменной
наброски

Длина, км:

     1

     3

4

5 

-

-

-

-

-

-

70

60 

100

100

                            

  
5 

6 1 - - 45 100                             

  
10 

7 1 - - 37 85 100                           

  
15 

8 1 - - 37 81 100                           

  
30 

11 2 - - 23 52 81 100                         

  
50 

14 2 - - 18 42 71 90 100                       

             Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 куб.м/м. При удельном объеме земляных
работ до 10 куб.м/м к указанным нормам     
            следует применять коэффициент 0,75, при 30 куб.м/м -1,2, при 40 куб.м/м -1,35. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.

22. Отдельные
крупные сооружения
на реках и каналах    

Объем бетонных и
железобетонных работ, тыс.
куб.м:

                                          

(гидроузлы, головные
водозаборные 

1 
5 1 - - 71 100                             

сооружения,
водоотделители, 

2 
6 1 - - 33 100                             

дюкеры,
перегораживающие 

5 
10 2 - - 19 48 86 100                         

сооружения и др.) 
10 

15 2 - - 19 33 57 76 100                       

  
20 

21 3 - - 14 28 43 67 81 90 100                   

  
40 

27 6 - - 11 23 37 52 61 71 85 97 100               

             Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепляющих сооружений в русле реки к нормам продолжительности  следует применять
следующие коэффициенты при стоимости указанных     
            сооружений от общей стоимости сооружений: до 10% -1,2, до 30% -1,5. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.

23. Магистральные
каналы оросительных
систем в земляном 

Профильный объем земляных
работ, млн. куб.м:                                           

или облицованном
русле при объеме  

     0,5
12 3 - - 27 62 86 100                         

бетона и железо-
бетона до 10 куб.м   

     1
20 3 - - 15 33 49 66 83 93 100                   

на 1 тыс. куб.м
профильного объема 

     3
35 5 - - 6 12 16 27 36 45 56 67 77 85 93 100         



земляных работ
(включительно)  

     5 
      

42 7 - - 5 10 16 22 26 37 42 46 51 61 70 80 100       

           Примечания: 1. При объеме бетона и железобетона до 10 куб.м на 1 тыс. куб.м профильного объема земляных работ к нормам продолжительности  следует
применять коэффициент 1,3.
    2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.

24. Скважины 
вертикального
дренажа

Глубиной до 20 м в породах I и II
групп и глубже 20 м в породах III
и IV групп. Общая глубина, м, до:

                                          

  
     50

4 0,5 - - 70 100                             

  
     100

5 0,5 - - 60 100                             

Водохозяйственные объекты

25*. Участки
автоматизированного
полива 

Оборудованные групповыми
гидроуправляемыми клапанами,
площадь полива, га:

                                          

  
     100

10 2 - - 21 52 90 100                         

  
200 

14 2 - - 18 42 71 90 100                       

  
400 

18 3 - - 13 28 52 76 90 100                     

  
600 

22 3 - - 8 23 37 52 66 85 95 100                 

Сельскохозяйственное водоснабжение 

Объект Характеристика 
Норма продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1*. Групповые
водопроводы
сельскохозяйственного
назначения

Источник водоснабжения - 
подземные или поверхностные
воды. Со строительством
головных водозаборных узлов,
очистных и 
других сооружений разводящей
сети

                                    

  

А. Водопроводы из стальных
труб. Протяженность
водопроводов до 500 км.

                                    

  
Производительность, тыс.
куб.м/сут:                                     

  
     до 4

12 2 - 18 47 81 100                     

  
     12

24 3 - 11 19 33 47 61 75 88 100             

  
     20

42 6 - 6 11 17 22 27 38 42 47 51 61 71 80 90 100 

          - - - - - 30 30 30 30 50 50 50 50 100 

          6 11 17 22 27 8 12 17 21 11 21 30 40 -

           Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения.  
    При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9. 

  

Б. Водопроводы из чугунных,
асбестоцементных, бетонных,
железобетонных и других труб
(кроме стальных).
Протяженность водопроводов: 

                                    

  
до 100 км, производительность,
тыс. куб.м/сут:                                     

  
     до 6

21 3 - 10 20 35 50 65 85 100               

  
     12

24 3 - 11 19 33 47 61 76 87 100             

  
     20

42 6 - 6 11 17 22 27 37 42 46 51 61 71 80 90 100 

          - - - - - 30 30 30 30 50 50 50 50 100 



          6 11 17 22 27 7 12 16 21 11 21 30 40 -

  
300 км, производительность,
тыс. куб.м/сут:                                     

  
     до 12

36 3 - 8 15 23 28 38 49 60 70 77 85 93 100     

          - - - - - - 50 50 50 50 50 100     

          8 15 23 28 38 49 10 20 27 35 43 -     

  
     20

42 6 - 6 11 17 22 27 37 41 46 51 61 70 80 90 100 

          - - - - - 30 30 30 30 50 50 50 50 100 

          6 11 17 22 27 7 11 16 21 11 20 30 40 -

          Примечания: 1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами
из стальных труб следует применять 
          коэффициент 0,9, из  других труб - 0,95.
                                    2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с
применением коэффициентов: если разводящая 
         сеть составляет 15 -30 % общей протяженности водопроводов и разводящей сети -1,1; 31 -50% -1,2; св. 50% -1,3.
     

2*. Системы
локального
водоснабжения

Со строительством водозабора,
напорного водопровода,
очистных и других сооружений,
разводящей сети с
сооружениями на ней.
Протяженность водопроводов,
км:

                                    

  
     до 5

10 2 - 22 51 90 100                     

  
     10

12 2 - 18 47 81 100                     

  
     15

14 2 - 13 37 61 85 100                   

  
     20

16 2 - 13 32 52 71 90 100                 

  
     30

20 3 - 13 28 42 56 71 85 100               

3*. Водозаборные
скважины

С оборудованием и
сооружениями водоснабжения
и энергосбережения.
Глубина скважин, м:
      

                                    

  
     100

1 - - 100                           

  
     200

2 - - 100                           

  
     300

4 - - 70 100                         

  
     400

6 - - 45 100                         

  
     500

8 - - 37 81 100                       

4*. Шахтные колодцы

С оборудованием и
сооружениями водоснабжения
и энергоснабжения.
Глубина колодцев 30 м

1 - - 100                           

5*. Лесное хозяйство 

Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по
кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 

8

                            

1. Пожарно-
химическая станция

Здание объемом 650 куб.м,
стены кирпичные 3 1 -

100
-----
-
100

              

2. Лесной питомник 

Площадь 30 га. В составе:
оросительной сети, склада
ядохимикатов, навеса для
лесохозяйственных машин, 
склада семян, ледника и
административных зданий

6 1 

3
---------
3-5 

40
-----
--
42 

100
------
100 

            

3. Гараж 
На 8 автомашин и 8 тракторов,
объем 5 тыс. куб.м

10 2 

5
----------
6-10

15
-----
--
13 

45
------
49 

84
----
----
93

100
------
100 

        



4. Кордон 
Объем 560 куб.м

4 1 -

73
-----
-
72

100
------
100 

            

5. Цех по производству
товаров народного
потребления и изделий
производственного
назначения

Площадь 1200 кв.м, объем 5
тыс. куб.м

11 2 

3
-----------
9-11 

12
-----
-
13 

36
------
38 

67
----
--
75

100
------
100 

        

6. Цех по переработке
низкосортной
древесины

Площадь 2500 куб.м, объем 15
тыс. куб.м

11 2 

1
--------
11

12
-----
13 

31
-----
38 

73
----
--
79

100
------
100 

        

7. Цех изготовления
лесохозяйственных 
машин

Объем 31 тыс. куб.м
12 2 

4
----------
9-12

10
----
9 

40
----
42 

82
----
86

100
------
100 

        

8. Лесная машинно-
мелиоративная 
станция 

Мощность 10 тыс. га осушения
лесных земель в год. Комплекс
зданий и сооружений, объем 6
тыс. куб.м

12 2 

6
-------------
7-12 

20
----
18 

63
-----
60 

86
----
-
86

100
------
100 

        

9. Ремонтно-
механическая 
мастерская 

На 100 условных ремонтов в
год, объем 8 тыс. куб.м

11 2 

2
-----------
10-11

9
----
8 

34
-----
38 

80
----
-
91

100
------
100 

        

10. Нижний склад 
Мощность 100 тыс. куб.м
древесины в год

22 5 

17
-----------
6-22

10
-----
10 

20
--------
23 

34
----
--
39

50
------
--
53 

60
------
67 

73
-----
---
80

90
-------
91 

100
-----
-
100

11. Производственно-
лабораторный 
корпус лесхоза

Объем 1,7 тыс. куб.м
6 1 

1
--------
6

40
-----
--
42 

100
------
100 

            

     

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1*. Железнодорожный транспорт
Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог установлены
для однолучевой и двухлучевой организации строительства.

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог
продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. Длина
плеча определяется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог,
протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности
строительства дороги следует добавлять по 12 мес на каждые последующие 100 км
дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства
притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при
возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной
дороги.

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне
определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных
дорог.

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и
последующих путей устанавливается проектом организации строительства.

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их
электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует прибавлять
норму продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при
строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом
организации строительства в случаях:

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ,
приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс. куб.м;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых
железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков,
составляющей более 30 % длины железной дороги;

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и постройке
искусственных сооружений под два пути;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных грузов
по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги на
начало строительства использована на 90 % и более).

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых
входят работы, связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для
отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной
дороги и подходов к мостам в объеме более 500 тыс. куб.м следует руководствоваться п.
11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 км
продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации
строительства.

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих
железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели,
автоблокировка, диспетчерская централизации, депо и др.), продолжительность
строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для
одного из нормируемых объектов.

10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых путей
более 16 км устанавливается проектом организации строительства.

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным
переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей
электрической централизации, требующих длительных "окон", временных увязок и
выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к соответствующим
нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая
проектом организации строительства.

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или
механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными
помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается на
общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую с



коэффициентом совмещения 0,5.

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации
установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 1,5
шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности
строительства увеличиваются на 10 %; при 2,51 шт/км и более -  на 15 %.

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы
продолжительности увеличиваются на 25 %.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                            

1. Однопутные 
железные дороги

Дороги нормальной
колеи с полным
комплексом
устройств и
постоянных
сооружений.

                                        

  

При необходимости
строительства
притрассовой
автомобильной
дороги,
протяженностью,
км:

                                        

  
     при однолучевой
организации
     строительства 

                                        

  
     
        св. 35    до  70

33 6 
-

3
---
-
2 

7
-----
6 

14
-----
14 

24
----
25 

40
----
42 

58
----
60 

70
----
72 

80
-----
82 

88
-----
89 

94
-----
94

100
-----
100

          

  
   
          " 70    "     150

45 6 
-

2
---
-
1 

5
----
4 

10
----
9 

16
-----
16 

24
-----
25 

34
-----
35 

45
----
46 

54
-----
57 

63
-----
66 

72
-----
74 

79
-----
80 

85
-----
86 

91
-----
91 

96
-----
96 

100
-----
100

  

  
     при двухлучевой
организации
     строительства 

                                        

  
     
        св. 35   до  140

33 6 
-

3
---
-
2 

7
-----
6 

14
-----
14 

24
----
25 

40
----
42 

58
----
60 

69
----
72 

80
-----
82 

88
-----
89 

94
-----
94

100
-----
100

          

  
    
         " 140    "     300

45 6 
-

2
---
-
1 

5
----
4 

10
----
9 

16
-----
16 

24
-----
25 

34
-----
35 

45
----
46 

54
-----
57 

63
-----
66 

72
-----
74 

79
-----
80 

85
-----
86 

91
-----
91 

96
-----
96 

100
-----
100

  

  

При возможности
автопроезда без
строительства
автомобильной
дороги,
протяженностью,
км:

                                        

  
     при однолучевой
организации
     строительства 

                                        

  
     
        св. 35   до  150

33 6 
-

3
---
-
2 

7
-----
6 

14
-----
14 

24
----
25 

40
----
42 

58
----
60 

69
----
72 

80
-----
82 

88
-----
89 

94
-----
94

100
-----
100

          

  
    
         " 150    "     300

45 6 
-

2
---
-
1 

5
----
4 

10
----
9 

16
-----
16 

24
-----
25 

34
-----
35 

45
----
46 

54
-----
57 

63
-----
66 

72
-----
74 

79
-----
80 

85
-----
86 

91
-----
91 

96
-----
96 

100
-----
100

  

  
     при двухлучевой
организации
     строительства 

                                        

  
     
        св. 35   до  300

33 6 
-

3
---
-
2 

7
-----
6 

14
-----
14 

24
----
25 

40
----
42 

58
----
60 

69
----
72 

80
-----
82 

88
-----
89 

94
-----
94

100
-----
100

          

  
     
        св. 300 до 600

45 6 
-

2
---
-
1 

5
----
4 

10
----
9 

16
-----
16 

24
-----
25 

34
-----
35 

45
----
46 

54
-----
57 

63
-----
66 

72
-----
74 

79
-----
80 

85
-----
86 

91
-----
91 

96
-----
96 

100
-----
100

  

2. Подъездные и
соединительные
пути

Протяженность св.
10 до 50 км 

21 6 - 9 22 40 57 73 88 100                   

3. Вторые пути и
двухпутные
вставки

Сооружения на
общем земляном
полотне с
существующей
железной дорогой
с полным
комплексом
устройств и
постоянных
сооружений,
необходимых для
начального
периода
эксплуатации,
протяженность
очередей
строительства, км:

                                        

  
        св. 10   до  50

21 4 - 8 20 36 53 69 85 100                   

    4 10 15 25 38 51 62 73 83 92
100
-----



           " 50    "     100
33 6 -

---
4 

----
10 

----
16 

----
26 

----
39 

-----
52 

----
64 

-----
75 

-----
84 

-----
92 

-----
100

          

          
- - - - - -

50
-----
50

50
-----
50

50
-----
50

50
-----
50

100
-----
100

          

          
4
---
4 

10
----
10 

15
----
16 

25
----
26 

38
----
39 

51
-----
52 

12
-----
14 

23
-----
25 

33
-----
34 

42
-----
42 -

          

4. Депо по ремонту
тепловозов со
всеми 
видами деповского

Суммарный годовой
пробег, млн. лок.-км
(годовое
производство
текущих ремонтов
ТР-2 секций, ед.):

                                        

ремонта (кроме ТР-
3)  

     15 (250)
39 6 

19
-----------
19-37 7 15 24 33 42 51 60 69 77 85 92 97 100

      

       25 (250)
45 6 

22
-----------
22-43 6 13 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100

  

5. Депо по ремонту
электровозов со
всеми видами
деповского 
ремонта (кроме ТР-
3)

Суммарный годовой
пробег, млн. лок.-км
(годовое
производство
текущих ремонтов
ТР-2 электровозов,
ед.):

                                        

       25 (250)
39 6 

19
-----------
19-37 7 15 24 33 42 51 60 69 77 85 92 97 100

      

       35 (250)
45 6 

22
-----------
22-43 6 13  21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100

  

6. Комплекс цеха 
текущего ремонта
ТР-3 локомотивов
или
моторовагонных 
поездов

Годовое
производство
текущих ремонтов
ТР-3:
     секций
тепловозов 250 ед.;
     электровозов
250 ед.; 
     секций
моторовагонных
поездов 
     150 ед.

48 12 

20
----------
26-45 

2 4 8 15 24 33 42 51 60 69 77 84 89 94 98 100

7. Депо по ремонту
моторовагонных 
поездов со всеми  

Суммарный годовой
пробег, млн. секц.-
км (годовое
производство
текущих ремонтов
ТР-2 секций, ед.):

                                        

видами деповского
ремонта (кроме ТР-
3)  

     15 (100)
36 6 

19
-----------
17-35 4 9 15 22 30 39 49 60 71 83 94 100

        

       25 (200)
42 6 

21
-----------
21-41 4 8 13 18 25 31 39 49 56 66 77 87 95 100

    

       35 (250)
45 6 

22
-----------
22-43 3 6 11 16 21 26 34 41 47 58 67 76 86 94 100

  

8. Депо по ремонту
моторовагонных 
поездов со всеми 

Суммарный годовой
пробег, млн. секц.-
км (годовое
производство
текущих ремонтов
ТР-3 секций, ед.):

                                        

видами деповского
ремонта   

     25 (100)
48 9 

22
-----------
24-45 3 7 11 15 20 26 32 39 47 55 63 72 81 89 96 100

9. Пункт
технического
обслуживания и 
экипировки 
локомотивов или
моторовагонных 
поездов 

Суммарное
суточное
обслуживание:

     
     локомотивов -
100 ед.

10 1 

4
---------
6-9 21 53 90 100

                        

  
     моторовагонных
поездов - 50 ед. 10 1 

4
-----------
6-9 21 53 90 100

                        

10. Депо по
ремонту 
грузовых вагонов 

Годовое
производство
ремонтов вагонов,
тыс. ед.:

                                        

       8
39 6 

18
----------
20-37 5 10 19 29 39 49 58 67 76 85 92 97 100

      

       10
42 6 

21
-----------
20-40 4 10 18 27 35 44 53 62 70 79 86 92 97 

100     

11. Депо по Годовое



11. Депо по
ремонту
пассажирских
вагонов 

Годовое
производство
ремонтов вагонов,
тыс. ед.:

                                        

       1,2
36 

6

18
----------
17-34 5 11 20 30 40 50 60 70 79 86 95 100

        

       1,5
39 6 

20
----------
18-37 5 10 19 29 39 49 58 67 76 85 92 97 100

      

12. Депо по
ремонту 5-
вагонных
рефрижераторных
секций или
автономных
рефрижераторных
вагонов 

Годовое
производство
ремонтов
рефрижераторных
вагонов, тыс. ед.:

     2 

33 6 

16
----------
16-31 

6 
11

18 27 37 47 58 71 83 93 100

          

       3
36 6 

17
----------
18-34 5 11 20 30 40 50 60 70 79 86 95 100

        

13. Депо по
ремонту
контейнеров

Годовое
производство
ремонтов
крупнотоннажных
контейнеров, тыс.
ед.:

                                        

       4
27 5 

13
-----------
13-25 8 20 33 45 57 69 80 91 100

              

       8
33 5 

15
----------
17-31 6 15 26 36 45 55 64 74 83 92 100

          

  
     св. 8

36 5 

17
-----------
19-35 

6 14 24 33 42 51 60 69 77 86 94 100
        

14. Пункт
подготовки
полувагонов и 
платформ под 

Суточная
подготовка
полувагонов и
платформ, ед.:

                                        

погрузку        300
16 2 

9
-------
7-15 17 37 57 77 95 100

                    

     500
18 2 

10
----------
8-17 14 33 51 69 87 100

                    

       800
20 2 

10
----------
9-18 13 29 46 62 78 93 100

                  

     1200
24 2 

11
----------
12-22 12 26 40 53 66 79 91 100

                

       св.1200
28 2 

12
---------
15-26 9 20 37 44 55 66 77 88 97 100

            

15. Пункт
подготовки
полувагонов и 
платформ под
погрузку  

Суточная
подготовка
полувагонов и
платформ, ед.:

                                        

с сооружением
ангара 
для ремонта
вагонов 

     300
24 3 

11
----------
12-22 12 26 40 53 66 79 91 100

                

       500
26 3 

12
---------
13-24 10 22 34 47 59 71 83 94 100

              

       800
28 3 

12
-----------
15-26 9 20 31 43 54 66 77 88 97 100

            

     1200
32 3 

13
-----------
18-30 8 17 27 37 47 58 69 78 87 95 100

          

      св.1200
36 3 

14
----------
21-34 7 16 26 36 45 54 63 72 80 88 95 100

        

16. Пункт
комплексной
подготовки крытых
и 

Суточная
подготовка
вагонов, ед.:

                                        

изотермических 
вагонов под
погрузку  

     300
20 2 

10
----------
9-18 13 29 46 62 78 93 100

                  

       400
22 2 

10
---------
11-20 12 27 42 56 70 84 97 100

                



       500
24 2 

11
-----------
12-22 12 26 40 53 66 79 91 100

                

     св. 500
28 2 

12
-----------
15-26 10 21 33 44 55 66 77 88 97 100

            

17. Пункт
комплексной
подготовки крытых
и 

Суточная
подготовка
вагонов, ед.:

                                        

изотермических 
вагонов под
погрузку с
сооружением
ангара 
для ремонта
вагонов  

     300
28 3 

12
-----------
15-26 9 20 31 43 55 66 77 88 97 100

            

       400
30 3 

12
-----------
17-28 9 19 30 42 52 62 72 82 92 100

            

       500
32 3 

13
-----------
19-30 8 18 28 39 50 60 69 78 87 95 100

          

     св. 500
36 3 

14
----------
21-34 7 16 25 35 44 53 61 69 77 85 93 100

        

18. Пункт
подготовки 
цистерн под
погрузку 

Суточная
подготовка
цистерн, ед.:

                                        

при промывочно-
пропарочной
станции  

     300
16 2 

9
-----------
7-15 17 37 57 77 95 100

                    

       500
18 2 

10
-----------
8-17 14 33 51 69 87 100

                    

       600
20 2 

10
-----------
9-18 13 29 46 62 78 93 100

                  

     св. 600
24 2 

11
----------
12-22 12 26 40 53 66 79 91 100

                

19. Пункт
технического
обслуживания 

С техническим
обслуживанием
поездов в сутки,
ед.:

                                        

       54
12 2 

5
-------
6-10 20 47 75 100

                        

       72
16 2 

5
----------
10-14 14 17 37 57 77 95 100

                  

       108
18 2 

5
----------
12-16 14 33 51 69 87 100

                    

     144
20 2 

6
----------
13-18 13 29 46 62 78 93 100

                  

       св. 144
24 2 

7
---------
16-22 12 26 40 53 66 79 91 100

                

20. Пункт
контрольно-
технического 

С техническим
обслуживанием
поездов в сутки,
ед.:

                                        

обслуживания
вагонов   

     72
12 2 

5
----------
6-10 

20 47 75 100
                        

     144
14 2 

5
----------
8-12 18 41 64 87 100

                      

       св. 144
18 2 

5
---------
12-16 14 33 51 69 87 100

                    

21. Пассажирская
техническая
станция 

Суточное
количество
обрабатываемых и
экипируемых
поездов, ед.:

                                        

       15
30 4 

14
----------
15-28 7 15 24 35 47 60 73 85 93 100

            



     30
36 4 

17
----------
18-34 5 12 20 30 40 50 60 70 79 87 94 100

        

       40
48 4 

25
---------
22-46 3 8 14 20 27 35 43 51 59 67 74 81 87 92 97 100

22. Вокзал На число
пассажиров:

                                        

  
     300

24 2 - 9 17 28 40 55 71 87 100                 

  
     500

36 2 - 5 11 17 25 32 40 48 57 66 77 88 100         

23. Павильон 
пригородной зоны Объект 4 1 - 65 100                             

24.
Механизированный
грузовой район 

Суточное
количество
перерабатываемого
груза, тыс. т:

                                        

       1
14 2 

8
---------
6-13 20 40 60 80 100

                      

       3
20 2 

9
---------
10-18 15 32 50 65 80 93 100

                  

       5
30 2 

13
---------
16-28 10 21 33 45 56 66 75 85 93 100

            

       св. 5
36 2 

13
---------
22-34 6 13 21 30 38 47 55 65 73 84 92 100

        

25. Склад 
прирельсовый
ангарного типа       

Годовое
количество
перерабатываемого
груза, тыс. т:

                                        

  
  

     50
12 2 - 25 50 75 100                         

  
     100

14 2 - 21 43 65 87 100                       

  
     200

18 2 - 15 33 51 69 87 100                     

  
     300

22 2 - 12 27 42 56 70 84 97 100                 

  
     500

27 2 - 8 21 33 45 57 69 81 93 100               

26. Открытый
склад контейнеров

Суточное
количество
перерабатываемых
контейнеров, ед.:

                                        

  

     для
крупнотоннажных: 
         
          200 12 1 

4
---------
8-11 20 58 80 100

                        

  

     для
среднетоннажных:
     
          600 8 1 

3
----------
5-7 30 72 100

                          

            900
12 1 

4
---------
8-11 20 53 80 100

                        

27. Служебно-
производственное 
здание района 
электроснабжения

Объект 6 1 - 36 100                             

28. Дом отдыха 
локомотивных 

Суточное число
отдыхающих, чел.:

                                        

бригад   
     60

6 1 - 50 100                             

  
     90

8 1 - 30 70 100                           

29. Здание 
административно-

Число работающих
чел.:                                         

бытового
назначения   

     50 7 1 - 40 88 
100

                          

  
     100

10 1 - 32 57 80 100                         

  
     200

12 1 - 30 55 79 100                         

  
     300

12 1 - 30 55 79 100                         

  
     500

12 1 - 30 55 79 100                         



30.
Электрификация
существующих 
железных дорог 

Однопутных при
наличии работ по
переустройству
станций и
удлинению путей,
протяженность, км:

                                        

       св. 20 до 100 14
2 

4
-----------
10-13 9 20 35 65 100

                      

       " 100  "    200
18 3 

5
----------
13-17 

9
---
--
9 

12
-----
15 

20
-----
23 

30
-----
34 

56
-----
51 

100
-----
100

                    

  

Двухпутных без
удлинения путей и
переустройства
станций,
протяженностью,
км:

                                        

       св. 20 до 100 10
2 

4
-----------
6-9 11 25 60 100

                        

  

Двухпутных при
наличии работ по
переустройству
станций и
удлинению путей,
протяженность, км:

                                        

       св. 20 до 100 16
2 

4
-----------
12-15 8 16 27 46 80 100

                    

       " 100  "    200
21 3 

5
----------
16-20

6
---
-
5 

10
----
13 

17
-----
21 

26
-----
31 

41
-----
46 

66
-----
70 

100
-----
100

                  

31.
Автоматическая 
путевая
блокировка

Участок с
оборудованием
станций
устройствами
автоматики и
телемеханики,
протяженность, км:

                                        

       св. 20 до 100 12
2 

6
-----------
6-11 8 19 44 100

                        

       " 100  "    200
21 2 

11
----------
10-20

5
---
-
5 

10
----
11 

15
-----
18 

24
-----
29 

42
-----
44 

67
-----
68 

100
-----
100

                  

       " 200   "  300
33 2 

14
----------
19-32

3
---
3 

5
---
6 

8
-----
10 

12
-----
14 

16
-----
21 

25
-----
28 

37
-----
41 

54
-----
56 

71
-----
71 

86
----
86 

100
-----
100

          

32. Диспетчерская 
Протяженность
участка, км:

                                        

централизация        100
15 2 

5
-----------
10-14 7 15 28 56 100

                      

       св. 100 до 200
24 2 

9
----------
15-23

4
---
-
4 

8
----
9 

13
-----
16 

20
-----
24 

31
-----
35 

49
-----
52 

72
-----
73 

100
-----
100

                

       "   200   "    300
36 2 

12
----------
24-35

2
---
-
2 

4
-----
5 

7
----
9 

10
----
13 

14
-----
18 

19
-----
24 

26
-----
30 

37
-----
39 

49
-----
51 

64
-----
66 

80
-----
81 

100
-----
100

        

33. Электрическая
централизация 

Электрическая
централизация на
станции с числом
стрелок:

                                        

стрелок и сигналов
  

     св. 50 до 100
14 2 

3
---------
11-13 5 13 22 32 100

                      

       "   100   "    200
18 2 

4
-----------
14-17 4 12 20 28 36 100

                    

       "   200   "    300
22 2 

6
-----------
16-21 3 10 17 25 35 46 62 100

                

34. Кабельные
линии
железнодорожной
автоматики и связи

Комплекс
технических зданий
при:
     двухкабельной
магистрали
     автоматики и
связи с
     симметричными
кабелями и
     уплотнением,
протяженность 
     трассы, км:

                                        

       св. 20 до 100
15 2 

5
---------
9-14 6 12 20 35 100

                      



       "   100   "    200
20 2 

8
-----------
12-19

4
---
-
4 

9
-----
10 

15
----
18 

24
-----
29 

38
----
40 

65
-----
66 

100
-----
100

                  

       "   200   "    300
24 2 

10
-----------
14-23

3
---
--
3 

7
----
8 

12
-----
15 

18
----
22 

30
----
34 

48
-----
51 

71
-----
72 

100
----
100

                

       "   300   "    500
30 2 

12
-----------
18-29

2
---
2 

4
---
5 

7
---
9 

11
----
13 

16
----
20 

22
----
27 

32
----
37 

45
-----
48 

68
----
69 

100
----
100

            

  

однокабельной
магистрали с
прокладкой кабеля
и уплотнением,
протяженность
трассы, км:

                                        

       св. 20 до 100
15 2 

5
---------
9-14 6 12 20 35 100

                      

35. Механизация
сортировочной
горки 

Механизация
сортировочной
горки (1-я и 2-я
тормозные позиции
без переустройства
горочных горловин)
с числом
сортировочных
путей:

                                        

       24
16 1 

7
---------
9-15 10 25 40 60 88 100

                    

       св. 24
20 1 

9
---------
11-19 8 20 34 52 68 86 100

                  

  

Механизация
сортировочной
горки (3-я
тормозная позиция
без переустройства
горочных горловин)
с числом
сортировочных
путей:

                                        

       24
12 1 

6
---------
6-11 20 40 70 100

                        

       св. 24
15 1 

8
---------
7-14 15 30 50 78 100

                      

36. Развитие 
станций и узлов 

Расширение
участковой станции
с общим числом
укладываемых
путей, км:

                                        

       св. 1 до 10
22 2 

5
--------
17-21 7 15 26 40 55 72 90 100

                

       "  10   "   16
26 4 

6
---------
20-25 6 13 21 32 44 58 72 87 100

              

  

Расширение
сортровочной
станции с общим
числом
укладываемых
путей, км:

                                        

       св. 1 до 10
22 2 

5
--------
17-21 7 15 26 40 55 72 90 100

                

       "  10   "   16
26 4 

6
---------
20-25 6 13 21 32 44 58 72 87 100

              

2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
Общие указания

      1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период
навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов
"насухо". При строительстве их "с воды" к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. куб.м, включены в
нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500
тыс. куб.м следует руководствоваться п. 9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из
массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные
железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного
железобетона, стены -блочные, панельные, кирпичные.

     

     



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж 
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Речные порты и причалы 

1. Речной механи-
зированный порт 

Причалы с портовыми
зданиями и
сооружениями,
наружными
коммуникациями.
Высота стенки 
6 -10 м. 
Число причалов, шт.
(длина причальных
линий, м):      

                                    

       2 (200)
17 3 

4
----------
13-16

12
---
--
9 

24
---
-
26

38
----
45 

57
----
70 

88
----
91 

100
----
100

                

       4 (400)
23 4 

8
---------
15-22

6
---
6 

15
---
--
18

26
-----
32 

39
----
47 

56
-----
64 

73
-----
79 

90
---
-
93

100
----
100

            

       8 (800)
33 4 

14
-----------
19-32

5
---
6 

10
---
--
11

16
-----
18 

24
----
27 

35
-----
39 

50
-----
54 

65
---
--
68

80
-----
83 

90
-----
91 

95
-----
-
95 

100
----
100

      

          
- - - - - - -

50
-----
56 

50
-----
56 

50
-----
56 

100
----
100

      

          
5
---
6 

10
---
--
11

16
-----
18 

24
----
27 

35
-----
39 

50
-----
54 

65
---
--
68

30
-----
27

40
-----
35 

45
-----
39 

-
      

  
В том числе:
     

                                    

  

1-й пусковой комплекс в
составе трех причалов
общей длиной 300 м с
портовыми зданиями и
сооружениями 
      

24
--------
1-24 

4 

5
-----------
19-23 

10
---
--
11

20
---
--
20

32
-----
32 

48
-----
48 

70
-----
69 

85
-----
84 

95
---
--
94

100
----
100

            

  

2-й пусковой комплекс в
составе пяти причалов
общей длиной 500 м с
сооружениями

18
--------
16-33 

-

7
--------
26-32 

- - - -
-
 

14
-----
16 

34
---
--
35

60
-----
61 

80
-----
-
80 

90
-----
89 

100
 ----
100

      

2. Причал речной

С блоками бытовых
помещений, складом и
пассажирским
павильоном. Длина
причальной линии 100
м, высота стенки 6 - 10
м.

11 2 

2
-------
9-10 

20
---
---
22

43
---
-
48

73
----
82 

100
----
100

                    

3. Причал 
пассажирский со 
зданием речного 
вокзала

Пассажировместимость,
чел.:

     250
26 3 

6
----------
21-26 

11
---
-
8 

19
---
-
18

28
----
29 

40
-----
42 

50
-----
54 

60
----
65 

72
---
-
80

94
----
96 

100
-----
100

          

       400
30 3 

8
----------
23-30

9
---
8 

16
---
17

24
---
25 

30
----
33 

40
-----
44 

52
----
58 

64
---
--
70

78
-----
83 

92
----
94 

100
-----
100

        

4. Склад речного
порта

Одноэтажный пролет
до 30 м, общая площадь
2500 кв.м 

9 2 

3
-------
7-9

13
---
---
10

46
---
--
47

100
-----
100

                      

  
Одноэтажный пролет
до 72 м, общая площадь
7500 кв.м 

18
2 

4
---------
15-18

8
---
-
8 

23
---
--
23

39
-----
39 

69
----
64 

88
-----
89 

100
-----
100

                

Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота

5*. Судоремонтно-
cудостроительный
завод и ремонтно-
эксплуатационная
база
речного флота       

Блок производственных
и вспомогательных
цехов, судоподъемное
сооружение, объекты
общезаводского
назначения. Годовой
выпуск продукции, млн.
руб.:

                                    

       3
27 6 

11
---------
16-26

10
---
-
6 

19
---
-
20

28
----
30 

38
----
42 

49
----
55 

64
-----
-
70 

79
---
--
81

91
-----
92 

100
-----
100

          

       5
30 6 

16
---------
13-28

8
---
7 

17
---
-
16

28
-----
29 

40
-----
42 

52
----
53 

65
----
67 

76
---
--
80

90
-----
91 

97
-----
97 

100
----
100

        

79 79
100
----



          
- - - - - - -

-----
80 

-----
80 

----
100

        

          
8
---
7 

17
---
-
16

28
-----
29 

40
-----
42 

52
----
53 

65
----
67 

76
---
--
80

11
-----
11 

18
-----
17 

-
        

  
В том числе:
     

                                    

  

1-й пусковой комплекс.
Блок производственных
и вспомогательных
цехов. Объекты
общезаводского
назначения,
инженерные сети
      

18
--------
1-18 

6 

5
-----------
13-17 

10
---
--
8 

21
---
--
29

35
-----
36 

55
-----
66 

89
-----
87 

100
-----
-
100

                

  

2-й пусковой комплекс.
Слип
грузоподъемностью
2400 т, 10 - 12 дорожек
на свайном или
щебеночном основании
из сборных
железобетонных балок 

18
--------
13-30 

-

11
---------
18-28 

- - - -

14
-----
12 

30
-----
31 

50
---
-
52

76
-----
77 

87
----
88 

100
----
100

        

       12
42 9 

24
--------
18-41

5
---
-
6 

11
---
--
12

17
-----
18 

23
-----
25 

30
-----
34 

39
-----
43 

51
---
--
54

66
-----
68 

79
----
81 

89
----
90 

92
----
93 

95
---
-
96

98
---
-
99

100
-----
100

          
- - - - - - - - -

79
----
80 

79
----
80 

79
---
-
80

79
---
-
80

100
----
100

          

5
---
-
6 

11
---
--
12

17
-----
18 

23
-----
25 

30
-----
34 

39
-----
43 

51
---
--
54

66
-----
68 

79
----
81 

10
----
10

13
-----
13 

16
---
--
16

19
---
--
19

-

  
В том числе:
      

                                    

  

1-й пусковой комплекс.
Блок производственных
и вспомогательных
цехов, объекты
общезаводского
назначения,
инженерные сети
      

30
--------
1-30 

9 

12
-----------
18-29 

7
---
-
8 

14
---
-
16

21
----
23 

27
----
30 

35
----
39 

44
-----
49 

58
---
--
60

75
-----
77 

90
-----
91 

100
----
100

        

  

2-й пусковой комплекс.
Слип
грузоподъемностью
2400 т, 10 - 12 дорожек
на свайном или
щебеночном основании,
из сборных
железобетонных балок
      

32
--------
11-42 

-

14
---------
28-41 

- - -

6
---
7 

12
----
14 

19
----
21 

25
---
-
28

31
-----
35 

39
-----
43 

50
----
53 

64
----
66 

80
---
-
82

92
---
-
93

100
-----
100

6*. Блок 
производственных
цехов 

Здание одноэтажное,
краны
грузоподъемностью до
30 т, общая площадь,
тыс. кв.м:

                                    

       3
13 2 

4
----------
10-13

14
---
--
19

20
---
-
29

43
----
61 

92
----
89 

100
-----
-
100

                  

       5
18 4 

5
---------
12-16

5
---
8 

15
---
--
22

28
-----
40 

55
----
66 

89
-----
87 

100
-----
-
100

                

       20
24 5 

8
---------
16-23

8
---
9 

16
---
--
19

25
-----
29 

40
-----
46 

57
----
65 

73
-----
79 

95
---
--
98

100
-----
-
100

            

7. Судоподъемное
сооружение - слип
с инженерными
сетями 

Грузоподъемность 2400
т, 10 - 12 дорожек на
свайном или
щебеночном основании,
из сборных
железобетонных балок

24 6 

11
----------
12-23 

10
---
-
8 

21
---
-
20

35
----
36 

50
----
52 

65
----
66 

79
----
80 

90
---
--
92

100
-----
-
100

            

     

     

3. Морской транспорт
Общие указания

        

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов
морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и
отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы универсальные и специализированные -
являются самостоятельными производственными единицами и представляют
совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и
инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских
транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ
комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов
и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих положений,
продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории,
устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих
портов:



        

     Владивосток, Находка ....................... 1,2

     

     Ванино, Архангельск ........................ 1,4     

   

  6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов
устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства
гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Морские порты и причалы

Перегрузочные комплексы морских портов универсальные

1. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
универсальный
для переработки
генеральных
грузов открытого
хранения
(металлы,
оборудование,
машины,
малотоннажные
контейнеры)

Длина причального
фронта 190 м,
глубина у причала
11,5 м, открытые
склады площадью
20 тыс. кв.м,
грузооборот 0,35
млн. т/год 

21 3 

8
--------
13-20 

2
---
3 

10
----
14 

21
-----
30 

37
-----
51 

65
-----
75 

85
----
-
91

100
-----
100 

                  

2. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
универсальный
для переработки
генеральных
грузов крытого
хранения
      

Длина причального
фронта 190 м,
глубина у причала
11,5 м, крытые
склады площадью
12 тыс. кв.м,
грузооборот 0,25
млн. т/год 

21 3 

7
--------
13-19 

3
---
3 

12
----
13 

28
-----
31 

43
-----
53 

69
-----
72 

90
----
-
90

100
-----
100 

                  

3. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
специализиро-
ванный для
перевалки
круглого леса

Длина причального
фронта 190 м,
глубина у причала
11,5 м, открытые
склады площадью
40 тыс. кв.м,
грузооборот 0,35
млн. т/год

21 3 

8
--------
13-20 

2
---
3 

9
----
14 

21
-----
33 

36
-----
55 

61
-----
74 

83
----
-
91

100
-----
100 

                  

4. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
специализиро-
ванный для
перевалки
навалочных
грузов-руды

Длина причального
фронта 340 м,
глубина у причала
15 м, открытые
склады площадью
120 тыс. кв.м,
грузооборот до 3
млн. т/год

30 3 

13
--------
16-28 

1
---
-
2 

3
---
6 

9
----
14 

16
-----
23 

26
-----
36 

41
----
-
51

57
----
67 

75
---
-
84

91
---
--
96

100
-----
100

            

Перегрузочные комплексы морских портов специализированные 

5. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
специализирова-
нный для
переработки
генеральных
грузов
скоропортящихся
(бананы,
цитрусовые,
овощи, фрукты)

Длина причального
фронта 175 м,
глубина у причала
11,5 м, крытые
склады площадью 8
тыс. кв.м,
грузооборот 0,16
млн. т/год

30 3 

10
--------
19-28 

2
---
-
3 

11
----
14 

21
-----
27 

32
----
41 

43
----
55 

55
----
-
71

72
-----
81 

88
---
--
90

97
---
--
97

100
----
100

            

6. Перегрузочный
комплекс для
переработки
грузов в
крупнотоннажных
контейнерах, а
также для приема
и обработки
судов типа Ро-Ро

Длина причального
фронта 335 м,
глубина у причала
13 м, открытые
склады площадью
114 тыс. кв.м,
грузооборот 0,9
млн. т/год

36 3 

10
--------
25-34 

3
---
-
4 

7
----
9 

12
----
16 

17
----
23 

25
----
34 

33
----
-
45

43
-----
59 

53
---
--
72

66
---
-
82

79
----
90

92
---
--
96

100
-----
100

        

7. Перегрузочный
комплекс
морского порта,
специализиро-
ванный для
перевалки 

Пирс длиной
причального
фронта 2400 м,
глубина у причала
16,5 м, открытые
склады площадью
200 тыс. кв.м,
грузооборот 10 млн.

45 3 

25
--------
19-43

1
---
-
1 

3
---
4 

7
----
11 

12
-----
20 

19
-----
30 

26
----
-
41

36
----
53 

50
---
-
67

63
---
--
76

75
----
84 

82
---
--
90

88
-----
94 

93
----
97 

98
----
99 

100
----
100

  

навалочных
грузов-угля 

т/год         
- - - - - - - - - - -

85
----
92 

85
----
92

85
----
92 

100
----
100

  

          

1
---
-
1 

3
---
4 

7
----
11 

12
-----
20 

19
-----
30 

26
----
-
41

36
----
53 

50
---
-
67

63
---
--
76

75
----
84 

82
---
--
90

3
---
2 

8
----
5 

13
----
7 

-
  

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс с пирсом
длиной 1400 м,
глубина у причала
16,5 м, грузооборот
5 млн. т/год
      

36
---------
1-36 

3 

16
-----------
19-34 

1
---
2 

3
---
6 

8
----
13 

14
----
22 

22
-----
33 

30
----
-
45

42
-----
58 

58
---
--
72

73
---
--
82

87
----
90 

96
---
-
97

100
----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс с пирсом
длиной 1400 м,
глубина у причала

15
--------

10
-----------

3
---

20
----

53
----

86
----

100
----   



  глубина у причала
16,5 м, грузооборот
5 млн. т/год
      

--------
31-45 

-
-----------
34-43 

- - - - - - - - - - -
8 

----
25 

----
62 

----
88 

----
100

  

8. Перегрузочный
комплекс,
специализи-
рованный для
приема судов-
паромов

Пирс длиной
причального
фронта 2210 м,
глубина у причала
10,5 м, переходные
мосты двухярусные,
площадь открытых
складских
площадей 36 тыс.
кв.м,

42 3 

12
--------
25-36

1
---
-
2 

5
----
7 

8
---
13 

12
---
19 

17
-----
26 

21
----
-
33

27
-----
41 

35
---
--
53

52
---
--
65

69
----
78 

83
---
-
87

96
----
95 

98
----
98 

100
----
100

    

  
грузооборот 5 млн.
т/год  

      
- - - - - - - - -

60
----
64 

60
---
--
64

60
-----
64 

60
----
64 

100
----
100

    

          

1
---
-
2 

5
----
7 

8
---
13 

12
---
19 

17
-----
26 

21
----
-
33

27
-----
41 

35
---
--
53

52
---
--
65

9
----
14 

23
---
--
23

36
-----
31 

38
----
34 

-
    

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 1210 м,
глубина у причала
10,5 м, с блоком
служебно-бытовых
помещений,
грузооборот 2,5
млн. т/год
      

30
---------
1-30 

3 

6
-----------
25-30 

1
---
2 

8
----
10 

14
----
20 

21
---
30 

28
----
40 

36
----
-
51

41
----
58 

51
---
-
72

78
---
-
89

100
----
100

            

  

2-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 1210 м,
глубина у причала
10,5 м; база
технического
обслуживания с
районными
мастерскими
(строительный
объем 16,8 тыс.
куб.м) и служебно-
вспомогательными
причалами длиной
330 м, глубина у
причала 10,5 м,
суммарный
грузооборот 5 млн.
т/год

24
--------
19-42 

-

6
-----------
31-36 

- - - - - -

5
----
9 

10
---
--
17

13
---
-
22

22
----
37 

57
---
-
63

90
----
85 

96
----
94 

100
----
100

    

9. Перегрузочный
комплекс,
специализи-
рованный для
приема и
обработки судов-
лихтеровозов

Лихтеровозное
причальное
устройство (палы) с
глубиной у причала
13 м, накопительно-
отстойный бассейн,
формировочный
рейд и
вспомогательные
причалы с глубиной
4,5 м, грузовые
крытые склады
площадью 1500 кв.м

39 3 

3
--------
37-39

3
---
4 

9
----
10 

16
-----
17 

26
----
27 

35
----
36 

45
----
46

54
-----
55 

64
---
--
65

74
---
--
75

85
----
86 

92
---
-
93

98
----
98 

100
----
100

    

10.
Перегрузочный
комплекс,
специализи-
рованный для
перегрузки
химических
навалочных
грузов-
фосфоритов

Длина причального
фронта 283 м,
глубина у причала
14 м, вместимость
крытых складов
14,2 тыс. кв.м,
грузооборот 3 млн.
т/год

36 3 

15
--------
21-35 

2
---
3 

7
----
9 

14
----
17 

21
---
26 

29
----
36 

38
----
46

48
----
57

60
---
-
68

72
---
-
78

83
----
88 

92
---
--
95

100
-----
100

        

Грузовые районы морских портов с 2 - 3 перегрузочными комплексами

11. Портовый
грузовой район с
двумя
технологическими
перегрузочными 

Длина причального
фронта 380 м,
глубина у причала
11,5 м, закрытые
склады площадью
12 тыс. кв.м,
открытые склады 

30 3 

16
--------
13-28 

2
---
2 

7
----
9

13
-----
16 

21
-----
26 

38
-----
41 

56
-----
57 

74
-----
74 

86
----
86

95
---
-
95

100
-----
100

            

комплексами для
переработки
генеральных
грузов открытого
и крытого 

площадью 20 тыс.
кв.м, грузооборот
0,6 млн. т/год   

      
- - - - - -

54
-----
49 

54
----
-
49

54
---
--
49

100
-----
100

            

хранения            
2
---
2 

7
----
9 

13
-----
16 

21
-----
26 

38
-----
41 

56
-----
57 

20
-----
25 

32
----
37

41
---
-
46

-
            

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 190 м,
открытые склады
площадью 20 тыс.
кв.м, грузооборот
0,35 млн. т/год  
          

21
---------
1-21 

3 

8
-----------
13-20 

2
---
-
3 

10
----
15 

20
----
28 

34
----
48 

61
-----
71 

81
----
86 

100
----
100

                  



  

2-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 190 м,
закрытые склады
площадью 12 тыс.
кв.м, грузооборот
0,25 млн. т/год
      

21
--------
10-30 

-

7
-----------
22-28 

- - -

2
----
3 

7
---
7 

23
----
24 

42
----
45 

69
----
69

89
---
--
89

100
-----
100

            

12. Портовый
грузовой район с
тремя
технологическими
перегрузочными 

Длина причального
фронта 570 м,
глубина у причала
11,5 м, закрытые
склады площадью
12 тыс. кв.м,
открытые склады 

39 3 

23
--------
13-35 

1
---
1 

4
---
5

8
---
9 

14
---
17 

25
----
26 

37
----
37 

51
----
49 

63
----
61

75
---
-
73

85
----
83 

93
---
-
92

99
----
98 

100
-----
100

      

комплексами для
переработки
генеральных
грузов крытого и
открытого 

площадью 35 тыс.
кв.м, грузооборот
0,9 млн. т/год  

      
- - - - - -

37
-----
32 

37
----
-
32

37
---
--
32

68
-----
65 

68
---
--
65

68
-----
65 

100
-----
100

      

хранения          
1
---
1 

4
---
5 

8
---
9 

14
---
17 

25
----
26 

37
----
37 

14
---
17 

26
----
29

38
---
-
41

17
---
18 

25
---
-
27

31
----
33 

-
      

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 190 м,
открытые склады
площадью 20 тыс.
кв.м, грузооборот
0,35 млн. т/год
        

21
---------
1-21 

3 

8
-----------
13-20 

2
---
-
3 

10
----
15 

20
----
28 

34
----
48 

61
-----
71 

81
----
86 

100
----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 190 м,
закрытые склады
площадью 12 тыс.
кв.м, грузооборот
0,25 млн. т/год
           

21
--------
10-30 

-

7
-----------
21-27 

- - -

4
----
4 

10
---
11 

26
----
29 

43
----
48 

69
----
71

89
---
--
81

100
-----
100

            

  

3-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 190 м,
открытые склады
площадью 15 тыс.
кв.м, грузооборот
0,3 млн. т/год
        

21
--------
19-39 

-

8
-----------
28-35 

- - - - - -

6
----
7 

17
----
20

33
---
--
36

54
----
56 

77
---
-
78

95
-----
95 

100
-----
100

      

13. Портовый
грузовой район с
двумя
технологическими
перегрузочными 

Длина причального
фронта 635 м,
глубина у причала
13 м, открытые
склады площадью
165 тыс. кв.м,
грузооборот 1,6
млн. т/год 

48 3 

21
--------
25-45 

2
---
3 

4
---
6 

7
---
10 

10
-----
14 

14
----
20 

19
---
26 

24
---
33 

30
----
41

41
---
-
51

52
----
61 

64
---
-
71

75
----
81 

85
----
89 

93
----
94 

99
----
98 

100
-----
100

комплексами для
переработки
грузов в
крупнотоннажных
контейнерах, а
также     

        
- - - - - - - - - - -

54
-----
56 

54
-----
56 

54
-----
56 

54
-----
56 

100
-----
100

приема и
обработки  судов
типа Ро-Ро  

        
2
---
3 

4
---
6 

7
---
10 

10
-----
14 

14
----
20 

19
---
26 

24
---
33 

30
----
41

41
---
-
51

52
----
61 

64
---
-
71

21
----
25 

31
----
33 

39
----
38 

45
---
42 

-

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 335 м,
открытые склады
площадью 100 тыс.
кв.м, грузооборот
0,7 млн. т/год
            

36
---------
1-36 

3 

10
-----------
25-34 

3
---
5

8
---
11 

14
----
19 

20
-----
27 

28
-----
38 

36
----
49 

45
----
62 

54
----
75

70
---
--
87

85
----
95 

97
---
--
99

100
----
100

        

  

2-й пусковой
комплекс, длина
причального
фронта 300 м,
открытые склады
площадью 65 тыс.
кв.м, грузооборот
0,9 млн. т/год
      

30
--------
19-48 

-

11
-----------
35-45 

- - - - - -

1
---
1 

3
----
4 

8
---
11

15
-----
21 

26
---
-
36

46
-----
57 

67
-----
75 

84
-----
89 

98
-----
97 

100
-----
100

Отдельные сооружения

14. Склад
генеральных
грузов

Одноэтажный,
площадь 7,5 тыс.
кв.м, объем 80 тыс.
куб.м 

10 1 

3
--------
7-9

  
24 63 96 100 

                        

  

Многоэтажный,
площадь 17,5 тыс.
кв.м, объем 180 тыс.
куб.м
        

20 2 

6
-----------
13-18 

    
13 32 51 68 85 98 100

                  

15. Склад
наполнения
контейнеров 

Здание
одноэтажное,
площадь 9 тыс. кв.м,
объем 100 тыс. 13 1 

4
----------
9-12 

   
22 49 86 99 100

                      



контейнеров 
куб.м  

16. Центральная
ремонтно-
механическая
мастерская
(ЦРММ)

В составе: блока
цехов (объем 100
тыс. куб.м); блока
технических зданий
(производственная
мощность 1 млн.
руб/год)

36 3 

16
---------
19-34 

  
3
---
-
4 

9
----
13 

16
----
23 

24
----
34 

33
-----
45 

43
----
56 

53
-----
66 

65
---
-
76

77
---
--
83

88
-----
90 

96
---
-
96

100
-----
100

        

17. Районная
ремонтно-
механическая
мастерская
(РРММ)

Здание
одноэтажное в
комплексе со
служебно-бытовым
корпусом, общий
объем 60 тыс. куб.м

15 1 

4
---------
10-13 

15
---
-
16

40
----
45 

61
----
68 

83
-----
88 

100
-----
100

                      

18. Гараж
погрузчиков

На 30
электропогрузчиков 6 1 

3
--------
4-6

40
---
--
49

100
-----
100

                            

19. Зарядная
станция

Здание одно-
двухэтажное, 
площадь 1 тыс. кв.м,
объем 10 тыс. куб.м

6 1 

3
--------
4-6

40
---
--
49

100
-----
100

                            

20. Бытовые
помещения

Блок служебно-
бытовых помещений
на 300 чел. 12 1 -

23
---
--
27

54
-----
60 

81
-----
84 

100
-----
100 

                        

21. Портовая
радиостанция

На 10 каналов
связи 8 1 

4
---------
4-7 

19
---
--
24

84
-----
87 

100
-----
100

                          

  
На 20 каналов
связи 14 1 

9
---------
5-13 

8
---
--
14

40
-----
43 

70
-----
75 

92
-----
92 

100
-----
100

                      

  
Радиолокационная
станция 14 1 

9
---------
5-13 

8
---
--
14

40
-----
43 

70
-----
75 

92
-----
92 

100
-----
100

                      

22. Причал-
набережная

Протяженность 175
м, глубина у
причала 9,75 м:

     гравитационная:

                                        

  
          из массивовой
кладки 15 1 - 15 30 56 82 100                       

  

          из сборных
железобетонных 
          элементов
уголкового типа

14 1 - 10 33 73 92 100                       

  
     больверк:

                                        

  

          из
металлического
шпунта

8 1 - 24 70 100                           

  

          из
железобетонного
шпунта

11 1 - 16 51 85 100                         

  

          из
железобетонных к
олонн-
          оболочек
диаметром 1,6 м

11 1 - 4 40 83 100                         

  

Эстакада из
сборных
железобетонных
элементов на
призматических
сваях.

14 1 - 8 24 52 83 100                       

  

Протяженность 200
м, глубина у
причала 11,5 м:

     гравитационная:

                                        

  
          из массивовой
кладки 17 1 - 12 25 48 75 95 100                     

  

          из сборных
железобетонных 
          элементов
уголкового типа

16 1 - 10 37 67 85 97 100                     

  
     больверк:

                                        

  

          из
металлического
шпунта

10 1 - 20 61 96 100                         

  

          из
железобетонного
шпунта

13 1 - 28 56 82 93 100                       



  

          из
железобетонных к
олонн-
          оболочек
диаметром 1,6 м

14 1 - 3 35 75 97 100                       

  

Эстакада из
сборных
железобетонных
элементов: 

                                        

  

     на
призматических
сваях

14 1 - 10 24 48 80 100                       

  

     на колоннах-
оболочках      
     диаметром 1,6 м

14 1 - 17 42 74 95 100                       

  
Протяженность 200
м, глубина у
причала, м:     

                                        

  

     
     13, больверк из
      металлического
шпунта

14 1 - 12 38 64 90 100                       

  

     15,
гравитационная из 
     массивовой
кладки (массивы 
     до 300 т)

18 1 - 16 34 53 77 99 100                     

23. Пирс грузовой

Глубоководный
узкий пирс на
свайном основании
мостового типа для
танкеров
дедвейтом 150 - 300
тыс. т. Длина 1500
м, глубина 26 м

36 3 -

3
---
3 

8
---
8 

19
----
19 

30
----
32 

42
----
44 

54
----
57 

65
----
69 

76
---
80

87
---
-
91

96
-----
98 

99
---
-
99

100
----
100

        

4. Автомобильный транспорт



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
ания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                    

1. Автономное
автотранспортное
предприятие с
полным объемом
работ по 

С открытой
стоянкой и
вспомогательными
зданиями и
сооружениями.
Число грузовых
автомобилей:

                                

техническому
обслуживанию и
текущему ремонту
подвижного состава 

     100
16 3 

3
-----------
13-15

16
-----
-
19 

32
-----
-
38 

48
-----
56 

74
-----
75 

95
-----
94 

100
-----
100

            

       200
19 3 

5
----------
14-18

13
-----
16 

31
----
37 

48
----
58 

75
----
79 

90
----
89 

97
-----
97 

100
-----
100

          

       300
20 4 

5
-----------
15-19

13
-----
16 

31
-----
32 

48
----
49 

65
-----
64 

78
-----
77 

90
-----
90 

100
-----
100

          

       400
23 5 

6
-------------
17-22

11
-----
12 

28
-----
31 

43
-----
48 

58
----
65 

65
-----
73 

77
-----
82 

89
-----
91 

100
-----
100

        

  

С закрытой
стоянкой и
вспомогательными
зданиями и
сооружениями,
число автобусов:

                                

       100
24 3 

6
----------
18-23

10
-----
12 

24
-----
29 

42
-----
47 

60
----
64 

72
-----
73 

84
-----
82 

92
-----
91 

100
-----
100

        

       200
30 4 

9
-----------
21-29

9
-----
11 

18
----
21 

31
-----
30 

45
-----
40 

58
----
52 

69
----
65 

79
----
77 

90
----
90 

96
----
95 

100
-----
100

    

       300
33 5 

11
-----------
22-32

8
----
10 

13
----
15 

18
----
20 

28
---
32 

39
----
43 

50
----
55 

62
-----
66 

73
-----
75 

84
----
86 

94
----
95 

100
-----
100

  

       400
36 6 

12
------------
24-35

4
---
5 

9
---
10 

13
----
15 

18
----
20 

28
---
32 

39
----
43 

50
----
55 

62
-----
66 

73
-----
75 

84
----
86 

94
----
95 

100
-----
100

  
Число легковых
автомобилей-
такси:

                                

       200
15 2 

3
----------
12-14

17
-----
22 

34
----
40 

51
-----
60 

76
-----
80 

100
-----
100

              

       300
20 3 

4
----------
16-19

13
-----
16 

31
-----
32 

48
-----
49 

65
----
64 

78
----
77 

90
----
90 

100
-----
100

          

       500
24 4 

6
-----------
18-23

10
-----
12 

24
-----
29 

42
-----
47 

60
----
64 

72
-----
73 

84
-----
82 

92
-----
91 

100
-----
100

        

       600
30 4 

9
-----------
21-29

9
-----
11 

18
----
21 

31
-----
30 

45
-----
40 

58
----
52 

69
----
65 

79
----
77 

90
----
90 

96
----
95 

100
-----
100

    

       1000 36
5 

12
-----------
23-34

4
---
5 

9
---
10 

13
----
15 

18
----
20 

28
---
32 

39
----
43 

50
----
55 

62
-----
66 

73
-----
75 

84
----
86 

94
----
95 

100
-----
100

2*. Производственный
корпус для
автотранспортного
предприятия

Число
автомобилей:

     100 
12 2 

3
-----------
10-12

19
-----
-
22 

39
-----
50 

73
-----
-
79 

100
-----
100

                

       400
19 3 

4
---------
16-19

5
----
6 

16
-----
17 

30
-----
33 

46
-----
51 

66
-----
69 

85
-----
86 

100
-----
100

          

3*. Вспомогательное
здание для
автотранспортного
предприятия

Число
автомобилей:

     100 
7 1 

2
--------
6-7

38
-----
40 

84
-----
85 

100
-----
100

                  

       400
9 2 

2
---------
8-9

30
-----
35 

70
-----
75 

100
-----
100

                  

4*. Открытая стоянка
с воздухоподогревом
для
автотранспортного

Число
автомобилей:

3 1 

1
----

100
-----

                      



предприятия      100 
3 1 

3 100

       400
5 1 

1
----
5

41
-----
43 

100
-----
100

                    

5*.Производственно-
технический
комбинат по
централизованному
обслуживанию и
ремонту грузовых
автомобилей

Число
автомобилей,
обслуживаемых в
год:

     1500 
19 3 

3
-----------
17-19 

5
----
6 

16
-----
18 

31
-----
34 

47
----
52 

68
-----
70 

85
-----
86 

100
----
100

          

6. Здание для
уборочно-
моечных работ
ежедневного
обслуживания

На одну поточную
линию:

     для грузовых
автомобилей 

8 1 

3
----------
5-7

23
-----
50 

72
----
76 

100
-----
100

                  

       для автобусов
12 2 

4
---------
8-11

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

  
     для легковых
автомобилей 6 1 

2
---------
4-5

41
-----
43 

100
-----
100

                    

7. Профилакторий 
ежедневного 

Число
обслуживаемых
грузовых
автомобилей в час:

                          

обслуживания        30
10 1 

4
----------
6-9

24
-----
30 

54
----
60 

92
-----
90 

100
-----
100

                

       60
12 2 

4
-----------
8-11

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

       90
14 2 

5
---------
9-13

18
-----
20 

35
-----
43 

56
-----
65 

85
-----
86 

100
-----
100

              

  
Число
обслуживаемых
автобусов в  час:

                          

       40
16 3 

3
----------
13-15

16
-----
19 

32
----
38 

48
-----
56 

74
-----
75 

95
-----
94 

100
-----
100

            

       80
20 4 

5
-----------
15-19

13
-----
-
16 

31
-----
32 

48
-----
49 

65
-----
64 

78
-----
77 

90
-----
90 

100
-----
100

          

  

Число
обслуживаемых
легковых
автомобилей в час:

                          

       80
12 2 

4
----------
8-11

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

       120
14 2 

5
-----------
9-13

18
-----
20 

35
-----
43 

56
-----
65 

85
-----
86 

100
-----
100

              

8*. Профилакторий
централизованного
технического
обслуживания
грузовых
автомобилей

Число
обслуживаемых
грузовых
автомобилей в
год:

     1200 

13 2 

2
-----------
12-13

16
----
19 

32
-----
38 

56
-----
68 

95
-----
94 

100
----
100

              

9. Закрытая стоянка
для автомобильного
транспорта

Число грузовых
автомобилей:

     30 
6 1 

2
--------
4-5

41
-----
43 

100
-----
100

                    

       50
8 1 

2
--------
6-7

23
-----
50 

72
----
76 

100
-----
100

                  

       100
10 1 

3
---------
7-9

24
-----
30 

54
----
60 

92
-----
90 

100
-----
100

                

       200
12 2 

4
----------
8-11 

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

  Число автобусов:                               

       30
8 1 

2
--------
6-7

23
-----
50 

72
----
76 

100
-----
100

                  

       50
10 1 

3
---------
7-9

24
-----
30 

54
----
60 

92
-----
90 

100
-----
100

                

3



       100
11 2 

3
-----------
8-10

24
-----
30 

54
----
60 

92
-----
90 

100
-----
100

                

       150
12 2 

4
----------
8-11 

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

  
Число легковых
автомобилей:

                                

       50
4 1 

1
------
4

66
-----
70 

100
-----
100

                    

       100
6 1 

2
-----------
4-5

41
-----
43 

100
-----
100

                    

       150
8 1 

2
----------
6-7

23
-----
50 

72
-----
76 

100
-----
100

                  

       200
10 1 

3
-----------
7-9

24
-----
30 

54
----
60 

92
-----
90 

100
-----
100

                

       350
12 2 

4
----------
8-11

19
-----
-
22 

39
-----
50 

69
-----
75 

100
-----
100

                

10. Автовокзал Вместимость, чел.:                                 

       100
18 4 

2
----------
16-17

18
-----
--
17 

35
-----
35 

52
-----
-
52 

70
-----
-
70 

85
-----
85 

100
-----
100

            

       200
19 4 

2
-----------
17-18

16
----
18 

34
-----
35 

52
-----
-
52 

70
-----
-
70 

83
-----
-
83 

96
-----
96 

100
-----
100

          

       300
23 5 

2
-----------
21-22

14
-----
15 

29
-----
30 

45
-----
-
45 

60
-----
-
60 

71
-----
-
71 

81
-----
82 

92
-----
-
93 

100
-----
100

        

       500
27 6 

3
-------------
-
24-26

12
-----
-
13 

24
-----
25 

38
-----
-
38 

50
-----
-
50 

62
-----
-
62 

75
-----
74 

85
-----
-
86 

92
-----
-
93 

100
-----
100

      

       800
30 7 

3
-------------
27-29

10
-----
11 

20
-----
21 

30
-----
-
31 

40
-----
-
41 

50
-----
-
51 

60
-----
-
61 

70
-----
-
71 

80
-----
-
81 

90
-----
91 

100
-----
-
100

    

11. Пассажирская Вместимость, чел.:                                 

станция        25
6 1 

1
----------
5

41
-----
43 

100
-----
100

                    

       50
9 1 

1
-----------
8

30
-----
35 

70
-----
75 

100
-----
100

                  

       75
12 2 

2
-----------
10-11

20
-----
22 

45
-----
50 

74
-----
75 

100
-----
100

                

12. Грузовая 
Переработка
грузов, т/сут:

                                

автостанция        300
16 3 

3
-----------
13-15

16
-----
19 

32
-----
38 

48
-----
-
56 

74
-----
75 

95
-----
94 

100
-----
100

            

       500
18 3 

4
-------------
-
14-17

15
-----
-
18 

30
-----
37 

46
-----
52 

72
-----
70 

94
-----
92 

100
-----
100

            

13. Гараж-стоянка
легковых
автомобилей личного
пользования

Число
автомобилей - 220.
Здание
трехэтажное,
каркасно-
панельное, объем
17,5 тыс. куб.м 
            

11 1 

4
--------
8-10 

22
----
28 

52
----
58 

89
----
88 

100
-----
100

                

14. Пункт по
периодическому
освидетельствованию
баллонов для
сжатого природного
газа и испытанию
топливных 

Число
обслуживаемых
автомобилей в
год:

     1500
18 4

4
-----------
14-17

15
-----
19 

35
-----
42 

54
-----
65 

80
-----
77 

94
-----
93 

100
-----
100

            

систем автомобилей,
работающих на этом
газе  

     3000 24 6 

6
-------------
18-23

11
-----
12 
 

28
-----
31 

43
-----
48 

58
-----
-
55 

65
-----
73 

77
-----
82 

89
-----
91 

100
-----
100

        

5. Дорожное хозяйство

Общие указания

  



1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве
автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных
сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в
равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-
климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется
коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.

           

Зоны Географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон

I 

Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск -
Госграница и Биробиджан - Де-Кастри.
Включает географические зоны: тундры, лесотундры и северо-восточную часть
лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов

II 

К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир - Тула - Горький - Ижевск -
Кыштым - Томск - Канск и Биробиджан - Де-Кастри - граница с КНР.
Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов

III 

К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев -
Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. 
Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением
грунтов в отдельные годы

IV 

К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр -
Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до
северного побережья озера Балхаш.
Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением грунтов

V 

Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и
пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и
распространением засоленных грунтов

Примечание.  Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III
дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за
исключением Кубани и западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне;
горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные
районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных
условий. 
  

3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-
эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна
устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству)
инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги производить
невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме
продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ
по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом
организации строительства в случаях:

         

     строительства дороги I категории;

     

     строительства в I дорожно-климатической зоне;

     

прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний
объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. куб.м,
превышает для дорог:

 

     II категории ...........................70;

     

     III   "      ...........................50;

     

     IV    "      ...........................40;

     

     V     "      ...........................30;

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25% общей протяженности
дороги;

строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность
строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки
прилегающей территории;

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей
высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с
продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог,
сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных
организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных
дорог определяется по формуле

           



     
где
     

 

  -
    
нормативная продолжительность подготовительного периода, мес;

-
коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые 
проектом организации строительства;

-
продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес;

-
продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес;

- продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций
и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается
исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ,
отраженного в таблице:

Наименование 
работ 

Нормированный темп
работ 
одной бригады, 

Объем работ, тыс. руб., 
в зависимости от числа
бригад

  тыс. руб/мес 1
  

2 
3

Переустройство кабельных линий
электропередач

5,1 
Менее
30 

30 - 60 Более 60

То же, воздушных 
линий 15 

Менее
90 

90 -
180 

Более
180 

Переустройство кабельных линий 
связи 12 

Менее
70 

70 -
150 

Более
150 

Переустройство газопроводов
9,3 

Менее
60 

60 -
110 

Более
110 

Переустройство сетей водопровода и
канализации 16,2 

Менее
90 

90 -
180 

Более
180 

Строительство прирельсовых
(припирсовых) баз 80 - - -

Примечания:   1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен
нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается
одновременное строительство нескольких 
баз с указанным темпом.

2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых
определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их
проектирование.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве  по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Автомобильные дороги

1*. Автомобильные
дороги с
усовершенствованными
капитальными типами
дорожного покрытия

II категории, возводимые с
применением
бетоноукладочного
комплекта с рельс-
формами или обычного
комплекта
асфальтобетонного
оборудования,
протяженность дороги,
км:

                                        

       5 12
1 - 14 42 71 100

                        

       10
18 1 -

  
11 23 40 61 80 100

                    

       20
24 1 -

  
7 17 33 49 62 69 84 100

                

       48
36 3 -

  
4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

        

          
  

- - - - - - - 45 45 45 45 100
        

          
  

4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -
        

       90
48 3 - 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100

          
- - - - -

-
- 25 25 25 25 55 55 55 55 100

          
3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 -

  
     200 (двумя потоками) 36 3 - 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

        

          
- - - - - - - 45 45 45 45 100

        

          
4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -

        

  

II категории, возводимые с
применением
бетоноукладочного
комплекта со
скользящими формами
или
высокопроизводительного
комплекта
асфальтобетонного
оборудования,
протяженность дороги,
км:

                                        

       90
48 3 - 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100

          
- - - - -

-
- 25 25 25 25 55 55 55 55 100

          
3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 -

  
     200 (двумя потоками) 36 3 - 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

        

          
- - - - - - - 45 45 45 45 100

        

          
4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -

        

  

III категории, возводимые
с применением
бетоноукладочного
комплекта с рельс-
формами или обычного
комплекта
асфальтобетонного
оборудования,
протяженность дороги,
км:

                                        



       5 12
1 - 18 44 79 100

                        

       10
15 1 - 13 25 44 77 100

                      

       20
21 1 - 9 17 23 38 57 81 100

                  

       70
36 3 - 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

        

          
- - - - - - - 45 45 45 45 100

        

          
4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -

        

  
     120 (двумя потоками) 36 3 - 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

        

          
- - - - - - - 45 45 45 45 100

        

          
4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -

        

       170 (двумя потоками)
48 3 - 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100

          
- - - - -

-
- 25 25 25 25 55 55 55 55 100

          
3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 -

2*. Автомобильные
дороги с
усовершенствованными
облегченными типами
покрытий 

III категории,
протяженность дороги,
км:

     5 
9 1 - 27 67 100

                          

       10
11 1 - 18 47 80 100

                        

       20
12 1 - 15 41 72 100

                        

       50 (двумя потоками)
12 1 - 18 32 64 100

                        

       150 (тремя потоками)
24 3 - 9 16 33 52 61 68 83 100

                

          
- - - - 45 45 45 100

                

          
9 16 33 52 16 23 38 -

                

       250 (тремя потоками)
36 3 - 6 11 22 35 41 46 56 68 74 78 89 100

        

          
- - - - 25 25 25 25 60 60 60 100

        

          
6 11 22 35 16 21 31 43 14 18 29 -

        

3*. Автомобильные
дороги с
усовершенствованными
облегченными и
переходными типами 

IV категории,
протяженность дороги,
км:

     5 
8 1 - 10 40 100

                          

покрытий       10
10 1 - 10 35 90 100

                        

       25
12 1 - 10 35 80 100

                        

       50 (двумя потоками)
12 1 - 8 30 75 100

                        

       100 (двумя потоками)
24 2 - 10 22 34 48 59 73 86 100

                

          
- - - - 40 40 40 100

                

          
10 22 34 48 19 33 46 -

                

  

V категории,
протяженность дороги,
км:

     5 
7

1 - 10 50 100

                          



       10
9 1 - 10 45 100

                          

       25
12 1 - 10 35 80 100

                        

       50 (двумя потоками)
12 1 - 9 30 75 100

                        

       100 (двумя потоками)
24 2 - 10 23 35 48 60 73 87 100

                

          
- - - - 40 40 40 100

                

          
  

10 23 35 48 20 33 47 -
                

4. Сооружения
обслуживания

Дорожный участок с
дорожно-ремонтным
пунктом 
(ДЭУ с ДРП)

18 4 

8
-----------
11-18
   

  
5
---
6 

30
---
-
33

56
-----
60 

80
----
85 

94
----
95 

100
----
100

                    

  
Дорожно-ремонтный
пункт (ДРП) 14 2 

6
--------
9-14

  
8
---
9 

32
---
-
36

61
----
64 

88
----
87 

100
-----
100

                      

     

6. Воздушный транспорт
Таблица 1

Зона Количество расчетных рабочих дней в году

1
До 100 

2
"  125 

3
"  150 

4
Более 150 

Зоны следует определять по табл. 2

Таблица 2

Зона
Республики, края и области 

2 

Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская, Эстонская,
Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская, Удмуртская 

Приморский край 
Области:  Брянская, Витебская, Владимирская, Восточно-Казахстанская,
Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская,
Калужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетавская, Костромская, Курганская,
Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская,
Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская,
Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская,
Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская,
Ярославская

3 

Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская,
Чечено-Ингушская 

Ставропольский край 
Области:  Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская,
Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская,
Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-
Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-
Ординская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская,
Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая,
Черкасская, Черниговская,
Черновицкая 

  

   Примечание.  Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных,
относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне. 

2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность
строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства
одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения
объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).

Таблица 3



Сооружения
Класс
аэродрома Зона расположения 

Месяц
начала
строительных
работ 

Взлетно-посадочная 
А, Б, В 1,2,3,4 1 

полоса (ВПП) Г 1 9 

  2 8 

  3 7 

  4 6 

  Д 1 11 

  2 10 

  3 9 

  4 8 

Аэродромные 
покрытия площадью,
тыс. кв.м 

50:

в один слой 1,2,3,4 1 

в два слоя 1,2,3,4 1 

100:

в один слой 1,2 10 

  3,4 11 

в два слоя 1,2,3,4 7 

150:

в один слой 1,2 5 

  3 8 

  4 10 

в два слоя 1 7 

  2 6 

  3 5 

  4 4 

250:

в один слой 1 8 

  2, 3 7 

  4 6 

в два слоя 1 6 

  2, 3 5 

  4 
4
   

        4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается
проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

  

     1500 тыс. куб.м для аэродромов класса А

     

     1200       "        "        "        Б

     

     600        "        "        "        В

     

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В
установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин
со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных
машин к  нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б
продолжительность строительства ВПП следует определять с применением
коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления
воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в
пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие
объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом
организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета
технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не
включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных
дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует
принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки
светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых
типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве  по
кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                  

1*. Взлетно-
посадочная полоса
на аэродроме класса
Д 

Асфальтобетонные
покрытия площадью
до 50 тыс. кв.м, в
зонах:

                              

  
     1-й

11 2 - 2 13 49 100               

  
     2-й

11 2 - 5 16 61 100               

  
     3-й

11 2 - 1 7 20 80 100             

  
     4-й

11 2 - 1 15 38 100               

2. Взлетно-
посадочная полоса
на аэродроме класса
Г 

Цементно-бетонные
покрытия площадью
до 70 тыс. кв.м, в
зонах:

                              

  
     1-й

13 2 - 1 7 15 52 100             

  
     2-й

13 2 - 1 11 19 71 100             

  
     3-й

13 2 - 6 16 24 84 100             

  
     4-й

13 2 - 1 9 19 46 100             

3. Взлетно-
посадочная полоса
на аэродроме
класса В       

Цементно-бетонные
покрытия площадью
до 100 тыс. кв.м, в
зонах:

                              

  
  

     1-й
19 3 - 1 8 16 20 22 86 100         

  
     2-й

18 3 - 1 8 16 20 22 100           

  
     3-й

18 3 - 1 8 16 20 23 100           

  
     4-й

17 3 - 1 8 16 20 52 100           

4. Взлетно-
посадочная полоса
на аэродроме
класса Б       

Цементно-бетонные
покрытия площадью
до 150 тыс. кв.м, в
зонах:

                              

  
  

     1-й
21 3 - 1 8 14 17 19 56 100         

  
     2-й

20 3 - 1 8 14 18 19 64 100         

  
     3-й

19 3 - 1 8 14 18 19 77 100         

  
     4-й

19 3 - 1 8 14 18 38 94 100         

5. Взлетно-
посадочная полоса
на аэродроме
класса А      

Цементно-бетонные
покрытия площадью
до 250 тыс. кв.м, в
зонах:

                              

  
  

     1-й
32 3 - 1 7 12 14 15 38 71 71 71 91 100

  
     2-й

32 3 - 1 7 12 14 15 43 80 83 83 91 100

  
     3-й

22 3 - 1 7 12 15 16 52 86 100       

  
     4-й

22 3 - 1 7 12 15 26 60 93 100       

6. Аэродромные
покрытия в один
слой 

Площадь 50 тыс.
кв.м, в зонах:

                              

бетона       
  

     1-й
9 2 - 3 10 100                 

  
     2-й

9 2 - 3 10 100                 

  
     3-й

9 2 - 3 7 100                 

  
     4-й

9 2 - 3 7 100                 

  
Площадь 100 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

12 2 - 4 12 21 100               



  
     2-й

12 2 - 4 12 21 100               

  
     3-й

12 2 - 2 10 19 77 100             

  
     4-й

12 2 - 2 10 19 77 100             

  
Площадь 150 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

17 2 - 1 6 12 15 51 100           

  
     2-й

16 2 - 1 7 13 17 63 100           

  
     3-й

15 2 - 1 7 13 29 84 100           

  
     4-й

14 2 - 3 9 17 70 100             

  
Площадь 250 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

25 2 - 1 6 12 38 77 78 78 91 100     

  
     2-й

16 2 - 4 10 15 50 92 100           

  
     3-й

16 2 - 4 10 15 58 99 100           

  
     4-й

16 2 - 1 6 12 30 72 100           

7. Аэродромные
покрытия в два слоя 

Площадь 50 тыс.
кв.м, в зонах:

                              

бетона  
     1-й

9 2 - 3 7 100                 

  
     2-й

9 2 - 3 7 100                 

  
     3-й

9 2 - 3 7 100                 

  
     4-й

9 2 - 3 7 100                 

  
Площадь 100 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

15 2 - 4 9 14 47 100             

  
     2-й

15 2 - 4 9 14 50 100             

  
     3-й

14 2 - 4 10 15 69 100             

  
     4-й

14 2 - 4 10 15 59 100             

  
Площадь 150 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

24 2 - 2 6 10 40 81 83 83 100       

  
     2-й

17 2 - 1 5 9 13 50 96 
100
 

        

  
     3-й

17 2 - 1 7 11 14 60 100           

  
     4-й

17 2 - 3 8 13 29 75 100           

  
Площадь 250 тыс.
кв.м, в зонах:                               

  
     1-й

27 2 - 1 4 7 10 34 65 66 66 81 100   

  
     2-й

18 2 - 1 6 9 12 47 93 100         

  
     3-й

17 2 - 1 6 9 12 59 100           

  
     4-й

17 2 - 2 7 11 28 75 100           

8. Командно- Разряд:                               

диспетчерский пункт
(КДП) 

     IV
24 1 

14
---------
11-24

7
---
--
18

16
-----
39 

22
----
53 

30
----
69 

40
-----
80 

63
-----
89 

84
-----
95 

100
-----
-
100

      

       III
25 1 

14
----------
12-25

6
---
--
17

14
-----
39 

19
-----
54 

25
-----
68 

33
-----
82 

51
-----
89 

73
-----
-
95 

95
-----
99 

100
-----
-
100

    

       II
29 1 

16
------------
14-29

4
---
--
12

12
-----
35 

16
-----
45 

21
-----
58 

27
-----
70 

33
-----
83 

51
-----
88 

71
-----
93 

90
-----
98 

100
-----
-
100

  



9. Аэродромная
автоматизированная
система управления
воздушным
движением (АС УВД)
"Старт"

Пристройка к
существующему
зданию КДП,
сооружения участка
обзорного
радиолокатора
аэродромного (ОРЛ-
А) "Иртыш",
установка
технологического и
другого
оборудования

26 3 

4
-----------
19-22 

7
---
-
4 

14
-----
13 

30
-----
33 

51
-----
56 

70
-----
77 

81
-----
-
89 

93
-----
-
95 

97
-----
98 

100
-----
-
100

    

10.
Автоматизированная
система управления
воздушным
движением (АС УВД)
"Трасса"

Объекты районного
центра (РЦ) УВД:
пристройка к
существующему
зданию КДП;
сооружения
участков
выделенного
радиоцентра
(ВПРЦ),
передающего
радиоцентра (ПРЦ),
автоматических
радиопеленгаторов;
установка
технологического и
другого
оборудования; линия
связи и управления
от радиолокатора до
КДП; линия связи
аэропорт - город

30 3 

4
-----------
19-22 

5
---
-
3 

15
----
21 

29
-----
41 

43
----
61 

56
-----
78 

65
-----
89 

91
-----
-
93 

94
-----
-
96 

98
-----
99 

100
-----
-
100

  

11.
Автоматизированный
приводной
радиомаркерный
пункт

_
5 -

4
----------
2-5 

77
---
--
95

100
-----
100

                  

12. Радиомаячная
система
инструментального
захода самолетов на
посадку (РМС-2)

Категория II 
6 -

5
----------
2-6 

99
---
--
94

100
-----
100

                  

13. Радиолокатор 
Обзорный трассовый

7 -

3
----------
5-7

23
---
---
63

73
-----
98 

100
-----
100

                

  
Обзорный
аэродромный 10 -

6
-----------
5-10

15
---
---
32

54
-----
81 

99
-----
99 

100
-----
100

              

  Посадочный
5 -

4
----------
2-5

67
---
---
68

100
-----
100

                  

  Метеолокатор
4 -

3
-----------
2-4

83
---
---
93

100
-----
100

                  

14. Светосигнальное
оборудование 

С огнями малой
интенсивности
(ОМИ) 5 -

3
------------
3-5

23
---
---
31

100
-----
100

                  

С огнями высокой
интенсивности
(ОВИ):
     I категории 
          (ОВИ-1)

9 -

6
----------
4-9 
 

35
---
--
43

77
-----
78 

100
-----
-
100

                

  
     II категории
          (ОВИ-2)

16 -

14
----------
2-15 

17
---
--
18

40
-----
39 

63
-----
62 

82
----
81 

98
-----
98 

100
-----
100

          

15. Передающий
радиоцентр (ПРЦ) Разряд III 

9 -

6
--------
4-9

14
---
--
57

56
-----
95 

100
-----
100

                

16. Аэровокзал

Здание каркасное из
сборных
железобетонных
конструкций с
панельными и
кирпичными стенами.
Пропускная
способность
пассажиров в час
(общая площадь, тыс.
кв.м):

                              

       200 (2,6)
16 1 

7
---------
10-16

15
---
--
18

35
-----
41 

42
-----
58 

65
-----
75 

88
-----
95 

100
-----
100

          

       400 (5,3)
21 1 

11
------------
11-21

7
---
8 

19
----
22 

34
-----
40 

48
-----
55 

62
-----
71 

83
-----
88 

100
-----
100

        

       800 (9,8)
27 1 

16
----------
12-27

2
---
3 

14
-----
18 

25
-----
-
31 

33
-----
41 

42
-----
51 

53
-----
65 

65
-----
78 

82
-----
89 

100
-----
100

    

       1000 (12,2)
31 1 

17
-----------
15-31

2
---
3 

13
-----
17 

24
-----
30 

30
-----
37 

36
-----
45 

45
-----
56 

54
-----
66 

61
-----
72 

75
-----
81 

95
-----
96 

100
-----
100

Здание



17. Ангар для
технического
обслуживания 
воздушных судов 

большепролетное с
покрытием из
стальных ферм или
арок по стальным
колоннам. Общая
площадь, тыс. кв.м:

                              

  
     5 (на 4 самолета III
группы) 12 1 

6
---------
7-12

9
---
--
11

33
-----
39 

78
-----
78 

100
-----
100

              

  
     10 (на 3 самолета
II группы) 20 1 

14
-----------
7-20

4
---
6 

20
-----
32 

28
-----
46 

53
-----
65 

80
-----
84 

94
-----
86 

100
-----
100

        

  
     15 (на 4 самолета I
группы) 25 1 

17
-------------
9-25

3
---
-
5 

16
----
23 

26
-----
37 

37
-----
45 

63
-----
62 

79
-----
80 

90
-----
92 

99
-----
99 

100
-----
100

    

18.
Производственное
здание авиационно-
технической базы
(АТБ)

Здание каркасное из
сборных
железобетонных
конструкций с
панельными и
кирпичными стенами.
Общая площадь, тыс.
кв.м:

                              

       3
13 1 

7
----------
7-13

8
---
-
20

21
----
52 

34
-----
76 

87
-----
99 

100
-----
100

            

       5
15 1 

7
----------
9-15

10
---
--
21

24
-----
47 

33
-----
-
63 

52
-----
88 

100
-----
100

            

       8
18 1 

9
----------
10-18

8
---
-
14

28
----
46 

38
-----
63 

49
-----
79 

62
-----
92 

100
-----
100

          

       10
21 1 

11
----------
11-21

5
---
--
9 

17
-----
30 

26
-----
47 

34
-----
61 

44
-----
75 

54
-----
88 

100
-----
100

        

19. Расходный склад
горюче-смазочных
материалов (ГСМ)

В составе: стальных
резервуаров,
насосной станции,
приемно-
раздаточных
пунктов,
производственного
здания,
железнодорожной
сливной эстакады и
объектов
подсобного
 производственного
и обслуживающего
назначения.
Вместимость тыс.
куб.м:

                              

       3
14 3 

7
----------
7-13

6
---
--
4 

24
-----
28 

53
-----
60 

88
-----
88 

100
-----
100

            

       5
16 3 

9
----------
7-15

6
---
--
4 

24
-----
28 

54
-----
59 

84
-----
84 

98
-----
98 

100
-----
100

          

       9
18 3 

10
-----------
8-17

5
---
-
2 

21
-----
23 

47
----
52 

75
-----
75 

93
-----
93 

100
-----
100

          

       13
20 3 

11
-----------
8-18

5
---
-
2 

19
-----
21 

42
-----
45 

67
-----
69 

85
-----
87 

98
-----
97 

100
-----
100

        

20. Система
централизованной
заправки самолетов
авиатопливом (ЦЗС)

Производительность
400 - 600 куб.м
топлива/ч 

14 1 

12
-----------
3-14 

9
---
--
13

32
-----
39 

52
-----
65 

84
-----
92 

100
-----
100

            

21*. Аварийно-
спасательная
станция основная
аэропорта III класса

Число боксов 5 12 1 

4
-------------
9-12 

13
---
--
15

39
-----
44 

73
-----
79 

100
-----
100

              

7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Общие указания

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с
ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с
противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и
других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные
нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции,
резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства
магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым
комплексам и определяется по  наибольшей норме для одного из следующих сооружений:
линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций,
резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число
компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и
очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных
трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых



имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в
действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и
пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит
из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная
продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены
с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов
гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на
заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства
определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные
ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность
строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов,
 прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации
строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° и чередующимися
хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации
строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных
трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов,
вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к
внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ
строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной
полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные
работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов
оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и
приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий
технологической связи определяется по нормам раздела "Строительство предприятий
связи". Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи
осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки
трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при
уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I - II групп
по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п. 6.3
СНиП 2.05.06-85.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного
перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.

Таблица 1

Диаметр подводного 
трубопровода, мм Коэффициент 

820 и менее 
0,75

1020 
1,00

1220 
1,25

1420 
1,55

15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного
перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами,
учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Таблица 2

Средняя скорость 
течения, м/с
  

Коэффициент

0,7 и менее 
1,00

0,71 - 0,8 
1,10

0,81 - 0,9 
1,15

Св.  0,9 
1,20

16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность
строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3.

Таблица 3

Группа разрабатываемых 
грунтов

Коэффициент

I -II 
1,0

III -IV 
1,2

V и более 
1,7

При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом
значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено
грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по
средневзвешенному.



17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории,
водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при
длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных
трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом
организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков
и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими
организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна
быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на
строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-
контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим,
энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и
управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального
плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы)
комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов,
строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть
окончена за 7 мес до срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают
возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс. куб.м.
При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность
строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной
насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нафтеперекачивающих станций,
совмещенных с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по
нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех
видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть
трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы
запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства
 противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью
более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам
продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или
заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Общая длина заболоченных или 
обводненных участков, 
% общей протяженности 
трубопроводов

Коэффициент

От 3 до 5 
1,05

До 10 
1,10

" 15 
1,15

" 20 
1,20

" 25 
1,25

Св. 25 

По проекту организации
строительства,
но не более 1,6

26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с
применением технологической насыпи норма продолжительности строительства
трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности
строительства технологической насыпи, установленной проектом организации
строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях
действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов
устанавливается проектами организации строительства.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по
кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                

1*. Магистральный Протяженность, км:                             

трубопровод (линейная
часть)  

     20
10 4 

5
-----
3-7

   
27 59 95 100

            

       50
12 5 

5
--------
4-8

  
22 49 79 100

            

       100
16 6 

6
--------
5-10

  
18 42 68 92 97 100

        

       200
18 7 

7
---------
6-12

   
15 35 60 85 92 100

        

       300
19 7 

8
---------
7-14

  
15 37 64 87 93 98 100

      

       св. 300
23 9 

13
----------
18-20

  
11 30 54 77 87 94 98 100

    

          
  

- - - - - - 50 
100     

          
  

11 30 54 77 87 94 48 
-     

2*. Подводный переход
Ширина водной
преграды, м, до:

                            

       100
4 1 

2
------
2-3

    
80 100

                

       300
5 1 

3
-------
2-4

    
50 100

                

       500
6 1 

4
---------
2-5

  
45 100

                

       1000
8 2 

5
---------
3-7

    
30 75 100

              

       св. 1000
10 2 

6
--------
3-8

    
20 55 90 100

            

3*. Промысловые 
Протяженность, км,
до:

                          

трубопроводы        2
2 1 

2
---------
1-2

    
100

                  

       5
2 1 

2
-----------
1-2

  
100

                  

       10
2 1 

2
---------
1-2

  
100

                  

       от 10 до 20
2 1 

2
---------
1-2

  
100

                  

4. Головная насосная
станция в 

Мощность, млн. т/год
(подача насосов
куб.м/ч):

                            

комплектно-блочном
исполнении  

     8 (1,25) и менее
9 2 

3
--------
6-8

    
20
-----
-
22 

75
----
78 

100
-----
100

              

       20 (2,5)
12 2 

4
---------
8-11

     
14
----
16 

40
-----
42 

75
----
78 

100
-----
100

            

       28 (3,6)
15 3 

4
---------
11-14

    
8
----
10 

23
----
25 

43
-----
45 

77
-----
80 

100
-----
100

          



       42-90 (7; 10; 12,5)
18 3 

6
----------
12-17

     
5
----
6 

20
-----
-
22 

43
-----
45 

67
-----
67 

85
-----
85 

100
-----
100

        

5. Промежуточная
нефтеперекачивающая

Мощность, млн. т/год
(подача насосов,
куб.м/ч):

                            

станция в комплектно-
блочном исполнении
  

     8 (1,25) и менее
7 1 

3
---------
4-6

    
40
----
40 

90
----
90 

100
-----
100

              

       20 (2,5)
9 2 

3
--------
6-8

    
20
-----
-
22 

62
----
62 

100
-----
100

              

       28 (3,6)
10 3 

4
-----------
6-9

  
 

20
-----
-
20 

65
----
68 

90
----
90 

100
-----
100

            

       42-90 (7; 10; 12,5)
12 3 

4
---------
8-11

  
18
----
20 

47
----
48 

75
----
75 

100
-----
100

            

6. Резервуарный парк
из металлических 
вертикально-

Вместимость, тыс.
куб.м, с единичной
вместимостью
резервуаров 5 - 20
тыс. куб.м 

                            

цилиндрических 
резервуаров  

     40
12 2 

7
-----------
5-11

  
18
----
22 

45
----
47 

77
-----
77 

100
-----
100

            

       100
16 3 

9
---------
7-15

  
14
-----
16 

33
----
35 

60
-----
61 

78
-----
80 

92
-----
92 

100
-----
100

        

       200
19 5 

10
------------
8-17

  
7
---
7 

18
----
18 

35
----
36 

60
-----
58 

82
-----
80 

25
-----
95 

100
-----
100

      

7. Пункт налива нефти Мощность, млн. т/год:                             

       3
18 4 

10
-----------
7-16

  
10
----
9 

20
-----
-
19 

40
-----
-
38 

70
-----
70 

87
-----
86

100
-----
100

        

       6
22 4 

15
-----------
7-21

  
9
----
10 

16
----
16 

31
----
32 

55
-----
55 

70
----
71 

83
-----
84 

97
-----
97 

100
-----
100

    

          
  

- - - - -

55
-----
55 

55
-----
55 

100
-----
100

    

          
   

9
----
10 

16
----
16 

31
----
32 

55
-----
55 

70
----
71 

28
-----
29 

42
----
42

-     

  В том числе:                             

  
1-й пусковой комплекс
производительностью
3 млн. т/год

18
--------
1-18 

4 

10
---------
7-16 

   
16
----
17 

29
---
29 

44
-----
44 

65
-----
65 

85
-----
85 

100
-----
100

        

  
2-й пусковой комплекс
производительностью
3 млн. т/год

16
--------
7-22 

3 

9
--------
13-21

  
- -

15
-----
16 

35
-----
35 

50
----
51 

62
-----
63 

93
-----
93 

100
-----
100

    

       8
30 4 

21
---------
7-27

   
5
---
5 

12
----
13 

22
-----
24 

30
----
31 

40
-----
40 

52
-----
53 

68
-----
68 

83
----
83 

95
---
-
95

100
-----
100

          
   

- - - - -

40
-----
40 

40
-----
40 

40
-----
40 

40
---
--
40

100
-----
100

          
   

5
---
5 

12
----
13 

22
-----
24 

30
----
31 

40
-----
40 

12
-----
13 

28
-----
28 

43
----
43

55
---
--
55

-

  В том числе:                             

  
1-й пусковой комплекс
производительностью
3 млн. т/год

18
--------
1-18 

4 

10
--------
7-16 

  
12
-----
12 

30
----
31 

52
-----
54 

70
-----
71 

90
-----
90 

100
-----
100

        

  
2-й пусковой комплекс
производительностью
5 млн. т/год

21
--------
10-30 

5 

11
---------
17-27 

  
- - -

4
----
5 

10
----
11 

24
----
23 

46
-----
46 

69
-----
72 

91
---
--
94

100
-----
100

                              

8* Компрессорная
станция 
магистрального 

С агрегатами ГТК-10;
ГТ-6-750; ГТН-6.
Мощность, тыс. кВт
(число установленных
агрегатов):

                            

9



газопровода
  

     18 - 30 (3)
16 3 

9
--------
7-15

  
15 40 63 75 93 100

        

       36 - 60 (6)
18 4 

10
---------
7-16

  
10
----
12 

35
----
30 

50
----
48 

63
----
60 

88
----
89 

100
----
100

        

       54 - 90 (9)
21 6 

10
-----------
10-19

   
7
----
12 

21
-----
25 

36
-----
39 

57
-----
59 

75
-----
76 

92
-----
92 

100
----
100

      

  

С агрегатами СТД-
4000-2. Мощность,
тыс. кВт (число
установленных
агрегатов):

                            

       16 (4)
12 2 

7
---------
5-11

   
18
----
22 

45
-----
47 

77
----
77 

100
----
100

            

       32 (8)
16 3 

9
----------
7-15

  
15
----
18 

40
----
35 

57
-----
52 

72
-----
70 

95
----
95 

100
----
100

        

       48 (2)
18 4 

10
---------
7-16

  
10
----
12 

35
-----
30 

50
-----
48 

63
----
60 

88
----
89 

100
----
100

        

  

С агрегатами 10-
ГКНА. Мощность, тыс.
кВт (число
установленных
агрегатов):

                            

       4,8 (4)
10 1 

7
--------
3-9 

  
10
 

35
80 100

 
            

       7,2 (6)
12 2 

7
--------
5-11

  
10
----
12 

33
----
37 

77
----
77 

100
----
100

            

       12 (10)
14 3 

8
----------
6-13

    
10
----
12 

30
-----
30 

60
-----
60 

88
-----
88 

100
----
100

          

  

С агрегатами СТД-
12500. Мощность, тыс.
кВт (число
установленных
агрегатов):

                            

       87,5 (7)
18 4 

10
---------
7-16

  
10
----
12 

35
-----
30 

50
-----
48 

65
----
72 

89
----
88 

100
----
100

        

       100 (8)
20 5 

12
----------
7-18

   
8
----
12 

26
-----
27 

40
-----
42 

59
----
59 

77
----
80 

95
----
96 

100
----
100

      

  

С агрегатами ГПУ-10.
Мощность, тыс. кВт
(число установленных
агрегатов):

                            

       70 (7)
16 4 

10
---------
7-16

  
11
----
14 

30
-----
25 

57
-----
52 

78
----
74 

95
----
95 

100
----
100

        

       80 (8)
18 5 

12
----------
7-18

  
10
----
15 

36
-----
31 

52
-----
50 

78
----
73 

90
----
88 

100
----
100

      

  

В комплектно-
блочном исполнении с
агрегатами ГПА-Ц-16.
Мощность 80 тыс. кВт,
число установленных
агрегатов 5

13 3 

7
---------
6-12 

   
11
----
18 

33
----
34 

67
----
64 

94
----
91 

100
----
100

          

  

В комплектно-
блочном исполнении с
агрегатами ГПА-Ц-
6,3. Мощность, тыс.
кВт, (число
установленных
агрегатов):

                            

       18,9 (3)
9 2 

4
------
5-8

  
25
----
25 

70
----
75 

100
----
100

              

       37,8 (6)
11 2 

5
---------
7-11

   
11
-----
15 

35
----
32 

80
----
78 

100
----
100

            

       56,7 (9)
12 3 

4
---------
9-12

   
10
----
15 

33
-----
31 

75
----
73 

100
----
100

            

  

С агрегатами ГТН-16
и ГТН-25. Мощность,
тыс. кВт (число
установленных
агрегатов):

                            

9



       48 - 75 (3)
16 3 

9
---------
7-15

   
15
----
18 

40
-----
35 

57
-----
52 

78
----
74 

95
----
95 

100
----
100

        

       80 (5)
18 4 

10
----------
8-17

    
10
----
15 

36
-----
31 

52
-----
50 

78
----
73 

90
----
88 

100
----
199

      

9*. Газораспредели-
тельная станция 

Пропускная
способность, тыс.
куб.м/год:

                            

       150
4 1 

2
-------
2-3

   
75 100

                

       300
5 1 

3
--------
2-4

   
60 100

                

       500
6 1 

4
---------
2-5

   
45 100

                

10. Отдельный
аварийно-ремонтный 
пункт

Обслуживание
участка
магистрального
трубопровода
протяженностью 150 -
200 км

9 1 

6
-------
3-8 

   
200 65 100

              

8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ
Общие указания

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на
строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по
изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и культурно-
бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий
электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности
строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и
регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в
продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации
строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного
или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или
перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-
оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных
вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего
горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных
грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено
на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается
(окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода
продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста
устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме
продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов,
сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных
организаций из местных материалов.



Объект Характеристика

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по
кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая
в том числе 
  

Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                  

1*.
Железнодорожный
мост 

Однопутный
длиной, м:

                              

  
св.  30  до 100 

10 2 - 25 63 92 100               

  
"    100  "  200 

12 2 - 20 48 78 100               

  
"    200  "  300 

14 2 - 15 35 60 85 100             

  
"    300  "  400 

16 3 - 12 30 50 75 94 100           

  
"    400  "  500 

18 3 - 10 25 44 65 85 100           

2. Автодорожный
мост

Длиной 50 м с
шириной
проезжей
части, м:
      

                              

  
6,5 

5 1 - 70 100                   

  
8 

5 1 - 70 100                   

  
10 

6 1 - 50 100                   

  
11,5 

6 1 - 50 100                   

  
16,5 

7 1 - 45 95 100                 

  
24 

8 1 - 45 90 100                 

  

Длиной 100 м с
шириной
проезжей
части, м: 

                              

  
6,5 

9 2 - 25 70 100                 

  
8 

9 2 - 25 70 100                 

  
10 

10 2 - 20 50 95 100               

  
11,5 

10 2 - 20 50 95 100               

  
16,5 

11 3 - 15 45 90 100               

  
24 

13 3 - 20 45 70 95 100             

  

Длиной 200 м с
шириной
проезжей
части, м: 

                              

  
6,5 

16 3 - 10 20 45 70 95 100           

  
8 

16 3 - 10 20 45 70 95 100           

  
10 

17 4 - 15 35 50 60 90 100           

  
11,5 

17 4 - 15 35 50 60 90 100           

  
16,5 

19 4 - 15 35 50 60 75 95 100         

24 



  22 5 - 10 20 40 55 70 85 95 100       

  

Длиной 300 м с
шириной
проезжей
части, м: 

                              

  
6,5 

18 3 - 15 25 50 60 85 100           

  
8 

18 3 - 15 25 50 60 85 100           

  
10 

20 4 - 15 25 40 50 75 90 100         

  
11,5 

20 4 - 10 20 40 50 75 90 100         

  
16,5 

24 4 - 10 20 35 50 65 75 85 100       

  
24 

27 5 - 10 20 30 40 50 60 70 85 100     

  

Длиной 400 м с
шириной
проезжей
части, м:

                              

  
6,5 

26 4 - 5 15 25 40 60 75 85 90 100     

  
8 

26 4 - 5 15 25 40 60 75 85 90 100     

  
10 

27 5 - 5 15 25 40 50 60 70 85 100     

  
11,5 

27 5 - 5 15 25 40 50 60 70 85 100     

  
16,5 

29 5 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

  
24 

32 6 - 10 15 25 35 45 55 65 75 85 90 100

3*. Пешеходный
мост Длиной, м:                               

  
св. 25 до  50 

4 1 - 85 100                   

  
"    50  "  100 

6 1 - 70 100                   

  
"  100  "  200 

8 1 - 50 90 100                 

4*.
Железнодорожный
тоннель

Однопутный
тоннель,
сооружаемый в
крепких
скальных
породах,
длиной, м:

                              

  
св.  30 до  150 

10 4 - 20 47 87 100               

  
"    150  "  300 

14 5 - 16 36 61 85 100             

  
"    300  "  500 

17 6 - 15 31 54 75 92 100           

  
"    500  "  700 

21 6 - 13 28 47 65 80 92 100         

  
"    700  "  1000 

26 6 - 11 23 37 50 62 74 85 95 100     

5*. Пешеходный 
тоннель под 

Длиной, м:
                              

железнодорожными
путями  

           30
12 2 - 22 50 80 100               

  
св. 30  до  50 

18 27 - 12 27 46 67 87 100           

  
"    50   "   80 

24 2 - 8 15 26 40 55 72 90 100       

9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СНАБЖЕНИЕ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ



Общие указания

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в
портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с
добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от
автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с
добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги
до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве
заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением
коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве
заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных
станций на 250 заправок автомобилей в сутки.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж 
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                                        

1. Отводы от 
Протяженность,
км:

                                    

магистральных
трубопроводов   

     до 20
11 2 

2
-----
9-10 27 53 82 100

                    

       21 - 50
12 2 

2
--------
9-10 26 52 79 100

                    

       51 - 100 и более
14 3 

2
---------
11-12 22 43 64 84 100

                  

2. База
нефтепродуктов

В составе:
резервуарного
парка; сливно-
наливной
эстакады;
технологических
трубопроводов;
автоматической
станции налива;
насосной
внутрибазовых
перекачек;
подсобных зданий
и сооружений;
сооружений
транспорта,
теплоснабжения,
водоснабжения,
электроснабжения,
связи, комплекса
очистных
сооружений.
Вместимость
резервуарного
парка, тыс. куб.м:

                                    

       10
18 4 

10
-------
6-15

12
---
--
10

28
----
24 

46
----
42 

70
----
65 

90
-----
86 

100
----
100

                

       40
28 5 

17
-------
9-25

7
---
6 

16
----
15 

28
----
26 

40
----
38 

56
----
54 

70
----
68 

80
----
79 

90
----
89 

95
---
-
95

100
----
100

        

       100
42 6 

29
---------
10-38

4
---
3 

10
----
8 

17
----
15 

25
----
22 

33
----
31 

42
----
40 

51
----
49 

60
----
59 

69
---
-
68

77
----
77 

85
---
-
84

92
---
-
91

98
---
-
97

100
----
100

3. Автоналивной 
Мощность, тыс.
т/год:

                                    

пункт        100
20 4 

14
--------
6-19 10 20 32 55 73 87 100

              

       500
22 4 

15
-------
7-21 8 17 31 54 70 85 97 100

            

       1000
24 5 

17
---------
7-23 7 13 25 50 65 79 94 100

            

4. Головная
перекачивающая
станция в
комплектно-блочном
исполнении     

Мощность 3 млн.
т/год и менее 8 2 

3
-------
5-7 

29
---
--
31

72
----
76 

100
----
100

                      

5. Промежуточная
перекачивающая
станция в
комплектно-блочном
исполнении (без
резервуарных
парков)

Мощность 3 млн.
т/год и менее 7 2 

3
-------
4-6 

47
---
--
49

90
----
91 

100
----
100

                      

6. Автозаправочная
станция общего
пользования (АЗС)

В составе: здания
АЗС; площадок
топливных и
масляных
резервуаров;
заправочных
островков;
очистных
сооружений и
коммуникаций.
Мощность
заправок
автомобилей в
сутки:

                                    

       250
7 1 

3
---------
4-6 48 90 100

                      



       500
8 1 

4
--------
4-7 40 80 100

                      

       750
10 2 

4
--------
6-9 33 66 92 100

                    

       1000
11 

3

7
---------
4-10 25 51 78 100

                    

7*. Автомобильная
газонаполнительная
компрессорная
станция (АГКНС)

В составе:
производственно-
технологического
корпуса;
технологических
площадок;
заправочных
островков;
подсобно-
вспомогательных
зданий и
сооружений;
инженерных сетей,
дорог и
благоустройства.
Мощность
заправок
автомобилей:

                                    

       250
6 1 

4
--------
3-6

45
---
--
62

100
----
100
   

                        

10*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
Общие указания

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС)
узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП
определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства
принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с
коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по
монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской
емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность
строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая
параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа
оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность
строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных
подстанций (концентраторов).

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится
из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу,
определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная
продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по
их мощности, а общая продолжительность строительства объекта принимается по
наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений
телефонных станций для коммутационного оборудования типов:

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200);

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК
50/200, АТСКЭ "Квант", "Исток").

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС
установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10
канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (502) исчислении от 25 до 35 км на 1000
номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС
учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской
емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах,
применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи
протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных
линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети  на следующий уровень узлового
построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений
определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК
продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме
продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента
0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС
не учитывает следующие пуско-наладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяется проектом
организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных
подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при
строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного
строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС
больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;



при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность
монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного типа ("Курок") со
следующими объемными показателями:

           

Показатели Единица
измерения 

Мощность 
телеграфного
узла

1. Абонентская емкость станции по количеству
оконечных линий, 
в том числе:

номер
480 960 

     АТ-50Б 
номер

432 864 

     ПД-200Б 
номер

48 96 

2. Число магистральных каналов
канал 544 1088 

3. Емкость цеха телеграфных каналов
канал 760 1570 

4. Общая емкость станции
точка
подключения 1024 2048 

13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе "монтаж
оборудования" в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства
линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и
окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи
прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции
спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными
объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный
объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или
отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства
их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих
двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей
трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов:

         

      0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт;

     

      0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;

     

      0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с
подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства
определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными
объектами (п. 26) с применением коэффициентов:

           

      0,78 - при числе радиостволов 1 - 2;

     

      0,83 -       "       "        3 - 4.

     



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    
общая

в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Междугородная связь

1. Магистральная
кабельная линия
связи (МКЛС)

С коаксиальным
кабелем и
системами
передачи К-1920П,
VLT-1920, ИКМ-
1920 с
первоначальной
организацией до
1500 каналов, со
строительством
комплекса зданий
производственного,
вспомогательного и
гражданского
назначения,
станционных и
линейных
сооружений.
Протяженность
трассы, км:

                                        

       500
24 2 

15(17)
----------
10-24
(5-21)

3
----
3 

11
----
14 

24
----
32 

43
----
48 

54
----
55 

75
----
75 

97
----
96 

100
-----
100

                

       1000
36 2 

27(29)
-----------
10-36
(5-33)

2
----
2 

7
---
8 

15
----
17 

24
-----
23 

29
-----
27 

40
-----
40 

61
----
63 

76
----
75 

78
----
78 

87
-----
88 

99
----
99 

100
-----
100

        

          
- - - - - -

30
-----
26 

30
-----
26 

30
-----
26 

30
-----
26 

30
-----
26 

100
-----
100

        

          
2
----
2 

7
---
8 

15
----
17 

24
-----
23 

29
-----
27 

40
-----
40 

31
----
37 

46
-----
49 

48
----
52 

57
----
62 

69
----
73 

-
        

  
В том числе:
     

                                        

  

1-й пусковой
комплекс с
организацией
систем передачи до
300 каналов.
Протяженность
трассы 300 км

21
------
1-21 

2 

12(14)
-----------
10-21
(5-18)

6
----
6 

24
----
32 

50
-----
64 

79
----
84 

88
-----
86 

98
-----
98 

100
-----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

26
------
11-36 

2 

17(17)
-----------
20-36
(17-33)

- - -

1
----
1 

4
----
6 

15
----
19 

45
----
51 

65
-----
67 

69
-----
71 

81
-----
84 

99
----
98 

100
-----
100

        

  

С коаксиальным
кабелем и
системами
передачи К-3600 и
К-5400 с
первоначальной
организацией до
3000 каналов, со
строительством
комплекса зданий
производственного,
вспомогательного и
гражданского
назначения,
станционных и
линейных
сооружений.
Протяженность
трассы, км:

                                        

       500
  

29 2 

20(19)
---------
10-29
(5-23)

3
---
3 

9
----
14 

25
----
32 

42
----
47 

52
----
53 

67
---
66 

87
----
86 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

            

       1000
38 2 

29(30)
----------
10-38
(4-33)

2
---
2 

7
---
10 

19
---
22 

24
----
25 

30
----
31 

37
-----
40 

53
-----
51 

63
-----
62 

70
-----
72 

86
-----
83 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

      

          
- - - - - -

23
-----
22 

23
-----
22 

23
-----
22 

23
-----
22 

23
-----
22 

23
-----
22 

100
-----
100

      

          
2
---
2 

7
---
10 

19
---
22 

24
----
25 

30
----
31 

37
-----
40 

30
----
29 

40
----
40 

47
----
50 

63
-----
61 

75
-----
76 

76
-----
77 

-
      

  
В том числе:
     

                                        

  

1-й пусковой
комплекс с
организацией
систем передачи до
900 каналов.

21
------
1-21 

2 

12(7)
-----------
10-21
(4-10)

4
---
5 

25
-----
38 

71
----
84 

90
----
95 

98
-----
97 

99
----
99 

100
-----
100

                  



Протяженность
трассы 300 км

1-21 (4-10) 5 38 84 95 97 99 100

  

2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

38
------
1-38 

2 

29(17)
-----------
10-38
(7-33)

1
---
1 

2
---
3 

3
---
4 

4
----
5 

9
-----
12 

19
----
23 

39
----
38 

52
----
52 

62
----
64 

81
----
78 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

      

  

С коаксиальным
кабелем и системой
передачи К-10800, с
первоначальной
организацией до
6000 каналов, со
строительством
комплекса зданий
производственного,
вспомогательного 

41 2 

32(27)
-----------
10-41
(5-31)

2
---
2 

8
-----
11 

18
-----
23 

29
-----
32 

34
-----
36 

47
-----
52 

66
-----
72 

80
-----
86 

83
-----
89 

92
-----
96 

97
----
97 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

    

  

назначения,
станционных и
линейных
сооружений.
Протяженность
трассы 1000 км   

      
- - - - - -

30
-----
30 

30
-----
30 

30
-----
30 

30
-----
30 

30
-----
30 

30
-----
30 

30
-----
30 

100
-----
100

    

          
2
---
2 

8
-----
11 

18
-----
23 

29
-----
32 

34
-----
36 

47
-----
52 

36
-----
42 

50
-----
56 

53
-----
59 

62
-----
66 

67
-----
67 

68
-----
68 

69
-----
69 

-
    

  
В том числе :
     

                                        

  

1-й пусковой
комплекс с
организацией
систем передачи до
900 каналов.
Протяженность
трассы 300 км

21
------
1-21 

2 

12(7)
-----------
10-21
(5-11)

6
---
5 

25
-----
31 

57
----
68 

91
----
96 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

                  

  

2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

41
------
1-41 

2 

32(16)
-----------
10-41
(16-31)

0,5
-----
1 

1
----
2 

2
-----
4 

3
-----
5 

7
-----
9 

25
-----
32 

51
----
60 

71
-----
80 

76
-----
84 

89
-----
95 

97
-----
97 

98
-----
98 

99
----
99 

100
-----
100

    

2. Внутризоновая
кабельная линия
связи (ВКЛС)

С симметричным и
коаксиальным
кабелем, с
системами
передачи ИКМ-120,
ИКМ-1202, ИКМ-
480с, ИКМ-4802, К-
120, К-420к, с
организацией до
120, 240, 480
каналов, без
строительства
комплекса зданий,
протяженность
трассы, км:

                                        

       100
11 2 

5(8)
----------
7-11
(3-10)

15
-----
18 

40
-----
52 

77
-----
88 

100
-----
100 

                        

       300
20 2 

8(17)
-----------
13-20
(3-19)

9
-----
11 

22
-----
29 

38
-----
53 

49
-----
60 

64
-----
70 

87
----
92 

100
-----
100

                  

  

С коаксиальным
кабелем и
системами передач
К-120, К-420к, ИКМ-
480, ИКМ-4802, с
организацией до
960 каналов, без
строительства
комплекса зданий,
протяженность
трассы, км:

                                        

       100
12 2 

6(8)
----------
7-12
(3-10)

9
-----
16 

23
-----
45 

72
-----
86 

100
-----
100 

                        

       300
21 2 

9(16)
-----------
13-21
(3-18)

7
-----
9 

18
-----
28 

34
-----
50 

41
-----
55 

59
-----
73 

94
----
98 

100
-----
100

                  

3. Радиорелейная
линия связи прямой
видимости с
телефонными и
телевизионными
каналами 

С аппаратурой в
диапазонах частот
2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с
числом
радиостволов до 4,
с комплексом
зданий
производственного
и вспомогательного
назначения,
антенно-
фидерными
устройствами и
первичной
организацией до
720 телефонных
каналов,
протяженность
трассы, км:

                                        

       100
18 2 

7
---------
10-16

4
-----
8 

14
-----
24 

25
----
42 

71
----
64 

86
-----
83 

100
-----
100

                    



       300
23 3 

11
----------
11-21

4
-----
8 

12
----
19 

21
-----
33 

46
-----
48 

66
-----
64 

79
-----
78 

91
-----
91 

100
-----
100

                

       500
25 4 

13
----------
11-23

3
---
6 

8
-----
15 

15
----
25 

34
----
41 

53
-----
56 

72
-----
71 

86
-----
85 

96
----
95 

100
-----
100 

              

       1000
33 4 

20
----------
12-31
  

1
----
2 

2
----
4 

7
----
13 

16
----
24 

26
----
36 

46
----
51 

64
----
65 

79
----
79 

88
-----
89 

96
-----
96 

100
-----
100

          

          
- - - - - - - -

30
-----
30 

30
-----
30 

100
-----
100

          

          
1
----
2 

2
----
4 

7
----
13 

16
----
24 

26
----
36 

46
----
51 

64
----
65 

79
----
79 

58
-----
59 

66
-----
66 -

          

  

1-й пусковой
комплекс,
протяженность
трассы 500 км

25
------
1-25 

4 

13
-----------
11-23

3
---
6 

8
-----
15 

15
----
25 

34
----
41 

53
-----
56 

72
-----
71 

82
-----
83 

92
----
92 

100
-----
100 

              

  
2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

25
------
9-33 

4 

13
-----------
19-31 - -

4
-----
8 

9
-----
17 

15
-----
27 

35
-----
43 

54
----
58 

73
-----
74 

83
-----
84 

94
-----
94 

100
-----
100

          

4. Территориальный
автоматизированный
узел управления и
коммутации (ТАУК)

Комплекс зданий
производственного,
вспомогательного и
гражданского
назначения,
станционные и
энергетические
сооружения, узел 

45 3 

8
---------
38-45 

3
----
3 

10
-----
10 

16
----
17 

22
-----
24 

29
-----
32 

36
-----
40 

43
-----
48 

50
-----
56 

57
-----
63 

64
----
71 

71
----
79 

78
-----
87 

86
----
93 

95
----
99 

100
-----
100

  

5. Сетевой узел
первичной сети
(СУП)

Комплекс зданий
производственного
и гражданского
назначения,
станционные и
энергетические
сооружения, объем
зданий, куб.м:

                                        

       7000
34 3 

8
----------
24-31

1
----
1 

9
----
14 

15
-----
25 

21
-----
36 

28
-----
47 

35
-----
59 

53
-----
73 

64
-----
84 

73
-----
88 

92
-----
94 

99
-----
99 

100
-----
100

        

       11000
37 3 

8
---------
27-34 

1
----
1 

8
----
10 

14
-----
19 

20
-----
28 

28
-----
38 

35
-----
47 

43
-----
57 

52
----
68 

62
-----
78 

77
-----
86 

91
----
93 

99
-----
99 

100
-----
100

      

6. Междугородная
телефонная станция

Без строительства
здания, с
оборудованием
электронного и
квазиэлектронного
типа, с
дооборудованием
ГАТС и линейными
сооружениями,
мощность каналов:

                                        

       1500
20 2 

18
----------
3-20

5
----
4 

18
-----
16 

33
-----
31 

54
-----
52 

73
-----
72 

86
-----
85 

100
-----
100

                  

       3000
24 2 

22
---------
3-24

4
---
3 

17
----
16 

31
-----
28 

45
-----
42 

59
----
57 

73
----
72 

87
-----
88 

100
-----
100

                

       5000
29 2 

27
---------
3-29

3
----
2 

13
----
9 

24
-----
18 

37
-----
30 

49
-----
42 

61
-----
55 

73
----
69 

83
----
83 

93
----
94 

100
-----
100

            

  

Без строительства
здания, с
оборудованием
координатного
типа, с
дооборудованием
ГАТС и линейными
сооружениями,
мощность каналов:

                                        

       1100
23 2 

21
--------
3-23

5
-----
6 

20
----
24 

34
----
39 

48
----
52 

62
----
65 

76
----
78 

91
----
91 

100
-----
100

                

       1500
26 2 

24
---------
3-26

4
----
4 

16
-----
17 

29
----
31 

40
----
42 

51
----
53 

62
----
64 

75
-----
76 

91
----
91 

100
-----
100

              

       3000
33 2 

31
---------
3-33

3
----
3 

12
----
11 

21
----
19 

29
----
27 

38
----
35 

49
----
45 

59
----
56 

70
----
66 

80
-----
77 

91
----
91 

100
-----
100

          

       5000
9 2 

37
---------
3-39

2
---
1 

8
---
5 

14
----
9 

20
---
13 

28
-----
20 

36
----
27 

44
----
34 

52
----
41 

61
----
49 

70
----
64 

80
-----
77 

90
----
93 

100
-----
100

      

Оконечный или
транзитный без



7. Автоматизирован-
ный телеграфный
узел коммутации
каналов (АТУКК)

транзитный без
строительства
здания с
оборудованием
электронного типа,
мощность
номер/точка
подключения:

                                        

       480/1024
14 2 

12
--------
3-14

8
----
9 

33
----
34 

58
-----
59 

83
-----
84 

100
-----
100

                      

       960/2048
17 2 

15
--------
3-17

9
----
9 

28
----
28 

47
-----
47 

67
-----
67 

87
-----
87 

100
-----
100

                    

8. Электронный
телеграфный
концентратор
коммутации
сообщений (ЭТК-КС)

Оборудование
электронного типа,
мощность 128
каналов 

4 1 

3
---------
2-4 

67
-----
67 

100
-----
100

                            

9. Подстанция
телеграфная 

Оборудование
координатного
типа, мощность 40
номеров

2 -

2
---------
1-2

100
-----
100

                              

10. Автоматический
узел коммутации
сообщений (АУКС)

Без строительства
здания, со
скоростью
передачи до 3 и
более сообщений в
секунду, мощность
480 каналов (узел)
       

5 1 

4
--------
2-5 

50
-----
50 

100
-----
100

                            

11. Пункт приема
газетных полос 

Комплекс
оборудования
"Газета-2", пункт
приема

9 1 

3
--------
7-9

10
----
23 

27
----
58 

100
-----
100

                          

Городская телефонная сеть

12. Телефонная
станция на
районированной
сети

В готовом здании, с
оборудованием
координатного или
декадно-шагового
типа, с линейными
сооружениями,
мощность, номеров:

                                        

       5000
19 3 

4
----------
16-19

3
----
5 

12
----
21 

23
----
42 

34
----
62 

46
----
76 

91
----
96 

100
-----
100

                  

       8000

   

21 3 

6
---------
16-21

2
---
4 

9
----
16 

18
----
33 

27
----
49 

47
----
69 

80
----
88 

100
-----
100

                  

       10000
22 3 

7
----------
16-22

3
----
6 

7
----
14 

14
----
29 

21
----
43 

43
----
63 

83
----
87 

96
----
97 

100
-----
100 

                

  

В готовом здании, с
оборудованием
электронного типа,
с линейными
сооружениями,
мощность, номеров:

                                        

       4000
15 2 

5
----------
11-15

3
----
11 

7
----
26 

15
----
52 

58
-----
78 

100
-----
100

                      

       10000
18 2 

8
---------
11-18

2
---
8 

6
----
23 

11
----
45 

48
-----
73 

74
-----
88 

100
-----
100

                    

13. Телефонная
станция в сети с УИС
и УВС 

В готовом здании, с
оборудованием
координатного
типа, с линейными
сооружениями,
мощность, номеров:

                                        

       10000
16 3 

7
----------
10-16

3
----
5 

10
----
20 

32
----
42 

63
----
71 

                        

       20000

   

24 3 

14
---------
9-15
18-24 

1
---
3 

4
----
10 

24
----
29 

44
----
49 

57
----
63 

74
-----
78 

88
-----
90 

100
-----
100 

                

          

  
-

-
- -

56
----
61 

56
----
61 

56
----
61 

100
-----
100 

                

          
1
---
3 

4
----
10 

24
----
29 

44
----
49 

1
---
2 

18
----
17 

32
----
29 

-
                

  
В том числе:
     

                                        

  

1-й пусковой
комплекс в составе
станционных и
линейных
сооружений,
мощность 10000

15
-------
1-15 

2 

7
--------
9-15

2
-----
5 

8
-----
17 

43
----
48 

79
----
80 

100
-----
100

                      



номеров

  

2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

12
-------
13-24 

1 

7
---------
18-24 - - - -

2
----
6 

40
----
43 

72
---
76 

100
----
100 

                

  

В готовом здании, с
оборудованием
электронного типа,
с линейными
сооружениями,
мощность, номеров:

                                        

       5000
12 1 

6
----------
7-12

4
----
13 

15
----
50 

65
----
78 

100
-----
100

                        

       10000
14 2 

8
---------
7-14

2
---
8 

5
----
27 

60
----
70 

87
-----
89 

100
-----
100

                      

14. Межстанционная
и межузловая связь
на районированной 

Комплекс линейных
и станционных
сооружений
мощность, тыс. км
телефонных
каналов:

                                      

сети       20
18 2 

5
-------
14-18

6
---
8 

20
-----
25 

35
----
44 

46
-----
61 

74
----
83 

100
-----
100

                    

       50
24 2 

12
-------
13-24

3
---
4 

7
----
10 

15
---
24 

24
----
38 

41
----
56 

58
----
72 

78
----
87 

100
-----
100 

                

       200
30 2 

19
-------
12-30

4
-----
5 

9
----
11 

17
----
21 

27
----
33 

41
----
47 

56
-----
60 

70
----
74 

84
----
86 

94
---
-
95

100
-----
100

            

       400
36 3 

33
-------
4-36

1
----
3 

7
----
10 

14
----
22 

22
----
30 

32
----
39 

48
----
52 

66
----
69 

81
----
80 

83
---
-
82

87
----
87 

94
----
94 

100
-----
100

        

          
- - -

22
----
30 

22
----
30 

22
----
30 

22
----
30 

81
----
80 

81
---
-
80

81
----
80 

81
----
80 

100
-----
100

        

          
1
----
3 

7
----
10 

14
----
22 

-

10
-----
9 

26
----
22 

44
----
39 

-

2
---
2 

6
----
7 

13
----
14 

-
        

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс в составе
линейных и
станционных
сооружений,
мощность МУС и
МСС - 40%

12
-------
1-12 

1 

9
---------
4-12 

6
----
10 

30
----
35 

65
----
72 

100
----
100

                        

  

2-й пусковой
комплекс в составе
линейных и
станционных
сооружений,
мощность МУС и
МСС - 40%

12
---------
13-24 

1 

12
----------
13-24 

- - - -

17
----
18 

44
-----
44 

75
----
78 

100
----
100 

                

  

3-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки
на полную мощность

12
--------
25-36 

1 

12
--------
25-36 

- - - - - - - -

12
---
-
14

33
----
36 

68
----
71 

100
 ---- 
100

        

15. Здание
автоматической
телефонной станции
(АТС)     

Здание районной
АТС общей
площадью 1,5 тыс.
кв.м 

Здание АТС общей
площадью, 
тыс. кв.м:          

8 1 -

26
-----
24 

68
----
70 

100
-----
100
  

                          

       4,2
14 2 -

15
----
14 

34
----
37 

58
---
63 

85
----
91

100
-----
100

                      

       6,5
17 3 -

13
----
12 

32
-----
35 

56
----
57 

78
----
79 

94
----
95 

100
-----
100

                    

16. Система
телефонной УКВ
радиосвязи с
подвижными
объектами 

Техническое
здание, антенно-
фидерные
устройства,
энергосооружения,
вспомогательные
здания и
сооружения - на
центральной
радиостанции:
линии связи,
диспетчерские
пункты,
стационарные
абонентские
радиостанции,
число
радиостволов:

                                        



       2
19 3 

10
----------
10-19

2
---
8 

5
----
17 

10
---
32 

32
----
55 

57
----
78 

89
----
94 

100
-----
100

                  

       4
21 3 

12
---------
10-21

3
----
9 

6
----
18 

10
----
28 

30
----
45 

48
----
66 

77
----
87 

100
-----
100

                  

Сельская телефонная сеть - СТС

17. Телефонная
станция

Оконечная, узловая
или центральная в
готовом здании с
линейными и
станционными
сооружениями, с
оборудованием
координатного
типа, мощность,
номеров:

                                        

       100
4 1 

1
---
4

57
-----
71 

100
-----
100

                            

       200
5 1 

2
------
4-5 

21
----
43

100
-----
100

                            

       500
7 1 

3
--------
5-7 

19
-----
30

76
-----
84 

100
-----
100

                          

       1000
9 1 

4
--------
6-9 

14
-----
19 

56
-----
67 

100
-----
100

                          

  

Центральная и
комплекс
оконечных, в
готовом здании со
станционными и
линейными
сооружениями,
включая линии
связи между
центральной и
оконечными
станциями с
оборудованием
квазиэлектронного
типа, мощность,
номеров:

                                        

       256
6 1 

3
--------
4-6

14
-----
40 

100
-----
100

                            

       1024
9 1 

4
--------
6-9

6
-----
19 

60
----
64 

100
-----
100

                          

       2048
18 3 

5
--------
14-18

4
---
3 

11
----
18 

19
----
33 

29
----
54 

61
----
78 

100
-----
100

                    

       4096
20 3 

8
---------
13-20

1
----
3 

4
----
13 

9
----
31 

18
-----
49 

54
-----
69 

78
----
88 

100
-----
100

                  

18. Соединительная
линия 

Комплекс линейных
и станционных
сооружений для
межстанционной
связи СТС,
мощность вводимых
каналов:

                                        

       15
5 1 

1
----
5

43
-----
54 

100
-----
100

                            

       30
6 1 

3
-----
4-6

45
-----
43 

100
-----
100

                            

       60
8 1 

3
------
6-8

22
-----
35 

71
-----
94 

100
-----
100

                          

Почтовая связь

19. Прижелезнодо-
рожный почтамт
(ПЖДП)

Объем здания 30
тыс. куб.м, годовой
объем
обрабатываемой
продукции 500 тыс.
руб.

17 2 

4
-------
13-16 

10
----
15 

20
----
30 

35
-----
50 

55
-----
70 

80
----
90 

100
-----
100

                    

  

Объем здания 50
тыс. куб.м, годовой
объем
обрабатываемой
продукции 1 млн.
руб.

24 2 

6
----------
18-23 

5
---
8 

13
---
18 

23
----
28 

35
----
40 

50
----
55 

70
----
73 

85
-----
88 

100
-----
100

                



  

Объем здания 70
тыс. куб.м, годовой
объем
обрабатываемой
продукции 2 млн.
руб.

30 3 

9
---------
21-29 

3
---
4 

7
----
9 

12
----
15 

20
----
22 

31
----
36 

45
----
51 

60
----
72 

75
-----
85 

91
-----
94 

100
-----
100

            

  

Объем здания 90
тыс. куб.м, годовой
объем
обрабатываемой
продукции 3 млн.
руб.

32 3 

10
----------
22-31 

3
---
6 

9
----
12 

15
----
29 

24
----
29 

35
----
41 

49
----
57 

64
----
74 

75
----
80 

86
----
90 

93
----
96 

100
-----
100

          

  

Объем здания 120
тыс. куб.м, годовой
объем
обрабатываемой
продукции 4 млн.
руб.

40 3 

12
---------
27-38 

2
---
2 

6
----
8 

10
----
13 

15
----
20 

22
---
26 

30
----
34 

40
----
42 

50
----
50 

57
----
57 

65
----
66 

74
----
75 

83
----
85 

91
---
92 

100
-----
100

    

20. Почтамт 

С годовым объемом
обрабатываемой
продукции,  млн.
руб. (объем здания,
тыс. куб.м):

                                        

       0,5 (30)
18 2 

4
-------
14-17

10
----
10 

20
----
25 

35
----
45 

50
----
65 

75
----
90 

100
-----
100

                    

       0,7 (40)
24 2 

5
--------
19-23

6
---
6 

12
----
14 

20
----
22 

35
----
40 

50
----
60 

65
----
80 

85
----
90 

100
-----
100

                

21. Районный узел
связи (РУС)

В составе корпусов
почтовой связи и
электросвязи с
вспомогательным
блоком, объем
зданий, тыс. куб.м:

                                        

       10
9 1 

4
--------
5-8

12
-----
16 

90
----
90 

100
-----
100

                          

       30
23 2 

10
---------
13-22

7
----
8 

17
----
15 

40
----
38 

58
-----
53 

72
----
66 

83
-----
78 

92
----
89 

100
----
100

                

Радиосвязь и радиовещание

22. Радиостанция
передающая 

Техническое
здание, антенно-
фидерные
устройства, линия
связи,
энергосооружения,
вспомогательные
здания и
сооружения,
суммарная
мощность
радиопередатчиков,
кВт:

                                        

  
     100 18 3 

4
---------
15-18

13
-----
17 

26
----
35 

40
----
55 

55
-----
75 

78
-----
93 

100
----
100

                    

  
     300 24 3 

8
----------
19-24

10
-----
12 

20
----
24 

30
----
37 

40
----
50 

50
----
63 

71
-----
78 

93
----
92 

100
----
100

                

  
     1000 36 3 

22
-----------
15-36

5
---
7 

10
----
14 

14
----
22 

20
----
30 

27
----
39 

35
----
51 

44
----
63 

55
----
75 

64
---
84 

78
----
92 

90
----
97 

100
----
100

        

          
- - - - - - -

35
----
42 

35
----
42 

35
----
42 

35
----
42 

100
----
100

        

          
5
---
7 

10
----
14 

14
----
22 

20
----
30 

27
----
39 

35
----
51 

44
----
63 

20
-----
33 

29
-----
42 

43
----
50 

55
----
55 

-
        

  
В том числе:
     

                                        

  

1-й пусковой
комплекс,
суммарная
выходная мощность
радиопередатчиков
500 кВт

24
---------
1-24

3 
10
-----------
15-24 

14
-----
17 

27
-----
35 

40
-----
53 

57
-----
71 

66
-----
79 

74
-----
86 

85
-----
93 

100
-----
100

                

  

2-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

24
---------
13-36 -

12
-----------
25-36 

- - - -

6
---
11 

14
-----
26 

22
-----
41 

31
-----
57 

45
-----
71 

67
-----
85 

85
-----
96 

100
-----
100

       

       2000
48 6 

27
---------
22-48

2
----
2 

3
-----
4 

5
----
7 

7
----
10 

12
-----
17 

17
-----
25 

22
-----
34 

32
-----
45 

46
-----
56 

59
-----
66 

66
-----
74 

72
-----
80 

81
-----
86 

90
-----
92 

96
-----
96 

100
----
100

          

   
- - - - - - - - -

29
-----
30 

29
-----
30 

29
-----
30 

29
-----
30 

56
-----
56 

56
-----
56 

100
----
100



          
2
----
2 

3
-----
4 

5
----
7 

7
----
10 

12
-----
17 

17
-----
25 

22
-----
34 

32
-----
45 

46
-----
56 

30
----
36 

37
-----
44 

43
-----
50 

52
-----
56 

34
-----
36 

40
-----
40 

-

  
В том числе:
      

                                        

  

1-й пусковой
комплекс,
суммарная
выходная мощность
радиопередатчиков
500 кВт

30
---------
1-30 6 

9
-----------
22-30 

6
----
8 

12
-----
16 

18
-----
24 

24
-----
33 

33
-----
45 

42
-----
57 

51
-----
70 

63
-----
83 

83
-----
93 

100
-----
100

            

  

2-й пусковой
комплекс,
суммарная
выходная мощность
радиопередатчиков
500 кВт

30
---------
13-42 -

18
-----------
25-42 

- - - -

9
---
13 

19
-----
26 

28
-----
40 

36
-----
53 

52
-----
63 

68
-----
73 

82
-----
80 

89
-----
87 

95
-----
94 

100
-----
100

    

  

3-й пусковой
комплекс - полное
завершение стройки

27
---------
22-48 -

18
-----------
31-48 

- - - - - - -

9
----
14 

18
-----
25 

26
-----
37 

34
-----
50 

45
-----
64 

61
-----
74 

76
-----
83 

91
-----
91 

100
-----
100

23. Радиостанция
приемная

Техническое
здание, антенно-
фидерные
устройства, линии
связи,
энергосооружения,
вспомогательные
здания и
сооружения, число
условных связей:

                                        

       35
22 3 

6
-----------
17-22

4
----
5 

16
-----
21 

29
----
40 

45
-----
60 

59
-----
74 

88
-----
89 

97
-----
97 

100
-----
100

                

       90 30
3 

4
---------
27-30

3
----
4 

10
----
5 

20
-----
30 

30
----
45 

42
-----
57 

53
-----
69 

62
-----
77 

70
-----
85 

85
-----
93 

100
-----
100

            

24.
Радиотелевизион-
ная передающая
станция
трехпрограммная

Техническое
здание,
унифицированная
опора-мачта
высотой 250 м, с
телевизионными
передатчиками
мощностью каждый
20/4 кВт, станция

30 3 

9
-----------
13-15
 25-30 

6
-----
8 

13
-----
19 

21
-----
31 

29
-----
44 

46
-----
57 

54
-----
69 

58
-----
77 

63
-----
85 

80
----
93 

100
-----
100

            

25.
Радиотелевизион-
ная передающая
станция трех-,
четырехпрограммная

Техническое
здание,
унифицированная
опора-мачта
высотой 350 м, с
телевизионными
передатчиками
мощностью каждый
50/5 кВт, станция

36 5 

12
-----------
16-18
 28-36 

3
----
4 

6
-----
9 

11
-----
15 

22
-----
25 

32
----
36 

43
----
47 

50
----
58 

56
----
68 

61
----
76 

74
-----
85 

88
-----
93 

100
-----
100

        

Космическая радиосвязь

26. Земная станция
спутниковой системы
передачи

Техническое
здание, антенна,
линии связи,
энергосооружения,
вспомогательные
здания и
сооружения, число
радиостволов:

                                        

       1,5
18 3 

6
---------
13-18

3
-----
9 

12
-----
24 

21
----
42 

40
-----
60 

63
----
84 

100
----
100

            

       2,5
24 4 

7
-----------
18-24

2
----
8 

6
----
19 

10
-----
29 

15
----
45 

19
-----
63 

32
-----
81 

76
----
92 

100
----
100

            

       3,5
30 4 

9
----------
22-30

2
----
8 

5
-----
17 

7
-----
26 

10
-----
35 

13
-----
45 

18
-----
56 

22
-----
69 

60
-----
80 

83
-----
92 

100
----
100

            

Д*. Объекты обустройства геологии



  
Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве
по кварталам,
 % сметной стоимости 

    
общая в том числе 

Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 

4
5 6 7 8 

9
10 

1. Лаборатория
геологических
организаций 

Мощность 60 тыс.
условных анализов
в год. Здание
двухэтажное
объемом 5,5 тыс.
куб.м 

10 6 

3
-------
7-9

14
---
--
24

38
---
---
-
61

89
---
--
93

100
----
100

            

  

Мощность 300 тыс.
условных анализов
в год. Блок
четырехэтажного
корпуса с
одноэтажной
пристройкой
объемом 20,0 тыс.
куб.м 
     

21 3 

6
--------
15-20 

9
---
--
15

21
---
--
33

34
---
--
55

45
----
72 

60
---
--
87

76
---
--
95

100
----
100

      

2.
Производственная
база комплексной
геологоразведочной
экспедиции 

Мощность 1 млн.
руб. продукции в
год. В составе:
комплекса складов
и складских
площадок,
трансформаторной
подстанции,
коммуникаций 
     

12 2 

4
-------
8-11 

16
---
--
18

43
---
--
48

75
---
--
78

100
----
100

            

3.
Производственная
база
вышкомонтажной
конторы 

Мощность 50
буровых установок
в год. В составе:
производственного
корпуса объемом
35 тыс. куб..м,
административно-
бытового корпуса
объемом 10 тыс.
куб..м, крановой
эстакады, склада
кислородно-
ацетиленовых
баллонов, склада
нефтепродуктов,
пожарного
резервуара,
административно-
камерального
корпуса объемом
3,5 тыс. куб.м,
сблокированного с
ремонтно-
механической
мастерской,
гаражом;
вспомогательных и
обслуживающих
зданий,
сооружений и
коммуникаций 
     

27 3 

5
----------
22-26 

7
---
--
6 

16
---
-
14

24
---
--
22

34
----
33 

47
---
-
45

62
---
--
61

77
----
78 

89
-----
89 

100
----
100

  

4. База по ремонту
бурового
оборудования 

Мощность 30
единиц
действующих
буровых установок.
В составе:
производственного
корпуса объемом
30 тыс. куб.м,
административно-
бытового корпуса
объемом 10 тыс.
куб.м, склада
кислородных
баллонов 
     

26 3 

4
--------
22-25 

6
---
-
6 

14
---
--
12

23
---
--
21

35
-----
35 

50
---
-
53

70
---
--
74

87
-----
88 

97
----
97 

100
----
100

  

5. Труборемонтная
база 

Мощность 500 тыс.
п. м труб в год. В
составе:
производственного
корпуса объемом
10 тыс. куб.м,
административно-
бытового корпуса
объемом 3 тыс.
куб.м, пожарного
резервуара,
резервуара для
воды,
обслуживающих
зданий и
коммуникаций 
     

24 3 

7
---------
17-23 

7
---
9 

16
---
--
20

28
---
-
33

41
----
46 

57
---
-
59

75
---
-
75

90
----
89 

100
----
100

    

6.
Производственная
база геофизических
экспедиций 

Мощность 3,5 млн.
руб.
геофизических
работ в год. В
составе:
производственного
корпуса объемом
40 тыс. куб.м,
административно-
бытового корпуса
объемом 15 тыс.
куб.м, зарядной,
склада горюче-
смазочных
материалов,
хранилища
радиоактивных
веществ,

30 4 

4
--------
26-29 

8
---
7 

18
---
--
18

28
---
-
30

42
----
45 

58
---
-
61

73
---
-
76

84
----
86 

91
----
91 

96
----
96 

100
----
100



прострелочного
стенда,
газоотстойника,
пожарного
резервуара,
обслуживающих
зданий,
сооружений и
коммуникаций 
       

Е*. Торговля и общественное питание
Общие указания

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов,
распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов,
распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые
машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, "сделай сам", радиотовары,
фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы,
комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе:
общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие
закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная,
чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и
монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов
коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей.
Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным
коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по
соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей
продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства
заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.



  
Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 

4
5 6 7 8 

9
10 11 12 

Розничная торговля

Продовольственные магазины

Магазины с
универсальным
ассортиментом
товаров 

                                  

1. Универсам 

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное с
частичной
надстройкой
второго этажа.
Объем 6 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

8 1 

1
----
8 

27
----
25 

80
-----
78 

100
----
100

                  

  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное, с
частичной
надстройкой
второго этажа.
Объем 12 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

10 2 

2
-------
9-10 

35
-----
33 

71
-----
81 

96
----
96 

100
----
100

                

  

Торговая
площадь 1000
кв.м. Здание
одноэтажное, с
частичной
надстройкой
второго этажа.
Объем 14,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные

12 2 

2
---------
11-12 

11
-----
11 

39
----
50 

67
---
89 

100
----
100

                

  

Торговая
площадь 1500
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 22,2 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

2
---------
14-15 

9
---
9 

25
-----
40 

48
----
58 

78
----
93 

100
----
100

              

  

Торговая
площадь 2000
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 30 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

17 2 

2
--------
16-17 

7
---
9 

19
-----
19 

37
----
54 

64
----
75 

86
-----
89 

100
----
100

            

2. Гастроном 

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное
кирпичное.
Объем 5,3 тыс.
куб.м 

8 1 

1
----
8 

28
----
25 

70
----
78 

100
----
100

                  

  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 6,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные,
частично

10 1 

1
----
10 

21
----
20 

50
-----
72 

83
----
90 

100
----
100

                



панельные 

  

Торговая
площадь 1000
кв.м. Здание
одно-,
двухэтажное.
Объем 12,9 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
кирпичные 

12 1 

2
--------
11-12 

11
-----
11 

39
-----
50 

67
-----
89 

100
-----
--
100

                

  

Торговая
площадь 1500
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 21,1 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

2
---------
14-15 

9
----
9 

25
----
40 

48
-----
79 

78
-----
93 

100
-----
--
100

              

  

Торговая
площадь 2000
кв.м. Здание
трехэтажное.
Объем 28,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные,
гипсовые 

17 2 

2
---------
16-17 

7
----
9 

19
----
19 

37
----
54 

64
----
75 

86
----
89 

100
-----
--
100

            

3. Магазин
специализированный 

Торговая
площадь 250 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 3,2 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

5 1 

1
---
5 

54
---
60 

100
-----
--
100

                    

  

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное
кирпичное.
Объем 5,4 тыс.
куб.м 

8 1 

1
---
8 

27
---
25 

80
----
78 

100
-----
100

                

  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 6,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный,
стены кирпичные 

10 1 

2
-------
9-10 

21
----
20 

50
----
72 

83
----
90 

100
-----
--
100

                

4. Хлебо-
кондитерская 

Торговая
площадь 250 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 3,2 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

5 1 

1
---
5 

54
---
60 

100
-----
--
100

                    

5. Магазин заказов 

2 тыс. заказов в
день. Здание
одноэтажное.
Объем 6,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

11 2 

2
--------
10-11 

16
-----
15 

36
-----
42 

79
----
82 

100
-----
--
100

                

  

4 тыс. заказов в
день. Здание
одноэтажное.
Объем 14,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные 
      

14 2 

2
---------
13-14 

6
----
5 

22
----
30 

53
----
57 

86
----
90 

100
-----
--
100

              

Непродовольственные магазины

6. Магазин с
универсальным
ассортиментом
товаров и 

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 5 тыс.
куб.м. Каркас
сборный

8 1 

2
---
8 

24
----
25 

39
----
50 

100
-----
100

                  



сборный
железобетонный.
Стены кирпичные

комплексного спроса
  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 6,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

10 1 

1
----
10 

35
----
33 

71
----
81 

96
----
96 

100
-----
100

                

  

Торговая
площадь 1000
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 13,8 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

12 1 

2
----------
11-12 

11
-----
11 

43
----
55 

75
----
80 

100
-----
100

                

  

Торговая
площадь 1500
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 21,1 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

2
----------
14-15 

10
-----
--
10 

30
-----
35 

50
----
60 

75
-----
80 

100
-----
100

              

  

Торговая
площадь 2500
кв.м. Здание
трехэтажное.
Объем 28,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

18 2 

2
-------
17-18 

9
-----
10 

23
-----
29 

38
----
50 

67
-----
70 

94
----
93 

100
-----
100

            

  

Торговая
площадь 3500
кв.м. Здание
трехэтажное с
подвалом. Объем
47 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

20 2 

2
---------
19-20 

4
----
5 

12
---
16 

33
----
43 

62
----
74 

84
-----
87 

97
----
96 

100
-----
100

          

  

Торговая
площадь 4500
кв.м. Здание
четырехэтажное.
Объем 67,7 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

21 3 

3
---------
19-21

4
----
4 

8
----
10 

19
-----
26 

40
----
56 

68
----
74 

90
----
89 

100
-----
100

          

  

Торговая
площадь 6500
кв.м. Здание
шестиэтажное с
подвалом. Объем
99 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

24 3 

3
--------
22-24 

3
----
3 

8
-----
11 

17
----
24 

27
----
37 

37
----
50 

60
----
72 

85
---
90 

100
-----
100

        

  

Торговая
площадь 8500
кв.м. Здание
шестиэтажное с
подвалом. Объем
129 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

27 3 

4
---------
24-27 

3
-----
-
3 

5
-----
5 

8
-----
10 

17
-----
23 

27
-----
-
37 

43
-----
-
58 

63
-----
73 

82
-----
-
87 

100
-----
100

      

  

Торговая
площадь 11 тыс.
кв.м. Здание
пятиэтажное с
техническим
этажом и
подвалом. Объем
177,04 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.

30 4 

5
-----------
26-30 

5
----
4 

10
-----
9 

15
-----
15 

22
-----
21 

33
-----
-
33 

44
----
45 

57
----
59 

70
-----
72 

84
----
85 

100
----
100

    



Наружные стены
панельные,
внутренние -
панельные и
кирпичные 

  

Торговая
площадь 15,5
тыс. кв.м. Здание
шестиэтажное с
техническим
этажом и
подвалом. Объем
220 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
панельные и
кирпичные 

33 4 

5
---------
29-33 

3
----
4 

7
-----
9 

11
-----
15 

18
----
24 

25
----
34 

32
----
43 

39
----
52 

48
----
61 

61
----
70 

86
----
90 

 100
----
100
          

  

  

Торговая
площадь 22 тыс.
кв.м. Здание
шестиэтажное с
техническим
этажом и
подвалом. Объем
300 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
панельные и
кирпичные 

36 4 

5
----------
32-36 

3
----
3 

7
----
8 

12
----
13 

25
----
27 

34
----
37 

48
----
51 

61
----
67 

70
----
77 

79
----
85 

88
----
90 

95
----
95 

100
----
100

7. Магазин
специализированный
(кроме мебельного и 

Торговая
площадь 250 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 2,2 тыс.
куб.м. Стены
панельные 

5 1 

1
---------
5 

40
-----
--
45 

100
-----
100

                    

автомобильного)  

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 5 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены кирпичные

8 1 

1
---
8 

37
-----
-
46 

82
-----
-
87 

100
-----
100

                  

  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 6,.4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

10 1 

1
----
10 

35
-----
40 

71
----
81 

96
-----
95 

100
-----
100

                

  

Торговая
площадь 1000
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 13,8 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
 Стены
панельные 

12 2 

2
----------
11-12 

13
-----
-
16 

45
-----
-
55 

78
-----
84 

100
-----
100

                

  

Торговая
площадь 1500
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 21,1 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

2
---------
14-15 

14
-----
-
17 

41
-----
-
50 

69
----
81 

91
-----
92 

100
----
100

              

8. Мебельный
магазин 

Торговая
площадь 400 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 5 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

8 1 

1
-----
8 

37
-----
-
46 

82
-----
-
87 

100
----
100

                  

  

Торговая
площадь 650 кв.м.
Здание
одноэтажное.
Объем 6,4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

10 1 

1
-----
10 

35
-----
40 

71
-----
81 

96
-----
95 

100
----
100

                



  

Торговая
площадь 1000
кв.м. Здание
одноэтажное.
Объем 13,8 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

12 2 

2
----------
11-12 

13
-----
16 

45
-----
-
55 

78
-----
84 

100
-----
--
100

                

  

Торговая
площадь 1500
кв.м. Здание
двухэтажное.
Объем 21,1 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

2
----------
14-15 

14
-----
-
17 

41
-----
50 

69
-----
81 

91
----
92 

100
----
100

              

  

Торговая
площадь 2500
кв.м. Здание
двух-,
трехэтажное.
Объем 36,8 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

18 3 

2
----------
17-18 

6
-----
--
4 

20
-----
-
20 

45
----
47 

66
-----
70 

86
-----
-
90 

100
----
100

            

9. Автомобили 

Торговая
площадь 2500
кв.м. Здание
двухэтажное с
подвалом. Объем
56,3 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
перегородки
кирпичные и
гипсобетонные:

                                

  
    с автодромом 

18
3 

4
--------
14-17 

5
----
3 

22
-----
22 

42
-----
43 

62
-----
65 

87
-----
87 

100
----
100

            

  
    без автодрома 15 3 

4
---------
12-15 

9
----
7 

26
-----
31 

54
-----
61 

81
-----
84 

100
-----
100

              

10. Павильон 

Павильон из
облегченных
конструкций ПК-
2У-3 общей
площадью 250
кв.м. Объем 650
куб.м

2 0,5 

1
----
2 

100
                      

  

Павильон из
облегченных
конструкций типа
"Смоленск"
общей площадью
72 кв.м. Объем
240 куб.м 

2 0,5 

1
----
2 

100
                      

  

Павильон из
облегченных
конструкций П-
74, П-62 общей
площадью 250
кв.м. Объем 1130
куб.м 

3 0,5 

1
----
3 

100
                      

Общественное питание

11. Комплекс
предприятий
общественного 

На 150 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем 4,5 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены кирпичные

8 1 

1
----
8 

28
-----
-
31 

75
-----
80 

100
-----
100

                  

питания   

Здание
двухэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. Число
мест (объем, тыс.
куб.м):

                                

    200 - 300 (до
8,5) 10 1 

1
------
10

17
-----
-
21 

53
-----
-
68 

94
-----
-
91 

100
-----
100

                

2
---------

17 53
89
-----

100



  
    400 (11) 12 

2
---------
11-12

-----
21 

-----
68 

-----
-
89 

-----
100

                

      500 (13,7)
15 2 

3
---------
13-15

12
-----
16 

26
-----
-
32 

52
-----
-
65 

81
-----
82 

100
-----
100

              

12. Ресторан 

Здание
одноэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. Число
мест (объем
здания, куб.м):

                                

      100-150 (5)
6 1 

1
----
6

55
-----
60 

100
-----
100

                    

  
    200-300 (8)

10
2 

2
-------
9-10

17
----
21 

53
-----
68 

94
-----
91 

100
-----
100

                

  

Здание
двухэтажное на
400 мест. Объем
10,6 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный,
наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. 

12 2 

2
-------
11-12 

18
-----
--
20 

53
-----
57 

90
-----
90 

100
-----
--
100

                

  

Здание
двухэтажное на
500 мест. Объем
14 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. 

15 2 

3
---------
13-15 

18
-----
20 

31
-----
37 

55
-----
57 

85
----
90 

100
-----
--
100

              

13. Столовая 

На 50-150 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем до 4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены кирпичные

5 1 

1
------
5 

45
-----
-
47 

100
----
100

                    

  

Здание
двухэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. Число
мест (объем
здания,
тыс.куб.м):

                                

  
    200 (5,5) 10 1 

2
---------
9-10

17
-----
-
22 

55
-----
-
71 

97
-----
-
96 

100
-----
--
100

                

  
    300 (7,3) 11 2 

2
---------
10-11 

17
-----
22
  

47
-----
-
61 

83
-----
85 

100
-----
--
100

                

  
    400 (11) 12 2 

3
----------
10-12

15
-----
17 

35
-----
42

85
-----
80 

100
-----
--
100

                

  

На 500 мест.
Здание
трехэтажное.
Объем 14 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

3
---------
13-15 

18
-----
-
20 

31
-----
37 

55
-----
57 

85
-----
90 

100
-----
--
100

              

14. Столовая
доготовочная,
работающая на
полуфабрикатах 

На 100-150 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем до 4 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены кирпичные

5 1 

1
----
5 

65
-----
-
70 

100
-----
--
100

                    

высокой степени
готовности   

Здание
двухэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. Число
мест (объем
здания, тыс.
куб.м):

                                



  
    200 (5,5) 10 1 

2
--------
9-10

17
-----
22 

55
-----
-
71 

97
-----
-
96 

100
-----
--
100

                

  
    300 (7,3) 11 2 

2
--------
10-11

17
-----
-
22 

47
-----
-
61 

83
-----
-
85 

100
-----
--
100

                

  
    400 (11) 12 2 

3
----------
10-12

15
-----
17 

35
-----
-
42 

85
-----
80 

100
-----
--
100

                

15. Фабрика
полуфабрикатов и
кулинарных изделий 

Мощность 15 т
переработки
сырья в смену.
Здание
трехэтажное.
Объем до 35 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

17 3 

3
---------
15-17 

4
-----
5 

14
-----
18 

31
-----
40 

51
-----
71 

78
-----
89 

100
-----
--
100

            

  

Мощность 25 т
переработки
сырья в смену.
Здание
четырехэтажное.
Объем 47 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные и
кирпичные 

20 3 

3
---------
18-20 

2
-----
2 

8
----
10 

22
----
26 

37
-----
45 

57
-----
65 

90
----
90 

100
-----
--
100

          

  

Мощность 40 т
переработки
сырья в смену.
Здание
четырехэтажное
с подвалом.
Объем 94,8 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Стены
панельные и
кирпичные 

23 3 

4
----------
20-23 

2
----
2 

8
-----
10 

20
----
25 

35
-----
40 

50
-----
55 

70
-----
72 

85
----
85 

100
-----
--
100

        

16. Предприятие
полуфабрикатов и 

Мощность
переработки
сырья 
в смену, т:

                                

кулинарных изделий   
    3 12 2 

2
---------
11-12

24
-----
-
30 

45
-----
-
62 

78
-----
-
81 

100
-----
--
100

                

  
    5 15 2 

3
----------
13-15

13
-----
--
16 

35
-----
43 

70
-----
-
79 

95
-----
93 

100
-----
--
100

              

  
    10 17 3 

3
----------
15-17 

4
---
5 

14
----
18 

31
-----
-
40 

51
-----
--
71 

78
----
89 

100
-----
--
100

            

17. Комбинат
школьного питания 

На 25 тыс.
учащихся. Здание
двухэтажное.
Объем 8,5 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

15 2 

3
----------
13-15

13
---
16 

35
---
43 

70
---
79 

95
---
93 

100
-----
--
100

              

18. Кафе и 
 закусочные, 
в том числе и
специализированные 

На 25-30 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем до 1 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный,
стены кирпичные 

5 1 

1
-----
5 

60
-----
60 

100
-----
--
100

                    

  

На 75-100 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем до 3 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

6 1 

1
----
6 

49
---
59 

100
-----
--
100

                    

  

На 200 мест.
Здание
одноэтажное.
Объем 4,3 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные ,

9 1 

1
-----
9 

28
-----
-
35 

86
-----
-
82 

100
-----
--
100

                  



внутренние -
кирпичные 

  

На 300-400 мест.
Здание
двухэтажное.
Объем до 6 тыс.
куб.м. Каркас
сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные 

12 2 

2
---------
11-12 

24
-----
--
30 

46
-----
--
62 

78
-----
81 

100
-----
--
100

                

19. Магазин
кулинарии 

Площадь
торгового зала
130 кв.м. Здание
одноэтажное
кирпичное 

3 0,5 

1
----
3 

100
-----
--
100
 

                      

  

Площадь
торгового зала
180 кв.м. Здание
одноэтажное
кирпичное 

4 1 

1
---
4 

100
-----
100
 

                      

20. Пивной бар 

Здание
одноэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные. Число
мест (объем
здания, тыс.
куб.м):

                                

      50 (1) 3
1 

1
---
3 
 

100
                      

  
    75 (1,6) 3 1 

1
---
3 
 

100
                      

  
    100-150 (до 3) 4 1 

1
-----
4 

80
-----
80 

100
-----
-
100
  

                    

21. Склад
продовольственных
товаров 

Здание
одноэтажное
высотой 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные
(панельные).
Складская
площадь тыс. кв.м
(складской
объем, тыс.
куб.м):

                              

  
    1,2 (7,2) 8 1 

1
-----
8

37
-----
46 

82
-----
87 

100
-----
-
100

                  

  
    2,5 (15) 9 1 

1
-----
9

31
-----
45 

75
-----
77 

100
-----
-
100

                  

  
    5 (30) 12 2 

2
---------
11-12 

14
-----
16 

33
-----
37 

77
-----
-
84 

100
-----
-
100
   

                

  
   10 (60) 15 2 

2
---------
14-15 

10
-----
10 

30
-----
31 

62
-----
-
65 

82
-----
85 

100
-----
-
100
  

              

  

Складская
площадь 2500
кв.м. Складской
объем 15 тыс.
куб.м. Здание
трехэтажное,
высота этажа 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

10 2 

2
---------
9-10 

20
-----
15 

62
-----
-
64 

92
-----
93 

100
-----
-
100

                

  

Складская
площадь 5000
кв.м. Складской
объем 30 тыс.
куб.м. Здание
четырехэтажное,
высота 
этажа 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

12 2 

2
---------
11-12 

14
-----
-
15 

36
-----
--
36 

78
-----
-
87 

100
----
100

                

Складская



  

площадь 10 тыс.
кв.м. Складской
объем 42 тыс.
куб.м. Здание
пяти-,
шестиэтажное,
высота этажа 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

15 2 

2
----------
14-15 

8
-----
--
9 

19
-----
-
23 

42
-----
-
52 

72
-----
78 

100
-----
-
100

              

22. Склад
непродовольственных
товаров 

Здание
одноэтажное
высотой 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные.
Складская
площадь, тыс.
кв.м (складской
объем, тыс.
куб.м):

                              

  
    1,2 (7,2) 8 1 

1
-----
8 

37
-----
-
46 

82
-----
87 

100
-----
-
100
  

                  

  
    2,5 (15) 9 1 

1
----
9 

20
-----
22 

63
-----
73 

100
-----
-
100
  

                  

  
 
   5 (30) 12 2 

2
-------
11-12

14
-----
15 

30
-----
36 

72
-----
-
87 

100
-----
-
100

                

  
   10 (60) 15 2 

2
---------
14-15 

8
-----
9 

19
-----
-
23 

42
-----
52 

72
-----
78 

100
-----
-
100
  

              

  
    15 (90) 18 2 

3
-----------
16-18 

5
-----
-
5 

19
-----
21 

37
-----
41 

63
-----
63 

90
-----
83 

100
-----
-
100
  

            

  
    25 (150) 21 3 

3
----------
19-21 

5
-----
5 

18
-----
20 

35
-----
-
40 

55
-----
60 

72
-----
80 

89
-----
95 

100
-----
-
100
 

          

  

Складская
площадь 15 тыс.
кв.м. Складской
объем 161 тыс.
куб.м. Здание
одноэтажное
высотой 12,6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

18 2 

3
----------
13-15 

7
----
7 

19
-----
-
21 

39
-----
40 

70
-----
70 

90
-----
90 

100
-----
-
100

            

  

Складская
площадь 15 тыс.
кв.м. Складской
объем 178 тыс.
куб.м. Здание
одноэтажное
высота 16,6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

18 2 

3
-----------
16-18 

7
----
7 

19
-----
21 

37
-----
-
41 

68
-----
-
68 

90
-----
-
85 

100
-----
-
100

            

  

Здание
четырехэтажное,
высота 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные.
Складская
площадь, тыс.
кв.м (складской
объем, тыс.
куб.м):

                                

  
    5 (30) 12 2 

2
---------
10-11 

11
-----
9 

27
-----
30 

69
-----
-
64 

100
-----
-
100
  

                

  
    
    10 (80) 15 2 

4
----------
12-15 

9
-----
-
7 

24
-----
-
28 

52
-----
52 

84
----
84 

100
-----
-
100
  

              

23. Склад
продовольственных и
непродовольственных
товаров
(универсальный
склад)

Здание
одноэтажное
высотой 6 м.
Каркас сборный
железобетонный.
Наружные стены
панельные,
внутренние -
кирпичные.
Складская
площадь, тыс.

                                



кв.м (складской
объем, тыс.
куб.м):

  
    1,2 (7,2) 8 1 

1
----
8

37
-----
-
46 

82
-----
-
87 

100
-----
--
100

                  

  
    2,5 (15) 9 1 

1
-----
9 

20
-----
-
22 

63
-----
-
73 

100
-----
--
100
  

                  

  
    
     5 (30) 12 2 

2
---------
10-11

14
-----
-
15 

30
-----
-
36 

72
-----
-
87 

100
-----
--
100

                

  
    
     10 (60) 15 2 

3
----------
13-15 

9
-----
7 

24
-----
-
28 

52
-----
-
52 

84
-----
-
84 

100
-----
--
100

              

  

Складская
площадь 5000
тыс. кв.м.
Складской объем
30 тыс. куб.м.
Здание
четырехэтажное.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные 

12 2 

2
----------
11-12 

11
-----
--
8 

27
-----
-
30 

68
-----
-
67 

100
-----
--
100

                

24. Склад арочный 
Складская
площадь 480 кв.м 

3 0,5 

1
----
3 
  

100
                      

Предприятия холодильной промышленности

25. Холодильник
распределительный
одноэтажный общего
назначения 

Вместимость 100
т. Объем здания
1,1 тыс. куб.м.
Стены
кирпичные.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные.
Вместимость, т
(объем здания,
тыс. куб.м):

6 1 

2
--------
5-6 

47
-----
-
58 

100
-----
100

                    

  
    250 (3,1) 8 1 

3
------
5-7 

36
-----
-
38 

80
-----
88 

100
-----
--
100

                  

  
    400 (4,5) 9 1 

3
-------
6-8 

35
-----
36 

72
-----
76 

100
-----
--
100

                  

  
    700 (6,7) 11 2 

4
--------
7-10 

26
-----
-
30 

40
-----
50 

87
-----
-
90 

100
-----
--
100

                

  
    1000 (13,5) 12 2 

5
--------
8-12 

20
-----
-
21 

39
-----
-
43 

74
-----
--
67 

93
-----
92 

100
-----
100

              

  
    1500 (16,1) 14 2 

5
---------
10-14

19
-----
19 

41
-----
46 

64
-----
69 

82
-----
-
82 

100
-----
100

              

  
    3000 (30,5) 17 3 

7
--------
9-15 

16
-----
--
20 

40
-----
46 

62
-----
-
72 

84
-----
-
91 

99
-----
-
99 

100
-----
100

            

  
    5000 (58,8) 21 

3
10
---------
11-20 

6
----
6 

18
-----
18 

34
-----
-
32 

47
-----
-
46 

62
-----
-
60 

86
----
87 

100
-----
100

          

26. Холодильник
распределительный
многоэтажный 

Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные.
Вместимость,
тыс. т (объем
здания, тыс.
куб.м):

                              

  
    10 (101,54) 24 3 

9
----------
15-23

9
-----
8 

20
-----
-
18 

30
-----
29 

41
-----
--
40 

53
----
52 

70
-----
66 

90
----
89 

100
-----
--
100

        

  
    20 (205,6) 30 3 

9
----------
21-29 

8
-----
6 

11
-----
-
12 

15
-----
18 

23
-----
25 

32
-----
-
35 

42
-----
-
47 

53
-----
62 

73
-----
-
79 

91
-----
-
92 

100
----
100

    

27. Фабрика

Мощность 6
т/смену. Главный
корпус
одноэтажный.
Объем здания 8 16 35

60
-----

87
-----

100
-----



мороженого
одноэтажная 

29,25 тыс. куб.м.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
панельные

15 2 
-----------
7-14 

-----
19 

-----
47 

-----
-
68 

-----
-
96 

-----
100

              

28. Фабрика
мороженого
многоэтажная 

Главный корпус
пятиэтажный.
Каркас сборный
железобетонный.
Стены
кирпичные.
Мощность
т/смену (объем
здания, тыс.
куб.м):

                              

  
    6 (20,6) 15 2 

8
-----------
7-14 

16
-----
-
19 

35
-----
-
47 

60
-----
-
68 

87
-----
-
96 

100
-----
100

              

  
    10 (26,8) 18 2 

8
---------
11-18 

16
-----
-
17 

29
-----
-
32 

52
-----
-
54 

73
-----
70 

94
-----
94 

100
-----
100

            

  
    20 (43,7) 24 3 

9
-----------
16-24
  

12
-----
-
14 

22
-----
-
27 

34
-----
43 

50
-----
-
58 

64
-----
-
70 

80
-----
-
82 

96
-----
-
94 

100
-----
100

        

     

Ж*. Материально-техническое снабжение



     
Объект Характеристика 

Норма
продолжительности
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по
кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подгото-
вительный
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

9
10

11

                                  

1. Предприятие 
по поставкам
продукции
широкой
номенклатуры 

Мощность 30 тыс. т
грузооборота в год.
В составе: главного
производственного
корпуса,
административно-
бытового корпуса,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций

24 3 

10
---------
14-23 

8
---
---
7 

16
-----
-
17 

27
---
---
31

45
-----
-
51 

68
-----
-
70 

82
-----
--
86 

95
-----
-
95 

100
-----
--
100

      

  

Мощность 60 тыс. т
грузооборота в год.
В составе: главного
производственного
корпуса, открытого
склада
оборудования и
кабельной
продукции,
закрытого склада
затаренной
химпродукции, АБК
и БВЦ
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
       

25 4 

11
---------
14-24 

8
---
---
10

12
-----
--
19 

20
---
---
29

31
-----
-
45 

47
-----
--
65 

65
-----
--
82 

82
-----
-
91 

96
-----
-
97 

100
-----
--
100

    

  
Мощность 100 тыс.
т грузооборота в
год 

26 5 

14
---------
11-24 

7
---
---
9 

11
-----
-
16 

16
---
---
23

24
-----
-
33 

43
-----
--
55 

72
-----
-
77 

92
-----
-
94 

97
-----
-
98 

100
-----
--
100

    

          
- - - - - -

57
-----
-
58 

57
-----
-
58 
 

    

          

7
---
--
9 

11
-----
-
16 

16
---
---
23

24
-----
--
33 

43
-----
--
55

72
-----
-
77 

35
-----
-
36 

40
-----
-
40 

-
    

  
В том числе:
      

                              

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 50 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
закрытого склада
затаренной
химической  и
бумажной
продукции,
закрытого склада
резинотехнической
продукции и
стройматериалов,
открытого склада
наливной
химической
продукции
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций
      

20
-------
1-20 5 

6
---------
11-16 

12
---
---
-
14

20
-----
-
23 

28
---
--
34

42
-----
49 

64
-----
-
73 

89
-----
-
91 

100
-----
--
100

        

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 50 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
главного
производственного
корпуса, открытого
склада кабельной
продукции и
крупногабаритных
грузов, АБК с БВЦ 
        

14
---------
--
13-26 

-

7
---------
18-24 

- - - -

15
-----
--
17 

50
-----
-
48 

81
-----
--
80 

94
-----
--
94 

100
-----
--
100

    

  

Мощность150 тыс. т
грузооборота в год,
включая 100 тыс.т в
год
металлопродукции 

27 5 

15
---------
12-26 

6
---
--
7 

12
-----
-
14 

20
---
---
23

30
-----
-
34 

41
-----
-
47

60
-----
-
61 

75
-----
-
78 

92
-----
-
93 

100
-----
--
100

    

56
-----

56
-----

100
-----



          
- - - - - -

-
58

-----
---
58 

--
100

    

          

6
---
-
7 

12
-----
-
14 

20
---
---
23

30
-----
-
34 

41
-----
-
47 

60
-----
-
61 

19
-----
20 

36
-----
35 

-
    

  
В том числе:
      

                              

  

1-й пусковой
комплекс
мощностью 100 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
закрытого склада
металла, открытого
склада металла,
АБК с БВЦ,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
        

21
--------
1-21 

5 

9
--------
12-20 

11
---
---
12

21
-----
24 

35
---
--
39

52
-----
59 

73
-----
81 

93
-----
94 

100
-----
--
100

        

  

2-й пусковой
комплекс
мощностью 50 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
главного
производственного
корпуса, закрытого
склада продукции
широкой
номенклатуры
(неотапливаемого),
закрытого склада
затаренной
химической
продукции,
открытого склада
крупногабаритных
грузов, склада
наливной
химической
продукции
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
         

11
--------
17-27 

 
-

5
-----------
21-26 

- - - - -

19
-----
-
18 

43
-----
-
48 

83
-----
-
84 

100
-----
--
100

    

2. Предприятие по
поставкам
металлопродукции 

Мощность 100 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
закрытого склада
металла, открытого
склада металла,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
        

18 3 

9
----------
9-17 

9
---
---
-
7 

20
-----
19 

31
---
--
34

51
-----
-
50 

77
-----
-
78 

100
-----
--
100

          

  

Мощность 150 тыс.
т грузооборота в
год. В составе:
открытого склада
металла, закрытого
склада металла,
АБК,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
        

20 3 

9
----------
10-18 

12
---
---
-
15

18
-----
--
22 

30
---
---
--
37

49
-----
--
65 

73
-----
-
81 

93
-----
-
94 

100
-----
--
100

        

3. Предприятие по
поставкам
химической и
резинотехнической
продукции 

Мощность 30 тыс. т
грузооборота в год.
В составе:
закрытого склада
затаренной
химической
продукции, склада
наливной
химической
продукции, блока
административно-
бытовых и
вспомогательных
сооружений,
инженерных и
транспортных
коммуникаций 
      

20 3 

7
-----------
13-19 

12
---
---
--
15

18
-----
--
22 

30
---
---
-
37

49
-----
--
65 

73
-----
---
81 

93
-----
-
94 

100
-----
--
100

        

Мощность 50 тыс. т
грузооборота в год.
В составе:
закрытого склада
затаренной
химической
продукции,
закрытого склада
резинотехнической
продукции,
асбестотехнических

10
12
---

18 30 49 73 93 100



  
и пластмассовых
изделий,
административно-
бытового корпуса
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций
        

20 4 

10
---------
9-18 

---
---
-
15

-----
--
22 

---
--
37

-----
-
65 

-----
--
81 

-----
-
94 

-----
-
100

        

4. Предприятие по
поставкам
лесоматериалов 

Мощность 100 тыс.
куб.м  грузооборота
в год. В составе:
 открытого склада
лесоматериалов,
АБК,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций
        

6 1 

2
---------
4-5 

53
---
---
--
58

100
-----
--
100

                  

5. Тароремонтное
предприятие 

Мощность по сбору
2 млн. тароединиц в
год. В составе:
производственного
корпуса, АБК,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
      

10 3 

4
-------
6-9 

19
---
---
18

43
-----
---
45 

83
---
---
84

100
-----
--
100

              

6.
Производственно-
заготовительное
предприятие 

Мощность 4 тыс.
т/год. В составе:
производственного
корпуса, АБК с
РММ,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
       

13 2 

6
--------
7-12 

22
---
---
--
22

38
-----
-
41 

64
---
---
66

96
-----
--
96 

100
-----
-
100

            

  

Мощность 16 тыс.
т/год. В составе:
производственного
корпуса, АБК с
РММ,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций
       

16 2 

9
---------
7-15 

14
---
---
-
16

33
-----
--
38 

59
---
---
65

82
-----
87 

97
-----
--
97 

100
-----
---
100

          

7.
Специализирован-
ное предприятие
по заготовке
макулатуры 

Мощность 16 тыс.
т/год. В составе:
производственного
корпуса, АБК с
зарядной,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций
     

18 3 

10
--------
8-17 

11
---
---
--
16

21
-----
--
31 

35
---
---
52

58
-----
---
71 

81
-----
--
87 

100
-----
-
100

          

  

Мощность 32 тыс.
т/год. В составе:
производственного
корпуса, АБК с
РММ,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
       

22 3 

10
----------
11-20 

5
---
---
9 

10
-----
17 

17
---
---
-
28

25
-----
-
41 

39
-----
57 

60
-----
-
74 

81
-----
-
88 

100
-----
--
100

      

8. Завод по
переработке
полимерных
материалов 

Мощность 6 тыс.
т/год. В составе:
производственного
корпуса № 1 со
складом сырья,
производственного
корпуса № 2 со
складом готовой
продукции, АБК и
БВЦ,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций 
       

32 5 

21
-----------
11-31 

4
---
---
6 

10
-----
-
14 

16
---
---
22

22
-----
-
30 

30
-----
-
40 

40
-----
-
52 

52
-----
-
65 

67
-----
-
79 

84
-----
91 

99
---
-
99

100
----
100

Мощность 3 млн.
кв.м/год. В составе:



9. Фабрика по
производству
нетканых 
материалов 

производственного
корпуса, АБК,
производственных
объектов
вспомогательного
назначения,
инженерных сетей
и сооружений,
транспортных
коммуникаций

31 5 

14
----------
16-29 

4
---
--
6 

10
-----
-
14 

16
---
---
22

22
-----
30 

30
-----
-
40 

40
-----
-
52 

52
-----
-
65 

67
-----
-
79 

84
-----
--
91 

99
---
---
99

100
-----
-
100

З. Непроизводственное строительство
1*. Жилые здания
Общие указания

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках
городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых
зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без
встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по
благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до
первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий
усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно
определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих
зданий в городах и поселках городского типа к норам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности,
определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир
всего здания для средней этажности, определяемой по формуле

,

где   -
площадь застройки участка;

          -
площадь застройки всего здания;

           -
число этажей отдельного участка;

             - порядковый номер отдельного участка.

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого
предусматривается только последовательное возведение отдельных его частей
(пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана,
определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным
инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам
настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на
устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в
соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и
50% площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим
чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей
площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями
предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на
каждые 100 кв.м общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями
обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и
пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части
определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13,
устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть
более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим
разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и
переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять
технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого
цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности
строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать
нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в
эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого
пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической
последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым
комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий
установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях
протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения,
нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на
50%. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину,
но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и
встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд,
приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются на объекты
всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным
помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в
интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей
строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной
части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с
аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий
продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности
строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного
помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.





Объект Характеристика 
Норма продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по месяцам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

     

подго-
товите-
льный 
период

подзем-
ная 
часть 

надзем-
ная 
часть 

отделка   
1 2 3 4 5 6 7 8 

9
10 

11
12 13 

14
15 16 17 18 19 

20
21

1. Садовый домик
с мансардой 

Площадью
застройки до 50
кв.м:

                                                      

    монолитный 
3

0,5 0,5 1,5 0,5 34 82 100                                     

  
  кирпичный и из
  мелких блоков

3
0,5 0,5 1,5 0,5 25 80 100                                     

  
  деревянный
  брусчатый

3
0,5 0,5 1,5 0,5 30 80 100                                     

  
  деревянный
  каркасный 2,5 0,5 0,5 1 0,5 32 85 100                                     

2. Здание
одноэтажное 

Общей площадью,
кв.м: 

  100
                                                      

  
  крупнопанельное

2 0,5 0,5 0,5 0,5 24 100                                       

  
  крупноблочное

2 0,5 0,5 0,5 0,5 23 100                                       

  
  объемно-
блочное 1,5 0,5 0,5 0,25 0,25 23 100                                       

    монолитное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 16 62 
100

                                    

  
  кирпичное и из
  мелких блоков
  

3 0,5 0,5 1,5 0,5 18 64 100                                     

  
  деревянное
  брусчатое 
      

3 0,5 0,5 1,5 0,5 28 70 100                                     

  
  деревянное
  панельное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 36 100                                       

  
  деревянное
  каркасное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 37 100                                       

  
  150

                                                      

  
  крупнопанельное

3 0,5 0,5 1,5 0,5 12 65 100                                     

  
  крупноблочное

3 0,5 0,5 1,5 0,5 11 63 100                                     

  
  объемно-
блочное 2 0,5 0,5 0,75 0,25 24 100                                       

  
  монолитное 

4 0,5 0,5 2,5 0,5 10 32 75 100                                   

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 4 0,5 0,5 2,5 0,5 11 39 76 100                                   

  
  деревянное
  брусчатое 4 0,5 0,5 2,5 0,5 18 48 84 100                                   

  
  деревянное
  панельное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 26 64 100                                     

  
  деревянное
  каркасное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 28 67 100                                     

3. Здание
двухэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  250
                                                      

  
  крупнопанельное

4 0,5 0,5 2 1 10 42 78 100                                   

  
  крупноблочное

4 0,5 0,5 2 1 10 41 76 100                                   

  
  объемно-
блочное 2 0,5 0,5 0,75 0,25 26 100                                       

  
  монолитное 

5 0,5 1 2,5 1 8 34 61 82 100                                 

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 5,5 0,5 1 3 1 8 18 42 70 93 100                               



  
  деревянное
  брусчатое 5,5 0,5 1 3 1 10 26 54 84 96 100                               

  
  деревянное
  панельное 3,5 0,5 0,5 2 0,5 28 61 89 100                                   

  
  деревянное
  каркасное 4,5 0,5 0,5 3 0,5 14 39 75 94 100                                 

  
  500

                                                      

  
  крупнопанельное

4 0,5 0,5 2 1 10 42 78 100                                   

  
  крупноблочное

4,5 0,5 1 2 1 9 31 70 93 100                                 

  
  объемно-
блочное 3 0,5 1 1 0,5 12 71 100                                     

  
  монолитное 

6 0,5 1 3 1,5 6 32 59 69 86 100                               

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 6,5 0,5 1 3,5 1,5 7 16 33 56 79 98 100                             

  
  деревянное
  брусчатое 6,5 0,5 1 3,5 1,5 7 19 43 66 84 96 100                             

  
  деревянное
  панельное 4,5 0,5 0,5 2,5 1 14 39 75 94 100                                 

  
  деревянное
  каркасное 5,5 0,5 0,5 3,5 1 10 26 54 84 96 100                               

  
  750

                                                      

  
  крупнопанельное

5 0,5 1 2,5 1 9 36 61 85 100                                 

  
  крупноблочное

5,5 0,5 1 3 1 8 28 62 78 95 100                               

  
  объемно-
блочное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 10 70 100                                     

  
  монолитное 

7 0,5 1 4 1,5 5 30 41 57 74 94 100                             

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 7 0,5 1 4 1,5 6 13 39 60 77 92 100                             

  
  деревянное
  брусчатое 6,5 0,5 1 3,5 1,5 7 19 43 66 84 96 100                             

  
  деревянное
  панельное 5,5 0,5 1 3 1 10 26 54 84 96 100                               

  
  деревянное
  каркасное 6,5 0,5 1 4 1 7 19 43 65 84 96 100                             

4. Здание
трехэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  750
                                                      

  
  крупнопанельное

5 0,5 1 2,5 1 8 26 59 89 100                                 

  
  крупноблочное

5,5 0,5 1 3 1 8 28 62 78 95 100                               

  
  объемно-
блочное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 11 71 100                                     

  
  монолитное 

7 0,5 1 4 1,5 7 33 46 60 78 93 100                             

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 7 0,5 1 4 1,5 6 13 39 60 77 92 100                             

  
  1500

                                                      

  
  крупнопанельное

5,5 0,5 1 3 1 8 21 49 79 98 100                               

  
  крупноблочное

6,5 0,5 1 4 1 7 19 36 57 79 98 100                             

  
  объемно-
блочное 3,5 0,5 0,5 2 0,5 10 59 97 100                                   

  
  монолитное 

8 0,5 1 5 1,5 6 22 36 51 64 78 95 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 8 0,5 1,5 4,5 1,5 9 24 40 55 72 83 94 100                           

  
  2000

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 0,5 1 4 1 7 16 32 61 85 95 100                             



  6,5 0,5 1 4 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

7 0,5 1 4,5 1 7 26 42 58 76 93 100                             

  
  объемно-
блочное 4,5 0,5 1,5 2 0,5 10 42 73 97 100                                 

  
  монолитное 

9 0,5 1 6 1,5 6 19 31 44 57 71 83 94 100                         

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 9 0,5 1,5 5 2 7 20 32 45 58 71 84 94 100                         

5. Здание
четырехэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  1500
                                                      

  
  крупнопанельное

5,5 0,5 1 3 1 8 21 49 79 98 100                               

  
  крупноблочное

6,5 0,5 1 4 1 7 19 36 57 79 98 100                             

  
  объемно-
блочное 3,5 0,.5 0,5 2 0,5 11 58 97 100                                   

  
  монолитное 

8 0,5 1 5 1,5 8 24 38 52 66 80 96 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 8 0,5 1,5 4,5 1,5 9 24 40 55 72 83 94 100                           

  
  2000

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 0,5 1 4 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

7 0,5 1 4,5 1 7 26 42 58 76 93 100                             

  
  объемно-
блочное 3,5 0,5 0,5 2 0,5 11 58 97 100                                   

  
  монолитное 

9 0,5 1 6 1,5 6 18 30 43 56 70 82 95 100                         

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 9 0,5 1,5 5 2 7 20 32 45 58 71 84 94 100                         

  
  2500

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 0,5 1 4 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

8 0,5 1 5 1,5 6 21 35 49 63 77 95 100                           

  
  объемно-
блочное 4,5 0,5 1 2,5 0,5 11 40 66 97 100                                 

  
  монолитное 

9 0,5 1 6 1,5 7 20 33 46 59 73 85 96 100                         

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 9 0,5 1,5 5 2 7 20 32 45 58 71 84 94 100                         

6. Здание
пятиэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  1500
      

                                                      

  
  крупнопанельное

5 1 1 2 1 8 26 59 89 100                                 

  
  крупноблочное

6 1 1 3 1 8 21 41 64 87 100                               

  
  объемно-
блочное 3 1 0,5 1 0,5 9 69 100                                     

  
  монолитное 

6 1 1 3 1 8 20 40 63 86 100                               

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 6,5 1 1 3 1,5 7 16 33 56 79 98 100                             

  
  2500

                                                      

  
  крупнопанельное

5,5 1 1 2,5 1 8 21 49 79 98 100                               

  
  крупноблочное

6,5 1 1 3,5 1 7 19 36 57 79 98 100                             

  
  объемно-
блочное 4 1 1 1,5 0,5 8 18 68 100                                   

  
  монолитное 

6,5 1 1 3,5 1 7 32 45 59 77 97 100                             

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 7 1 1 3,5 1,5 7 14 29 49 71 91 100                             

  
  4000

                                                      



                                                        

  
  крупнопанельное

6 1 1 3 1 9 28 44 77 95 100                               

  
  крупноблочное

7 1 1 4 1 8 21 37 58 76 95 100                             

  
  объемно-
блочное 4,5 1 1 2 0,5 9 20 54 97 100                                 

  
  монолитное 

7,5 1 1 4,5 1 6 30 43 57 76 86 97 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 8 1 1 4,5 1,5 7 18 32 47 62 77 92 100                           

  
  6000

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 1 1 3,5 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

8 1 1 5 1 6 15 26 41 58 76 94 100                           

  
  объемно-
блочное 4,5 1 1 2 0,5 9 20 54 97 100                                 

  
  монолитное 

8 1 1 5 1 5 27 38 49 56 74 95 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 9 1 1 5,5 1,5 6 17 28 42 58 74 88 96 100                         

7. Здание
девятиэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  3000
                                                      

  
  крупнопанельное

5 1 1 2 1 8 26 59 89 100                                 

  
  крупноблочное

6,5 1 1 3,5 1 7 19 36 57 79 98 100                             

  
  каркасно-
  панельное 7 1 1 4 1 8 27 42 59 75 92 100                             

  
  объемно-
блочное 4 1 1 1,5 0,5 7 18 68 100                                   

  
  монолитное 

7,5 1 1 4,5 1 5 29 42 56 75 85 96 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 8 1 1 4,5 1,5 9 24 40 55 72 83 94 100                           

  
  6000

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 1 1 3,5 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

8 1 1 4,5 1,5 6 15 26 41 58 76 94 100                           

  
  каркасно-
  панельное 9 1 1 6 1 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  объемно-
блочное 4,5 1 1 2 0,5 6 16 63 97 100                                 

  
  монолитное 

9,5 1 1 6 1,5 5 16 28 40 49 58 68 80 97 100                       

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 10 1 1,5 5,5 2 7 21 32 43 53 64 74 85 93 100                       

  
  8000

                                                      

  
  крупнопанельное

6,5 1 1 3,5 1 7 16 32 61 85 95 100                             

  
  крупноблочное

8 1 1 4,5 1,5 6 15 26 41 58 76 94 100                           

  
  каркасно-
  панельное 9 1 1 6 1 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  объемно-
блочное 5 1 1 2,5 0,5 6 16 45 75 100                                 

  
  монолитное 

10,5 1 1 7 1,5 6 14 24 34 44 54 65 72 82 96 100                     

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 11 1 1,5 6,5 2 5 12 23 33 43 53 63 73 83 93 100                     

  
  10000

                                                      

  
  крупнопанельное

7 1 1 4 1 8 27 42 59 75 92 100                             

  
  крупноблочное

9 1 1,5 5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100                         



  
  каркасно-
  панельное 10 1 1,5 6 1,5 5 12 24 36 48 59 70 81 92 100                       

  
  объемно-
блочное 5,5 1 1 3 0,5 6 14 42 72 97 100                               

  
  монолитное 

11 1 1 7,5 1,5 5 12 22 32 42 52 62 72 83 93 100                     

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 12 1 1,5 7,5 2 5 12 23 32 41 50 59 68 77 87 96 100                   

  
  12000

                                                      

  
  крупнопанельное

8 1 1 4,5 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  крупноблочное

10 1 1,5 6 1,5 5 12 24 36 48 58 69 80 91 100                       

  
  каркасно-
  панельное 11 1 1,5 7 1,5 4 11 21 31 41 51 61 71 81 91 100                     

  
  объемно-
блочное 5,5 1 1 3 0,5 6 14 42 72 97 100                               

  
  монолитное 

12 1 1 8,5 1,5 4 9 17 24 35 46 55 64 73 82 92 100                   

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 12,5 1 1,5 8 2 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100                 

8. Здание
десятиэтажное 

Общей площадью,
кв.м:

  3500
                                                      

  
  крупнопанельное

6 1 1 3 1 8 20 43 76 91 100                               

  
  крупноблочное

6,5 1 1 3,5 1 7 19 36 57 79 98 100                             

  
  каркасно-
  панельное 7 1 1 4 1 8 27 42 59 75 92 100                             

  
  объемно-
блочное 3,5 1 1 1 0,5 13 55 97 100                                   

  
  монолитное 

8 1 1 5 1 5 26 37 48 55 73 95 100                           

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 8 1 1 4,5 1,5 9 24 40 55 72 83 94 100                           

  
  7000

                                                      

  
  крупнопанельное

7 1 1 4 1 8 27 42 59 75 92 100                             

  
  крупноблочное

7,5 1 1 4,5 1 9 15 34 53 74 86 97 100                           

  
  каркасно-
  панельное 8,5 1 1 5 1,5 6 14 28 42 56 70 84 98 100                         

  
  объемно-
блочное 4,5 1 1 2 0,5 9 20 54 97 100                                 

  
  монолитное 

9 1 1 5,5 1,5 6 18 30 42 56 70 82 93 100                         

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 9,5 1 1 5,5 2 6 10 17 32 46 62 79 91 98 100                       

  
  9000

                                                      

  
  крупнопанельное

7 1 1 4 1 8 27 42 59 75 92 100                             

  
  крупноблочное

8 1 1 5 1 6 15 26 41 58 76 94 100                           

  
  каркасно-
  панельное 9 1 1 5,5 1,5 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  объемно-
блочное 5 1 1 2,5 0,5 8 19 47 75 100                                 

  
  монолитное 

10 1 1 6,5 1,5 5 17 29 41 50 59 69 80 95 100                       

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 10,5 1 1,5 6 2 6 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100                     

  
  11000

                                                      

  
  крупнопанельное

8 1 1,5 4 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  крупноблочное

9 1 1,5 5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100                         



  
  каркасно-
  панельное 9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 83 99 100                       

  
  объемно-
блочное 5 1 1 2,5 0,5 8 19 47 75 100                                 

  
  монолитное 

11 1 1 7 2 5 12 22 32 42 52 62 72 83 93 100                     

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 11,5 1 1,5 7 2 6 7 12 20 30 42 55 68 81 92 98 100                   

  
  13000

                                                      

  
  крупнопанельное

9 1 1,5 5 1,5 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  крупноблочное

9,5 1 1,5 5,5 1,5 5 12 24 36 48 60 72 85 98 100                       

  
  каркасно-
  панельное 10,5 1 1,5 6,5 1,5 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100                     

  
  объемно-
блочное 5,5 1 1 3 0,5 6 14 42 72 97 100                               

  
  монолитное 

12 1 1 8 2 4 12 21 29 38 46 55 63 72 80 89 96 100                 

  
  кирпичное и из
  мелких блоков 12,5 1 1,5 8 2 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100                 

9. Здание
двенадцати-
этажное 

Общей площадью,
кв.м:

  4000
                                                      

  
  крупнопанельное

7 1 1 3,5 1,5 7 18 36 57 77 92 100                             

  
  крупноблочное

8 1 1 4,5 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  каркасно-
  панельное 9 1 1 5,5 1,5 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  объемно-
блочное 4,5 1 1,5 1,5 0,5 6 16 63 97 100                                 

  
  монолитное 

9 1 1 5,5 1,5 7 20 32 44 58 72 84 96 100                         

  
  кирпичное

9,5 1 1,5 5 2 6 9 16 28 42 58 74 88 98 100                       

  
  8000

                                                      

  
  крупнопанельное

8 1 1,5 4 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  крупноблочное

9 1 1,5 5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100                         

  
  каркасно-
  панельное 9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  объемно-
блочное 5,5 1 1,5 2 1 6 14 46 77 98 100                               

  
  монолитное 

10 1 1 6,5 1,5 5 17 29 40 49 58 68 79 95 100                       

  
  кирпичное

10,5 1 1,5 6 2 6 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100                     

  
  12000

                                                      

  
  крупнопанельное

9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
 крупноблочное

10,5 1 1,5 6,5 1,5 5 9 17 26 38 51 64 78 90 97 100                     

  
  каркасно-
  панельное 11 1 1,5 7 1,5 5 10 19 30 41 52 62 72 82 92 100                     

  
  объемно-
блочное 6,5 1 2 2,5 1 6 13 23 52 81 98 100                             

  
  монолитное 

13 1 1 9 2 4 12 21 29 38 46 55 63 72 80 89 96 100                 

  
  кирпичное

13,5 1 2 8,5 2 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 99 100               

10. Здание
четырнадцати-
этажное 

Общей площадью,
кв.м:

  5000
                                                      

  
  крупнопанельное

8 1 1,5 4 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  крупноблочное

9 1 1,5 5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100                         



  
  каркасно-
  панельное 9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  объемно-
блочное 6 1 2 2 1 5 13 20 61 97 100                               

  
  монолитное 

9 1 1 5,5 1,5 8 21 33 45 59 73 85 97 100                         

  
  кирпичное

9,5 1 1,5 5 2 6 9 16 28 42 58 74 88 98 100                       

  
  8000

                                                      

  
  крупнопанельное

9 1 1,5 5 1,5 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  крупноблочное

9,5 1 1,5 5,5 1,5 5 12 24 36 48 60 72 85 98 100                       

  
  каркасно-
  панельное 10,5 1 1,5 6,5 1,5 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100                     

  
  объемно-
блочное 6,5 1 2 2,5 1 5 13 20 51 81 98 100                             

  
  монолитное 

10 1 1 6,5 1,5 6 18 28 39 48 57 67 78 94 100                       

  
  кирпичное

11 1 1,5 6,5 2 5 12 23 33 43 53 63 73 83 93 100                     

  
  12000

                                                      

  
  крупнопанельное

9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  крупноблочное

10,5 1 1,5 6,5 1,5 5 9 17 26 38 51 64 78 90 97 100                     

  
  каркасно-
  панельное 11 1 1,5 7 1,5 5 10 19 30 41 52 62 72 82 92 100                     

  
  объемно-
блочное 7,5 1 2 3,5 1 4 10 19 40 62 84 98 100                           

  
  монолитное 

13 1 1 9 2 4 11 20 28 37 45 54 62 71 79 88 95 100                 

  
  кирпичное

13,5 1 2 8,5 2 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 98 100               

11. Здание
шестнадцати-
этажное 

Общая площадь,
кв.м:

  6000
                                                     

  
  крупнопанельное

8 1 1,5 4 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100                           

  
  каркасно-
  панельное 9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  объемно-
блочное 6 1 2 2 1 6 14 41 68 97 100                               

  
  монолитное 

12 1 2 6 3 4 10 21 31 41 51 61 71 80 89 96 100                   

  
  12000

                                                      

  
  крупнопанельное

9 1 1,5 5 1,5 6 12 26 40 53 66 79 92 100                         

  
  каркасно-
  панельное 10,5 1 1,5 6,5 1,5 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100                     

  
  объемно-
блочное 6,5 1 2 2,5 1 4 9 20 47 73 98 100                             

  
  монолитное 

14 1 3 7 3 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100               

  
  18000

                                                      

  
  крупнопанельное

9,5 1 1,5 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  каркасно-
  панельное 10,5 1 1,5 6,5 1,5 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100                     

  
  объемно-
блочное 7,5 1 3 2,5 1 5 12 20 39 58 78 99 100                           

  
  монолитное 

16 1 3 9 8 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 84 91 96 100             

12. Здание
двадцатидвух-
этажное 

Общей площадью,
кв.м:

  8000
                                                      

  
  крупнопанельное

9,5 1 1,5 5,5 0,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       



  
  каркасно-
  панельное 11 1 1,5 7 1,5 5 11 19 30 41 52 63 73 83 91 100                     

  
  объемно-
блочное 6 1 2 2 1 6 14 22 47 97 100                               

  
  монолитное 

14 1 3 7 3 3 7 14 20 29 38 47 56 65 74 83 91 96 100               

  
  16000

                                                      

  
  крупнопанельное

11 1 2 6 2 5 11 22 32 41 51 61 71 82 91 100                     

  
  каркасно-
  панельное 13 1 2 8 2 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 90 100                 

  
  объемно-
блочное 7,5 1 2 3,5 1 5 12 20 43 67 89 99 100                           

  
  монолитное 

18 1 3 11 3 3 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 66 71 76 82 90 95 100       

13. Здание
двадцатипяти-
этажное 

Общей площадью,
кв.м:

  9000
                                                      

  
  крупнопанельное

9,5 1 1,1 5,5 1,5 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100                       

  
  каркасно-
  панельное 11 1 1,5 7 1,5 5 11 19 30 41 52 63 73 83 91 100                     

  
  объемно-
блочное 6,5 1 2 2,5 1 6 14 22 48 74 98 100                             

  
  монолитное 

16 1 3 9 3 3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 96 100           

  
  18000

                                                      

  
  крупнопанельное

11 1 2 6 2 5 11 22 32 41 51 61 71 82 91 100                     

  
  каркасно-
  панельное 13 1 2 8 2 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 90 100                 

  
  объемно-
блочное 7,5 1 2 3,5 1 5 12 20 42 61 90 98 100                           

  
  монолитное 

20 1 3 13 3 3 7 13 20 26 32 37 42 52 57 62 67 72 77 82 87 92 96 100

14. Заглубленное
отдельностоящее
здание или
встроенное 

Общей площадью,
кв.м:                                                       

помещение,
используемое
для
общественных
или 

  100-из бетонных
   блоков 5 0,5 4 - 0,5 8 23 64 84 100                                 

технических
нужд,
приспосабливае-
мое в интересах   

  200-из бетонных
   блоков 6 0,5 5 - 0,5 6 16 32 66 87 100                               

гражданской
обороны  

   500
                                                      

  
   каркасно-
   панельное 7 1 5 - 1 7 10 23 42 63 86 100                             

  
   из бетонных
блоков 8 1 6 - 1 3 9 18 33 51 70 87 100                           

  
  1000

                                                      

  
   каркасно-
   панельное 9 1 7 - 1 6 9 18 33 51 70 80 92 100                         

  
  из бетонных
блоков 10 1 8 - 1 4 8 14 26 42 59 75 82 91 100                       

  
  1500

                                                      

  
   каркасно-
   панельное 10 1 8 - 1 6 9 18 33 51 70 86 92 96 100                       

  
  из бетонных
блоков 11 1 9 - 1 4 8 14 26 42 59 72 78 85 92 100                     

  
  2000

                                                      

  
  каркасно-
  панельное 11 1 8 - 2 6 10 16 27 43 60 78 84 92 96 100                     

  
 из бетонных
 блоков 12 1 9 - 2 4 8 13 21 30 41 52 64 76 87 94 100                   



  
  2500

                                                      

  
 каркасно-
 панельное 13 1 10 - 2 6 10 16 25 40 54 62 70 78 84 92 96 100                 

  
  3000

                                                      

  
 каркасно-
 панельное 15 1 12 - 2 4 7 11 15 22 31 39 54 65 78 82 88 92 96 100             

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с
инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная
продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации
строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии
скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства
подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также
показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и сооружений
депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства
ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий
завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные
показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков
диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями
устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги,
путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и
магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта
составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство
инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и
промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и
распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях
благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство
работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

    

Трубопроводы

Число потоков
строительства, 
при протяженности
участка, км

  
2-
10 15 30 50

Из стальных труб
1 

Совмещение 
на 50% 
вторым
потоком

2 3 

Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и
железобетонных труб диаметром 
от 500 до 1600 мм

1 То же 2 3 

Из железобетонных труб 
диаметром 2400 и 3500 мм

1 2 3 4 

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций
определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине
подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы
продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85.
На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не
корректируются.

Таблица 2

    
Число объектов,
входящих в систему
   

2 3 4 

   
более 
4-х 
   

0,5 0,4 0,35 
0,3 

    

   Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии

     

При продолжительность строительства принимается по .

     

   2. При включении в систему:

   

   нескольких  насосных  станций   для  расчета  в  формулу   включается  



наибольшая норма одной из станций;

   нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная  продолжительность

строительства которых больше ,  для  расчета принимается наибольшая

норма одного из трубопроводов.

     

   При  строительстве  одного  трубопровода,  продолжительность которого

меньше , он исключается из расчета в формуле (1).

     

   3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации

входят коллекторные тоннели  и их продолжительность строительства  может  

являться определяющей для всей системы в целом.

     

   4. В    случае   строительства    одновременно   нескольких    систем

водоснабжения и канализации общая продолжительность строительства такого   

комплекса  устанавливается  по  наибольшей  продолжительности  одной  из

систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных   

систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5;  при трех -0,4;

четырех и более -0,3.

    

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных
установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных,
работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения,
продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах,
продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности  котлоагрегатов для
котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и
водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма
продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78.
Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной
производится согласно п. 15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в
непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы определяется по формуле

где
  

-
норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра
протяженностью 1 км;

         -
общая протяженность теплотрассы, км;

        -
коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках
трассы.

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами,
отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения на следующие
коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и
бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих
грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.



Объект Характеристика 

Норма
продолжительности 
строительства, мес 

  
Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости 

    общая в том числе 
Пока-
затель

  

      
подготови-
тельный 
период 

монтаж
оборудо-
вания 

  
1 2 3 

4
5 6 7 8 

9
10 

11
12 13 

14
15 

16

Гостиницы

1. Гостиница 
Здание трехэтажное
На 50 мест, объем 7
тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
8,5 1,5 

1,5
----
7-8 17 65 100

    каркасно-панельное
9 1,5 

1,5
-----
7-8 15 59 100

    крупноблочное
9,5 1,5 

1,5
------
8-9 16 49 68 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 11 2 

2
-----
9-10 11 39 79 100

  
На 100 мест, объем
12 тыс. куб.м:

      

    крупнопанельное
10 1,5 

2
--------
8-9 12 50 98 100

    каркасно-панельное 10,5
1,5 

3
--------
8-10 11 46 93 100

    крупноблочное
11

2 

2
--------
9-10 

13 39 79 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 12 2 

3
---------
10-12 9 31 74 100

  
Здание пятиэтажное
На 200 мест, объем
20 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
11,5 2 

2
-------
9-10 9 38 82 100

    каркасно-панельное
12

2 

3
--------
9-11 

9 35 73 100

    крупноблочное
12,5 2 

2
-------
10-11
  

11 32 60 98 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 14 2 

3
-------
11-13
  

8 25 51 88 100

  

Здание
девятиэтажное
На 300 мест, объем
35 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
17 3 

4
------
13-16 
 

6 
17 40

65 95 100

    каркасно-панельное
18 3 

4
-------
14-17
  

6
15 36 60 89 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 21 3 

4
---------
17-20 
 

6 12 25 43 63 88 100

  
На 400 мест, объем
40 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
19 3 

4
--------
15-18
  

6 14 32 55 82 99 100

    каркасно-панельное
20 3 

4
--------
16-19
  

6 12 29 50 72 97 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 23 3 

4
-------
18-21
 

6 10 21 36 52 71 97 100



  
На 500 мест, объем
55 тыс. куб.м:

      

    крупнопанельное
21 3 

4
-------
17-20 6 11 26 46 66 92 100

    каркасно-панельное
22 3 

4
-------
18-21 6 10 23 41 60 84 99 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 24 3 

4
-------
19-22 5 10 19 23 49 64 87 100

  

Здание
двенадцатиэтажное
На 600 мест, объем
75 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
28 3 

5
-------
22-26
  

5 7 14 26 41 57 71 92 99 100

    каркасно-панельное
29 3 

5
--------
24-28
  

5 7 13 25 38 54 67 87 98 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 32 3 

5
--------
26-30
  

5 7 11 20 30 42 54 67 83 97 100

  
На 800 мест, объем
100 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
30 3 

6
-------
23-28
 

5 7 12 23 35 51 65 87 97 100

    каркасно-панельное
31 3 

6
--------
25-30
 

5 7 11 21 33 47 61 77 94 99 100

  
  кирпичное и из
мелких блоков 36 3 

6
-------
29-34
 

4 6 10 19 29 40 52 65 80 88 97 100

  

Здание
шестнадцатиэтажное
На 800 мест, объем
100 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
31 3 

6
-------
24-29 
 

5 7 11 21 33 47 61 77 94 99 100

    каркасно-панельное
32 3 

6
-------
25-30 
 

5 6 10 20 31 45 59 70 89 98 100

  
На 1000 мест, объем
120 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
34 3 

6
-------
27-32 5 6 10 18 28 40 53 65 78 95 99 100

    каркасно-панельное
35 3 

6
-------
28-33 
 

5 6 10 
16

26 38 51 63 74 
90

98 100

  
На 1200 мест, объем
130 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
36 3 

6
-------
29-34
  

5 6 9 15 25 36 48 60 71 85 97 100

    каркасно-панельное
37 3 

6
-------
30-35
 

5 6 9 14 23 34 46 57 68 80 95 99 100

  
На 1500 мест, объем
150 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
38 3 

7
--------
30-36
 

4 5 9 14 22 32 44 55 66 
76

91 97 100

    каркасно-панельное
40 3 

7
---------
32-38 4 5 9 12 21 30 40 52 61 71 83 96 99 100

  
На 2000 мест, объем
180 тыс. куб.м:

        

    крупнопанельное
43 3 

7
--------
35-41 4 5 8 11 17 25 34 45 

55
65 73 85 96 

99
100

    каркасно-панельное
45 3 

7
---------
37-43 

4
5 8 10 15 23 31 41 51 60 69 78 91 97 100



Здания управления*

2. Здания
управления 

До 50 сотрудников.
Стены 
кирпичные, объем 4,5
тыс. куб.м 

8 1 -

26
-----
27

63
-----
69 

100
-----
100

  
До 100 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 5,3 тыс. куб.м 

8 1 -

31
-----
33

63
-----
71 

100
-----
100

  
На 200 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 8,7 тыс. куб.м 

10 1 -

15
-----
15

54
---
62 

84
----
95 

100
-----
100

  
На 400 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 15,9 тыс. куб.м

12 1,5 -

18
-----
20

51
-----
60 

80
----
91 

100
-----
100

3. Сельское
здание
управления с 
отделением
связи и
сбербанком 

До 30 сотрудников.
Стены 
кирпичные, объем 3,5
тыс. куб.м 

7 1 -

35
-----
38 

72
-----
81 

100
-----
100

  
До 70 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 8,3 тыс. куб.м 

11 1 -

18
-----
20

51
-----
60 

80
----
91 

100
-----
100

Здания учреждений банка и сбербанка*

4. Здание
районного
отделения
банка 

До 35 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 4,6 тыс. куб.м 

8 1 -

26
-----
27

63
-----
69 

100
-----
100

  

До 100 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 9,8 тыс. куб.м 11 1 -

18
-----
20

51
-----
60 

80
----
91 

100
-----
100

5. Здание
центрального
сбербанка 

До 50 сотрудников.
Стены кирпичные,
объем 2,3 тыс. куб.м 

7 1 -

38
----
38

72
----
81 

100
-----
100

Здания юридических учреждений*

6. Здание
народного суда 

1 зал судебных
заседаний. Стены
кирпичные, объем 1,8
тыс. куб.м 

7 1 -

39
-----
42

78
----
86 

100
-----
100

  

3 зала судебных
заседаний. Стены
кирпичные, объем 4,8
тыс. куб.м 
      

8 1 -

26
-----
27

63
-----
69 

100
-----
100

Городской электрический транспорт

7. Трамвайная
линия 

Одиночный путь на
 обособленном
полотне и в одном
уровне с проезжей
частью, с контактной
сетью,
протяженность, км:

      

  
    3 6 2 -

    
62

100

  
    5

12 2 - 20 58 87 100

      11 18 2 - 12 30 48 66 84 
100

8. Наземная
линия
скоростного
трамвая 

Двойной путь на
обособленном или
самостоятельном
полотне с контактной
сетью, устройством
регулирования
движения,
остановочными
пунктами,
протяженность, км:

        

  
   4 15 2 -

20
----
17 

45
----
44 

71
----
70 

89
----
89 

100
-----
100

  
   8 21 3 -

13
----
13 

25
----
25 

39
----
39 

54
----
54 

72
-----
72 

88
-----
-
88 

100
-----
100

  
   14 30 4 -

9
----
7

20
----
18 

32
----
31 

43
----
43 

54
----
54 

66
-----
67 

79
----
80 

90
-----
91 

97
----
97 

100
-----
100

9.
Троллейбусная
линия 

Контактная сеть в
однопутном
исчислении,
протяженность, км:

        

  0,5
    



  
   4 3 

0,5
- 100

     8 5 0,5 - 60 
100

10. Трамвайно-
троллейбусная
тяговая
подстанция 

Одноагрегатная
1200 кВт. Здание
одноэтажное,
блочное, кирпичное
или из других
мелкоштучных
материалов. Объем
500 куб.м 

4 0,5 

2
--------
3-4 

   
71
----
79 

100
-----
100

  

Двухагрегатная 2400
кВт. Здание
одноэтажное,
блочное, кирпичное
или из других
мелкоштучных
материалов. Объем
1000 куб.м 

5 1 

2
------
4-5 

   
44
----
57 

100
-----
100

  

Трехагрегатная 3600
кВт. Здание одно-,
двухэтажное,
блочное, кирпичное
или из других
мелкоштучных
материалов. Объем
1500 куб.м 

6 1 

2,5
-------
4-6 

    
36
----
55 

100
-----
100

  

Четырехагрегатная
4800 кВт. Здание
одно-, двухэтажное,
блочное, кирпичное
или из других
мелкоштучных
материалов. Объем
3500 куб.м 
      

7 1 

3
--------
5-7 

27
----
44 

87
----
90 

100
-----
100

11. Трамвайное
депо 

На 100 вагонов.
Объем зданий 80
тыс. куб.м, в том
числе
производственный
корпус 58 тыс. куб.м 

19 3 

6
-------
12-17 

13
----
14 

26
----
29 

41
----
46 

60
----
63 

77
-----
79 

94
-----
95 

100
-----
100

  

На 150 вагонов.
Объем зданий 90
тыс. куб.м, в том
числе
производственный
корпус 64 тыс. куб.м 

20 3 

6
-------
13-18 

12
-----
13 

25
----
28 

40
----
45 

59
----
62 

78
----
79 

93
-----
93 

100
-----
100

  

На 200 вагонов.
Объем зданий 120
тыс. куб.м, в том
числе
производственный
корпус 108 тыс. куб.м 
      

24 4 

6
--------
17-22 

10
----
11 

21
-----
23 

36
----
39 

49
----
52 

62
-----
-
66 

76
----
78 

89
-----
91 

100
-----
100

12.
Троллейбусное
депо 

На 100 машин. Объем
зданий 70 тыс. куб.м,
в том числе
производственный
корпус 53 тыс. куб.м 

19 3 

6
------
12-17 

13
----
14 

26
----
29 

41
----
46 

60
----
63 

77
-----
79 

94
-----
95 

100
-----
100

  

На 150 машин. Объем
зданий 75 тыс. куб.м,
в том числе
производственный
корпус 63 тыс. куб.м 

20 3 

6
-------
13-18 

12
-----
13 

25
----
28 

40
----
45 

59
----
62 

78
----
79 

93
-----
93 

100
-----
100

  

На 200 машин. Объем
зданий 85 тыс. куб.м,
в том числе
производственный
корпус 78 тыс. куб.м
      

22 3 

6
--------
15-20 

11
-----
12 

22
-----
24 

37
-----
40 

52
-----
56 

65
----
68 

78
-----
80 

91
----
93 

100
-----
100

13. Ремонтный 
трамвайно-
троллейбусный
завод 

Ремонт 375 ед.,
выпуск продукции на
6,7 млн. руб. Объем
задний 200 тыс.
куб.м. Общая
площадь главного
производственного
корпуса 20,7 тыс.
кв.м. Объем главного
корпуса 156,8 тыс.
куб.м 

36 4 

15
--------
19-33 

8
----
7 

16
-----
17 

24
----
26 

32
-----
35 

41
-----
-
44 

52
-----
55 

62
-----
64 

70
-----
69 

76
-----
75 

85
-----
85 

94
-----
95 

100
-----
100

          
- - - - - - -

65
-----
-
64

65
-----
-
64

65
-----
-
64

65
-----
-
64

100
-----
100

          
8
----
7 

16
-----
17 

24
----
26 

32
-----
35 

41
-----
-
44 

52
-----
55 

62
-----
64 

5
----
5

11
----
11 

20
----
21 

29
----
31 

-

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс, выпуск
продукции на 2,5 млн.
руб.

24
--------
1-24 

4 

6
--------
19-24 

12
----
11 

23
----
25 

34
----
38 

46
----
50 

59
----
64 

75
----
79 

89
-----
91 

100
-----
100

  
2-й пусковой
комплекс, выпуск
продукции на 4,2 млн.

15
--------
22-36 

-

6
--------
28-33 

- - - - - - -

14
-----
14 

31
-----
31 

57
-----
58 

82
-----
86 

100
-----
100



руб.

14.
Механизирован-
ные мастерские
службы пути 

На 100 км
одиночного пути
трамвая. Объем
зданий 11,4 тыс.
куб.м, в том числе
производственное
здание 8 тыс. куб.м 
      

11 2 

3
--------
8-10 

21
-----
25 

46
-----
57 

77
-----
87 

100
-----
100

15. Ремонтные
мастерские
служб
энергохозяйств 

На 100 км одиночной
контактной сети.
Объем здания 9 тыс.
куб.м, в том числе
производственное
здание 7 тыс. куб.м 
      

9 2 

3
--------
6-8 

32
-----
37 

65
-----
-
71 

100
-----
100

16. Конечная
станция на
маршрутах
трамвая и
троллейбуса 

Здание
одноэтажное,
кирпичное. Объем
700 куб.м 

6 1 

2
--------
5-6 

57
-----
57 

100
-----
100

Городские улицы и дороги

17. Скоростные 
дороги 

Для 6 полос
движения, км:         

      1 15 1 - 14 29 56 84 
100

      3 
32

2 - 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100

      5 
45

2 - 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 93 100

          - - - - - - - 43 43 43 43 43 43 43 100

          5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 
-

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 3
км 

24
--------
1-24 2 -

  
12

25 39 52 67 82 97 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км
       

22
---------
24-45 

2 -
    

- - - - - -
- 11

26 42 56 68 80 91 100

18.
Магистральные 
улицы и дороги 

Общегородского
значения
непрерывного
движения для 6
полос движения,
протяженность, км:

        

  
   1 15 1 -

   
14 29 56 84 

100

     3 
32

2 - 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100

     5 
45

2 - 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 95 100

          - - - - - - - 43 43 43 43 43 43 43 100

          5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 
-

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 3
км 

24
--------
1-24 

2 -
   

12 25 39 52 67 82 97 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км

22
---------
24-45 

2 -
   

- - - - - -
- 11

26 42 56 68 80 91 100

  

Общегородского
значения
регулируемого
движения,
протяженностью:

        

  
   1 км для 4 полос
движения 12 1 - 23 47 78 100

  
   1       "      6       "
          " 13 1 - 11 38 65 94 100

  
   3       "      4       "
          "

24 2 - 9 19 30 
41

55 71 87 100

          - - - - 48 48 48 100

        9 19 30 41 7 23 39 -



  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

15
---------
1-15

2
-

  
19 41 63 78 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

13
---------
12-24 

1 -
   

- - - 8 13 43 74 100

  
   3 км для 6 полос
движения 

28 2 - 5 13 
26

42 55 64 74 84 92 100

          - - - - 53 53 53 53 53 
100

          5 13 26 42 2 11 21 31 39 
-

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

15
---------
1-15

2
-

    
9 24 48 78 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

14
---------
15-28 1 -

   
- - - - 5 24 45 65 84 100

  
   5 км для 4 полос
движения 

31 2 -
 

7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100

          - - - 29 29 58 58 58 58 58 100

          7 17 28 11 21 2 11 20 29 36 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

12
---------
1-12

2
-

   
23 57 86 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
---------
9-18 1 -     - - 9 35 72 100

  

3-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км

14
---------
18-31 

1 -
   

- - - - - 4 27 48 68 85 100

  
     5 км для 6 полос
движения 

33 2 - 5 11 17 26 38 51 65 78 90 96 100

          - - - - - 35 35 35 66 66 100

          5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

16
---------
1-16

2
-

   
14 30 48 71 89 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

15
---------
11-25 1 -

    
- - - 5 22 42 64 83 100

  

3-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км

18
---------
16-33 

1 -
     

- - - - - 10 29 50 71 89 100

  
Районного значения
протяженностью:         

  
   1 км для 4 полос
движения 

11 1 - 10 40 85 100

  
   1     "      6     "           "

13 1 - 11 38 65 94 100

     3     "      4     "           " 24 2 - 7 18 28 40 59 76 89 100

          - - - - 55 55 55 100

          7 18 28 40 4 21 34 -

  В том числе:         



  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

15
---------
1-15

2
-

     
14 32 51 72 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

12
---------
13-24 

1 -
   

- - - - 10 46 76 100

  
   3 км для 6 полос
движения 

28 2 - 5 13 26 42 56 67 76 86 95 100

          - - - - 53 53 53 53 53 100

          5 13 26 42 3 14 23 33 42 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

15
---------
1-15

2
-

   
9 24 48 78 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

14
---------
15-28 

1 -
    

- - - - 5 24 45 70 90 100

  
   5 км для 4 полос
движения  

31
2 - 7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100

          - - - 29 29 58 58 58 58 58 100

          
7

17 28 11 21 2 11 20 29 36 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

12
---------
1-12

2
-

   
23 57 86 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
---------
9-18 1 -

   
-

- 9 35 72 100

  

3-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км

14
---------
18-31 

1 -
   

- - - - - 4 27 48 68 85 100

  
   5 км для 6 полос
движения 

33 2 - 5 11 17 26 38 51 65 78 90 96 100

          - - - - - 35 35 35 66 66 100

          5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

16
---------
1-16

2
-

   
14 30 48 71 89 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

15
---------
11-25 1 -

    
- - - 5 22 42 64 83 100

  

3-й пусковой
комплекс
протяженностью 2
км

18
---------
16-33 

1 -
   

- - - - - 10 29 50 71 89 100

  
Грузового движения 
протяженностью:         

  
   1 км для 2 полос
движения 7 1 - 25 85 100

  
   1       "      4       "
          " 10 1 - 18 54 85 100

  
   3       "      2       "
          " 20 2 - 9 21 37 57 73 87 100

          - - - 51 51 51 100

          9 21 37 6 22 36 -

  В том числе:         

11



  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

11
---------
1-11

2
- 19 41 73 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
---------
11-20 1 - - - - 12 44 72 100

  
   3 км для 4 полос
движения 21 2 - 8 21 38 57 77 90 100

          - - - 49 49 49 100

          8 21 38 8 28 41 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

12
---------
1-12

2
- 16 43 77 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

11
---------
11-21 1 - - - - 23 62 87 100

19. Прочие
улицы и дороги 

Местного значения
(жилые улицы и
проезды, поселковые
улицы и дороги),
протяженностью:

        

  
   1 км для 2 полос
движения 8 1 - 20 70 100

  
   1       "      4       "
          " 10 1 - 19 52 84 100

  
   3       "      2       "
          " 19 2 - 10 21 38 58 73 89 100

          - - - 54 54 54 100

          10 21 38 4 19 35 -

  
В том числе: 

        

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

11
--------
1-11 2 -

19
40 70 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
---------
10-19 

1 - - - - 9 42 75 100

  
   3 км для 4 полос
движения 

20
2 - 9 20 40 63 79 92 100

          - - - 55 55 55 100

          9 20 40 8 24 37 -

  В том числе:         

  
1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км 

12
--------
1-12 2 - 20 48 84 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

11
--------
11-21 

1
- - - - 27 53 82 100

  

Промышленных и
складских 
районов:

        

  
   1 км для 2 полос
движения 
      

8 1 - 20 70 100

  
   1       "      4       "
          " 8 1 - 32 79 100

  
   3       "      2       "
          "
      

19 2 - 10 21 38 58 73 89 100

          - - - 54 54 54 100

          10 21 38 4 19 35 -



  В том числе:         

  

1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

11
--------
1-11 2 - 19 40 70 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
---------
10-19 

1 - - - - 9 42 75 100

  
   3 км для 4 полос
движения

20
2 - 9 20 40 63 79 92 100

          - - - 55 55 55 100

          9 20 40 8 24 37 -

  В том числе:         

  

1-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

12
--------
1-12 2 - 16 

36
73 100

  

2-й пусковой
комплекс
протяженностью 1,5
км

10
--------
11-20 

1 - - - - 17 54 83 100
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